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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Rekapitulasi Harga  

              

 

Kegiatan  

: Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten 

Musi Rawas Utara Tahun 2015 

No. Paket 

Kontrak : ……………………     

Nama Paket 

: Peningkatan Jalan Simpang Kabu 

Danau Raya - SP. 5 Nibung (Lanjutan)   
Prop / Kab /    

Kodya 

: Sumatra Selatan/Musi 

Rawas Utara     
Panjang Eff : 7750 Meter         

        Jumlah Harga 

No. Divisi                       Uraian    Pekerjaan 

        (Rupiah) 

1   Umum       110.040.000,00 

2   Drainase       4.779.394.516,46 

3   Pekerjaan Tanah       444.850.264,99 

4   Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan   - 

5   Pekerasan Berbutir       10.157.042.575,30 

6   Perkerasan Aspal       6.047.411.198,12 

7   Struktur       220.069.506,47 

8   
Pengembalian Kondisi dan 

Pekerjaan  Minor 
      2.649.774.592,48 

9   Pekerjaan Harian       - 

10   Pekerjaan Pemeliharaan Rutin       12.463.584,37 

              

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya 

Umum dan Keuntungan ) 
      

               

24.421.046.238,19  

  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)       
                 

2.442.104.623,82  

  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = 

(A) + (B) 
      

               

26.863.150.862,00  

  (D)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN 

(DIBULATKAN) 
      

               

33.169.934.000,00  
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Lampiran 2. Data RAB awal dengan RAB Ms Project 

URAIAN RAB AWAL 
 RAB MS. 

PROJECT  
SELISIH 

DIVISI 1. UMUM 

Mobilisasi/Demobilisasi 60.750.000 60.750.000 - 

Sewa Tanah - - - 

Shop drawing dan As-built 

drawing 

3.750.000 3.750.000 - 

Dokumentasi proyek dan 

pelaporan 

2.000.000 2.000.000 - 

Papan nama kegiatan 700.000 700.000 - 

Manajemen dan Keselamatan 

Lalu Lintas  

16.200.000 16.200.000 - 

DIVISI 2. DRAINASE 

Galian untuk Selokan Drainase 

dan Saluran Air 

96.717.308,94 96.695.040 (22.268,94) 

Pasangan Batu dengan Mortar 1.199.224.949,49 1.199.225.277 327,51 

Gorong-gorong Pipa Beton 

Bertulang, diameter dalam 35 - 

45 cm 

281.307.115,71 281.357.149 50.033,29 

Gorong-gorong  Pipa  Beton  

Bertulang, diameter 55 - 65 cm 

142.520.734,64 142.519.034 (1.700,64) 

Gorong-gorong Pipa Beton 

Tanpa Tulangan diameter dalam 

20 cm 

11.453.273,41 11.318.656 (134.617,41) 

Beton K250 (fc’ 20) untuk 

struktur drainase beton minor 

222.629.367,59 222.627.636 (1.731,59) 

Baja Tulangan untuk struktur 

drainase beton minor 

5.182.078,37 5.181.020 (1.058,37) 

Lapisan mortar permukaan 

drainase 

2.206.865.254,82 2.206.864.887 (367,82) 

DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH 

Galian Batu Lunak 1.072.021,34 1.075.854 3.832,66 

Galian Batu 17.204.108,00 17.196.741 (7.367,00) 

Galian Perkerasan Beton 10.366.728,05 10.364.581 (2.147,05) 

Timbunan Biasa dari sumber 

galian 

24.600.476,75 24.952.132 351.655,25 

Timbunan Pilihan dari sumber 

galian 

220.204.874,70 220.205.543 668,30 

Penyiapan Badan Jalan 53.909.257,35 53.908.389 (868,35) 

Pembersihan dan Pengupasan 

Lahan  

54.732.113,47 54.733.468 1.354,53 

Pemotongan Pohon Pilihan 

diameter 15 – 30 cm 

1.148.873,42 912.015 (236.858,42) 

Pemotongan Pohon Pilihan 

diameter 30 – 50 cm 

2.598.771,51 2.599.715 943,49 

Pemotongan Pohon Pilihan 

diameter 50 – 75 cm 

983.231,46 982.692 (539,46) 

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR 

Lapis Pondasi Agregat Kelas A 2.922.422.195,44 2.922.429.874 7.678,56 

Lapis Pondasi Agregat Kelas B 4.186.285.904,04 4.186.270.792 (15.112,04) 
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Lapis Pondasi Semen Tanah 1.723.502.835,57 1.723.502.058 (777,57) 

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL 

Lapis Resap Pengikat - Aspal 

Cair 

291.376.913,00 291.379.759 2.846,00 

Bahan Aspal untuk Pekerjaan 

Pelaburan 

24.211.944,62 24.209.642 (2.302,62) 

Laston Lapis Antara (AC-BC) 4.907.769.332,33 4.907.776.153 6.820,67 

Bahan anti pengelupasan 40.549.279,68 40.614.600 65.320,32 

DIVISI  7.  STRUKTUR 
   

Beton mutu sedang fc’20 MPa  31.515.258,74 31.519.472 4.213,26 

Baja Tulangan U 24 Polos 2.890.122,90 2.890.116 (6,90) 

Baja Tulangan U 32 Polos 7.143.913,91 7.144.010 96,09 

Baja Tulangan U 32 Ulir 28.321.087,15 28.321.201 113,85 

Pasangan Batu 121.494.405,54 121.495.878 1.472,46 

DIVISI  8.  PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR 

Lapis Pondasi Agregat Kelas A 

Untuk Pek. Minor 

85.847.881,22 85.820.613 (27.268,22) 

Campuran Aspal Panas untuk 

Pekerjaan Minor 

59.237.643,28 59.728.350 490.706,72 

Waterbound MACADAM Utk. 

Pek. Minor 

16.025.839,08 16.030.312 4.472,92 

Stabilisasi Dengan Tanaman 

Rumput 

32.179.452,00 32.179.450 (2,00) 

Marka Jalan Termoplastis 360.299.958,11 360.299.965 6,89 

Rambu Jalan Tunggal dengan 

Permukaan Pemantul 

Engineering Grade 

33.931.879,01 33.932.975 1.095,99 

Patok Pengarah 4.996.003,67 4.991.252 (4.751,67) 

Patok Hektometer 35.202.800,04 35.203.844 1.043,96 

Patok Kilometer 87.908.367,04 87.908.967 599,96 

Residu bitumen untuk pekerjaan 

minor 

33.965.963,40 33.798.883 (167.080,40) 

Rel Pengaman 837.510.103,92 837.505.891 (4.212,92) 

KERB PRACETAK JENIS 2 

(PENGHALANG/BARRIER) 

382.351.670,66 382.355.154 3.483,34 

Perkerasan Blok Beton pada 

Trotoar dan Median 

77.573.493,96 77.574.128 634,04 

Pagar Pembatas kanan/kiri jalan 349.733.872,52 349.733.876 3,48 

9.PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN 

Pembersihan Saluran Pasangan 3.956.693,45 3.956.694 0,55 

Pembersihan Saluran Tanah 7.913.386,90 7.913.387 0,10 

 TOTAL  21.248.838.740,18 21.249.207.125 368.384,82 
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Lampiran 3. Data Harga Dasar Satuan Upah 

    

  

U R A I A N 

  

  

HARGA HARGA   

No. 

YG 

DIGUNAKAN SATUAN KETERANGAN 

  ( Rp.) ( Rp.)   

1. Pekerja 12.727,14 89.090,00 
 

2. Tukang 15.648,57 109.540,00 
 

3. M a n d o r 15.000,00 105.000,00 
 

4. Operator 19.480,00 136.360,00 
 

5. Pembantu Operator 11.687,14 81.810,00 
  

6. Sopir / Driver 20.778,57 145.450,00 
  

7. Pembantu Sopir / Driver 11.038,57 77.270,00 
  

8. Mekanik 19.480,00 136.360,00 
  

9. Pembantu Mekanik 13.908,57 97.360,00 
  

10. Kepala Tukang 18.830,00 131.810,00 
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Lampiran 4. Data Harga Dasar Satuan Upah 

No. U R A I A N 
HARGA SATUAN 

SATUAN 
( Rp.) 

1 Pasir Pasang (Sedang) M3 113.000,00  Base Camp 

2 Pasir Beton (Kasar) M3 

192.100,00 

 Base Camp 

3 Pasir Halus (untuk HRS) M3 113.000,00  Base Camp 

4 

Pasir Urug (ada unsur 

lempung) M3 
218.000,00 

 Base Camp 

5 Batu Kali M3 243.600,00  Lokasi Pekerjaan 

6 Batu Kali M3 243.600,00  Base Camp 

7 Agregat Pecah Kasar M3 283.504,13  Base Camp 

8 Agg. Halus LP A M3 261.314,19  Base Camp 

9 Agregat Lolos # 1 " M3 296.805,50  Base Camp 

10 Lolos screen1 ukuran ( 0 - 5) M3 261.314,19  Base Camp 

11 Lolos screen2 ukuran ( 0 - 5) M3 323.408,25  Base Camp 

12 

Lolos screen2 ukuran ( 5 - 

9,5) M3 
296.805,50 

 Base Camp 

13 

Lolos screen2 ukuran ( 9.5 - 

19,0) M3 
275.523,30 

 Base Camp 

14 F i l l e r Kg 1.400,00  Proses/Base Camp 

15 Batu Belah / Kerakal M3 276.400,00  Lokasi Pekerjaan 

16 G r a v e l M3 141.000,00  Base Camp 

17 Bahan Tanah Timbunan M3 18.500,00  Borrow Pit/quarry 

18 Bahan Pilihan M3 87.300,00  Quarry 

19 Aspal KG 13.900,00  Base Camp 

20 Kerosen / Minyak Tanah LITER 8.000,00  Base Camp 

21 Semen / PC  (50kg) Zak 150.500,00  Base Camp 

22 Semen / PC  (kg) Kg 3.010,00  Base Camp 

23 Besi Beton Kg 21.900,00  Lokasi Pekerjaan 

24 Kawat Beton Kg 19.000,00  Lokasi Pekerjaan 

25 Kawat Bronjong Kg 43.700,00  Lokasi Pekerjaan 

26 S i r t u M3 224.900,00  Lokasi Pekerjaan 

27 Cat Marka (Non Thermoplas) Kg 66.000,00  Lokasi Pekerjaan 

28 Cat Marka (Thermoplastic) Kg 66.000,00  Lokasi Pekerjaan 

29 P a k u Kg 27.000,00  Lokasi Pekerjaan 

30 Kayu Perancah M3 2.328.200,00  Lokasi Pekerjaan 

31 B e n s i n LITER 10.700,00  Pertamina 

32 S o l a r LITER 10.300,00  Pertamina 

33 Minyak Pelumas / Olie LITER 43.900,00  Pertamina 
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34 Plastik Filter M2 37.300,00  Lokasi Pekerjaan 

35 Pipa Galvanis Dia. 1.6" Batang 374.300,00  Lokasi Pekerjaan 

36 Pipa Porus M' 37.300,00  Lokasi Pekerjaan 

37 Agr.Base Kelas A M3 316.878,84  Base Camp 

38 Agr.Base Kelas B M3 309.830,76  Base Camp 

39 Agr.Base Kelas C M3 308.464,40  Base Camp 

40 Agr.Base Kelas C2 M3 0,00  Tidak tersedia 

41 Geotextile M2 41.900,00  Lokasi Pekerjaan 

42 Aspal Emulsi Kg 15.500,00  Base Camp 

43 Gebalan Rumput M2 9.800,00  Lokasi Pekerjaan 

44 Thinner LITER 30.900,00  Lokasi Pekerjaan 

45 Glass Bead Kg 90.900,00  Lokasi Pekerjaan 

46 Pelat Rambu (Eng. Grade) BH 319.100,00  Lokasi Pekerjaan 

47 Pelat Rambu (High I. Grade) BH 410.000,00  Lokasi Pekerjaan 

48 Rel Pengaman M' 978.200,00  Lokasi Pekerjaan 

49 Beton K-250 M3 2.778.505,90  Lokasi Pekerjaan 

50 Baja Tulangan (Polos) U24 Kg 21.900,00  Lokasi Pekerjaan 

51 Baja Tulangan (Ulir) D32 Kg 18.100,00  Lokasi Pekerjaan 

52 Kapur M3 364.600,00  Hasil Proses 

53 Chipping M3 410.000,00  Base Camp 

54 Chipping (kg) Kg 217,53  Base Camp 

55 Cat Kg 58.600,00  Base Camp 

56 Pemantul Cahaya (Reflector) Bh. 110.000,00  Base Camp 

57 Pasir Urug M3 139.200,00  Base Camp 

58 Arbocell Kg. 29.100,00  Base Camp 

59 

Baja Bergelombang 

(Galvanised) Kg 
36.300,00 

 Lokasi Pekerjaan 

60 Beton K-125 M3 1.544.692,80  Lokasi Pekerjaan 

61 Baja Struktur Kg 36.300,00  Pelabuhan terdekat 

62 

Tiang Pancang Baja Dia 400 

mm M' 
4.294.841,76 

 Lokasi Pekerjaan 

63 

Tiang Pancang Beton 

Pratekan M3 
4.500.000,00 

 Pelabuhan terdekat 

64 Kawat Las Dos 160.000,00  Lokasi Pekerjaan 

65 Pipa Baja Kg 36.300,00  Pelabuhan terdekat 

66 Minyak Fluks Liter 8.400,00  Base Camp 

67 Bunker Oil Liter 6.800,00  Base Camp 

68 Asbuton Halus Ton 865.900,00  Base Camp 

69 Baja Prategang Kg 37.200,00  Base Camp 

70 Baja Tulangan (Polos) U32 Kg 21.900,00  Lokasi Pekerjaan 

71 Baja Tulangan (Ulir) D39 Kg 18.100,00  Lokasi Pekerjaan 
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72 Baja Tulangan (Ulir) D48 Kg 18.300,00  Lokasi Pekerjaan 

73 PCI Girder L=17m Buah 134.000.000  Pelabuhan terdekat 

74 PCI Girder L=21m Buah 151.500.000  Pelabuhan terdekat 

75 PCI Girder L=26m Buah 193.000.000  Pelabuhan terdekat 

76 PCI Girder L=32m Buah 245.300.000  Pelabuhan terdekat 

77 PCI Girder L=36m Buah 262.000.000  Pelabuhan terdekat 

78 PCI Girder L=40m Buah 380.000.000  Pelabuhan terdekat 

79 Beton K-300 M3 2.915.068,55  Lokasi Pekerjaan 

80 Beton K-175 M3 1.719.800,86  Lokasi Pekerjaan 

81 Cerucuk M 15.000   

82 Elastomer  buah 300.000   

83 Bahan pengawet: kreosot liter 65.000   

84 Mata Kucing buah 75.000   

85 Anchorage buah 2.232.000   

86 Anti strpping agent Kg 65.000,00   

87 Bahan Modifikasi Kg 35.000,00   

88 Beton K-500 M3 3.841.913,48   

89 Beton K-400 M3 3.544.916,72   

90 Ducting (Kabel prestress) M' 250.000   

91 Ducting (Strand prestress) M' 150.000   

92 Beton K-350 M3 3.435.837,49   

93 Multipleks 12 mm Lbr 245.881,00   

94 Elastomer jenis 1 buah 2.385.500,00  Base Camp 

95 Elastomer jenis 2 buah 2.650.000,00  Base Camp 

96 Elastomer jenis 3 buah 2.838.000,00  Base Camp 

97 

Expansion Tipe Joint 

Asphaltic Plug M 
1.000.000,00 

 Base Camp 

98 Expansion Join Tipe Rubber M 1.200.000,00  Base Camp 

99 Expansion Join Baja Siku M 275.000,00  Base Camp 

100 Marmer Buah 400.000,00  Base Camp 

101 Kerb Type A Buah 45.000,00  Base Camp 

102 Paving Block Buah 5.000,00  Lokasi Pekerjaan 

103 Mini Timber Pile Buah 27.000,00  Lokasi Pekerjaan 

104 Expansion Joint Tipe Torma M1 1.200.000,00  Lokasi Pekerjaan 

105 Strip Bearing Buah 229.500,00  Lokasi Pekerjaan 

106 Joint Socket Pile 35x35 Set 607.500,00  Lokasi Pekerjaan 

107 Joint Socket Pile 16x16x16 Set 67.500,00  Lokasi Pekerjaan 

108 Mikro Pile 16x16x16 M1 60.750,00  Lokasi Pekerjaan 

109 Matras Concrete Buah 405.000,00  Lokasi Pekerjaan 

110 Assetilline Botol 229.500,00  Lokasi Pekerjaan 
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111 Oxygen Botol 114.750,00  Lokasi Pekerjaan 

112 Batu Bara Kg 1.600,00  Lokasi Pekerjaan 

113 Pipa Galvanis Dia 3" M 115.929,00   

114 Pipa Galvanis Dia 1,5" M 68.455,00   

118 Joint Sealent Kg 64.100,00   

119 Cat Anti Karat Kg 64.515,00   

120 Expansion Cap M2 6.050,00   

121 Polytene 125 mikron Kg 19.250,00   

122 Curing Compound Ltr 38.500,00   

123 Kayu Acuan M3 2.328.200,00   

124 Additive Ltr 65.000,00   

125 Casing M2 900.000,00   

126 Pasir Tailing M3 259.000,00 Base Camp 

127 Polimer   45.000,00 Base Camp 

128 Batubara kg 1.600,00 Base Camp 

129 Kerb jenis 1 Buah 45.000,00   

130 Kerb jenis 2 Buah 50.000,00   

131 Kerb jenis 3 Buah 55.000,00   

132 Bahan Modifikasi Kg 65.000,00   

133 Aditif anti pengelupasan Kg 65.000,00   

134 

Bahan Pengisi (Filler) 

Tambahan Kg 
3.010,00 

  

135 Asbuton yang diproses Kg 15.000,00   

136 Elastomer Alam Kg 30.000,00   

137 Elastomer Sintesis Kg 30.000,00   

139 - hidup bh 750.000,00   

140 - mati bh 400.000,00   

143 - Baja Prategang Kg 37.200,00   

151 

Epoxy Bahan Penutup 

(sealant) Kg 
64.100,00 

  

182 Aspal Modifikasi kg 15.000,00   
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Lampiran 5. Data Harga Alat Berat 

No. URAIAN KODE KAP. HARGA 

     

   
ALAT 

1   ASPHALT MIXING PLANT E01 50,0 T/Jam 3.500.000.000 

2   ASPHALT FINISHER E02 10,0 Ton 750.000.000 

3   ASPHALT SPRAYER E03 850,0 Liter 125.000.000 

4   BULLDOZER 100-150 HP E04 - - 1.500.000.000 

5   

COMPRESSOR 4000-6500 

L\M 

E05 5.000,0 CPM/(L/m) 35.000.000 

6   

CONCRETE MIXER 0.3-0.6 

M3 

E06 500,0 Liter 15.000.000 

7   CRANE 10-15 TON E07 15,0 Ton 1.250.000.000 

8   DUMP TRUCK 3.5 TON E08 5,0 Ton 275.000.000 

9   DUMP TRUCK 10 TON E09 10,0 Ton 375.000.000 

10   EXCAVATOR 80-140 HP E10 0,9 M3 1.250.000.000 

11   FLAT BED TRUCK 3-4 M3 E11 10,0 ton 300.000.000 

12   GENERATOR SET E12 135,0 KVA 175.000.000 

13   MOTOR GRADER >100 HP E13 10.8000 - 1.300.000.000 

14   TRACK LOADER 75-100 HP E14 0,8 M3 1.500.000.000 

15   WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 E15 1,5 M3 850.000.000 

16   

THREE WHEEL ROLLER 6-8 

T 

E16 8,0 Ton 650.000.000 

17   TANDEM ROLLER 6-8 T. E17 8,1 Ton 700.000.000 

18   TIRE ROLLER 8-10 T. E18 9,0 Ton 900.000.000 

19   VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19 7,1 Ton 900.000.000 

20   CONCRETE VIBRATOR E20 25,0 - 12.500.000 

21   STONE CRUSHER E21 60,0 T/Jam 2.250.000.000 

22   WATER PUMP 70-100 mm E22 - - 12.500.000 

23   

WATER TANKER 3000-4500 

L. 

E23 4.000,0 Liter 180.000.000 

24   PEDESTRIAN ROLLER E24 835,00 Ton 210.000.000 

25   TAMPER E25 121,00 Ton 35.000.000 

26   JACK HAMMER E26 1.330,00 - 75.000.000 

27   FULVI MIXER E27 2.005,00 - 65.000.000 

28   CONCRETE PUMP E28 8,00 M3 200.000.000 

29   TRAILER 20 TON E29 20,00 Ton 1.200.000.000 

30   PILE DRIVER + HAMMER E30 2,50 Ton 450.000.000 

31   CRANE ON TRACK 35 TON E31 35,0 Ton 1.600.000.000 

32   WELDING SET E32 250,0 Amp 125.000.000 

33   BORE PILE MACHINE E33 2.000,0 Meter 1.450.000.000 

34   ASPHALT LIQUID MIXER E34 1.000,0 Liter 150.000.000 

35   TRONTON E35 15,0 Ton 1.100.000.000 

36   COLD MILLING E36 1.000,0 m 1.100.000.000 

37   ROCK DRILL BREAKER E37 - - 600.000.000 

38   COLD RECYCLER E38 2.200,0 M 1.100.000.000 

39   HOT RECYCLER E39 3,0 M 1.100.000.000 
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40   

AGGREGAT (CHIP) 

SPREADER 

E40 3,5 M 1.100.000.000 

41   ASPHALT DISTRIBUTOR E41 4.000,0 Liter 230.000.000 

42   SLIP FORM PAVER E42 2,5 M 450.000.000 

43   CONCRETE PAN MIXER E43 600,0 Liter 850.000.000 

44   CONCRETE BREAKER E44 20,0 m3/jam 650.000.000 

45   ASPAHLT TANKER E45 4.000,0 liter 650.000.000 

46   CEMENT TANKER E46 4.000,0 liter 550.000.000 

47   CONDRETE MIXER (350) E47 350,0 liter 125.000.000 

48   VIBRATING RAMMER E48 80,0 KG 750.000.000 

49   TRUK MIXER (AGITATOR) E49 5,0 M3 800.000.000 

50   BORE PILE MACHINE E50 60,0 CM 1.600.000.000 

51   

CRANE ON TRACK 75-100 

TON 

E51 75,0 Ton 3.000.000.000 

52   BLENDING EQUIPMENT E52 30,0 Ton 25.000.000 

53   ASPHALT LIQUID MIXER 
E34a 20.000,0 Liter 150.000.000 

54   BAR BENDER E53 0,0 0 25.000.000 

55   BAR CUTTER E54 0,0 0 25.000.000 

56   BREAKER E55 3,0 m3/jam 25.000.000 

57   GROUTING PUMP E56 15,0 Ton 25.000.000 

58   JACK HIDROLIC 
E57 150,0 Ton 25.000.000 

59   MESIN LAS E58 0,2 Ton 75.000.000 

60   

PILE DRIVER LEADER, 75 

kw 

E59 75,0 kw 550.000.000 

61   PILE HAMMER E60 0,0 0 450.000.000 

62   PILE HAMMER, 2,5 Ton E61 2,5 Ton 450.000.000 

63   STRESSING JACK E62 15,0 Ton 45.000.000 

64   WELDING MACHINE, 300 A E63 0,0 0 85.000.000 
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Lampiran 5. Time Schedule

TIME SCHEDULE

 Kegiatan : Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015

 Nama Paket : Peningkatan Jalan Simpang Kabu Danau Raya - SP. 5 Nibung (Lanjutan)

 Prop / Kab : Sumatra Selatan/Musi Rawas Utara

   

No. Mata Uraian Satuan Perkiraan Harga Jumlah

a b c d e f = (d x e) M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15

09 -15 16 - 22 23 - 30 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 30 1 - 7 8 - 14 15- 21 22 

DIVISI 1. UMUM

1.2 Mobilisasi/Demobilisasi LS 1,00              60.750.000               60.750.000,00 0,2488           0,124 0,124

- Direksi Keet LS 1,00              8.640.000                 8.640.000,00 0,0354           0,018 0,018

- Shop drawing dan As-built drawing LS 1,00              3.750.000                 3.750.000,00 0,0154           0,018 0,018

- Pengukuran topografi dan pemasangan bouplank LS 1,00              7.000.000                 7.000.000,00 0,0287           0,014 0,014

- Dokumentasi proyek dan pelaporan LS 1,00              2.000.000                 2.000.000,00 0,0082           0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

- Papan nama kegiatan LS 1,00              700.000                    700.000,00 0,0029           0,015

1.8.(1) Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas LS 1,00              16.200.000               16.200.000,00 0,0663           0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

1,21 Manajemen Mutu / Quality Control LS 1,00              11.000.000               11.000.000,00 0,0450           0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

15.000.000               

0,4506

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 110.040.000,00 -                      

-                      

DIVISI 2. DRAINASE -                      

2.1.(1) Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air M
3

2.401,88      46.307,53                 111.224.898,62 0,4554           0,228 0,228

2.2.(1) Pasangan Batu dengan Mortar M
3

1.276,00      1.080.806,18           1.379.108.691,91 5,6472           1,129 1,129 1,129 1,129 1,129

2.3.(1) Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 35 - 45 cm M
1

322,18         1.004.106,97           323.503.183,07 1,3247           1,325

2.3.(2) Gorong-gorong  Pipa  Beton  Bertulang, diameter 55 - 65 cm M
1

116,09         1.411.825,69           163.898.844,84 0,6711           0,671

2.3.(6) Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm M
1

46,01           286.269,60               13.171.264,42 0,0539           0,054

2.3.(12) Beton K250 (fc’ 20) untuk struktur drainase beton minor M
3

93,29           2.625.064,90           244.892.304,35 1,0028           1,003

2.3.(13) Baja Tulangan untuk struktur drainase beton minor Kg 200,98         28.362,46                 5.700.286,21 0,0233           0,023

2.5 Lapisan mortar permukaan drainase M
1

2.348,15      1.080.806,18           2.537.895.043,04 10,3922        2,078 2,078 2,078 2,078 2,078

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 4.779.394.516,46

1.276,00      1.080.806,18           1.379.108.691,91

DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH

3.1.(1b) Galian Batu Lunak M
3

20,00           61.641,23                 1.232.824,54 0,0050         0,003 0,003

3.1.(2) Galian Batu M
3

88,03           224.826,42               19.791.469,75 0,0810         0,041 0,041

3.1.(9). Galian Perkerasan Beton M
3

38,34           310.947,76               11.921.737,26 0,0488         0,0488     

3.2.(1a) Timbunan Biasa dari sumber galian M
3

197,78         143.044,10               28.290.546,88 0,1158         0,116

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M
3

486,00         521.060,91               253.235.602,26 1,0370         0,518 0,518

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M
2

38.750,00   1.599,89                   61.995.645,96 0,2539         0,254

3.4.(1) Pembersihan dan Pengupasan Lahan M
2

23.988,65   2.623,82                   62.941.930,49 0,2577         0,129 0,129

3.4.(2) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm buah 6,00              220.200,74               1.321.204,44 0,0054         0,005

3.4.(3) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 30 – 50 cm buah 12,00           249.048,94               2.988.587,23 0,0122         0,006

3.4.(4) Pemotongan Pohon Pilihan diameter 50 – 75 cm buah 3,00              376.905,39               1.130.716,18 0,0046         0,005

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) #REF!

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M
3

4.145,67      810.673,67               3.360.785.524,76 13,7618        4,587 4,587 4,587

5.1.(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M
3

6.133,32      784.930,31               4.814.228.789,64 19,7134        6,571 6,571 6,571
5.4.(2) Lapis Pondasi Semen Tanah M

3
5.784,74      342.630,48               1.982.028.260,90 8,1161           4,058 4,058

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 10.157.042.575,30

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

6.1 (1)(a) Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Liter 24.217,20   13.836,59                 335.083.449,95 1,3721           1,3721     

6.2 (3a) Bahan Aspal untuk Pekerjaan Pelaburan Liter 1.700,00      16.378,67                 27.843.736,32 0,1140           0,114

6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 3.713,30      1.519.922,62           5.643.934.732,18 23,1109        7,704 7,704 7,70          

M66 Bahan anti pengelupasan Kg 623,84         65.000,00                 40.549.279,68 0,1660           0,166

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 6.047.411.198,12

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (7) a Beton mutu sedang fc’20 MPa M
3

11,34           3.195.281,79 36.242.547,55 0,1484         0,148

7.3 (3) Agregat Penutup BURTU Kg 0,014

7.3 (1) Baja Tulangan U 24 Polos Kg 108,87         146.250,00 15.922.237,50 0,0136           0,014

7.3 (2) Baja Tulangan U 32 Polos Kg 265,78         30.910,91 8.215.501,00 0,0336         0,034

7.3 (3) Baja Tulangan U 32 Ulir Kg 265,78         26.103,91 6.937.896,54 0,0284         0,028
7.9.(1) Pasangan Batu M3 138,79         1.006.658,53 139.718.566,37 0,5721           0,286 0,286

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 220.069.506,47

DIVISI  8.  PENGEMBALIAN  KONDISI  DAN  PEKERJAAN  MINOR

8.1 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A utk Pekerjaan Minor M
3

112,00 881.473,78 98.725.063,40                 0,4043           0,404

8.1 (5) Campuran Aspal Panas untuk Pekerjaan Minor M
3

17,00 4.007.252,34 68.123.289,77                 0,2790           0,279

8.1 (7) Waterbound MACADAM Utk. Pek. Minor M3 35,00 526.563,28 18.429.714,94                 0,0755           0,075

8.3.(1a) Stabilisasi Dengan Tanaman Rumput M2 1.830,00 20.222,06 37.006.369,80                 0,1515           0,152

8.4.(1) Marka Jalan Termoplastik M
2

2.635,27 136.722,22 360.299.958,11               1,4754           1,475

8.4.(3a) Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineer GradeBuah 40,00 975.541,52 39.021.660,86                 0,1598           0,160

8.4.(5) Patok Pengarah Buah 20,00 287.270,21 5.745.404,22                    0,0235           0,024

8.4.(6a) Patok Kilometer Buah 125,00 808.756,98 101.094.622,10               0,4140           0,166

8.4.(6b) Patok Hektometer Buah 100,00 404.832,20 40.483.220,04                 0,1658           0,160

8.4.(7) Residu bitumen untuk pekerjaan minor Liter 2.240,00 17.437,88 39.060.857,91                 0,1599           0,160

8.4 (7) Rel Pengaman M' 600,00 1.605.227,70 963.136.619,50               3,9439           3,944

8.4.(10b) Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier) M
1

1.574,75 279.221,73 439.704.421,26               1,8005           0,600 0,600 0,600

8.4.(12) Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median M
2

886,63 100.616,40 89.209.518,05                 0,3653           0,183 0,183
8.4 (24) Pagar Pembatas kanan/kiri jalan M' 996,00 351.138,43 349.733.872,52               1,4321           0,716 0,716

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2.649.774.592,48

DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN

DIV. X PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN

10.1(3a) Pembersihan Saluran Pasangan M' 250,00         16.618,11 4.154.528,12                    0,0170           0,017

10.1 (3b) Pembersihan Saluran Tanah M' 500,00         16.618,11 8.309.056,25                    0,0340           0,034

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 12.463.584,37

JUMLAH BOBOT 100,0000       

RENCANA KEMAJUAN FHISIK PER MINGGU 0,609 0,118 1,185 4,235 11,778 9,836 9,806 8,801 5,059 9,371 6,193 10,208 13,613 8,956 0,288

RENCANA KEMAJUAN FHISIK KOMULATIF PER MINGGU 0,609 0,727 1,912 6,147 17,925 27,761 37,567 46,368 51,428 60,799 66,992 77,201 90,813 99,769 100           

KET
Bulan 4 (Desember)Bobot (%) Bulan 1 (September) Bulan 2 (Oktober) Bulan 3 (November)
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