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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Zaman sekarang pembangunan sangat pesat perkembangannya di berbagai 

sektor tak terkecuali pada bidang kontruksi. Kontruksi merupakan kegiatan 

membangun sarana maupun prasarana dalam bidang Arsitektur atau Teknik Sipil. 

Dalam pembangunan suatu proyek kontruksi ada komponen yang perlu di 

perhatikan seperti waktu, biaya dan mutu agar proses pembangunan berjalan sesuai 

menejemen rencana secara efektif dan efisien dengan mutu yang baik. 

Pada pelaksanaan pembangunan proyek kontruksi sering kali terjadi 

keterlambatan seperti proyek pembangunan stadion di Tuban yang terlambat dan 

dikenakan denda. Keterlambatan suatu proyek bisa saja disebabkan oleh 

manajemen waktu yang tidak sesuai pada rencana awal. Atau bisa bermacam-

macam sebab misal, keterlambatan pengiriman bahan material, ketidaksediaan 

tenaga kerja, gangguan cuaca, kerusakan peralatan, dan keuangan. 

Untuk mengatasi keterlambatan proyek kontruksi agar selesai pada rencana 

awal perlu adanya percepatan dapat dilakukan dengan penambahan jam kerja. 

Namun konsekuensinya bisa berdampak pada membengkaknya biaya. Tetapi tetap 

harus dalam perhitungan yang cermat agar tidak menjadi kerugian. Salah satunya 

menggunakan metode Duration Cost Trade Off  atau metode pertukaran biaya dan 

waktu. 

Untuk penelitian ini  menganalisis pembahasan optimasi percepatan waktu 

dan biaya proyek pada Proyek Pembangunan Masjid Baiturrahmah  Sukoharjo Jawa 

Tengah. Menggunakan metode Duration Cost Trade Off,  dengan menambah jam 

kerja (lembur) bervariasi antara 1 sampai 3 jam dengan menggunakan program 

Microsoft Project 2010. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Berapa besar yang terjadi pada perubahan waktu dan biaya pelaksaan 

proyek sebelum dan sesudah dilakukan menambah jam kerja (lembur) ? 

2. Berapa besar penambahan jam kerja (lembur) optimum agar proyek 

selesei sesuai dengan jadwal rencana ? 

1.3.  Lingkup Penelitian 

       Diantara dibuat lingkup penelitian guna membatasi dan mengarahkan 

ruang lingkup penelitian: 

1. Pengambilan data dilakukan berasal dari Proyek Pembangunan Masjid 

Baiturrahmah  Sukoharjo Jawa Tengah. 

2. Penjadwalan dan lintasan kritis menggunakan Microsoft Project 2010. 

3. Hari kerja yang berlangsung dalam melakukan pelaksanaan proyek 

adalah Senin-Sabtu, dengan jam kerja pukul 08.00-16.00 WIB dengan 

waktu istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB dan maksimum jam 

lembur yang diperkenankan selama 3 jam dari pukul 17.00-20.00 WIB. 

4. Analisis pengoptimasian waktu dan biaya penambahan jam kerja 

(lembur) menggunakan Metode Pertukaran Waktu dan Biaya (Duration 

Cost Trade Off) dengan dibantu Microsoft Excel 2010. 

5. Perhitungan percepatan durasi dengan mencari maksimum durasi setiap 

pekerjaan dengan dilakukan penambahan jam kerja ( lembur). 

6. Anggaran biaya dan jadwal pekerjaan diambil sesuai dengan data yang 

ada pada Rencana Anggaran Biaya dan Time Schedule. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

1. Mencari biaya dan waktu yang optimum menggunakan metode 

Duration Cost Trade Off diproyek Pembangunan Masjid Baiturrahmah  

Sukoharjo Jawa Tengah. 

2. Menganalisa biaya optimal setelah adanya penambahan jam kerja 

(lembur) dan sebelum penambahan jam kerja (lembur). 

3. Menganalisa waktu dan biaya dengan dilakukan penambahan jam kerja 

(lembur). 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Untuk bahan wawasan dan saran untuk perusahaan apabila mengambil 

keputusan berkaitan kebijakan pelaksaan proyek yang akan datang. 

2. Sebagai pengertian pengetahuan tentang penggunaan aplikasi Microsoft 

Project  disuatu manajemen proyek. 
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