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DAFTAR SINGKATAN 

Simbol Dimensi Keterangan 
 EET [-] Waktu mulai paling cepat (Earliest Even 

Time) 
 LET [-] Waktu mulai paling lambat (Latest Event 

Time) 
 ε [-] Random error 

bn [Rp/jam] Biaya normal 
Dp [hari] Durasi percepatan 
 pp [-] Penurunan produktivitas 

 Pn [-] Penurunan produktivitas norma 
 jl [jam/hari] Jam lembur 
jk [jam/hari] Jam kerja 

Et [%] Efisiensi waktu 

Ec [%] Efisisensi biaya 
Brh [hari] Biaya resource perhari 

 Btrh [hari] Biaya norma total resource harian 
Btr [-] Biaya total resource 
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DAFTAR ISTILAH 

1. Software 

Sekumpulan data –data elektonik yang ada didalam komputer dan tidak 

dapat disentuh manusia, namun dapat dijalankan atau dioperasikan 

2. Microsoft Project 

Suatu program pengolahan lembar kerja yang digunakan dalam suatu 

manajemen proyek yang berfungsi untuk mencari data dan membuat grafik. 

3. Kurva –S 

Suatu grafik yang menghubungkan antara waktu pelaksanaan proyek 

dengan nilai akumulasi progres pelaksanaan proyek mulai dari awal sampai 

proyek selesai. 

4. Kegiatan kritis 

Suatu kegiatan yang memiliki waktu atau durasi terpanjang dari semua 

kegiatan yang dimulai dari peristiwa awal sampai peristiwa yang terakhir 

dalam activity network diagram. 

5. Analisis  

Penjabaran dari suatu pokok permasalahan berupa penjelasan untuk 

memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat.  

6. Crashing 

Suatu metode yang digunakan untuk mempercepat waktu penyelesaian 

proyek. 

 

 

 

 

 

 


