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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Proyek Pembangunan Jembatan Kali 

Kabuyutan Jalan Poros Desa Kemurang Sengon yang berlokasi di Jalan Cemara, 

Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. 

3.2. Tahap Penelitian 

Tahap penelitan ini harus dikerjakan secara sistematis dengan urutan yang 

sesuai, jelas dan bertahap, tujuannya agar kita mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Tahap ini aka disajikan secara skematis dalam 

bentuk diagram alir yang seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Bagan alir penelitian. 
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3.3. Tahap Persiapan 

Sebelum penelitian dilakukan adakalanya kita harus melakukan studi 

literatur guna memperdalam ilmu yang berkaitan dengan topik penelitian. Lalu 

menentukan rumusan masalah sampai dengan komplasi data. 

3.4. Tahap Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data yang diperlukan dari suatu pelaksanaan proyek 

konstruksi. Data tersebut meliputi: 

1.  Variabel Waktu 

Data yang dibutuhkan pada variabel waktu meliputi : 

a. Data time schedule (Kurva-S) meliputi : 

1) Kegiatan pekerjaan 

2) Durasi kegiatan 

2. Variabel Biaya 

Data yang dibutuhkan pada variabel biaya meliputi : 

a. Rencana anggaran biaya (RAB) 

1) Detail biaya pekerjaan 

2) Daftar harga upah dan bahan 

3) Analisa harga satuan pekerjaan 

3.5. Analisa Data 

Program bantu yang akan digunakan berupa Microsoft Project 2010, 

Metode Time Cost Trade Off dan Microsoft Excel 2010 fungsinya untuk 

menganalisa percepatan dengan aplikasi program dan pembahasan analisis data. 

Data-data yang terkait lalu diinput untuk dilakukan analisis  ke dalam software 

Microsoft Project 2010, sehingga nantinya akan dikalkulasi secara otomatis sesuai 

dengan rumus-rumus kalkulasi yang sudah dibuat oleh program ini. Hasil dari 

penginputan berupa lintasan kritis. Selanjutnya setiap kegiatan pekerja yang 

berada dilintasan kritis dianalisis menggunakan metode Time Cost Trade Off 

dengan cara penambahan jam kerja (lembur) dan penambahan tenaga kerja yang 

dibantu dengan Microsoft Excel 2010 fungsinya untuk mempermudah analisis dan 

perhitungan. Hasil analisis berupa percepatan durasi dan biaya akibat adanya 

percepatan durasi dalam masing-masing kegiatan yang dipercepat. 
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Setelah itu dilakukan kesimpulam atau pengambilan keputusan sebuah hasil. 

Pada tahap ini, data yang telah dianalisa dibuat suatu kesimpulan yang 

berhubungan serta sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

 

 


