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BAB V. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data serta hasil penelitan analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan pada Proyek Pembangunan Jembatan Kali Kabuyutan di Jalan Poros 

Desa Kemurang-Sengon didapatkan hasil kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Waktu dan biaya proyek pada kondisi normal dengan durasi 147 hari dengan 

biaya sebesar Rp 1.169.719.631,00 

2. Setelah dilakukan penambahan 1 jam kerja atau lembur didapat durasi 

crashing sebesar 129,46 hari dengan biaya sebesar Rp 1.151.448.867,04. 

Selanjutnya, untuk penambahan 2 jam kerja lembur didapatkan durasi 

crashing sebesar 115,50 hari dengan biaya sebesar Rp. 1.146.692.609,70. 

Sedangkan untuk penambahan 3 jam kerja lembur didapatkan durasi crashing 

sebesar 104,13 hari dengan biaya sebesar Rp 1.142.818.828,58. 

3. Pada penambahan alat berat setara dengan 1 jam didapatkan pada umur 

proyek 129,46 hari kerja dengan total biaya Rp 1.131.937.122,36. Untuk 

penambahan alat setara dengan 2 jam didapatkan pada umur proyek 115,50 

hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 1.105.698.013,12. Sedangkan 

untuk penambahan alat setara dengan 3 jam didapatkan pada umur proyek 

104,13 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 1.084.335.943,78. 

4. Biaya setelah dilakukan percepatan dengan penambahan jam kerja lembur 

dan penambahan alat didapatkan bahwa, percepatan penambahan alat setara 

dengan 3 jam dengan durasi crashing sebesar 104,13 hari dengan biaya 

sebesar Rp 1.084.335.943,78 lebih efisien dan lebih murah jika dibandingkan 

dengan penambahan jam kerja lembur dan juga lebih murah jika 

dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan apabila proyek tersebut 

mengalami keterlambatan pelaksanaan yang akan dikenakan denda. 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan untuk penelitian 

selanjutnya, untuk menyempurnakan penelitian yang berhubungan dengan 

optimasi biaya dan waktu pada proyek konstruksi ini, adalah sebagai berikut : 
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1. Data yang dimiliki harus lengkap dan valid, tujuannya untuk 

mempermudah mengetahuo perbandingan data yang akurat dari hasil 

program Microsoft Project. 

2. Perlu adanya pengecekan secara berkala terhadap durasi dalam setiap 

item pekerjaan, terutama pada kegiatan yang mempunyai lintasasn kritis 

3. Perlu adanya pengecekan ulang terhadap perhitungan Microsoft Project 

2010 menggunakan bantuan program lain yaitu Microsoft Excel 2010 

agar hasil yang didapat lebih akurat, terlebih lagi program Microsoft 

Project hanya dapat membaca 2 angka di belakang koma, oleh karena 

itu perlunya perhitungan dari program Microsoft Excel tersebut. 

  


