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5 BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan pada Proyek Pembangunan Gedung X sebagai berikut : 

1. Biaya total proyek pada kondisi normal sebesar Rp.17.322.738.669,00 

dengan durasi selama 154 hari. Pada penambahan jam lembur selama 1 

jam dengan durasi waktu 119,37 hari dengan total biaya sebesar 

Rp16.952.122.341,01 lalu pada penambahan lembur selama 2 jam 

didapatkan durasi waktu selama 94,60 hari dengan biaya total sebesar 

Rp16.689.777.772,10 dan pada penambahan jam lembur selama 3 jam, 

waktu durasi menajdi 76,38 hari dan biaya total menjadi 

Rp16.494.553.550,74. 

2. Setelah penambahan tenaga kerja yang setara dengan waktu lembur 

selama 1 jam dengan durasi waktu 119,37 hari dengan total biaya sebesar 

Rp16.939.852.112,94, lalu pada penambahan tenaga kerja yang setara 

dengan waktu lembur selama 2 jam didapatkan durasi waktu selama 94,60 

hari dengan biaya total sebesar Rp16.667.132.638,34, dan pada 

penambahan tenaga kerja yang setara jam lembur selama 3 jam, waktu 

durasi menajdi 76,38 hari dan biaya total menjadi Rp16.466.536.753,35. 

3. Berdasarkan hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 

penambahan jam lembur dengan waktu lembur selama 3 jam didapat hasil 

yang lebih efektif dengan durasi pekerjaan menjadi 76,38 hari dan biaya 

sebesar Rp16.494.553.550,74 dengan selisih biaya sebesar 

Rp826.185.118,26. Dan pada penambahan tenaga kerja didapat pula hasil 

yang efektif dengan waktu lembur 3 jam durasi pekerjaan menjadi 76,38 

hari dengan biaya total Rp16.466.536.753,35 selisih biaya menjadi 

Rp854.201.915,65. 

4. Perbandingan antara metode penambahan jam lembur dan tenaga kerja 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan penambahan tenaga kerja lebih 

efektif daripada penambahan jam lembur karena dengan penambahan 



98 
 

 

tenaga kerja didapat biaya yang lebih efisien dengan percepatan durasi 

yang sama. 

5. Percepatan waktu lembur dan penambahan tenaga kerja memiliki biaya 

yang lebih kecil dibanding dengan biaya denda proyek jika mengalami 

keterlambatan. 

5.2 Saran 

1. Pada pengaplikasian Software Microsoft Excel dan Microsoft Project harus 

dikerjakan dengan sangat teliti apabila terjadi kesalahan karena 

ketidaktelitian dapat mempengaruhi hasil akhir sehingga biaya yang 

dihasilkan tidak relevan dengan hasil yang seharusnya didapat. 

2. Ikuti langkah-langkah dengan baik dan benar saat analisis dengan metode 

Time Cost Trade Off. 

3. Kondisi proyek di lapangan diketahui agar lebih paham dalam pembacaan 

data sehingga data yang dikerjakan valid dan hasil analisis sangat akurat. 

 

 


