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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

4.1.   Data Proyek 

Data umum dari Global Sevilla Pulomas School Jakarta sebagai berikut ini. 

Pemilik Proyek  : X 

Konsultan Pelaksana  : PT.Y 

Kontraktor   : PT.Z 

Nilai Proyek   : Rp 26.000.000.000,00 

Waktu Pelaksana  : 315 hari 

Waktu pekerjaan dimulai : Juni 2017 

Waktu pekerjaan selesai : Juni 2018 

4.2.   Kegiatan Kritis 

Setelah analisis menggunakan Microsoft Project 2016, didapatkan kegiatan-

kegiatan yang berada dalam lintasan kritis. Berikut kegiatan lintasan kritis pada 

table 4.1. 

Tabel 4.1 Kegiatan kritis pada kondisi normal 

No Kode Nama Pekerjaan Durasi 

1 PGT Galian Tanah Pile Cap 14 

2 PBPL1 Beton Pelat Lantai Lantai1 7 

3 PBKPL1 Bekisting Pelat Lantai 1 7 

4 PWPL1 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 7 

5 PLKPL1 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 7 

6 PPUPL1 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 7 

7 PPPL1 Pembesian Pile Cap Lantai 1 28 

8 PLKP1 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 28 

9 PPUPL1 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 28 

10 PPKL1 Pembesian Kolom Lantai 1 14 

11 PBCL1 Beton Canopy Lantai 1 7 

12 PBKCL1 Bekisting Canopy Lantai 1  7 

13 PPCL1 Pembesian Canopy Lantai 1 14 

14 PBBL2 Beton Balok Lantai 2 7 

15 PBKBL2 Bekisting Balok Lantai 2 14 

16 PBPL2 Beton Pelat Lantai Lantai 2 7 

17 PBKL2 Beton Kolom Lantai 2 7 

18 PBKKL2 Bekisting Kolom Lantai 2 7 

19 PPKL2 Pembesian Kolom Lantai 2 14 
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Tabel 4.1 Lanjutan 

 

Terpilihnya kegiatan-kegiatan lintasan kritis tersebut memiliki alasan-asalan 

sebagai berikut ini: 

1. Resource work masing-masing kegiatan kritis dapat diubah dengan 

menambahkan jumlah jam kerja lembur atau penambahan jumlah tenaga kerja. 

Penambahan ini hanya dapat dilakukan pada kegiatan-kegiatan kritis saja, 

sehingga kegiatan lain tidak akan terjadi perubahan sama sekali. 

2. Keseluruhan durasi proyek akan berjalan lebih cepat ketika kegiatan kritis 

dipercepat. 

4.3.   Biaya Langsung dan Tidak Langsung 

Pada proyek konstruksi terdapat dua jenis biaya yaitu biaya langsung dan 

tidak langsung. Biaya fisik seluruh proyek yang mempengaruhi hasil akhir 

merupakan pengertian dari biaya langsung. Sedangkan untuk biaya tidak langsung 

merupakan biaya tidak mungkin menjadi permanen pada sebuah proyek tetapi 

selalu ada selama proyek berjalan. Analisis perhitungan biaya tidak langsung 

menggunakan model Regresi Non Liniear algorithma genematika, persamaannya 

sebagai berikut. 

y = -0.95-4.888(ln(x1-0.21)-ln (x2)) + ɛ          (4.1) 

20 PBKBL3 Bekisting Balok Lantai 3 14 

21 PBKPL3 Bekisting Pelat Lantai 3 14 

22 PBKL3 Beton Kolom Lantai 3 7 

23 PBKKL3 Bekisting Kolom Lantai 3 7 

24 PPKL3 Pembesiaan Kolom Lantai 3 14 

25 PBKBL4 Bekisting Balok Lantai 4 14 

26 PBPL4 Beton Pelat Lantai Lantai 4 7 

27 PBKPL4 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 14 

28 PPPL4 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 14 

29 PBKL4 Beton Kolom Lantai 4 7 

30 PBKKL4 Bekisting Kolom Lantai 4 7 

31 PPKL4 Pembesian Kolom Lantai 4 14 

32 PBKBLA Bekisting Balok Lantai Atap  14 

33 PBKPLA Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap 14 

34 PPTALA Pembesian Talang Air Lantai Atap 7 

35 PBRA1 Baja Rangka Baja Atap 1 21 

36 PBRA2 Baja Rangka Baja Atap 2 21 

37 PPRBA2 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 21 

38 PBR Baja Ringan  7 
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dengan,  

x1 = nilai total proyek (Rupiah), 

x2 = durasi proyek (hari), dan 

ɛ   = random error. 

Perhitungan biaya langsung pada proyek ini sebagai berikut. 

y = -0,95-4,888(ln(x1-0,21)-ln (x2)) 

y = -0,95-4,888(ln(
8.024.154.950

1.000.000.000
-0,21)-ln (189))  

y = 14,62 % = 0,1462 

sehingga, 

biaya tidak langsung = 0,1462 × Rp 8.024.154.950,00 

   = Rp 1.173.311.211.05 

Biaya tidak langsung per hari =  
Biaya tidak langsung

durasi normal proyek
 

    =   
Rp 1.173.311.211.05

189 hari
 

    =  Rp 6.207.995.83 / hari 

Biaya Langsung  = Biaya total proyek – biaya tidak langsung 

    = Rp 8.024.154.950,00 - Rp 1.173.311.211.05 

    = Rp 6.850.843.738,95 

4.4.  Penerapan Metode Time Cost Trade Off (TCTO) 

4.4.1.Penambahan Jam Kerja Lembur 

Jam kerja normal pada proyek ini yaitu 8 jam kerja (08.00-17.00) dengan jam 

istrahat pada siang hari pukul 12.00 hingga 13.00. Jam lembur akan dilaksanakan 

setelah waktu kerja normal selesai yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00 dengan 

pertimbangan hasil analisis. Mentri Tenaga Kerja mengeluarkan keputusan nomor 

KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 3, pasal 7, dan pasal 11 standar upah untuk jam 

lembur adalah sebagai berikut. 

1. Dalam 1 (satu) hari waktu kerja lembur hanya dilakukan maksimal sebanyak 3 

(tiga) jam tetapi dalam 1 (satu) minggu hanya boleh sebanyak 14 (empat belas)  

jam. 

2. Apabila pekerja melakukan jam lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih, pekerja 

wajib mendapatkan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kalori. 
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3. Upah untuk kerja lembur jam pertama dibayar sebesar 1.5 (satu setengah) kali 

lipat upah waktu normal. 

4. Upah untuk kerja lembur jam berikutnya dibayar sebesar 2 (dua) kali lipat upah 

satu jam waktu normal. 

Tabel 4.2 Upah Tenaga Kerja  

Jenis Pekerja 
Biaya Normal 

perhari (Rp) 

Biaya Normal 

Perjam (Rp) 

Pekerja 100000.00 12500.00 

Mandor 150000.00 18750.00 

Tukang Batu 120000.00 15000.00 

Tukang Besi 120000.00 15000.00 

Tukang Kayu 120000.00 15000.00 

Kepala Tukang Batu 135000.00 16875.00 

Kepala Tukang Besi 135000.00 16875.00 

Kepala Tukang Kayu 135000.00 16875.00 

 

4.4.1.1. Analisis Biaya Lembur 

 Biaya lembur akan dihitung agar dapat mengetahui besaran upah biaya 

lembur tenaga kerja sehingga biaya total perkegiatan yang lembur dapat diketahui. 

Berikut contoh perhitungan upah lembur pekerja. 

Resource Name   : Pekerja 

Biaya normal pekerja per jam (bn) : Rp 12.500,00 

Biaya lembur per jam 

Lembur 1 Jam (L1) = 1,5 × bn 

   = 1,5 × 12.500,00 

   = Rp 18.750,00 

Lembur 1 Jam  = 18.750,00 × 1 

   = Rp 18.7500,00 

Lembur 2 Jam (L2) = L1 + 2,0 × bn 

   = (1,5 × 12.500,00) + (2,0 × 1 × 12.500,00) 

   = Rp 43.750,00 
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Lembur 2 Jam  = 43.750,00 × 2 

   = Rp 87.500,00 

Lembur 3 Jam (L3) = L1 + 2,0 × bn 

   = (1,5 × 12.500,00) + (2,0 × 2 × 12.500,00) 

   = Rp 68.750,00 

Lembur 3 Jam  = 68.750,00 × 3 

   = Rp 206.250,00 

Tabel 4.3 Upah Lembur Tenaga Kerja 

Jenis Pekerja 
Biaya Normal 

Perjam (Rp) 

Biaya Lembur (Rp) 

1 Jam 2 Jam 3 Jam 

Pekerja 12,500.00 18,750.00 43,750.00 68,750.00 

Mandor 18,750.00 28,125.00 65,625.00 103,125.00 

Tukang Batu 15,000.00 22,500.00 52,500.00 82,500.00 

Tukang Besi 15,000.00 22,500.00 52,500.00 82,500.00 

Tukang Kayu 15,000.00 22,500.00 52,500.00 82,500.00 

Kepala Tukang Batu 16,875.00 25,312.50 59,062.50 92,812.50 

Kepala Tukang Besi 16,875.00 25,312.50 59,062.50 92,812.50 

Kepala Tukang Kayu 16,875.00 25,312.50 59,062.50 92,812.50 

 

4.4.1.2. Analisis Durasi Percepatan 

Masing-masing waktu lembur memiliki angka produktivitas untuk diinput 

pada analisis. Waktu lembur 1 jam memiliki produktivitas yang dapat dianalisis 

sebesar 90% atau 0,9, untuk waktu lembur 2 jam sebesar 80% atau 0,8, dan waktu 

lembur 3 jam sehesar 70% atu 0,7 dari produktivitas normal. Factor penurunan 

produktivitas disebabkan oleh kelelahan para pekerja dan keterbasan dalam 

pencahayaan pada malam hari serta keadaan cuaca yang tidak dapat diprediksi 

sehinga pekerjaan saat waktu lembur tertunda. Contoh perhitungan percepatan 

durasi ini akan menggunakan kegiatan kritis dari Beton Plat Lantai Lantai 1 

(PBPL1) dengan analisis sebagai berikut. 

Nama pekerjaan  : Beton Plat Lantai Lantai 1 

Volume pekerjaan : 1923.56 m3 

Durasi normal  : 7 hari 

Produktivitas perhari = 
volume

durasi normal
 

   = 
1923.56

7
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   = 32,858 m3/hari 

Produktivitas perjam = 
produktivitas per hari

jam kerja per hari
 

   = 
32,858

8
 

   = 4,107 m3/hari 

Durasi Percepatan (Dp) = 
Volume pekerjaan

(Σ pp × Pn × jl)+(pn × jk)
        (4.2) 

dengan, 

pp = penurunan produktivitas, dan 

pn = produktivitas normal perjam 

Durasi percepatan (DP) lembur 1 jam 

DP 1 jam  = 
Volume pekerjaan

(Σ pp × Pn × jl)+(pn × jk)
 

   = 
1923.56

( 0,9 × 4,107 × 1)+(4,107 × 8)
 

   = 6,29 hari 

Maksimal Crashing = Durasi normal – Durasi percepatan 1 jam 

   = 7 hari – 6,29 hari 

   = 0,71 hari 

Durasi percepatan (DP) lembur 2 jam 

DP 2 jam  = 
Volume pekerjaan

(Σ pp × Pn × jl)+(pn × jk)
 

   = 
1923.56

(0,8 × 4,107 × 1 )+(0,9 × 4,107 × 1)+(4,107 × 8)
 

   = 5,77 hari 

Maksimal Crashing = Durasi normal – Durasi percepatan 2 jam 

   = 7 hari – 5,77 hari 

   = 1,23 hari 

Durasi percepatan (DP) lembur 3 jam 

DP 2 jam  = 
Volume pekerjaan

(Σ pp × Pn × jl)+(pn × jk)
 

   = 
1923.56

(0,7× 4,107× 1)+(0,8 × 4,107 × 1 )+(0,9 × 4,107 × 1)+(4,107 × 8)
 

   = 5,38 hari 

Maksimal Crashing = Durasi normal – Durasi percepatan 2 jam 

   = 7 hari – 5,38 hari 

   = 1,62 hari 
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Hasil perhitungan durasi percepatan pada Microsoft Excel  harus sesuai dengan 

durasi percepatan crashing yang telah dilakukan di Microsoft Project. Berikut hasil 

keseluruhan data setelah dianalisis durasi percepatan durasi 1jam, 2 jam, dan 3 jam. 

Tabel 4.4 Hasil analisis durasi percepatan 

NAMA PEKERJAAN 

DURASI 

Normal 
Lem. 1 

Jam 

Lem. 2 

Jam 

Lem. 3 

Jam 

Galian Tanah Pile Cap 14 12.58 11.55 10.77 

Beton Pelat Lantai Lantai1 7 6.29 5.77 5.38 

Bekisting Pelat Lantai 1 7 6.29 5.77 5.38 

Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 7 6.29 5.77 5.38 

Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 7 6.29 5.77 5.38 

Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 7 6.29 5.77 5.38 

Pembesian Pile Cap Lantai 1 28 25.17 23.09 21.54 

Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 28 25.17 23.09 21.54 

Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 28 25.17 23.09 21.54 

Pembesian Kolom Lantai 1 14 12.58 11.55 10.77 

Beton Canopy Lantai 1 7 6.29 5.77 5.38 

Bekisting Canopy Lantai 1  7 6.29 5.77 5.38 

Pembesian Canopy Lantai 1 14 12.58 11.55 10.77 

Beton Balok Lantai 2 7 6.29 5.77 5.38 

Bekisting Balok Lantai 2 14 12.58 11.55 10.77 

Beton Pelat Lantai Lantai 2 7 6.29 5.77 5.38 

Beton Kolom Lantai 2 7 6.29 5.77 5.38 

Bekisting Kolom Lantai 2 7 6.29 5.77 5.38 

Pembesian Kolom Lantai 2 14 12.58 11.55 10.77 

Bekisting Balok Lantai 3 14 12.58 11.55 10.77 

Bekisting Pelat Lantai 3 14 12.58 11.55 10.77 

Beton Kolom Lantai 3 7 6.29 5.77 5.38 

Bekisting Kolom Lantai 3 7 6.29 5.77 5.39 

Pembesiaan Kolom Lantai 3 14 12.58 11.55 10.77 

Bekisting Balok Lantai 4 14 12.58 11.55 10.77 

Beton Pelat Lantai Lantai 4 7 6.29 5.77 5.38 

Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 14 12.58 11.55 10.77 

Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 14 12.58 11.55 10.77 

Beton Kolom Lantai 4 7 6.29 5.77 5.38 

Bekisting Kolom Lantai 4 7 6.29 5.77 5.38 

Pembesian Kolom Lantai 4 14 12.58 11.55 10.77 

Bekisting Balok Lantai Atap  14 12.58 11.55 10.77 

Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap 14 12.58 11.55 10.77 

Pembesian Talang Air Lantai Atap 7 6.29 5.77 5.38 
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Baja Rangka Baja Atap 1 21 18.88 17.32 16.15 

Baja Rangka Baja Atap 2 21 18.88 17.32 16.15 

Pengecatan Rangka Baja Atap 2 21 18.88 17.32 16.15 

Baja Ringan  7 6.29 5.77 5.38 

4.4.1.3. Analisis Biaya Percepatan 

 Setelah mendapatkan durasi percepatan untuk waktu lembur 1 jam, 2 jam, 

dan 3 jam, selanjutnya melakukan analisis biaya percepatan akibat penambahan jam 

kerja lembur. Pada analisis ini menggunakan Microsoft Project 2016 dan dikontrol 

dengan menggunakan Microsot Excel 2016. Contoh analisis biaya percepatan 

sebagai berikut. 

1. Kondisi Normal 

Nama pekerjaan  : Bekisting Pelat Lantai Lantai 1 

Volume pekerjaan : 1923.56 m3 

Durasi pekerjaan  : 7 hari 

Tabel 4.5 Kebutuhan tenaga kerja Bekisting pelat lantai lantai 1 

KOMPONEN SATUAN VOL 
HARGA SATUAN 

(Rp) 

TENAGA    

Pekerja OH       0.20   Rp              12,500.00  

Tukang Kayu  OH       0.25   Rp              15,000.00  

Kepala tukang Kayu OH       0.15   Rp              16,875.00  

Mandor OH       0.05   Rp              18,750.00  

MATERIAL    

Kayu kaso m3       0.02   Rp         2,000,000.00  

Triplek 12 mm m2       0.35   Rp            160,000.00  

Paku kg       0.40   Rp              12,000.00  

 

Biaya Resourcesper hari = jam kerja × koefisien × harga     (4.3) 

Sehingga,  

Pekerja   = 8 × 0,20 × 12.500,00 = Rp 20.000,00/hari 

Tukang kayu  = 8 × 0,25 × 15.000,00 = Rp 30.000,00/hari 

Kepala tukang kayu = 8 × 0,15 × 16.875,00 = Rp 20.250,00/hari 

Mandor   = 8 × 0,05 × 18.750,00 = Rp 7.500,00/hari 

Maka, total biaya tenaga kerja = 20.000 + 30.000 + 20.250 + 7.500 

     = Rp 77.750,00 

Tabel 4.4 Lanjutan 
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Analisis biaya bahan material sebaga berikut. 

Biaya total resource = harga satuan × volume × koefisien      (4.4) 

Kayu kaso  = Rp 2.000.000,00 × 1.923,56 × 0,02 

    = Rp 76.942.400,00 

Triplek 12 mm  = Rp 160.000,00 × 1923,56 × 0,35 

    = Rp 107.719.360,00 

Paku    = RP 12.000,00 × 1923,56 × 0,4 

    = Rp 9.233.088,00 

Maka, total biaya material = Rp 76.942.400,00 + Rp 107.719.360,00 +        

Rp 9.233.088,00 

  = Rp 193.894.848,00 

Total biaya = (total biaya tenaga kerja × durasi) + total biaya material  

= (Rp 77.750,00 × 7) + Rp 193.894.848,00 

= Rp 201.048.790,00 

2. Kondisi Lembur 1 Jam 

Nama pekerjaan   : Bekisting Pelat Lantai Lantai 1 

Volume pekerjaan  : 1.923,56 m3 

Durasi percepatan  : 6.29 hari 

Tabel 4.6 Harga kebutuhan tenaga kerja dengan 1 jam lembur 

Jenis Pekerja Satuan 
Harga 

Lembur 1 jam 
Biaya per Jam 

Pekerja OH Rp18,750.00 Rp18,750.00 

Tukang Kayu OH Rp22,500.00 Rp22,500.00 

Kepala Tukang Kayu OH Rp25,312.50 Rp25,312.50 

Mandor OH Rp28,125.00 Rp28,125.00 

 

Pekerja   = 0,20 × 18.750,00  = Rp 3.750,00 

Tukang kayu  = 0,25 × 22.500,00  = Rp 5.625,00 

Kepala tukang kayu = 0,05 × 25.312,50  = Rp 1.265,60 

Mandor    = 0,15 × 28.125,00  = Rp 4.218,75 

Maka, total harga tenaga kerja  = 3.750,00 + 5.625,00 + 1.265,60 + 4218,75 

              = Rp 14.859,35/hari 
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Total biaya resource pada penambahan jam lembur 1 jam/hari. 

Tbrp = Biaya normal per hari + total harga tenaga kerja 1 jam 

  = Rp 77.750,00 + Rp 14.859,35 

  = Rp 92.609,35/hari 

Total biaya percepatan 1 jam 

Tbp = (Tbrp × durasi) + Total biaya material + 

  = (Rp 92.609,35 × 7) + Rp 193.894.848,00 

  = Rp 202.306.378,00 

3. Kondisi Lembur 2 Jam 

Nama pekerjaan   : Bekisting Pelat Lantai Lantai 1 

Volume pekerjaan  : 1.923,56 m3 

Durasi percepatan  : 6.29 hari 

Tabel 4.7 Harga kebutuhan tenaga kerja dengan 2 jam lembur 

Jenis Pekerja Satuan 

Harga 

Lembur 2 

jam 

Biaya per Jam 

Pekerja OH Rp43.750.00 Rp  87.500,00 

Tukang Kayu OH Rp52.500.00 Rp105.000,00 

Kepala Tukang Kayu OH Rp59.062,50 Rp118.125,00 

Mandor OH Rp65.625.00 Rp131.250,00 

 

Pekerja   = 0,20 × 43.750,00  = Rp 8.750,00 

Tukang kayu  = 0,25 × 52.500,00  = Rp 13.125,00 

Kepala tukang kayu = 0,05 × 59.062,50  = Rp 2.953,13 

Mandor    = 0,15 × 65.625,00  = Rp 4.218,75 

Maka, total harga tenaga kerja  = 8.750 + 13.125 + 2953,13 + 4218,75 

              = Rp 29.046,88/hari 

Total biaya resource pada penambahan jam lembur 1 jam/hari. 

Tbrp = Biaya normal per hari + total harga tenaga kerja 1 jam 

  = Rp 77.750,00 + Rp 29.046,88 

  = Rp 106.796,88/hari 

Total biaya percepatan 1 jam 
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Tbp = (Tbrp × durasi) + Total biaya material + 

  = (Rp 106.796,88 × 7) + Rp 193.894.848,00 

  = Rp 203.551.393,00 

4. Kondisi Lembur 3 Jam 

Nama pekerjaan   : Bekisting Pelat Lantai Lantai 1 

Volume pekerjaan  : 1.923,56 m3 

Durasi percepatan  : 6.29 hari 

Tabel 4.8 Harga kebutuhan tenaga kerja dengan 3 jam lembur 

Jenis Pekerja Satuan 
Harga Lembur 

3 jam 
 Biaya per Jam 

Pekerja OH Rp68.750,00 Rp  87.500,00 

Tukang Kayu OH Rp82.500,00 Rp105.000,00 

Kepala Tukang Kayu OH Rp92.812,50 Rp118.125,00 

Mandor OH Rp103.125,00 Rp131.250,00 

 

Pekerja   = 0,20 × 68,750,00  = Rp 13.750,00 

Tukang kayu  = 0,25 × 82.500,00  = Rp 20.625,00 

Kepala tukang kayu = 0,05 × 92.812,50  = Rp 4640,625 

Mandor    = 0,15 × 103.125,00  = Rp 15.468,75 

Maka, total harga tenaga kerja  = 13.750 + 20.625 +4.640,625 + 15.468,75 

              = Rp 54.489,375/hari 

Total biaya resource pada penambahan jam lembur 1 jam/hari. 

Tbrp = Biaya normal per hari + total harga tenaga kerja 1 jam 

  = Rp 77.750,00 + Rp 54.489,375 

  = Rp 132.239,375/hari 

Total biaya percepatan 1 jam 

Tbp = (Tbrp × durasi) + Total biaya material + 

  = (Rp 132.239,375× 7 ) + Rp 193.894.848,00 

  = Rp 204.820.768,00 

Hasil analisis diatas merupakan salah satu kegiatan kritis yang 

didapatkan dari hasil pemrograman Microsoft Project 2016. Hasil analisis 
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keseluruhan kegiatan kritis dapat dilihat pada Tabel 4.9, Tabel 4.10, dan Tabel 

4.11  

Tabel 4.9 Hasil analisis biaya percepatan 1 jam 

No Nama Pekerjaan 
Biaya 

Normal Lembur 1 Jam 
1 Galian Tanah Pile Cap Rp              1,029,000.00 Rp              1,093,125.00 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 Rp           264,654,625.00 Rp           265,005,666.00 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 Rp           201,048,790.00 Rp           202,306,378.00 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 Rp           195,321,620.00 Rp           195,664,239.00 

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 Rp            84,601,008.00 Rp            84,723,205.00 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 Rp            64,570,200.00 Rp            64,701,606.00 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1` Rp           122,957,680.00 Rp           123,340,833.00 

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 Rp              5,691,574.00 Rp              5,676,974.00 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 Rp              4,325,000.00 Rp              4,342,563.00 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 Rp           227,910,080.00 Rp           228,638,486.00 

11 Beton Canopy Lantai 1 Rp              8,676,725.00 Rp              8,711,573.00 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  Rp              5,536,640.00 Rp              5,566,381.00 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 Rp            48,473,880.00 Rp            48,633,405.00 

14 Beton Balok Lantai 2 Rp           194,302,656.00 Rp           194,568,053.00 

15 Bekisting Balok Lantai 2 Rp           111,372,420.00 Rp           112,057,001.00 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 Rp           249,908,843.00 Rp           250,239,787.00 

17 Beton Kolom Lantai 2 Rp            89,333,246.00 Rp            89,453,652.00 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 Rp            88,730,390.00 Rp            89,290,743.00 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 Rp           117,396,080.00 Rp           117,775,839.00 

20 Bekisting Balok Lantai 3 Rp           112,872,860.00 Rp           113,575,748.00 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 Rp           184,326,760.00 Rp           185,472,323.00 

22 Beton Kolom Lantai 3 Rp            78,452,961.00 Rp            78,561,286.00 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 Rp            81,900,660.00 Rp            82,402,951.00 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 Rp           105,048,300.00 Rp           105,347,338.00 

25 Bekisting Balok Lantai 4 Rp           117,552,220.00 Rp           118,284,592.00 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 Rp           256,814,913.00 Rp           257,153,572.00 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 Rp           184,326,760.00 Rp           185,472,323.00 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 Rp           168,610,268.00 Rp           168,913,281.00 

29 Beton Kolom Lantai 4 Rp            65,449,540.00 Rp            65,543,340.00 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 Rp            71,855,740.00 Rp            72,299,324.00 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 Rp            93,498,210.00 Rp            93,818,629.00 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  Rp            62,117,880.00 Rp            62,483,739.00 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap Rp            18,590,120.00 Rp            18,692,726.00 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap Rp              9,233,370.00 Rp              9,263,711.00 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 Rp           308,989,240.00 Rp           310,385,699.00 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 Rp           166,354,552.00 Rp           167,081,808.00 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 Rp              6,711,540.00 Rp              6,794,321.00 

38 Baja Ringan  Rp           264,800,600.00 Rp           265,159,969.00 
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Tabel 4.10 Hasil analisis biaya percepatan 2 jam 

NO Nama Pekerjaan 
Biaya 

Normal  Lembur 2 Jam  

1 Galian Tanah Pile Cap  Rp           1,029,000.00   Rp           1,161,375.00  

2 Beton Pelat Lantai Lantai1  Rp       264,654,625.00   Rp       265,354,816.00  

3 Bekisting Pelat Lantai 1  Rp       201,048,790.00   Rp       203,551,393.00  

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1  Rp       195,321,620.00   Rp       196,005,645.00  

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1  Rp         84,601,008.00   Rp         84,840,536.00  

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1  Rp         64,570,200.00   Rp         64,835,044.00  

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1  Rp       122,957,680.00   Rp       123,729,502.00  

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1  Rp           5,691,574.00   Rp           5,686,184.00  

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1  Rp           4,325,000.00   Rp           4,351,406.00  

10 Pembesian Kolom Lantai 1  Rp       227,910,080.00   Rp       229,359,099.00  

11 Beton Canopy Lantai 1  Rp           8,676,725.00   Rp           8,723,129.00  

12 Bekisting Canopy Lantai 1   Rp           5,536,640.00   Rp           5,600,703.00  

13 Pembesian Canopy Lantai 1  Rp         48,473,880.00   Rp         48,786,702.00  

14 Beton Balok Lantai 2  Rp       194,302,656.00   Rp       194,824,413.00  

15 Bekisting Balok Lantai 2  Rp       111,372,420.00   Rp       112,746,748.00  

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2  Rp       249,908,843.00   Rp       250,569,130.00  

17 Beton Kolom Lantai 2  Rp         89,333,246.00   Rp         89,571,421.00  

18 Bekisting Kolom Lantai 2  Rp         88,730,390.00   Rp         89,840,149.00  

19 Pembesian Kolom Lantai 2  Rp       117,396,080.00   Rp       118,145,721.00  

20 Bekisting Balok Lantai 3  Rp       112,872,860.00   Rp       114,276,298.00  

21 Bekisting Pelat Lantai 3  Rp       184,326,760.00   Rp       186,613,716.00  

22 Beton Kolom Lantai 3  Rp         78,452,961.00   Rp         78,664,817.00  

23 Bekisting Kolom Lantai 3  Rp         81,900,660.00   Rp         82,909,801.00  

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3  Rp       105,048,300.00   Rp       105,657,744.00  

25 Bekisting Balok Lantai 4  Rp       117,552,220.00   Rp       119,012,476.00  

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4  Rp       256,814,913.00   Rp       257,492,100.00  

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4  Rp       184,326,760.00   Rp       186,613,716.00  

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4  Rp       168,610,268.00   Rp       169,207,968.00  

29 Beton Kolom Lantai 4  Rp         65,449,540.00   Rp         65,629,537.00  

30 Bekisting Kolom Lantai 4  Rp         71,855,740.00   Rp         72,744,015.00  

31 Pembesian Kolom Lantai 4  Rp         93,498,210.00   Rp         94,114,304.00  

32 Bekisting Balok Lantai Atap   Rp         62,117,880.00   Rp         62,868,108.00  

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap  Rp         18,590,120.00   Rp         18,807,851.00  

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap  Rp           9,233,370.00   Rp           9,292,898.00  

35 Baja Rangka Baja Atap 1  Rp       308,989,240.00   Rp       311,745,468.00  

36 Baja Rangka Baja Atap 2  Rp       166,354,552.00   Rp       167,814,058.00  

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2  Rp           6,711,540.00   Rp           6,865,103.00  

38 Baja Ringan   Rp       264,800,600.00   Rp       265,572,706.00  
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Tabel 4.11 Hasil analisis biaya percepatan 3 jam 

NO Nama Pekerjaan 
Biaya 

Normal  Lembur 3 Jam  

1 Galian Tanah Pile Cap Rp              1,029,000.00 Rp              1,230,906.00 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 Rp           264,654,625.00 Rp           265,710,619.00 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 Rp           201,048,790.00 Rp           204,820,768.00 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 Rp           195,321,620.00 Rp           196,353,689.00 

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 Rp            84,601,008.00 Rp            84,985,445.00 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 Rp            64,570,200.00 Rp            64,971,419.00 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1 Rp           122,957,680.00 Rp           124,125,849.00 

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 Rp              5,691,574.00 Rp              5,695,774.00 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 Rp              4,325,000.00 Rp              4,360,563.00 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 Rp           227,910,080.00 Rp           230,093,705.00 

11 Beton Canopy Lantai 1 Rp              8,676,725.00 Rp              8,707,928.00 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  Rp              5,536,640.00 Rp              5,635,524.00 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 Rp            48,473,880.00 Rp            48,942,899.00 

14 Beton Balok Lantai 2 Rp           194,302,656.00 Rp           195,085,631.00 

15 Bekisting Balok Lantai 2 Rp           111,372,420.00 Rp           113,449,733.00 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 Rp           249,908,843.00 Rp           250,905,233.00 

17 Beton Kolom Lantai 2 Rp            89,333,246.00 Rp            89,691,371.00 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 Rp            88,730,390.00 Rp            90,400,540.00 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 Rp           117,396,080.00 Rp           118,525,436.00 

20 Bekisting Balok Lantai 3 Rp           112,872,860.00 Rp           114,987,385.00 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 Rp           184,326,760.00 Rp           185,305,573.00 

22 Beton Kolom Lantai 3 Rp            78,452,961.00 Rp            78,770,331.00 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 Rp            81,900,660.00 Rp            83,426,373.00 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 Rp           105,048,300.00 Rp           105,977,081.00 

25 Bekisting Balok Lantai 4 Rp           117,552,220.00 Rp           119,754,958.00 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 Rp           256,814,913.00 Rp           257,837,207.00 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 Rp           184,326,760.00 Rp           187,777,504.00 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 Rp           168,610,268.00 Rp           169,508,581.00 

29 Beton Kolom Lantai 4 Rp            65,449,540.00 Rp            65,717,727.00 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 Rp            71,855,740.00 Rp            73,197,284.00 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 Rp            93,498,210.00 Rp            94,415,854.00 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  Rp            62,117,880.00 Rp            63,260,414.00 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap Rp            18,590,120.00 Rp            18,431,654.00 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap Rp              9,233,370.00 Rp              9,322,398.00 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 Rp           308,989,240.00 Rp           313,131,859.00 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 Rp           166,354,552.00 Rp           168,560,068.00 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 Rp              6,711,540.00 Rp              6,784,103.00 

38 Baja Ringan  Rp           264,800,600.00 Rp           265,993,653.00 
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4.4.1.4. Analisis Cost Variance, Cost Slope, dan Duration Variance 

 Cost Variance, Cost Slope,  dan Duration Variance dianalisi guna 

menghitung biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya total keseluruhan 

proyek. Berikut contoh analisis cost variance (selisih biaya) antara biaya normal 

dengan biaya percepatan lembur 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. 

Nama kegiatan : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Biaya normal  : Rp 201.048.790,00 

Biaya percepatan :  

1 Jam = Rp 202.306.378,00 

2 Jam = Rp 203.551.393,00 

3 Jam = Rp 204.820.768,00 

Selisih biaya (Cost Variance), 

1 Jam = Rp 202.306.378,00 - Rp 201.048.790,00 = Rp 1.257.588,00 

2 Jam = Rp 203.551.393,00 - Rp 201.048.790,00 = Rp 2.502.603,00 

3 Jam = Rp 204.820.768,00 - Rp 201.048.790,00 = Rp 3.771.978,00 

Hasil analisis pergitungan cost variance dilakukan keseluruh kegiatan 

menggunakan Microsoft Excel 2016 dapat dilihat pada Tabel 4.12 untuk cost 

variance waktu lembur 1 jam, Tabel 4.13 untuk cost variance waktu lembur 2 jam, 

Tabel 4.14 untuk cost variance waktu lembur 3 jam. 

Tabel 4.12 Cost Variance dengan waktu lembur 1 jam 

NO Nama Pekerjaan 
COST 

VARIANCE (Rp) 

1 Galian Tanah Pile Cap             64,125.00  

2 Beton Pelat Lantai Lantai1            351,041.00  

3 Bekisting Pelat Lantai 1         1,257,588.00  

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1            342,619.00  

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1            122,197.00  

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1            131,406.00  

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1            383,153.00  

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1            (14,600.00) 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1             17,563.00  

10 Pembesian Kolom Lantai 1            728,406.00  

11 Beton Canopy Lantai 1             34,848.00  

12 Bekisting Canopy Lantai 1              29,741.00  

13 Pembesian Canopy Lantai 1            159,525.00  
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14 Beton Balok Lantai 2            265,397.00  

15 Bekisting Balok Lantai 2            684,581.00  

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2            330,944.00  

17 Beton Kolom Lantai 2            120,406.00  

18 Bekisting Kolom Lantai 2            560,353.00  

19 Pembesian Kolom Lantai 2            379,759.00  

20 Bekisting Balok Lantai 3            702,888.00  

21 Bekisting Pelat Lantai 3         1,145,563.00  

22 Beton Kolom Lantai 3            108,325.00  

23 Bekisting Kolom Lantai 3            502,291.00  

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3            299,038.00  

25 Bekisting Balok Lantai 4            732,372.00  

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4            338,659.00  

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4         1,145,563.00  

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4            303,013.00  

29 Beton Kolom Lantai 4             93,800.00  

30 Bekisting Kolom Lantai 4            443,584.00  

31 Pembesian Kolom Lantai 4            320,419.00  

32 Bekisting Balok Lantai Atap             365,859.00  

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap            102,606.00  

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap             30,341.00  

35 Baja Rangka Baja Atap 1         1,396,459.00  

36 Baja Rangka Baja Atap 2            727,256.00  

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2             82,781.00  

38 Baja Ringan             359,369.00  

 

Tabel 4.13 Cost Variance dengan waktu lembur 2 jam 

NO Nama Pekerjaan 
COST VARIANCE 

(Rp) 

1 Galian Tanah Pile Cap 132,375.00 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 700,191.00 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 2,502,603.00 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 684,025.00 

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 239,528.00 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 264,844.00 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1 771,822.00 

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 (5,390.00) 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 26,406.00 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 1,449,019.00 

11 Beton Canopy Lantai 1 46,404.00 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  64,063.00 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 312,822.00 

Tabel 4.12 Lanjutan 
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14 Beton Balok Lantai 2 521,757.00 

15 Bekisting Balok Lantai 2 1,374,328.00 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 660,287.00 

17 Beton Kolom Lantai 2 238,175.00 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 1,109,759.00 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 749,641.00 

20 Bekisting Balok Lantai 3 1,403,438.00 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 2,286,956.00 

22 Beton Kolom Lantai 3 211,856.00 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 1,009,141.00 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 609,444.00 

25 Bekisting Balok Lantai 4 1,460,256.00 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 677,187.00 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 2,286,956.00 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 597,700.00 

29 Beton Kolom Lantai 4 179,997.00 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 888,275.00 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 616,094.00 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  750,228.00 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap 217,731.00 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap 59,528.00 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 2,756,228.00 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 1,459,506.00 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 153,563.00 

38 Baja Ringan  772,106.00 

 

Tabel 4.14 Cost Variance dengan waktu lembur 3 jam 

NO Nama Pekerjaan COST VARIANCE (Rp) 

1 Galian Tanah Pile Cap                       201,906.00  

2 Beton Pelat Lantai Lantai1                    1,055,994.00  

3 Bekisting Pelat Lantai 1                    3,771,978.00  

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1                    1,032,069.00  

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1                       384,437.00  

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1                       401,219.00  

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1                    1,168,169.00  

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1                          4,200.00  

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1                         35,563.00  

10 Pembesian Kolom Lantai 1                    2,183,625.00  

11 Beton Canopy Lantai 1                         31,203.00  

12 Bekisting Canopy Lantai 1                          98,884.00  

13 Pembesian Canopy Lantai 1                       469,019.00 

Tabel 4.13 Lanjutan 
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14 Beton Balok Lantai 2                       782,975.00  

15 Bekisting Balok Lantai 2                    2,077,313.00  

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2                       996,390.00  

17 Beton Kolom Lantai 2                       358,125.00  

18 Bekisting Kolom Lantai 2                    1,670,150.00  

19 Pembesian Kolom Lantai 2                    1,129,356.00  

20 Bekisting Balok Lantai 3                    2,114,525.00  

21 Bekisting Pelat Lantai 3                       978,813.00  

22 Beton Kolom Lantai 3                       317,370.00  

23 Bekisting Kolom Lantai 3                    1,525,713.00  

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3                       928,781.00  

25 Bekisting Balok Lantai 4                    2,202,738.00  

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4                    1,022,294.00  

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4                    3,450,744.00  

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4                       898,313.00  

29 Beton Kolom Lantai 4                       268,187.00  

30 Bekisting Kolom Lantai 4                    1,341,544.00  

31 Pembesian Kolom Lantai 4                       917,644.00  

32 Bekisting Balok Lantai Atap                     1,142,534.00  

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap                    (158,466.00) 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap                         89,028.00  

35 Baja Rangka Baja Atap 1                    4,142,619.00  

36 Baja Rangka Baja Atap 2                    2,205,516.00  

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2                         72,563.00  

38 Baja Ringan                     1,193,053.00  

 

Duration variance adalah hasil perkurangan antara durasi normal dengan 

durasi percepatan yang diakibatkan oleh ditambahkan jam waktu lembur. Hasil 

analisis duration variance untuk seluruh kegiatan pekerjaan menggunakan 

Microsoft Excel 2016 adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 4.15 Duration variance dengan jam waktu lembur 1 jam 

NO Nama Pekerjaan 
Durasi (hari) 

Normal Percepatan Variance 

1 Galian Tanah Pile Cap 14 12.58 1.42 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 7 6.29 0.71 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 7 6.29 0.71 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 7 6.29 0.71 

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 7 6.29 0.71 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 7 6.29 0.71 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1 28 25.17 2.83 

Tabel 4.14 Lanjutan 
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8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 28 25.17 2.83 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 28 25.17 2.83 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 14 12.58 1.42 

11 Beton Canopy Lantai 1 7 6.29 0.71 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  7 6.29 0.71 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 14 12.58 1.42 

14 Beton Balok Lantai 2 7 6.29 0.71 

15 Bekisting Balok Lantai 2 14 12.58 1.42 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 7 6.29 0.71 

17 Beton Kolom Lantai 2 7 6.29 0.71 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 7 6.29 0.71 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 14 12.58 1.42 

20 Bekisting Balok Lantai 3 14 12.58 1.42 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 14 12.58 1.42 

22 Beton Kolom Lantai 3 7 6.29 0.71 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 7 6.29 0.71 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 14 12.58 1.42 

25 Bekisting Balok Lantai 4 14 12.58 1.42 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 7 6.29 0.71 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 14 12.58 1.42 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 14 12.58 1.42 

29 Beton Kolom Lantai 4 7 6.29 0.71 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 7 6.29 0.71 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 14 12.58 1.42 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  14 12.58 1.42 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap 14 12.58 1.42 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap 7 6.29 0.71 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 21 18.88 2.12 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 21 18.88 2.12 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 21 18.88 2.12 

38 Baja Ringan  7 6.29 0.71 

 

Tabel 4.16 Duration variance dengan jam waktu lembur 2 jam 

NO Nama Pekerjaan 
Durasi (hari) 

Normal Percepatan Variance 

1 Galian Tanah Pile Cap 14 11.55 2.45 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 7 5.77 1.23 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 7 5.77 1.23 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 7 5.77 1.23 

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 7 5.77 1.23 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 7 5.77 1.23 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1 28 23.09 4.91 

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 28 23.09 4.91 

Tabel 4.15 Lanjutan 
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9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 28 23.09 4.91 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 14 11.55 2.45 

11 Beton Canopy Lantai 1 7 5.77 1.23 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  7 5.77 1.23 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 14 11.55 2.45 

14 Beton Balok Lantai 2 7 5.77 1.23 

15 Bekisting Balok Lantai 2 14 11.55 2.45 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 7 5.77 1.23 

17 Beton Kolom Lantai 2 7 5.77 1.23 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 7 5.77 1.23 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 14 11.55 2.45 

20 Bekisting Balok Lantai 3 14 11.55 2.45 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 14 11.55 2.45 

22 Beton Kolom Lantai 3 7 5.77 1.23 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 7 5.77 1.23 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 14 11.55 2.45 

25 Bekisting Balok Lantai 4 14 11.55 2.45 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 7 5.77 1.23 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 14 11.55 2.45 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 14 11.55 2.45 

29 Beton Kolom Lantai 4 7 5.77 1.23 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 7 5.77 1.23 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 14 11.55 2.45 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  14 11.55 2.45 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap 14 11.55 2.45 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap 7 5.77 1.23 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 21 17.32 3.68 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 21 17.32 3.68 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 21 17.32 3.68 

38 Baja Ringan  7 5.77 1.23 

 

Tabel 4.17 Duration variance dengan jam waktu lembur 3 jam  

NO Nama Pekerjaan 
Durasi (hari) 

Normal Percepatan Variance 

1 Galian Tanah Pile Cap 14 10.77 3.23 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 7 5.38 1.62 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 7 5.38 1.62 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 7 5.38 1.62 

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 7 5.38 1.62 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 7 5.38 1.62 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1 28 21.54 6.46 

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 28 21.54 6.46 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 28 21.54 6.46 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 14 10.77 3.23 
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11 Beton Canopy Lantai 1 7 5.38 1.62 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  7 5.38 1.62 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 14 10.77 3.23 

14 Beton Balok Lantai 2 7 5.38 1.62 

15 Bekisting Balok Lantai 2 14 10.77 3.23 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 7 5.38 1.62 

17 Beton Kolom Lantai 2 7 5.38 1.62 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 7 5.38 1.62 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 14 10.77 3.23 

20 Bekisting Balok Lantai 3 14 10.77 3.23 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 14 10.77 3.23 

22 Beton Kolom Lantai 3 7 5.38 1.62 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 7 5.39 1.61 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 14 10.77 3.23 

25 Bekisting Balok Lantai 4 14 10.77 3.23 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 7 5.38 1.62 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 14 10.77 3.23 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 14 10.77 3.23 

29 Beton Kolom Lantai 4 7 5.38 1.62 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 7 5.38 1.62 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 14 10.77 3.23 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  14 10.77 3.23 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap 14 10.77 3.23 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap 7 5.38 1.62 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 21 16.15 4.85 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 21 16.15 4.85 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 21 16.15 4.85 

38 Baja Ringan  7 5.38 1.62 

Cost Slope adalah ratio antara biaya normal dikurang biaya percepatan dengan 

durasi normal dikurang durasi percepatan. Berikut ini contoh analisis cost slope 

pada salah satu kegiatan pekerjaan. 

Nama Kegiatan : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Cost variance 

  1 Jam  = Rp 1.257.588,00 

2 Jam  = Rp 2.502.603,00 

3 Jam  = Rp 3.771.978,00 

Duration Variance 

  1 Jam  = 0,71 hari 

2 Jam  = 1,23 hari 

3 Jam  = 1,62 hari 
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Cost Slope, 

 1 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
1.257.588,00

0,71
 

   = Rp 1.771.250,70/hari 

 2 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
 2.502.603,00

1,23
 

   = Rp 2.034.636,59/hari 

3 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
3.771.978,00

1,62
 

   = Rp 2.328.381,48/hari 

 

Hasil analisis Cost Slope seluruh kegiatan pekerjaan dengan menggunakan 

Microsoft Excel 2016 adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 4.18 Cost Slope jam waktu lembur 1 jam 

No Nama Pekerjaan 

Cost 

Variance 

(Rp) 

Durasi 

Variance 

(Hari) 

Cost Slope 

(Rp./Hari) 

1 Galian Tanah Pile Cap 64,125.00 1.42 45158.45 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 351,041.00 0.71 494423.94 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 1,257,588.00 0.71 1771250.70 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 342,619.00 0.71 482561.97 

5 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 122,197.00 0.71 172108.45 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 131,406.00 0.71 185078.87 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1 383,153.00 2.83 135389.75 

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 -14,600.00 2.83 -5159.01 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 17,563.00 2.83 6206.01 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 728,406.00 1.42 512961.97 

11 Beton Canopy Lantai 1 34,848.00 0.71 49081.69 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  29,741.00 0.71 41888.73 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 159,525.00 1.42 112341.55 

14 Beton Balok Lantai 2 265,397.00 0.71 373798.59 

15 Bekisting Balok Lantai 2 684,581.00 1.42 482099.30 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 330,944.00 0.71 466118.31 

17 Beton Kolom Lantai 2 120,406.00 0.71 169585.92 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 560,353.00 0.71 789229.58 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 379,759.00 1.42 267435.92 
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20 Bekisting Balok Lantai 3 702,888.00 1.42 494991.55 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 1,145,563.00 1.42 806734.51 

22 Beton Kolom Lantai 3 108,325.00 0.71 152570.42 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 502,291.00 0.71 707452.11 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 299,038.00 1.42 210590.14 

25 Bekisting Balok Lantai 4 732,372.00 1.42 515754.93 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 338,659.00 0.71 476984.51 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 1,145,563.00 1.42 806734.51 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 303,013.00 1.42 213389.44 

29 Beton Kolom Lantai 4 93,800.00 0.71 132112.68 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 443,584.00 0.71 624766.20 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 320,419.00 1.42 225647.18 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  365,859.00 1.42 257647.18 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap 102,606.00 1.42 72257.75 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap 30,341.00 0.71 42733.80 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 1,396,459.00 2.12 658707.08 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 727,256.00 2.12 343045.28 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 82,781.00 2.12 39047.64 

38 Baja Ringan  359,369.00 0.71 506153.52 

 

Tabel 4.19 Cost Slope jam waktu lembur 2 jam 

No Nama Pekerjaan 

Cost 

Variance 

(Rp) 

Durasi 

Variance 

(Hari) 

Cost Slope 

(Rp./Hari) 

1 Galian Tanah Pile Cap 132,375.00 2.45 54,030.61 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 700,191.00 1.23 569,260.98 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 2,502,603.00 1.23 2,034,636.59 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 684,025.00 1.23 556,117.89 

5 Pekerjaan Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 239,528.00 1.23 194,738.21 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 264,844.00 1.23 215,320.33 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1 771,822.00 4.91 157,193.89 

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 -5,390.00 4.91 -1,097.76 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 26,406.00 4.91 5,378.00 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 1,449,019.00 2.45 591,436.33 

11 Beton Canopy Lantai 1 46,404.00 1.23 37,726.83 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  64,063.00 1.23 52,083.74 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 312,822.00 2.45 127,682.45 

14 Beton Balok Lantai 2 521,757.00 1.23 424,192.68 

15 Bekisting Balok Lantai 2 1,374,328.00 2.45 560,950.20 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 660,287.00 1.23 536,818.70 

17 Beton Kolom Lantai 2 238,175.00 1.23 193,638.21 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 1,109,759.00 1.23 902,243.09 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 749,641.00 2.45 305,975.92 

Tabel 4.18 Lanjutan 



44 

 

 
   

     

20 Bekisting Balok Lantai 3 1,403,438.00 2.45 572,831.84 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 2,286,956.00 2.45 933,451.43 

22 Beton Kolom Lantai 3 211,856.00 1.23 172,240.65 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 1,009,141.00 1.23 820,439.84 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 609,444.00 2.45 248,752.65 

25 Bekisting Balok Lantai 4 1,460,256.00 2.45 596,022.86 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 677,187.00 1.23 550,558.54 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 2,286,956.00 2.45 933,451.43 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 597,700.00 2.45 243,959.18 

29 Beton Kolom Lantai 4 179,997.00 1.23 146,339.02 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 888,275.00 1.23 722,174.80 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 616,094.00 2.45 251,466.94 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  750,228.00 2.45 306,215.51 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap 217,731.00 2.45 88,869.80 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap 59,528.00 1.23 48,396.75 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 2,756,228.00 3.68 748,975.00 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 1,459,506.00 3.68 396,604.89 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 153,563.00 3.68 41,729.08 

38 Baja Ringan  772,106.00 1.23 627,728.46 

 

Tabel 4.20 Cost Slope jam waktu lembur 3 jam 

No Nama Pekerjaan 

Cost 

Variance 

(Rp) 

Durasi 

Variance 

(Hari) 

Cost Slope 

(Rp./Hari) 

1 Galian Tanah Pile Cap 201,906.00 3.23 62,509.60 

2 Beton Pelat Lantai Lantai1 1,055,994.00 1.62 651,848.15 

3 Bekisting Pelat Lantai 1 3,771,978.00 1.62 2,328,381.48 

4 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 1,032,069.00 1.62 637,079.63 

5 Pekerjaan Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 384,437.00 1.62 237,306.79 

6 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 401,219.00 1.62 247,666.05 

7 Pembesian Pile Cap Lantai 1 1,168,169.00 6.46 180,831.11 

8 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 4,200.00 6.46 650.15 

9 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 35,563.00 6.46 5,505.11 

10 Pembesian Kolom Lantai 1 2,183,625.00 3.23 676,044.89 

11 Beton Canopy Lantai 1 31,203.00 1.62 19,261.11 

12 Bekisting Canopy Lantai 1  98,884.00 1.62 61,039.51 

13 Pembesian Canopy Lantai 1 469,019.00 3.23 145,207.12 

14 Beton Balok Lantai 2 782,975.00 1.62 483,317.90 

15 Bekisting Balok Lantai 2 2,077,313.00 3.23 643,130.96 

16 Beton Pelat Lantai Lantai 2 996,390.00 1.62 615,055.56 

17 Beton Kolom Lantai 2 358,125.00 1.62 221,064.81 

18 Bekisting Kolom Lantai 2 1,670,150.00 1.62 1,030,956.79 

19 Pembesian Kolom Lantai 2 1,129,356.00 3.23 349,645.82 
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20 Bekisting Balok Lantai 3 2,114,525.00 3.23 654,651.70 

21 Bekisting Pelat Lantai 3 978,813.00 3.23 303,038.08 

22 Beton Kolom Lantai 3 317,370.00 1.62 195,907.41 

23 Bekisting Kolom Lantai 3 1,525,713.00 1.61 947,647.83 

24 Pembesiaan Kolom Lantai 3 928,781.00 3.23 287,548.30 

25 Bekisting Balok Lantai 4 2,202,738.00 3.23 681,962.23 

26 Beton Pelat Lantai Lantai 4 1,022,294.00 1.62 631,045.68 

27 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 3,450,744.00 3.23 1,068,341.80 

28 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 898,313.00 3.23 278,115.48 

29 Beton Kolom Lantai 4 268,187.00 1.62 165,547.53 

30 Bekisting Kolom Lantai 4 1,341,544.00 1.62 828,113.58 

31 Pembesian Kolom Lantai 4 917,644.00 3.23 284,100.31 

32 Bekisting Balok Lantai Atap  1,142,534.00 3.23 353,725.70 

33 Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap -158,466.00 3.23 -49,060.68 

34 Pembesian Talang Air Lantai Atap 89,028.00 1.62 54,955.56 

35 Baja Rangka Baja Atap 1 4,142,619.00 4.85 854,148.25 

36 Baja Rangka Baja Atap 2 2,205,516.00 4.85 454,745.57 

37 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 72,563.00 4.85 14,961.44 

38 Baja Ringan  1,193,053.00 1.62 736,452.47 

 

Tabel 4.21 Cost Slope dengan waktu lembur 1 jam urutan terkecil ke terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Slope  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp./hari) 

1 PLKP1 14 12.58 1.42 Rp5,691,574.00 Rp5,676,974.00 -Rp10,281.69 

2 PPUPL1 7 6.29 0.71 Rp4,325,000.00 Rp4,342,563.00 Rp24,736.62 

3 PPRBA2 28 25.17 2.83 Rp6,711,540.00 Rp6,794,321.00 Rp29,251.24 

4 PBKL4 28 25.17 2.83 Rp65,449,540.00 Rp65,543,340.00 Rp33,144.88 

5 PBKPLA 28 25.17 2.83 Rp18,590,120.00 Rp18,692,726.00 Rp36,256.54 

6 PBKCL1 7 6.29 0.71 Rp5,536,640.00 Rp5,566,381.00 Rp41,888.73 

7 PPTALA 7 6.29 0.71 Rp9,233,370.00 Rp9,263,711.00 Rp42,733.80 

8 PBCL1 7 6.29 0.71 Rp8,676,725.00 Rp8,711,573.00 Rp49,081.69 

9 PBKL3 14 12.58 1.42 Rp78,452,961.00 Rp78,561,286.00 Rp76,285.21 

10 PGT 7 6.29 0.71 Rp1,029,000.00 Rp1,093,125.00 Rp90,316.90 

11 PPUPL1 14 12.58 1.42 Rp64,570,200.00 Rp64,701,606.00 Rp92,539.44 

12 PBKL2 7 6.29 0.71 Rp89,333,246.00 Rp89,453,652.00 Rp169,585.92 

13 PLKPL1 7 6.29 0.71 Rp84,601,008.00 Rp84,723,205.00 Rp172,108.45 

14 PBBL2 14 12.58 1.42 Rp194,302,656.00 Rp194,568,053.00 Rp186,899.30 

15 PPCL1 7 6.29 0.71 Rp48,473,880.00 Rp48,633,405.00 Rp224,683.10 

16 PBPL2 14 12.58 1.42 Rp249,908,843.00 Rp250,239,787.00 Rp233,059.15 

17 PBPL4 14 12.58 1.42 Rp256,814,913.00 Rp257,153,572.00 Rp238,492.25 

18 PWPL1 14 12.58 1.42 Rp195,321,620.00 Rp195,664,239.00 Rp241,280.99 

19 PBKBLA 14 12.58 1.42 Rp62,117,880.00 Rp62,483,739.00 Rp257,647.18 

20 PPKL2 14 12.58 1.42 Rp117,396,080.00 Rp117,775,839.00 Rp267,435.92 
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21 PBKKL4 14 12.58 1.42 Rp71,855,740.00 Rp72,299,324.00 Rp312,383.10 

22 PBKKL3 14 12.58 1.42 Rp81,900,660.00 Rp82,402,951.00 Rp353,726.06 

23 PPKL3 7 6.29 0.71 Rp105,048,300.00 Rp105,347,338.00 Rp421,180.28 

24 PPPL4 7 6.29 0.71 Rp168,610,268.00 Rp168,913,281.00 Rp426,778.87 

25 PPKL4 7 6.29 0.71 Rp93,498,210.00 Rp93,818,629.00 Rp451,294.37 

26 PBPL1 7 6.29 0.71 Rp264,654,625.00 Rp265,005,666.00 Rp494,423.94 

27 PBKBL3 14 12.58 1.42 Rp112,872,860.00 Rp113,575,748.00 Rp494,991.55 

28 PBR 7 6.29 0.71 Rp264,800,600.00 Rp265,159,969.00 Rp506,153.52 

29 PBRA2 14 12.58 1.42 Rp166,354,552.00 Rp167,081,808.00 Rp512,152.11 

30 PPKL1 14 12.58 1.42 Rp227,910,080.00 Rp228,638,486.00 Rp512,961.97 

31 PPPL1 7 6.29 0.71 Rp122,957,680.00 Rp123,340,833.00 Rp539,652.11 

32 PBKPL3 21 18.88 2.12 Rp184,326,760.00 Rp185,472,323.00 Rp540,359.91 

33 PBKPL4 21 18.88 2.12 Rp184,326,760.00 Rp185,472,323.00 Rp540,359.91 

34 PBKPL1 21 18.88 2.12 Rp201,048,790.00 Rp202,306,378.00 Rp593,201.89 

35 PBKKL2 7 6.29 0.71 Rp88,730,390.00 Rp89,290,743.00 Rp789,229.58 

36 PBKBL2 7 6.29 0.71 Rp111,372,420.00 Rp112,057,001.00 Rp964,198.59 

37 PBKBL4 7 6.29 0.71 Rp117,552,220.00 Rp118,284,592.00 Rp1,031,509.86 

38 PBRA1 7 6.29 0.71 Rp308,989,240.00 Rp310,385,699.00 Rp1,966,843.66 

 

Tabel 4.22 Cost Slope dengan waktu lembur 2 jam urutan terkecil ke terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Slope  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp/hari) 

1 PLKP1 28 23.09 4.91 Rp5,691,574.00 Rp5,686,184.00 -Rp1,097.76 

2 PPUPL1 28 23.09 4.91 Rp4,325,000.00 Rp4,351,406.00 Rp5,378.00 

3 PBCL1 7 5.77 1.23 Rp8,676,725.00 Rp8,723,129.00 Rp37,726.83 

4 PPRBA2 21 17.32 3.68 Rp6,711,540.00 Rp6,865,103.00 Rp41,729.08 

5 PPTALA 7 5.77 1.23 Rp9,233,370.00 Rp9,292,898.00 Rp48,396.75 

6 PBKCL1 7 5.77 1.23 Rp5,536,640.00 Rp5,600,703.00 Rp52,083.74 

7 PGT 14 11.55 2.45 Rp1,029,000.00 Rp1,161,375.00 Rp54,030.61 

8 PBKPLA 14 11.55 2.45 Rp18,590,120.00 Rp18,807,851.00 Rp88,869.80 

9 PPCL1 14 11.55 2.45 Rp48,473,880.00 Rp48,786,702.00 Rp127,682.45 

10 PBKL4 7 5.77 1.23 Rp65,449,540.00 Rp65,629,537.00 Rp146,339.02 

11 PPPL1 28 23.09 4.91 Rp122,957,680.00 Rp123,729,502.00 Rp157,193.89 

12 PBKL3 7 5.77 1.23 Rp78,452,961.00 Rp78,664,817.00 Rp172,240.65 

13 PBKL2 7 5.77 1.23 Rp89,333,246.00 Rp89,571,421.00 Rp193,638.21 

14 PLKPL1 7 5.77 1.23 Rp84,601,008.00 Rp84,840,536.00 Rp194,738.21 

15 PPUPL1 7 5.77 1.23 Rp64,570,200.00 Rp64,835,044.00 Rp215,320.33 

16 PPPL4 14 11.55 2.45 Rp168,610,268.00 Rp169,207,968.00 Rp243,959.18 

17 PPKL3 14 11.55 2.45 Rp105,048,300.00 Rp105,657,744.00 Rp248,752.65 

18 PPKL4 14 11.55 2.45 Rp93,498,210.00 Rp94,114,304.00 Rp251,466.94 

19 PPKL2 14 11.55 2.45 Rp117,396,080.00 Rp118,145,721.00 Rp305,975.92 

20 PBKBLA 14 11.55 2.45 Rp62,117,880.00 Rp62,868,108.00 Rp306,215.51 

21 PBRA2 21 17.32 3.68 Rp166,354,552.00 Rp167,814,058.00 Rp396,604.89 

Tabel 4.21 Lanjutan 



47 

 

 
   

        

22 PBBL2 7 5.77 1.23 Rp194,302,656.00 Rp194,824,413.00 Rp424,192.68 

23 PBPL2 7 5.77 1.23 Rp249,908,843.00 Rp250,569,130.00 Rp536,818.70 

24 PBPL4 7 5.77 1.23 Rp256,814,913.00 Rp257,492,100.00 Rp550,558.54 

25 PWPL1 7 5.77 1.23 Rp195,321,620.00 Rp196,005,645.00 Rp556,117.89 

26 PBKBL2 14 11.55 2.45 Rp111,372,420.00 Rp112,746,748.00 Rp560,950.20 

27 PBPL1 7 5.77 1.23 Rp264,654,625.00 Rp265,354,816.00 Rp569,260.98 

28 PBKBL3 14 11.55 2.45 Rp112,872,860.00 Rp114,276,298.00 Rp572,831.84 

29 PPKL1 14 11.55 2.45 Rp227,910,080.00 Rp229,359,099.00 Rp591,436.33 

30 PBKBL4 14 11.55 2.45 Rp117,552,220.00 Rp119,012,476.00 Rp596,022.86 

31 PBR 7 5.77 1.23 Rp264,800,600.00 Rp265,572,706.00 Rp627,728.46 

32 PBKKL4 7 5.77 1.23 Rp71,855,740.00 Rp72,744,015.00 Rp722,174.80 

33 PBRA1 21 17.32 3.68 Rp308,989,240.00 Rp311,745,468.00 Rp748,975.00 

34 PBKKL3 7 5.77 1.23 Rp81,900,660.00 Rp82,909,801.00 Rp820,439.84 

35 PBKKL2 7 5.77 1.23 Rp88,730,390.00 Rp89,840,149.00 Rp902,243.09 

36 PBKPL3 14 11.55 2.45 Rp184,326,760.00 Rp186,613,716.00 Rp933,451.43 

37 PBKPL4 14 11.55 2.45 Rp184,326,760.00 Rp186,613,716.00 Rp933,451.43 

38 PBKPL1 7 5.77 1.23 Rp201,048,790.00 Rp203,551,393.00 Rp2,034,636.59 

 

Tabel 4.23 Cost Slope dengan waktu lembur 3 jam urutan terkecil ke terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Slope  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp./hari) 

1 PBKPLA 14 10.77 3.23 Rp18,590,120.00 Rp18,431,654.00 -Rp49,060.68 

2 PLKP1 28 21.54 6.46 Rp5,691,574.00 Rp5,695,774.00 Rp650.15 

3 PPUPL1 28 21.54 6.46 Rp4,325,000.00 Rp4,360,563.00 Rp5,505.11 

4 PPRBA2 21 16.15 4.85 Rp6,711,540.00 Rp6,784,103.00 Rp14,961.44 

5 PBCL1 7 5.38 1.62 Rp8,676,725.00 Rp8,707,928.00 Rp19,261.11 

6 PPTALA 7 5.38 1.62 Rp9,233,370.00 Rp9,322,398.00 Rp54,955.56 

7 PBKCL1 7 5.38 1.62 Rp5,536,640.00 Rp5,635,524.00 Rp61,039.51 

8 PGT 14 10.77 3.23 Rp1,029,000.00 Rp1,230,906.00 Rp62,509.60 

9 PPCL1 14 10.77 3.23 Rp48,473,880.00 Rp48,942,899.00 Rp145,207.12 

10 PBKL4 7 5.38 1.62 Rp65,449,540.00 Rp65,717,727.00 Rp165,547.53 

11 PPPL1 28 21.54 6.46 Rp122,957,680.00 Rp124,125,849.00 Rp180,831.11 

12 PBKL3 7 5.38 1.62 Rp78,452,961.00 Rp78,770,331.00 Rp195,907.41 

13 PBKL2 7 5.38 1.62 Rp89,333,246.00 Rp89,691,371.00 Rp221,064.81 

14 PLKPL1 7 5.38 1.62 Rp84,601,008.00 Rp84,985,445.00 Rp237,306.79 

15 PPUPL1 7 5.38 1.62 Rp64,570,200.00 Rp64,971,419.00 Rp247,666.05 

16 PPPL4 14 10.77 3.23 Rp168,610,268.00 Rp169,508,581.00 Rp278,115.48 

17 PPKL4 14 10.77 3.23 Rp93,498,210.00 Rp94,415,854.00 Rp284,100.31 

18 PPKL3 14 10.77 3.23 Rp105,048,300.00 Rp105,977,081.00 Rp287,548.30 

19 PBKPL3 14 10.77 3.23 Rp184,326,760.00 Rp185,305,573.00 Rp303,038.08 

20 PPKL2 14 10.77 3.23 Rp117,396,080.00 Rp118,525,436.00 Rp349,645.82 

21 PBKBLA 14 10.77 3.23 Rp62,117,880.00 Rp63,260,414.00 Rp353,725.70 

22 PBRA2 21 16.15 4.85 Rp166,354,552.00 Rp168,560,068.00 Rp454,745.57 
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23 PBBL2 7 5.38 1.62 Rp194,302,656.00 Rp195,085,631.00 Rp483,317.90 

24 PBPL2 7 5.38 1.62 Rp249,908,843.00 Rp250,905,233.00 Rp615,055.56 

25 PBPL4 7 5.38 1.62 Rp256,814,913.00 Rp257,837,207.00 Rp631,045.68 

26 PWPL1 7 5.38 1.62 Rp195,321,620.00 Rp196,353,689.00 Rp637,079.63 

27 PBKBL2 14 10.77 3.23 Rp111,372,420.00 Rp113,449,733.00 Rp643,130.96 

28 PBPL1 7 5.38 1.62 Rp264,654,625.00 Rp265,710,619.00 Rp651,848.15 

29 PBKBL3 14 10.77 3.23 Rp112,872,860.00 Rp114,987,385.00 Rp654,651.70 

30 PPKL1 14 10.77 3.23 Rp227,910,080.00 Rp230,093,705.00 Rp676,044.89 

31 PBKBL4 14 10.77 3.23 Rp117,552,220.00 Rp119,754,958.00 Rp681,962.23 

32 PBR 7 5.38 1.62 Rp264,800,600.00 Rp265,993,653.00 Rp736,452.47 

33 PBKKL4 7 5.38 1.62 Rp71,855,740.00 Rp73,197,284.00 Rp828,113.58 

34 PBRA1 21 16.15 4.85 Rp308,989,240.00 Rp313,131,859.00 Rp854,148.25 

35 PBKKL3 7 5.39 1.61 Rp81,900,660.00 Rp83,426,373.00 Rp947,647.83 

36 PBKKL2 7 5.38 1.62 Rp88,730,390.00 Rp90,400,540.00 Rp1,030,956.79 

37 PBKPL4 14 10.77 3.23 Rp184,326,760.00 Rp187,777,504.00 Rp1,068,341.80 

38 PBKPL1 7 5.38 1.62 Rp201,048,790.00 Rp204,820,768.00 Rp2,328,381.48 

 

Tabel 4.24 Cost Variance dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 1 jam  

No Kode 
Durasi Biaya Cost Variance  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp) 

1 PLKP1 14 12.58 1.42 Rp5,691,574.00 Rp5,676,974.00 -Rp14,600.00 

2 PPUPL1 7 6.29 0.71 Rp4,325,000.00 Rp4,342,563.00 Rp17,563.00 

3 PBKCL1 7 6.29 0.71 Rp5,536,640.00 Rp5,566,381.00 Rp29,741.00 

4 PPTALA 7 6.29 0.71 Rp9,233,370.00 Rp9,263,711.00 Rp30,341.00 

5 PBCL1 7 6.29 0.71 Rp8,676,725.00 Rp8,711,573.00 Rp34,848.00 

6 PGT 7 6.29 0.71 Rp1,029,000.00 Rp1,093,125.00 Rp64,125.00 

7 PPRBA2 28 25.17 2.83 Rp6,711,540.00 Rp6,794,321.00 Rp82,781.00 

8 PBKL4 28 25.17 2.83 Rp65,449,540.00 Rp65,543,340.00 Rp93,800.00 

9 PBKPLA 28 25.17 2.83 Rp18,590,120.00 Rp18,692,726.00 Rp102,606.00 

10 PBKL3 14 12.58 1.42 Rp78,452,961.00 Rp78,561,286.00 Rp108,325.00 

11 PBKL2 7 6.29 0.71 Rp89,333,246.00 Rp89,453,652.00 Rp120,406.00 

12 PLKPL1 7 6.29 0.71 Rp84,601,008.00 Rp84,723,205.00 Rp122,197.00 

13 PPUPL1 14 12.58 1.42 Rp64,570,200.00 Rp64,701,606.00 Rp131,406.00 

14 PPCL1 7 6.29 0.71 Rp48,473,880.00 Rp48,633,405.00 Rp159,525.00 

15 PBBL2 14 12.58 1.42 Rp194,302,656.00 Rp194,568,053.00 Rp265,397.00 

16 PPKL3 7 6.29 0.71 Rp105,048,300.00 Rp105,347,338.00 Rp299,038.00 

17 PPPL4 7 6.29 0.71 Rp168,610,268.00 Rp168,913,281.00 Rp303,013.00 

18 PPKL4 7 6.29 0.71 Rp93,498,210.00 Rp93,818,629.00 Rp320,419.00 

19 PBPL2 14 12.58 1.42 Rp249,908,843.00 Rp250,239,787.00 Rp330,944.00 

20 PBPL4 14 12.58 1.42 Rp256,814,913.00 Rp257,153,572.00 Rp338,659.00 

21 PWPL1 14 12.58 1.42 Rp195,321,620.00 Rp195,664,239.00 Rp342,619.00 

22 PBPL1 7 6.29 0.71 Rp264,654,625.00 Rp265,005,666.00 Rp351,041.00 

23 PBR 7 6.29 0.71 Rp264,800,600.00 Rp265,159,969.00 Rp359,369.00 
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24 PBKBLA 14 12.58 1.42 Rp62,117,880.00 Rp62,483,739.00 Rp365,859.00 

25 PPKL2 14 12.58 1.42 Rp117,396,080.00 Rp117,775,839.00 Rp379,759.00 

26 PPPL1 7 6.29 0.71 Rp122,957,680.00 Rp123,340,833.00 Rp383,153.00 

27 PBKKL4 14 12.58 1.42 Rp71,855,740.00 Rp72,299,324.00 Rp443,584.00 

28 PBKKL3 14 12.58 1.42 Rp81,900,660.00 Rp82,402,951.00 Rp502,291.00 

29 PBKKL2 7 6.29 0.71 Rp88,730,390.00 Rp89,290,743.00 Rp560,353.00 

30 PBKBL2 7 6.29 0.71 Rp111,372,420.00 Rp112,057,001.00 Rp684,581.00 

31 PBKBL3 14 12.58 1.42 Rp112,872,860.00 Rp113,575,748.00 Rp702,888.00 

32 PBRA2 14 12.58 1.42 Rp166,354,552.00 Rp167,081,808.00 Rp727,256.00 

33 PPKL1 14 12.58 1.42 Rp227,910,080.00 Rp228,638,486.00 Rp728,406.00 

34 PBKBL4 7 6.29 0.71 Rp117,552,220.00 Rp118,284,592.00 Rp732,372.00 

35 PBKPL3 21 18.88 2.12 Rp184,326,760.00 Rp185,472,323.00 Rp1,145,563.00 

36 PBKPL4 21 18.88 2.12 Rp184,326,760.00 Rp185,472,323.00 Rp1,145,563.00 

37 PBKPL1 21 18.88 2.12 Rp201,048,790.00 Rp202,306,378.00 Rp1,257,588.00 

38 PBRA1 7 6.29 0.71 Rp308,989,240.00 Rp310,385,699.00 Rp1,396,459.00 

 

Tabel 4.25 Cost Variance dari terkecil ke terbesar dengan waktu lembur 2 jam  

No Kode 
Durasi Biaya Cost Variance  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp) 

1 PLKP1 28 23.09 4.91 Rp5,691,574.00 Rp5,686,184.00 -Rp5,390.00 

2 PPUPL1 28 23.09 4.91 Rp4,325,000.00 Rp4,351,406.00 Rp26,406.00 

3 PBCL1 7 5.77 1.23 Rp8,676,725.00 Rp8,723,129.00 Rp46,404.00 

4 PPTALA 7 5.77 1.23 Rp9,233,370.00 Rp9,292,898.00 Rp59,528.00 

5 PBKCL1 7 5.77 1.23 Rp5,536,640.00 Rp5,600,703.00 Rp64,063.00 

6 PGT 14 11.55 2.45 Rp1,029,000.00 Rp1,161,375.00 Rp132,375.00 

7 PPRBA2 21 17.32 3.68 Rp6,711,540.00 Rp6,865,103.00 Rp153,563.00 

8 PBKL4 7 5.77 1.23 Rp65,449,540.00 Rp65,629,537.00 Rp179,997.00 

9 PBKL3 7 5.77 1.23 Rp78,452,961.00 Rp78,664,817.00 Rp211,856.00 

10 PBKPLA 14 11.55 2.45 Rp18,590,120.00 Rp18,807,851.00 Rp217,731.00 

11 PBKL2 7 5.77 1.23 Rp89,333,246.00 Rp89,571,421.00 Rp238,175.00 

12 PLKPL1 7 5.77 1.23 Rp84,601,008.00 Rp84,840,536.00 Rp239,528.00 

13 PPUPL1 7 5.77 1.23 Rp64,570,200.00 Rp64,835,044.00 Rp264,844.00 

14 PPCL1 14 11.55 2.45 Rp48,473,880.00 Rp48,786,702.00 Rp312,822.00 

15 PBBL2 7 5.77 1.23 Rp194,302,656.00 Rp194,824,413.00 Rp521,757.00 

16 PPPL4 14 11.55 2.45 Rp168,610,268.00 Rp169,207,968.00 Rp597,700.00 

17 PPKL3 14 11.55 2.45 Rp105,048,300.00 Rp105,657,744.00 Rp609,444.00 

18 PPKL4 14 11.55 2.45 Rp93,498,210.00 Rp94,114,304.00 Rp616,094.00 

19 PBPL2 7 5.77 1.23 Rp249,908,843.00 Rp250,569,130.00 Rp660,287.00 

20 PBPL4 7 5.77 1.23 Rp256,814,913.00 Rp257,492,100.00 Rp677,187.00 

21 PWPL1 7 5.77 1.23 Rp195,321,620.00 Rp196,005,645.00 Rp684,025.00 

22 PBPL1 7 5.77 1.23 Rp264,654,625.00 Rp265,354,816.00 Rp700,191.00 

23 PPKL2 14 11.55 2.45 Rp117,396,080.00 Rp118,145,721.00 Rp749,641.00 

24 PBKBLA 14 11.55 2.45 Rp62,117,880.00 Rp62,868,108.00 Rp750,228.00 
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25 PPPL1 28 23.09 4.91 Rp122,957,680.00 Rp123,729,502.00 Rp771,822.00 

26 PBR 7 5.77 1.23 Rp264,800,600.00 Rp265,572,706.00 Rp772,106.00 

27 PBKKL4 7 5.77 1.23 Rp71,855,740.00 Rp72,744,015.00 Rp888,275.00 

28 PBKKL3 7 5.77 1.23 Rp81,900,660.00 Rp82,909,801.00 Rp1,009,141.00 

29 PBKKL2 7 5.77 1.23 Rp88,730,390.00 Rp89,840,149.00 Rp1,109,759.00 

30 PBKBL2 14 11.55 2.45 Rp111,372,420.00 Rp112,746,748.00 Rp1,374,328.00 

31 PBKBL3 14 11.55 2.45 Rp112,872,860.00 Rp114,276,298.00 Rp1,403,438.00 

32 PPKL1 14 11.55 2.45 Rp227,910,080.00 Rp229,359,099.00 Rp1,449,019.00 

33 PBRA2 21 17.32 3.68 Rp166,354,552.00 Rp167,814,058.00 Rp1,459,506.00 

34 PBKBL4 14 11.55 2.45 Rp117,552,220.00 Rp119,012,476.00 Rp1,460,256.00 

35 PBKPL3 14 11.55 2.45 Rp184,326,760.00 Rp186,613,716.00 Rp2,286,956.00 

36 PBKPL4 14 11.55 2.45 Rp184,326,760.00 Rp186,613,716.00 Rp2,286,956.00 

37 PBKPL1 7 5.77 1.23 Rp201,048,790.00 Rp203,551,393.00 Rp2,502,603.00 

38 PBRA1 21 17.32 3.68 Rp308,989,240.00 Rp311,745,468.00 Rp2,756,228.00 

 

Tabel 4.26 Cost Variance dari terkecil dan terbesar dengan waktu lembur 3 jam  

No Kode 
Durasi Biaya Cost Variance  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp) 

1 PBKPLA 14 10.77 3.23 Rp18,590,120.00 Rp18,431,654.00 -Rp158,466.00 

2 PLKP1 28 21.54 6.46 Rp5,691,574.00 Rp5,695,774.00 Rp4,200.00 

3 PBCL1 7 5.38 1.62 Rp8,676,725.00 Rp8,707,928.00 Rp31,203.00 

4 PPUPL1 28 21.54 6.46 Rp4,325,000.00 Rp4,360,563.00 Rp35,563.00 

5 PPRBA2 21 16.15 4.85 Rp6,711,540.00 Rp6,784,103.00 Rp72,563.00 

6 PPTALA 7 5.38 1.62 Rp9,233,370.00 Rp9,322,398.00 Rp89,028.00 

7 PBKCL1 7 5.38 1.62 Rp5,536,640.00 Rp5,635,524.00 Rp98,884.00 

8 PGT 14 10.77 3.23 Rp1,029,000.00 Rp1,230,906.00 Rp201,906.00 

9 PBKL4 7 5.38 1.62 Rp65,449,540.00 Rp65,717,727.00 Rp268,187.00 

10 PBKL3 7 5.38 1.62 Rp78,452,961.00 Rp78,770,331.00 Rp317,370.00 

11 PBKL2 7 5.38 1.62 Rp89,333,246.00 Rp89,691,371.00 Rp358,125.00 

12 PLKPL1 7 5.38 1.62 Rp84,601,008.00 Rp84,985,445.00 Rp384,437.00 

13 PPUPL1 7 5.38 1.62 Rp64,570,200.00 Rp64,971,419.00 Rp401,219.00 

14 PPCL1 14 10.77 3.23 Rp48,473,880.00 Rp48,942,899.00 Rp469,019.00 

15 PBBL2 7 5.38 1.62 Rp194,302,656.00 Rp195,085,631.00 Rp782,975.00 

16 PPPL4 14 10.77 3.23 Rp168,610,268.00 Rp169,508,581.00 Rp898,313.00 

17 PPKL4 14 10.77 3.23 Rp93,498,210.00 Rp94,415,854.00 Rp917,644.00 

18 PPKL3 14 10.77 3.23 Rp105,048,300.00 Rp105,977,081.00 Rp928,781.00 

19 PBKPL3 14 10.77 3.23 Rp184,326,760.00 Rp185,305,573.00 Rp978,813.00 

20 PBPL2 7 5.38 1.62 Rp249,908,843.00 Rp250,905,233.00 Rp996,390.00 

21 PBPL4 7 5.38 1.62 Rp256,814,913.00 Rp257,837,207.00 Rp1,022,294.00 

22 PWPL1 7 5.38 1.62 Rp195,321,620.00 Rp196,353,689.00 Rp1,032,069.00 

23 PBPL1 7 5.38 1.62 Rp264,654,625.00 Rp265,710,619.00 Rp1,055,994.00 

24 PPKL2 14 10.77 3.23 Rp117,396,080.00 Rp118,525,436.00 Rp1,129,356.00 

25 PBKBLA 14 10.77 3.23 Rp62,117,880.00 Rp63,260,414.00 Rp1,142,534.00 
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26 PPPL1 28 21.54 6.46 Rp122,957,680.00 Rp124,125,849.00 Rp1,168,169.00 

27 PBR 7 5.38 1.62 Rp264,800,600.00 Rp265,993,653.00 Rp1,193,053.00 

28 PBKKL4 7 5.38 1.62 Rp71,855,740.00 Rp73,197,284.00 Rp1,341,544.00 

29 PBKKL3 7 5.39 1.61 Rp81,900,660.00 Rp83,426,373.00 Rp1,525,713.00 

30 PBKKL2 7 5.38 1.62 Rp88,730,390.00 Rp90,400,540.00 Rp1,670,150.00 

31 PBKBL2 14 10.77 3.23 Rp111,372,420.00 Rp113,449,733.00 Rp2,077,313.00 

32 PBKBL3 14 10.77 3.23 Rp112,872,860.00 Rp114,987,385.00 Rp2,114,525.00 

33 PPKL1 14 10.77 3.23 Rp227,910,080.00 Rp230,093,705.00 Rp2,183,625.00 

34 PBKBL4 14 10.77 3.23 Rp117,552,220.00 Rp119,754,958.00 Rp2,202,738.00 

35 PBRA2 21 16.15 4.85 Rp166,354,552.00 Rp168,560,068.00 Rp2,205,516.00 

36 PBKPL4 14 10.77 3.23 Rp184,326,760.00 Rp187,777,504.00 Rp3,450,744.00 

37 PBKPL1 7 5.38 1.62 Rp201,048,790.00 Rp204,820,768.00 Rp3,771,978.00 

38 PBRA1 21 16.15 4.85 Rp308,989,240.00 Rp313,131,859.00 Rp4,142,619.00 

 

4.4.1.5. Analisis Biaya Total Proyek 

 Sebelum menganalisis biaya total proyek, biaya tidak langsung dan biaya 

langsung harus dianalisis terlebih dahulu. Berikut menganalisis biaya tidak 

langsung dan biaya langsung. 

1. Biaya Tidak Langsung 

Analisis perhitungan biaya tidak langsung menggunakan model Regresi Non 

Liniear algorithma genematika, persamaannya sebagai berikut. 

y = -0.95-4.888(ln(x1-0.21)-ln (x2)) + ɛ          (4.1) 

dengan,  

x1 = nilai total proyek (Rupiah), 

x2 = durasi proyek (hari), dan 

ɛ   = random error. 

Sehingga biaya tidak langsung dianalisis sebagai berikut. 

x1 = Rp 8.024.154.950,00 

x2 = 189 hari 

y = -0,95-4,888(ln(x1-0,21)-ln (x2)) 

y = -0,95-4,888(ln(
8.024.154.950

1.000.000.000
-0,21)-ln (189))  

y = 14,62% = 0,1462 

biaya tidak langsung = y × x1 

= 0,1462 × Rp 8.024.154.950,00 

    = Rp 1.173.311.211.05 
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Tabel 4.27 Biaya tidak langsung waktu lembur 1 jam 

Kode 
Durasi (hari) Biaya Tidak 

Normal Crash Selisih Komulatif Langsung (Rp) 
 

   189 Rp1,173,311,211.05 

PLKP1 14 12.58 1.42 188 Rp1,164,495,856.98 

PPUPL1 7 6.29 0.71 187 Rp1,160,088,179.94 

PPRBA2 28 25.17 2.83 184 Rp1,142,519,551.75 

PBKL4 28 25.17 2.83 181 Rp1,124,950,923.57 

PBKPLA 28 25.17 2.83 178 Rp1,107,382,295.38 

PBKCL1 7 6.29 0.71 178 Rp1,102,974,618.35 

PPTALA 7 6.29 0.71 177 Rp1,098,566,941.31 

PBCL1 7 6.29 0.71 176 Rp1,094,159,264.27 

PBKL3 14 12.58 1.42 175 Rp1,085,343,910.20 

PGT 7 6.29 0.71 174 Rp1,080,936,233.16 

PPUPL1 14 12.58 1.42 173 Rp1,072,120,879.09 

PBKL2 7 6.29 0.71 172 Rp1,067,713,202.06 

PLKPL1 7 6.29 0.71 171 Rp1,063,305,525.02 

PBBL2 14 12.58 1.42 170 Rp1,054,490,170.95 

PPCL1 7 6.29 0.71 169 Rp1,050,082,493.91 

PBPL2 14 12.58 1.42 168 Rp1,041,267,139.84 

PBPL4 14 12.58 1.42 166 Rp1,032,451,785.77 

PWPL1 14 12.58 1.42 165 Rp1,023,636,431.69 

PBKBLA 14 12.58 1.42 163 Rp1,014,821,077.62 

PPKL2 14 12.58 1.42 162 Rp1,006,005,723.55 

PBKKL4 14 12.58 1.42 161 Rp997,190,369.48 

PBKKL3 14 12.58 1.42 159 Rp988,375,015.40 

PPKL3 7 6.29 0.71 159 Rp983,967,338.37 

PPPL4 7 6.29 0.71 158 Rp979,559,661.33 

PPKL4 7 6.29 0.71 157 Rp975,151,984.30 

PBPL1 7 6.29 0.71 156 Rp970,744,307.26 

PBKBL3 14 12.58 1.42 155 Rp961,928,953.19 

PBR 7 6.29 0.71 154 Rp957,521,276.15 

PBRA2 14 12.58 1.42 153 Rp948,705,922.08 

PPKL1 14 12.58 1.42 151 Rp939,890,568.01 

PPPL1 7 6.29 0.71 151 Rp935,482,890.97 

PBKPL3 21 18.88 2.12 149 Rp922,321,939.82 

PBKPL4 21 18.88 2.12 146 Rp909,160,988.67 

PBKPL1 21 18.88 2.12 144 Rp896,000,037.52 

PBKKL2 7 6.29 0.71 144 Rp891,592,360.48 

PBKBL2 7 6.29 0.71 143 Rp887,184,683.45 

PBKBL4 7 6.29 0.71 142 Rp882,777,006.41 

PBRA1 7 6.29 0.71 141 Rp878,369,329.37 
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Tabel 4.28 Biaya tidak langsung waktu lembur 2 jam 

Kode 
Durasi (hari) Biaya Tidak  

Normal Crash Selisih Komulatif Langsung (Rp) 
 

   189 Rp1,173,311,211.05 

PLKP1 28 23.09 4.91 184 Rp1,142,829,951.55 

PPUPL1 28 23.09 4.91 179 Rp1,112,348,692.04 

PBCL1 7 5.77 1.23 178 Rp1,104,712,857.18 

PPRBA2 21 17.32 3.68 174 Rp1,081,867,432.54 

PPTALA 7 5.77 1.23 173 Rp1,074,231,597.67 

PBKCL1 7 5.77 1.23 172 Rp1,066,595,762.81 

PGT 14 11.55 2.45 169 Rp1,051,386,173.03 

PBKPLA 14 11.55 2.45 167 Rp1,036,176,583.26 

PPCL1 14 11.55 2.45 164 Rp1,020,966,993.49 

PBKL4 7 5.77 1.23 163 Rp1,013,331,158.62 

PPPL1 28 23.09 4.91 158 Rp982,849,899.12 

PBKL3 7 5.77 1.23 157 Rp975,214,064.25 

PBKL2 7 5.77 1.23 156 Rp967,578,229.39 

PLKPL1 7 5.77 1.23 155 Rp959,942,394.52 

PPUPL1 7 5.77 1.23 153 Rp952,306,559.66 

PPPL4 14 11.55 2.45 151 Rp937,096,969.88 

PPKL3 14 11.55 2.45 149 Rp921,887,380.11 

PPKL4 14 11.55 2.45 146 Rp906,677,790.34 

PPKL2 14 11.55 2.45 144 Rp891,468,200.57 

PBKBLA 14 11.55 2.45 141 Rp876,258,610.79 

PBRA2 21 17.32 3.68 137 Rp853,413,186.15 

PBBL2 7 5.77 1.23 136 Rp845,777,351.29 

PBPL2 7 5.77 1.23 135 Rp838,141,516.42 

PBPL4 7 5.77 1.23 134 Rp830,505,681.56 

PWPL1 7 5.77 1.23 133 Rp822,869,846.69 

PBKBL2 14 11.55 2.45 130 Rp807,660,256.92 

PBPL1 7 5.77 1.23 129 Rp800,024,422.05 

PBKBL3 14 11.55 2.45 126 Rp784,814,832.28 

PPKL1 14 11.55 2.45 124 Rp769,605,242.51 

PBKBL4 14 11.55 2.45 122 Rp754,395,652.73 

PBR 7 5.77 1.23 120 Rp746,759,817.87 

PBKKL4 7 5.77 1.23 119 Rp739,123,983.00 

PBRA1 21 17.32 3.68 115 Rp716,278,558.36 

PBKKL3 7 5.77 1.23 114 Rp708,642,723.50 

PBKKL2 7 5.77 1.23 113 Rp701,006,888.63 

PBKPL3 14 11.55 2.45 110 Rp685,797,298.86 

PBKPL4 14 11.55 2.45 108 Rp670,587,709.09 

PBKPL1 7 5.77 1.23 107 Rp662,951,874.22 
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Tabel 4.29 Biaya tidak langsung waktu lembur 3 jam 

Kode 
Durasi (hari) Biaya Tidak  

Normal Crash Selisih Komulatif Langsung (Rp) 
 

   189 Rp1,173,311,211.05 

PBKPLA 14 10.77 3.23 186 Rp1,153,259,384.53 

PLKP1 28 21.54 6.46 179 Rp1,113,155,731.50 

PPUPL1 28 21.54 6.46 173 Rp1,073,052,078.47 

PPRBA2 21 16.15 4.85 168 Rp1,042,943,298.71 

PBCL1 7 5.38 1.62 166 Rp1,032,886,345.47 

PPTALA 7 5.38 1.62 165 Rp1,022,829,392.24 

PBKCL1 7 5.38 1.62 163 Rp1,012,772,439.00 

PGT 14 10.77 3.23 160 Rp992,720,612.48 

PPCL1 14 10.77 3.23 157 Rp972,668,785.96 

PBKL4 7 5.38 1.62 155 Rp962,611,832.73 

PPPL1 28 21.54 6.46 149 Rp922,508,179.69 

PBKL3 7 5.38 1.62 147 Rp912,451,226.46 

PBKL2 7 5.38 1.62 145 Rp902,394,273.22 

PLKPL1 7 5.38 1.62 144 Rp892,337,319.98 

PPUPL1 7 5.38 1.62 142 Rp882,280,366.74 

PPPL4 14 10.77 3.23 139 Rp862,228,540.23 

PPKL4 14 10.77 3.23 136 Rp842,176,713.71 

PPKL3 14 10.77 3.23 132 Rp822,124,887.19 

PBKPL3 14 10.77 3.23 129 Rp802,073,060.68 

PPKL2 14 10.77 3.23 126 Rp782,021,234.16 

PBKBLA 14 10.77 3.23 123 Rp761,969,407.64 

PBRA2 21 16.15 4.85 118 Rp731,860,627.89 

PBBL2 7 5.38 1.62 116 Rp721,803,674.65 

PBPL2 7 5.38 1.62 115 Rp711,746,721.41 

PBPL4 7 5.38 1.62 113 Rp701,689,768.17 

PWPL1 7 5.38 1.62 111 Rp691,632,814.94 

PBKBL2 14 10.77 3.23 108 Rp671,580,988.42 

PBPL1 7 5.38 1.62 107 Rp661,524,035.18 

PBKBL3 14 10.77 3.23 103 Rp641,472,208.67 

PPKL1 14 10.77 3.23 100 Rp621,420,382.15 

PBKBL4 14 10.77 3.23 97 Rp601,368,555.63 

PBR 7 5.38 1.62 95 Rp591,311,602.39 

PBKKL4 7 5.38 1.62 94 Rp581,254,649.16 

PBRA1 21 16.15 4.85 89 Rp551,145,869.40 

PBKKL3 7 5.39 1.61 87 Rp541,150,996.12 

PBKKL2 7 5.38 1.62 86 Rp531,094,042.89 

PBKPL4 14 10.77 3.23 82 Rp511,042,216.37 

PBKPL1 7 5.38 1.62 81 Rp500,985,263.13 
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Biaya tidak langsung setaip waktu perecepatan didapatkan dengan analisis 

sebagai berikut. 

Kegiatan  : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 (kode: PBKPL1) 

Lembur 1 jam = (Rp 909.160.988,67 × 144) / 146 

   = Rp 896.000.037,52 

Lembur 2 jam = (Rp 670.587.709.09 × 107) / 108 

   = Rp 662.951.874,22 

Lembur 3 jam = (Rp 511.042.216,13 × 81) / 82 

   = Rp 500.985.263,13 

Berdasarkan hasil analisis biaya tidak langsung akibat penambah jam waktu 

lembur ditunjukan dalam bentuk grafik sebagai berikut ini. 

 

Gambar 4.1 Grafik hubungan biaya tidak langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 1 jam 

 

Gambar 4.2 Grafik hubungan biaya tidak langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 2 jam 
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Gambar 4.3 Grafik hubungan biaya tidak langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 3 jam 

 

2. Biaya Langsung 

Biaya langsung dapat dianalisis sebagai berikut. 

Biaya langsung = Biaya total proyek – Biaya tidak langsung 

   = Rp 8.024.154.950,00 – Rp 1.173.311.211,05 

   = Rp 6.850.843.738,95 

Tabel 4.30 Biaya langsung waktu lembur 1 jam 

Kode 
Durasi (hari) Biaya Langsung  

Normal Crash Selisih Komulatif (Rp) 
 

   189 Rp6,850,843,738.95 

PLKP1 14 12.58 1.42 188 Rp6,850,833,457.26 

PPUPL1 7 6.29 0.71 187 Rp6,850,858,193.88 

PPRBA2 28 25.17 2.83 184 Rp6,850,887,445.12 

PBKL4 28 25.17 2.83 181 Rp6,850,920,589.99 

PBKPLA 28 25.17 2.83 178 Rp6,850,956,846.53 

PBKCL1 7 6.29 0.71 178 Rp6,850,998,735.26 

PPTALA 7 6.29 0.71 177 Rp6,851,041,469.06 

PBCL1 7 6.29 0.71 176 Rp6,851,090,550.75 

PBKL3 14 12.58 1.42 175 Rp6,851,166,835.97 

PGT 7 6.29 0.71 174 Rp6,851,257,152.87 

PPUPL1 14 12.58 1.42 173 Rp6,851,349,692.30 

PBKL2 7 6.29 0.71 172 Rp6,851,519,278.22 

PLKPL1 7 6.29 0.71 171 Rp6,851,691,386.67 

PBBL2 14 12.58 1.42 170 Rp6,851,878,285.97 

PPCL1 7 6.29 0.71 169 Rp6,852,102,969.06 

PBPL2 14 12.58 1.42 168 Rp6,852,336,028.22 

PBPL4 14 12.58 1.42 166 Rp6,852,574,520.47 
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PWPL1 14 12.58 1.42 165 Rp6,852,815,801.46 

PBKBLA 14 12.58 1.42 163 Rp6,853,073,448.64 

PPKL2 14 12.58 1.42 162 Rp6,853,340,884.56 

PBKKL4 14 12.58 1.42 161 Rp6,853,653,267.66 

PBKKL3 14 12.58 1.42 159 Rp6,854,006,993.71 

PPKL3 7 6.29 0.71 159 Rp6,854,428,173.99 

PPPL4 7 6.29 0.71 158 Rp6,854,854,952.87 

PPKL4 7 6.29 0.71 157 Rp6,855,306,247.23 

PBPL1 7 6.29 0.71 156 Rp6,855,800,671.18 

PBKBL3 14 12.58 1.42 155 Rp6,856,295,662.73 

PBR 7 6.29 0.71 154 Rp6,856,801,816.25 

PBRA2 14 12.58 1.42 153 Rp6,857,313,968.36 

PPKL1 14 12.58 1.42 151 Rp6,857,826,930.33 

PPPL1 7 6.29 0.71 151 Rp6,858,366,582.44 

PBKPL3 21 18.88 2.12 149 Rp6,858,906,942.35 

PBKPL4 21 18.88 2.12 146 Rp6,859,447,302.26 

PBKPL1 21 18.88 2.12 144 Rp6,860,040,504.14 

PBKKL2 7 6.29 0.71 144 Rp6,860,829,733.72 

PBKBL2 7 6.29 0.71 143 Rp6,861,793,932.31 

PBKBL4 7 6.29 0.71 142 Rp6,862,825,442.17 

PBRA1 7 6.29 0.71 141 Rp6,864,792,285.83 

 

Tabel 4.31 Biaya langsung waktu lembur 2 jam 

Kode 
Durasi (hari) Biaya Langsung  

Normal Crash Selisih Komulatif (Rp) 
 

   189 Rp6,850,843,738.95 

PLKP1 28 23.09 4.91 184 Rp6,850,842,641.19 

PPUPL1 28 23.09 4.91 179 Rp6,850,848,019.19 

PBCL1 7 5.77 1.23 178 Rp6,850,885,746.02 

PPRBA2 21 17.32 3.68 174 Rp6,850,927,475.10 

PPTALA 7 5.77 1.23 173 Rp6,850,975,871.85 

PBKCL1 7 5.77 1.23 172 Rp6,851,027,955.59 

PGT 14 11.55 2.45 169 Rp6,851,081,986.20 

PBKPLA 14 11.55 2.45 167 Rp6,851,170,856.00 

PPCL1 14 11.55 2.45 164 Rp6,851,298,538.44 

PBKL4 7 5.77 1.23 163 Rp6,851,444,877.47 

PPPL1 28 23.09 4.91 158 Rp6,851,602,071.36 

PBKL3 7 5.77 1.23 157 Rp6,851,774,312.01 

PBKL2 7 5.77 1.23 156 Rp6,851,967,950.22 

PLKPL1 7 5.77 1.23 155 Rp6,852,162,688.43 

PPUPL1 7 5.77 1.23 153 Rp6,852,378,008.76 

PPPL4 14 11.55 2.45 151 Rp6,852,621,967.94 

Tabel 4.30 Lanjutan 
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PPKL3 14 11.55 2.45 149 Rp6,852,870,720.59 

PPKL4 14 11.55 2.45 146 Rp6,853,122,187.53 

PPKL2 14 11.55 2.45 144 Rp6,853,428,163.45 

PBKBLA 14 11.55 2.45 141 Rp6,853,734,378.96 

PBRA2 21 17.32 3.68 137 Rp6,854,130,983.85 

PBBL2 7 5.77 1.23 136 Rp6,854,555,176.54 

PBPL2 7 5.77 1.23 135 Rp6,855,091,995.23 

PBPL4 7 5.77 1.23 134 Rp6,855,642,553.77 

PWPL1 7 5.77 1.23 133 Rp6,856,198,671.66 

PBKBL2 14 11.55 2.45 130 Rp6,856,759,621.86 

PBPL1 7 5.77 1.23 129 Rp6,857,328,882.84 

PBKBL3 14 11.55 2.45 126 Rp6,857,901,714.67 

PPKL1 14 11.55 2.45 124 Rp6,858,493,151.00 

PBKBL4 14 11.55 2.45 122 Rp6,859,089,173.86 

PBR 7 5.77 1.23 120 Rp6,859,716,902.31 

PBKKL4 7 5.77 1.23 119 Rp6,860,439,077.11 

PBRA1 21 17.32 3.68 115 Rp6,861,188,052.11 

PBKKL3 7 5.77 1.23 114 Rp6,862,008,491.95 

PBKKL2 7 5.77 1.23 113 Rp6,862,910,735.04 

PBKPL3 14 11.55 2.45 110 Rp6,863,844,186.47 

PBKPL4 14 11.55 2.45 108 Rp6,864,777,637.89 

PBKPL1 7 5.77 1.23 107 Rp6,866,812,274.48 

 

Tabel 4.32 Biaya langsung waktu lembur 3 jam 

Kode 
Durasi (hari) Biaya Langsung  

Normal Crash Selisih Komulatif (Rp) 
 

   189 Rp6,850,843,738.95 

PBKPLA 14 10.77 3.23 186 Rp6,850,794,678.27 

PLKP1 28 21.54 6.46 179 Rp6,850,795,328.42 

PPUPL1 28 21.54 6.46 173 Rp6,850,800,833.53 

PPRBA2 21 16.15 4.85 168 Rp6,850,815,794.98 

PBCL1 7 5.38 1.62 166 Rp6,850,835,056.09 

PPTALA 7 5.38 1.62 165 Rp6,850,890,011.64 

PBKCL1 7 5.38 1.62 163 Rp6,850,951,051.15 

PGT 14 10.77 3.23 160 Rp6,851,013,560.75 

PPCL1 14 10.77 3.23 157 Rp6,851,158,767.87 

PBKL4 7 5.38 1.62 155 Rp6,851,324,315.40 

PPPL1 28 21.54 6.46 149 Rp6,851,505,146.51 

PBKL3 7 5.38 1.62 147 Rp6,851,701,053.92 

PBKL2 7 5.38 1.62 145 Rp6,851,922,118.73 

PLKPL1 7 5.38 1.62 144 Rp6,852,159,425.52 

PPUPL1 7 5.38 1.62 142 Rp6,852,407,091.57 

Tabel 4.31 Lanjutan 
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PPPL4 14 10.77 3.23 139 Rp6,852,685,207.05 

PPKL4 14 10.77 3.23 136 Rp6,852,969,307.36 

PPKL3 14 10.77 3.23 132 Rp6,853,256,855.66 

PBKPL3 14 10.77 3.23 129 Rp6,853,559,893.74 

PPKL2 14 10.77 3.23 126 Rp6,853,909,539.56 

PBKBLA 14 10.77 3.23 123 Rp6,854,263,265.26 

PBRA2 21 16.15 4.85 118 Rp6,854,718,010.82 

PBBL2 7 5.38 1.62 116 Rp6,855,201,328.73 

PBPL2 7 5.38 1.62 115 Rp6,855,816,384.28 

PBPL4 7 5.38 1.62 113 Rp6,856,447,429.96 

PWPL1 7 5.38 1.62 111 Rp6,857,084,509.59 

PBKBL2 14 10.77 3.23 108 Rp6,857,727,640.55 

PBPL1 7 5.38 1.62 107 Rp6,858,379,488.70 

PBKBL3 14 10.77 3.23 103 Rp6,859,034,140.40 

PPKL1 14 10.77 3.23 100 Rp6,859,710,185.29 

PBKBL4 14 10.77 3.23 97 Rp6,860,392,147.52 

PBR 7 5.38 1.62 95 Rp6,861,128,599.99 

PBKKL4 7 5.38 1.62 94 Rp6,861,956,713.57 

PBRA1 21 16.15 4.85 89 Rp6,862,810,861.82 

PBKKL3 7 5.39 1.61 87 Rp6,863,758,509.64 

PBKKL2 7 5.38 1.62 86 Rp6,864,789,466.43 

PBKPL4 14 10.77 3.23 82 Rp6,865,857,808.23 

PBKPL1 7 5.38 1.62 81 Rp6,868,186,189.71 

 

Biaya tidak langsung setaip waktu perecepatan didapatkan dengan analisis 

sebagai berikut. 

Kegiatan  = Bekisting Plat Lantai Lantai 1 (kode: PBKPL1) 

Lembur 1 jam = Biaya Langsung + selisih biaya 

   = Rp 6.858.906.942,35 + Rp 593.201,89 

   = Rp 6.860.040.504,14 

Lembur 2 jam = Biaya Langsung + selisih biaya 

   = Rp 6.864.777.637,89 + Rp 2.034.636,59 

   = Rp 6.859.447.302,26  

Lembur 3 jam = Biaya Langsung + selisih biaya 

   = Rp 6.865.857.808,23 + Rp 2.328.381,48 

   = Rp 6.868.186.189,71  

Berdasarkan hasil analisis biaya langsung akibat penambah jam waktu lembur 

ditunjukan dalam bentuk grafik sebagai berikut ini. 

Tabel 4.32 Lanjutan 
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Gambar 4.4 Grafik hubungan biaya langsung dengan durasi untuk waktu lembur 

1 jam 

 

Gambar 4.5 Grafik hubungan biaya langsung dengan durasi untuk waktu lembur 

2 jam 

 

Gambar 4.6 Grafik hubungan biaya langsung dengan durasi untuk waktu lembur 

2 jam 
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3. Total Biaya 

Penjumlahan antara biaya tidak langsung dengan biaya langsung akibat 

penambahan jumlah jam lembur 1 jam, 2 jam, dan 3 jam adalah total biaya proyek. 

Biaya total dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut ini. 

Total biaya  = biaya tidak langsung + biaya langsung 

Sehingga total biaya pada kegiatan proyek sebagai berikut. 

 Kegiatan  = Bekisting Plat Lantai Lantai 1 (kode: PBKPL1) 

 Lembur 1 jam = Rp 896.000.037,52 + Rp 6.859.447.302,26  

    = Rp 7.756.040.541,66 

Lembur 2 jam = Rp 662.951.874,22 + Rp 6.859.447.302,26  

    = Rp 7.529.764.148,70 

Lembur 3 jam = Rp 500.985.263,13 + Rp 6.868.186.189,71 

    = Rp 7.369.171.452,84 

 

Tabel 4.33 Total biaya untuk waktu lembur 1 jam 

Kode 

Biaya Tidak 

Langsung 
Biaya Langsung 

Total Biaya (Rp) 

 (Rp)  (Rp) 

 Rp1,173,311,211.05 Rp6,850,843,738.95 Rp8,024,154,950.00 

PLKP1 Rp1,164,495,856.98 Rp6,850,833,457.26 Rp8,015,329,314.24 

PPUPL1 Rp1,160,088,179.94 Rp6,850,858,193.88 Rp8,010,946,373.82 

PPRBA2 Rp1,142,519,551.75 Rp6,850,887,445.12 Rp7,993,406,996.87 

PBKL4 Rp1,124,950,923.57 Rp6,850,920,589.99 Rp7,975,871,513.56 

PBKPLA Rp1,107,382,295.38 Rp6,850,956,846.53 Rp7,958,339,141.91 

PBKCL1 Rp1,102,974,618.35 Rp6,850,998,735.26 Rp7,953,973,353.61 

PPTALA Rp1,098,566,941.31 Rp6,851,041,469.06 Rp7,949,608,410.37 

PBCL1 Rp1,094,159,264.27 Rp6,851,090,550.75 Rp7,945,249,815.03 

PBKL3 Rp1,085,343,910.20 Rp6,851,166,835.97 Rp7,936,510,746.17 

PGT Rp1,080,936,233.16 Rp6,851,257,152.87 Rp7,932,193,386.03 

PPUPL1 Rp1,072,120,879.09 Rp6,851,349,692.30 Rp7,923,470,571.40 

PBKL2 Rp1,067,713,202.06 Rp6,851,519,278.22 Rp7,919,232,480.28 

PLKPL1 Rp1,063,305,525.02 Rp6,851,691,386.67 Rp7,914,996,911.69 

PBBL2 Rp1,054,490,170.95 Rp6,851,878,285.97 Rp7,906,368,456.91 

PPCL1 Rp1,050,082,493.91 Rp6,852,102,969.06 Rp7,902,185,462.98 

PBPL2 Rp1,041,267,139.84 Rp6,852,336,028.22 Rp7,893,603,168.06 

PBPL4 Rp1,032,451,785.77 Rp6,852,574,520.47 Rp7,885,026,306.24 

PWPL1 Rp1,023,636,431.69 Rp6,852,815,801.46 Rp7,876,452,233.15 

PBKBLA Rp1,014,821,077.62 Rp6,853,073,448.64 Rp7,867,894,526.26 

PPKL2 Rp1,006,005,723.55 Rp6,853,340,884.56 Rp7,859,346,608.11 
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PBKKL4 Rp997,190,369.48 Rp6,853,653,267.66 Rp7,850,843,637.13 

PBKKL3 Rp988,375,015.40 Rp6,854,006,993.71 Rp7,842,382,009.12 

PPKL3 Rp983,967,338.37 Rp6,854,428,173.99 Rp7,838,395,512.36 

PPPL4 Rp979,559,661.33 Rp6,854,854,952.87 Rp7,834,414,614.20 

PPKL4 Rp975,151,984.30 Rp6,855,306,247.23 Rp7,830,458,231.53 

PBPL1 Rp970,744,307.26 Rp6,855,800,671.18 Rp7,826,544,978.44 

PBKBL3 Rp961,928,953.19 Rp6,856,295,662.73 Rp7,818,224,615.91 

PBR Rp957,521,276.15 Rp6,856,801,816.25 Rp7,814,323,092.40 

PBRA2 Rp948,705,922.08 Rp6,857,313,968.36 Rp7,806,019,890.44 

PPKL1 Rp939,890,568.01 Rp6,857,826,930.33 Rp7,797,717,498.34 

PPPL1 Rp935,482,890.97 Rp6,858,366,582.44 Rp7,793,849,473.41 

PBKPL3 Rp922,321,939.82 Rp6,858,906,942.35 Rp7,781,228,882.17 

PBKPL4 Rp909,160,988.67 Rp6,859,447,302.26 Rp7,768,608,290.92 

PBKPL1 Rp896,000,037.52 Rp6,860,040,504.14 Rp7,756,040,541.66 

PBKKL2 Rp891,592,360.48 Rp6,860,829,733.72 Rp7,752,422,094.20 

PBKBL2 Rp887,184,683.45 Rp6,861,793,932.31 Rp7,748,978,615.76 

PBKBL4 Rp882,777,006.41 Rp6,862,825,442.17 Rp7,745,602,448.58 

PBRA1 Rp878,369,329.37 Rp6,864,792,285.83 Rp7,743,161,615.21 

 

Tabel 4.34 Total biaya untuk waktu lembur 2 jam 

Kode 

Biaya Tidak 

Langsung 
Biaya Langsung 

Total Biaya (Rp) 

 (Rp)  (Rp) 

 Rp1,173,311,211.05 Rp6,850,843,738.95 Rp8,024,154,950.00 

PLKP1 Rp1,142,829,951.55 Rp6,850,842,641.19 Rp7,993,672,592.74 

PPUPL1 Rp1,112,348,692.04 Rp6,850,848,019.19 Rp7,963,196,711.24 

PBCL1 Rp1,104,712,857.18 Rp6,850,885,746.02 Rp7,955,598,603.20 

PPRBA2 Rp1,081,867,432.54 Rp6,850,927,475.10 Rp7,932,794,907.64 

PPTALA Rp1,074,231,597.67 Rp6,850,975,871.85 Rp7,925,207,469.52 

PBKCL1 Rp1,066,595,762.81 Rp6,851,027,955.59 Rp7,917,623,718.39 

PGT Rp1,051,386,173.03 Rp6,851,081,986.20 Rp7,902,468,159.23 

PBKPLA Rp1,036,176,583.26 Rp6,851,170,856.00 Rp7,887,347,439.26 

PPCL1 Rp1,020,966,993.49 Rp6,851,298,538.44 Rp7,872,265,531.93 

PBKL4 Rp1,013,331,158.62 Rp6,851,444,877.47 Rp7,864,776,036.09 

PPPL1 Rp982,849,899.12 Rp6,851,602,071.36 Rp7,834,451,970.48 

PBKL3 Rp975,214,064.25 Rp6,851,774,312.01 Rp7,826,988,376.26 

PBKL2 Rp967,578,229.39 Rp6,851,967,950.22 Rp7,819,546,179.61 

PLKPL1 Rp959,942,394.52 Rp6,852,162,688.43 Rp7,812,105,082.95 

PPUPL1 Rp952,306,559.66 Rp6,852,378,008.76 Rp7,804,684,568.41 

PPPL4 Rp937,096,969.88 Rp6,852,621,967.94 Rp7,789,718,937.82 

PPKL3 Rp921,887,380.11 Rp6,852,870,720.59 Rp7,774,758,100.70 

PPKL4 Rp906,677,790.34 Rp6,853,122,187.53 Rp7,759,799,977.87 
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PPKL2 Rp891,468,200.57 Rp6,853,428,163.45 Rp7,744,896,364.02 

PBKBLA Rp876,258,610.79 Rp6,853,734,378.96 Rp7,729,992,989.75 

PBRA2 Rp853,413,186.15 Rp6,854,130,983.85 Rp7,707,544,170.01 

PBBL2 Rp845,777,351.29 Rp6,854,555,176.54 Rp7,700,332,527.82 

PBPL2 Rp838,141,516.42 Rp6,855,091,995.23 Rp7,693,233,511.66 

PBPL4 Rp830,505,681.56 Rp6,855,642,553.77 Rp7,686,148,235.33 

PWPL1 Rp822,869,846.69 Rp6,856,198,671.66 Rp7,679,068,518.35 

PBKBL2 Rp807,660,256.92 Rp6,856,759,621.86 Rp7,664,419,878.78 

PBPL1 Rp800,024,422.05 Rp6,857,328,882.84 Rp7,657,353,304.89 

PBKBL3 Rp784,814,832.28 Rp6,857,901,714.67 Rp7,642,716,546.95 

PPKL1 Rp769,605,242.51 Rp6,858,493,151.00 Rp7,628,098,393.51 

PBKBL4 Rp754,395,652.73 Rp6,859,089,173.86 Rp7,613,484,826.59 

PBR Rp746,759,817.87 Rp6,859,716,902.31 Rp7,606,476,720.18 

PBKKL4 Rp739,123,983.00 Rp6,860,439,077.11 Rp7,599,563,060.11 

PBRA1 Rp716,278,558.36 Rp6,861,188,052.11 Rp7,577,466,610.47 

PBKKL3 Rp708,642,723.50 Rp6,862,008,491.95 Rp7,570,651,215.45 

PBKKL2 Rp701,006,888.63 Rp6,862,910,735.04 Rp7,563,917,623.67 

PBKPL3 Rp685,797,298.86 Rp6,863,844,186.47 Rp7,549,641,485.33 

PBKPL4 Rp670,587,709.09 Rp6,864,777,637.89 Rp7,535,365,346.98 

PBKPL1 Rp662,951,874.22 Rp6,866,812,274.48 Rp7,529,764,148.70 

 

Tabel 4.35 Total biaya untuk waktu lembur 3 jam 

Kode 
Biaya Tidak Langsung Biaya Langsung 

Total Biaya (Rp) 
 (Rp)  (Rp) 

 Rp1,173,311,211.05 Rp6,850,843,738.95 Rp8,024,154,950.00 

PBKPLA Rp1,153,259,384.53 Rp6,850,794,678.27 Rp8,004,054,062.80 

PLKP1 Rp1,113,155,731.50 Rp6,850,795,328.42 Rp7,963,951,059.92 

PPUPL1 Rp1,073,052,078.47 Rp6,850,800,833.53 Rp7,923,852,912.00 

PPRBA2 Rp1,042,943,298.71 Rp6,850,815,794.98 Rp7,893,759,093.69 

PBCL1 Rp1,032,886,345.47 Rp6,850,835,056.09 Rp7,883,721,401.56 

PPTALA Rp1,022,829,392.24 Rp6,850,890,011.64 Rp7,873,719,403.88 

PBKCL1 Rp1,012,772,439.00 Rp6,850,951,051.15 Rp7,863,723,490.15 

PGT Rp992,720,612.48 Rp6,851,013,560.75 Rp7,843,734,173.23 

PPCL1 Rp972,668,785.96 Rp6,851,158,767.87 Rp7,823,827,553.83 

PBKL4 Rp962,611,832.73 Rp6,851,324,315.40 Rp7,813,936,148.12 

PPPL1 Rp922,508,179.69 Rp6,851,505,146.51 Rp7,774,013,326.21 

PBKL3 Rp912,451,226.46 Rp6,851,701,053.92 Rp7,764,152,280.37 

PBKL2 Rp902,394,273.22 Rp6,851,922,118.73 Rp7,754,316,391.95 

PLKPL1 Rp892,337,319.98 Rp6,852,159,425.52 Rp7,744,496,745.50 

PPUPL1 Rp882,280,366.74 Rp6,852,407,091.57 Rp7,734,687,458.32 

PPPL4 Rp862,228,540.23 Rp6,852,685,207.05 Rp7,714,913,747.28 

PPKL4 Rp842,176,713.71 Rp6,852,969,307.36 Rp7,695,146,021.07 
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PPKL3 Rp822,124,887.19 Rp6,853,256,855.66 Rp7,675,381,742.85 

PBKPL3 Rp802,073,060.68 Rp6,853,559,893.74 Rp7,655,632,954.42 

PPKL2 Rp782,021,234.16 Rp6,853,909,539.56 Rp7,635,930,773.72 

PBKBLA Rp761,969,407.64 Rp6,854,263,265.26 Rp7,616,232,672.90 

PBRA2 Rp731,860,627.89 Rp6,854,718,010.82 Rp7,586,578,638.71 

PBBL2 Rp721,803,674.65 Rp6,855,201,328.73 Rp7,577,005,003.38 

PBPL2 Rp711,746,721.41 Rp6,855,816,384.28 Rp7,567,563,105.69 

PBPL4 Rp701,689,768.17 Rp6,856,447,429.96 Rp7,558,137,198.14 

PWPL1 Rp691,632,814.94 Rp6,857,084,509.59 Rp7,548,717,324.53 

PBKBL2 Rp671,580,988.42 Rp6,857,727,640.55 Rp7,529,308,628.97 

PBPL1 Rp661,524,035.18 Rp6,858,379,488.70 Rp7,519,903,523.88 

PBKBL3 Rp641,472,208.67 Rp6,859,034,140.40 Rp7,500,506,349.07 

PPKL1 Rp621,420,382.15 Rp6,859,710,185.29 Rp7,481,130,567.44 

PBKBL4 Rp601,368,555.63 Rp6,860,392,147.52 Rp7,461,760,703.15 

PBR Rp591,311,602.39 Rp6,861,128,599.99 Rp7,452,440,202.38 

PBKKL4 Rp581,254,649.16 Rp6,861,956,713.57 Rp7,443,211,362.73 

PBRA1 Rp551,145,869.40 Rp6,862,810,861.82 Rp7,413,956,731.22 

PBKKL3 Rp541,150,996.12 Rp6,863,758,509.64 Rp7,404,909,505.77 

PBKKL2 Rp531,094,042.89 Rp6,864,789,466.43 Rp7,395,883,509.32 

PBKPL4 Rp511,042,216.37 Rp6,865,857,808.23 Rp7,376,900,024.60 

PBKPL1 Rp500,985,263.13 Rp6,868,186,189.71 Rp7,369,171,452.84 

 

Berdasarkan hasil analisis total biaya akibat penambah jam waktu lembur 

ditunjukan dalam bentuk grafik sebagai berikut ini. 

 

Gambar 4.7 Grafik hubungan antara biaya total dengan durasi percepatan 1 jam 
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Gambar 4.8 Grafik hubungan antara biaya total dengan durasi percepatan 2 jam 

 

` 

 

Gambar 4.9 Grafik hubungan antara biaya total dengan durasi percepatan 3 jam 

 

4.4.1.6. Efisiensi waktu dan biaya proyek 

 Berikut analisis efisiensi waktu dan biaya proyek yang diakibatkan oleh 

penambahan jam waktu lembur 1 jam, 2 jam, dan 3 jam untuk mempercepat suatu 

kegiatan proyek. 

Kegiatan  : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Durasi  : 7 hari 
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1. Lembur 1 Jam 

Efisiensi waktu 

Et = (
189−157,09

189
) ×100% 

Et = 16,9 % 

Efisiensi Biaya 

Ec = (
Rp 8.024.154.950−Rp 7.825.238.403,66

Rp 8.024.154.950
) ×100% 

Ec = 2,48 %  

2. Lembur 2 Jam 

Efisiensi waktu 

Et = (
189−141,49

189
) ×100% 

Et = 25,1 % 

Efisiensi Biaya 

Ec = (
Rp 8.024.154.950−Rp 7.728.861.636,91

Rp 8.024.154.950
) ×100% 

Ec = 3,68 %  

3. Lembur 3 Jam 

Efisiensi waktu 

Et = (
189−80,7

189
) ×100% 

Et = 57,3 % 

Efisiensi Biaya 

Ec = (
Rp 8.024.154.950−Rp 7.351.604.436,54

Rp 8.024.154.950
) ×100% 

Ec = 8,4 %  

Tabel 4.36 Hasil analisis efisiensi waktu dan biaya waktu lembur 1 jam 

Kode 

Durasi 

Komulatif Total Biaya (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) (hari) 

 189.000 Rp8,024,154,950.00  
 

PBR 188.290 Rp8,018,580,721.74 0.4 0.07 

PLKPL1 187.580 Rp8,014,170,235.69 0.8 0.12 

PBKBL2 186.160 Rp8,005,359,734.83 1.5 0.23 

PBPL1 185.450 Rp8,000,958,334.68 1.9 0.29 

PPUPL1 184.740 Rp7,996,557,474.54 2.3 0.34 

PBKBLA 183.320 Rp7,987,749,972.92 3.0 0.45 
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PBKBL3 181.900 Rp7,978,944,424.29 3.8 0.56 

PGT 180.480 Rp7,970,139,732.19 4.5 0.67 

PBKKL4 179.770 Rp7,965,743,779.80 4.9 0.73 

PBKBL4 178.350 Rp7,956,941,330.99 5.6 0.84 

PBKPL3 176.930 Rp7,948,139,143.80 6.4 0.95 

PBKPL4 175.510 Rp7,939,336,956.61 7.1 1.06 

PWPL1 174.800 Rp7,934,942,746.05 7.5 1.11 

PBKKL3 174.090 Rp7,930,549,777.46 7.9 1.17 

PBPL4 173.380 Rp7,926,157,458.03 8.3 1.22 

PBKPLA 171.960 Rp7,917,358,286.17 9.0 1.33 

PPUPL1 169.130 Rp7,899,807,228.86 10.5 1.55 

PPKL1 167.710 Rp7,891,010,005.78 11.3 1.66 

PBPL2 167.000 Rp7,886,621,165.22 11.6 1.71 

PPRBA2 164.880 Rp7,873,481,997.09 12.8 1.88 

PPPL4 163.460 Rp7,864,688,571.04 13.5 1.99 

PBRA2 161.340 Rp7,851,549,919.21 14.6 2.15 

PPTALA 160.630 Rp7,847,165,183.02 15.0 2.21 

PPPL1 157.800 Rp7,829,621,154.22 16.5 2.42 

PBKPL1 157.090 Rp7,825,238,403.66 16.9 2.48 

PLKP1 154.260 Rp7,807,698,815.74 18.4 2.70 

PPKL2 152.840 Rp7,798,913,455.22 19.1 2.81 

PPKL3 151.420 Rp7,790,128,272.95 19.9 2.92 

PBKCL1 150.710 Rp7,785,752,108.59 20.3 2.97 

PBKL4 150.000 Rp7,781,376,555.55 20.6 3.03 

PBKL3 149.290 Rp7,777,001,329.94 21.0 3.08 

PPKL4 147.870 Rp7,768,218,463.89 21.8 3.19 

PBKL2 147.160 Rp7,763,844,042.01 22.1 3.24 

PBBL2 146.450 Rp7,759,472,164.58 22.5 3.30 

PBRA1 144.330 Rp7,746,348,420.22 23.6 3.46 

PBKKL2 143.620 Rp7,741,982,439.07 24.0 3.52 

PPCL1 142.200 Rp7,733,209,846.27 24.8 3.63 

PBCL1 141.490 Rp7,728,861,636.91 25.1 3.68 

\ 

Tabel 4.37 Hasil analisis efisiensi waktu dan biaya waktu lembur 2 jam 

Kode 

Durasi 

Komulatif Total Biaya (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) (hari) 
 189.000 Rp8,024,154,950.00  

 

PLKP1 184.090 Rp8,015,849,899.48 2.6 0.1 

PPUPL1 179.180 Rp8,008,213,246.40 5.2 0.2 

PBCL1 177.950 Rp8,000,579,757.06 5.8 0.3 

PPRBA2 174.270 Rp7,992,948,051.97 7.8 0.4 

PPTALA 173.040 Rp7,985,316,502.82 8.4 0.5 
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PBKCL1 171.810 Rp7,977,685,402.10 9.1 0.6 

PGT 169.360 Rp7,970,054,585.85 10.4 0.7 

PBKPLA 166.910 Rp7,962,424,434.14 11.7 0.8 

PPCL1 164.460 Rp7,954,794,444.15 13.0 0.9 

PBKL4 163.230 Rp7,947,164,742.78 13.6 1.0 

PPPL1 158.320 Rp7,931,961,462.76 16.2 1.1 

PBKL3 157.090 Rp7,916,758,214.05 16.9 1.3 

PBKL2 155.860 Rp7,909,129,218.94 17.5 1.4 

PLKPL1 154.630 Rp7,893,926,791.20 18.2 1.6 

PPUPL1 153.400 Rp7,886,298,587.75 18.8 1.7 

PPPL4 150.950 Rp7,871,096,688.91 20.1 1.9 

PPKL3 148.500 Rp7,863,468,778.12 21.4 2.0 

PPKL4 146.050 Rp7,855,841,108.38 22.7 2.1 

PPKL2 143.600 Rp7,840,640,474.74 24.0 2.3 

PBKBLA 141.150 Rp7,825,439,873.58 25.3 2.5 

PBRA2 137.470 Rp7,810,239,425.11 27.3 2.7 

PBBL2 136.240 Rp7,802,613,230.57 27.9 2.8 

PBPL2 135.010 Rp7,794,987,318.76 28.6 2.9 

PBPL4 133.780 Rp7,779,788,717.43 29.2 3.0 

PWPL1 132.550 Rp7,764,590,283.98 29.9 3.2 

PBKBL2 130.100 Rp7,756,965,891.46 31.2 3.3 

PBPL1 128.870 Rp7,741,768,327.74 31.8 3.5 

PBKBL3 126.420 Rp7,726,571,642.24 33.1 3.7 

PPKL1 123.970 Rp7,703,739,574.35 34.4 4.0 

PBKBL4 121.520 Rp7,680,909,200.12 35.7 4.3 

PBR 120.290 Rp7,650,446,210.16 36.4 4.7 

PBKKL4 119.060 Rp7,642,828,769.38 37.0 4.8 

PBRA1 115.380 Rp7,627,638,228.38 39.0 4.9 

PBKKL3 114.150 Rp7,597,176,101.05 39.6 5.3 

PBKKL2 112.920 Rp7,566,716,128.26 40.3 5.7 

PBKPL3 110.470 Rp7,543,901,454.89 41.6 6.0 

PBKPL4 108.020 Rp7,528,735,714.19 42.8 6.2 

PBKPL1 106.790 Rp7,514,895,157.70 43.5 6.3 

 

Tabel 4.38 Hasil analisis efisiensi waktu dan biaya waktu lembur 3 jam 

Kode 

Durasi 

Komulatif Total Biaya (Rp) 

Efisiensi 

Waktu 

(%) 

Efisiensi 

Biaya 

(%) (hari) 
 189.000 Rp8,024,154,950.00  

 

PBKPLA 185.770 Rp8,013,597,692.29 1.7 0.1 

PLKP1 179.310 Rp8,003,539,767.81 5.1 0.3 

PPUPL1 172.850 Rp7,983,488,554.45 8.5 0.5 

PPRBA2 168.000 Rp7,973,432,733.56 11.1 0.6 
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PBCL1 166.380 Rp7,953,382,430.26 12.0 0.9 

PPTALA 164.760 Rp7,943,327,140.04 12.8 1.0 

PBKCL1 163.140 Rp7,923,277,063.63 13.7 1.3 

PGT 159.910 Rp7,903,227,637.65 15.4 1.5 

PPCL1 156.680 Rp7,893,173,252.31 17.1 1.6 

PBKL4 155.060 Rp7,883,119,012.66 18.0 1.8 

PPPL1 148.600 Rp7,873,065,777.44 21.4 1.9 

PBKL3 146.980 Rp7,832,965,888.43 22.2 2.4 

PBKL2 145.360 Rp7,802,861,008.17 23.1 2.8 

PLKPL1 143.740 Rp7,782,813,895.35 23.9 3.0 

PPUPL1 142.120 Rp7,752,710,293.95 24.8 3.4 

PPPL4 138.890 Rp7,742,658,750.53 26.5 3.5 

PPKL4 135.660 Rp7,732,607,537.41 28.2 3.6 

PPKL3 132.430 Rp7,722,557,276.77 29.9 3.8 

PBKPL3 129.200 Rp7,692,455,466.50 31.6 4.1 

PPKL2 125.970 Rp7,682,405,613.27 33.3 4.3 

PBKBLA 122.740 Rp7,662,361,044.20 35.1 4.5 

PBRA2 117.890 Rp7,642,316,587.02 37.6 4.8 

PBBL2 116.270 Rp7,622,272,129.84 38.5 5.0 

PBPL2 114.650 Rp7,582,176,019.26 39.3 5.5 

PBPL4 113.030 Rp7,542,080,002.83 40.2 6.0 

PWPL1 111.410 Rp7,532,031,074.16 41.1 6.1 

PBKBL2 108.180 Rp7,511,987,768.23 42.8 6.4 

PBPL1 106.560 Rp7,491,944,566.62 43.6 6.6 

PBKBL3 103.330 Rp7,481,897,664.13 45.3 6.8 

PPKL1 100.100 Rp7,461,856,946.84 47.0 7.0 

PBKBL4 96.870 Rp7,441,817,241.53 48.7 7.3 

PBR 95.250 Rp7,431,835,685.02 49.6 7.4 

PBKKL4 93.630 Rp7,421,792,310.82 50.5 7.5 

PBRA1 88.780 Rp7,411,749,341.59 53.0 7.6 

PBKKL3 87.170 Rp7,391,713,429.87 53.9 7.9 

PBKKL2 85.550 Rp7,371,678,211.09 54.7 8.1 

PBKPL4 82.320 Rp7,361,639,259.80 56.4 8.3 

PBKPL1 80.700 Rp7,351,604,436.54 57.3 8.4 
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4.4.2. Penambahan Tenaga Kerja 

 Penambahan tenaga kerja dilakukan dengan menganalisis kebutuhan setiap 

kegiatan pekerjaan di proyek menggunakan Software Microsoft Excel 2016. Proses 

analisis penambahan tenaga kerja tidak mengurangi atau menambah durasi 

kegiatan. Berikut contoh analisis penambahan tenaga kerja dan perubahan pada 

biaya akibat penambahan tenaga kerja. 

4.4.2.1. Analisis Biaya Penambahan Tenaga Kerja 

1. Durasi Normal 

Kegiatan : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Volume  : 1923,56 m3 

Durasi  : 7 hari 

Tabel 4.39 Kebutuhan tenaga kerja bekisting plat lantai lantai 1 

Tenaga Kerja Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) 

Pekerja OH       0.20   Rp              100.000,00  

Tukang Kayu  OH       0.25   Rp              120.000,00  

Kepala tukang Kayu OH       0.15   Rp              135.000,00  

Mandor OH       0.05   Rp              150.000,00  

 

Analisis jumlah tenaga dan upah tenaga kerja per hari. 

Jumlah tenaga kerja = 
(koefisien × volume)

durasi
 

Upah tenaga kerja = Jumlah tenaga kerja × harga 

a. Pekerja 

Jumlah tenaga kerja = 
(0,20 × 1923,56)

7
 

    = 54,96 orang/hari 

Upah tenaga kerja  = 54,96 × Rp 100.000,00 

    = Rp 5.495.885,71 

b. Tukang besi 

Jumlah tenaga kerja = 
(0,25 × 1923,56)

7
 

    = 68,7 orang/hari 

Upah tenaga kerja  = 68,7 × Rp 120.000,00 

    = Rp 8.244.000,00 
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c. Kepala Tukang 

Jumlah tenaga kerja = 
(0,15 × 1923,56)

7
 

    = 41,22 orang/hari 

Upah tenaga kerja  = 41,22 × Rp 135.000,00 

    = Rp 5.564.584,00 

d. Mandor 

Jumlah tenaga kerja = 
(0,05 × 1923,56)

7
 

    = 13,74 orang/hari 

Upah tenaga kerja  = 13,74 × Rp 150.000,00 

    = Rp 2.060.957,00 

Total biaya upah tenaga kerja pada pekerjaan Bekisting  Plat Lantai Lantai 1 

dengan durasi normal 7 (tujuh) hari adalah. 

= Rp 5.495.885,71+Rp 8.244.000,00+Rp 5.564.584,00+Rp 2.060.957,00 

= Rp 23.426.383,85 

2. Durasi Percepatan 

Kegiatan   : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Volume   : 1923,56 m3 

Durasi Normal  : 7 hari 

Durasi Crashing 1 jam : 6,29 hari 

a. Pekerja 

Jumlah tenaga kerja = 
(0,20 × 1923,56)

6,29
 

    = 61,16 orang/hari 

Upah tenaga kerja  = 54,96 × Rp 100.000,00 

    = Rp 6.116.248,01 

b. Tukang besi 

Jumlah tenaga kerja = 
(0,25 × 1923,56)

6,29
 

    = 76,45 orang/hari 

Upah tenaga kerja  = 68,7 × Rp 120.000,00 

    = Rp 9.174.372,02 

c. Kepala Tukang 

Jumlah tenaga kerja = 
(0,15 × 1923,56)

6,29
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    = 45,87 orang/hari 

Upah tenaga kerja  = 45,87 × Rp 135.000,00 

    = Rp 6.192.701,11 

d. Jumlah tenaga kerja = 
(0,05 × 1923,56)

6,29
 

    = 15,29 orang/hari 

Upah tenaga kerja  = 13,74 × Rp 150.000,00 

    = Rp 2.293.593,01 

Total biaya upah tenaga kerja pada pekerjaan Bekisting  Plat Lantai Lantai 

1 dengan durasi normal 7 (tujuh) hari adalah. 

= Rp 6.116.248,01+Rp 9.174.372,02+Rp 6.192.701,11+Rp 2.293.593,01 

= Rp 23.776.914,15 

Berikut hasil analisis biaya untuk penambahan tenaga kerja keseluruhan 

kegiatan proyek pada setiap waktu lembur 1 jam, 2 jam dan 3 jam ditunjukan 

pada table 4.40, 4.41, dan 4.42 

Tabel 4.40 hasil analisis penambahan tenaga kerja waktu lembur 1 jam 

No Kode 
Durasi Biaya 

Normal Lem. 1 Jam Normal Lembur 1 Jam 

1 PGT 14 12.58 Rp1,029,000.00 Rp1,044,140.00 

2 PBPL1 7 6.29 Rp264,654,625.00 Rp264,659,081.59 

3 PBKPL1 7 6.29 Rp201,048,790.00 Rp201,066,487.80 

4 PWPL1 7 6.29 Rp195,321,620.00 Rp195,331,181.20 

5 PLKPL1 7 6.29 Rp84,601,008.00 Rp84,599,013.60 

6 PPUPL1 7 6.29 Rp64,570,200.00 Rp64,575,040.00 

7 PPPL1 28 25.17 Rp122,957,680.00 Rp123,027,296.25 

8 PLKP1 28 25.17 Rp5,691,574.00 Rp5,773,757.95 

9 PPUPL1 28 25.17 Rp4,325,000.00 Rp4,374,725.58 

10 PPKL1 14 12.58 Rp227,910,080.00 Rp227,935,826.00 

11 PBCL1 7 6.29 Rp8,676,725.00 Rp8,718,947.05 

12 PBKCL1 7 6.29 Rp5,536,640.00 Rp5,559,014.00 

13 PPCL1 14 12.58 Rp48,473,880.00 Rp48,534,601.00 

14 PBBL2 7 6.29 Rp194,302,656.00 Rp194,328,073.72 

15 PBKBL2 14 12.58 Rp111,372,420.00 Rp111,379,311.56 

16 PBPL2 7 6.29 Rp249,908,843.00 Rp249,922,216.90 

17 PBKL2 7 6.29 Rp89,333,246.00 Rp89,356,857.16 

18 PBKKL2 7 6.29 Rp88,730,390.00 Rp88,759,994.08 

19 PPKL2 14 12.58 Rp117,396,080.00 Rp117,438,670.85 

20 PBKBL3 14 12.58 Rp112,872,860.00 Rp112,886,783.72 

21 PBKPL3 14 12.58 Rp184,326,760.00 Rp184,345,456.97 
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22 PBKL3 7 6.29 Rp78,452,961.00 Rp78,476,001.51 

23 PBKKL3 7 6.29 Rp81,900,660.00 Rp81,911,103.00 

24 PPKL3 14 12.58 Rp105,048,300.00 Rp105,091,143.95 

25 PBKBL4 14 12.58 Rp117,552,220.00 Rp117,570,545.48 

26 PBPL4 7 6.29 Rp256,814,913.00 Rp256,825,816.90 

27 PBKPL4 14 12.58 Rp184,326,760.00 Rp184,345,456.97 

28 PPPL4 14 12.58 Rp168,610,268.00 Rp168,641,405.80 

29 PBKL4 7 6.29 Rp65,449,540.00 Rp65,472,348.04 

30 PBKKL4 7 6.29 Rp71,855,740.00 Rp71,864,064.50 

31 PPKL4 14 12.58 Rp93,498,210.00 Rp93,544,343.00 

32 PBKBLA 14 12.58 Rp62,117,880.00 Rp62,129,030.48 

33 PBKPLA 14 12.58 Rp18,590,120.00 Rp18,613,098.74 

34 PPTALA 7 6.29 Rp9,233,370.00 Rp9,249,658.00 

35 PBRA1 21 18.88 Rp308,989,240.00 Rp309,068,118.40 

36 PBRA2 21 18.88 Rp166,354,552.00 Rp166,401,826.56 

37 PPRBA2 21 18.88 Rp6,711,540.00 Rp6,757,720.00 

38 PBR 7 6.29 Rp264,800,600.00 Rp263,972,348.63 

 

Tabel 4.41 hasil analisis penambahan tenaga kerja waktu lembur 2 jam 

No Kode 
Durasi Biaya 

Normal Lem. 2 Jam Normal Lembur 2 Jam 

1 PGT 14 11.55 Rp1,029,000.00 Rp1,039,500.00 

2 PBPL1 7 5.77 Rp264,654,625.00 Rp264,653,618.59 

3 PBKPL1 7 5.77 Rp201,048,790.00 Rp201,065,218.80 

4 PWPL1 7 5.77 Rp195,321,620.00 Rp195,328,809.20 

5 PLKPL1 7 5.77 Rp84,601,008.00 Rp84,611,051.10 

6 PPUPL1 7 5.77 Rp64,570,200.00 Rp64,573,085.00 

7 PPPL1 28 23.09 Rp122,957,680.00 Rp123,011,633.25 

8 PLKP1 28 23.09 Rp5,691,574.00 Rp5,754,933.95 

9 PPUPL1 28 23.09 Rp4,325,000.00 Rp4,360,165.58 

10 PPKL1 14 11.55 Rp227,910,080.00 Rp227,928,922.80 

11 PBCL1 7 5.77 Rp8,676,725.00 Rp8,714,549.05 

12 PBKCL1 7 5.77 Rp5,536,640.00 Rp5,542,463.00 

13 PPCL1 14 11.55 Rp48,473,880.00 Rp48,501,213.00 

14 PBBL2 7 5.77 Rp194,302,656.00 Rp194,325,280.72 

15 PBKBL2 14 11.55 Rp111,372,420.00 Rp111,387,447.06 

16 PBPL2 7 5.77 Rp249,908,843.00 Rp249,917,255.90 

17 PBKL2 7 5.77 Rp89,333,246.00 Rp89,359,428.66 

18 PBKKL2 7 5.77 Rp88,730,390.00 Rp88,744,464.08 

19 PPKL2 14 11.55 Rp117,396,080.00 Rp117,425,543.85 

20 PBKBL3 14 11.55 Rp112,872,860.00 Rp112,886,783.72 

21 PBKPL3 14 11.55 Rp184,326,760.00 Rp184,345,456.97 

Tabel 4.40 Lanjutan 
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22 PBKL3 7 5.77 Rp78,452,961.00 Rp78,471,473.01 

23 PBKKL3 7 5.77 Rp81,900,660.00 Rp81,908,459.50 

24 PPKL3 14 11.55 Rp105,048,300.00 Rp105,058,417.95 

25 PBKBL4 14 11.55 Rp117,552,220.00 Rp117,571,633.98 

26 PBPL4 7 5.77 Rp256,814,913.00 Rp256,821,085.90 

27 PBKPL4 14 11.55 Rp184,326,760.00 Rp184,351,071.47 

28 PPPL4 14 11.55 Rp168,610,268.00 Rp168,633,886.80 

29 PBKL4 7 5.77 Rp65,449,540.00 Rp65,472,011.54 

30 PBKKL4 7 5.77 Rp71,855,740.00 Rp71,863,501.00 

31 PPKL4 14 11.55 Rp93,498,210.00 Rp93,544,879.50 

32 PBKBLA 14 11.55 Rp62,117,880.00 Rp65,472,011.54 

33 PBKPLA 14 11.55 Rp18,590,120.00 Rp18,697,550.24 

34 PPTALA 7 5.77 Rp9,233,370.00 Rp9,244,426.00 

35 PBRA1 21 17.32 Rp308,989,240.00 Rp309,059,646.40 

36 PBRA2 21 17.32 Rp166,354,552.00 Rp166,387,510.56 

37 PPRBA2 21 17.32 Rp6,711,540.00 Rp6,745,180.00 

38 PBR 7 5.77 Rp264,800,600.00 Rp263,977,464.75 

 

Tabel 4.42 hasil analisis penambahan tenaga kerja waktu lembur 2 jam 

No Kode 
Durasi Biaya 

Normal Lem. 3 Jam Normal Lembur 3 Jam 

1 PGT 14 10.77 Rp1,029,000.00 Rp1,033,920.00 

2 PBPL1 7 5.38 Rp264,654,625.00 Rp264,657,319.09 

3 PBKPL1 7 5.38 Rp201,048,790.00 Rp201,061,789.80 

4 PWPL1 7 5.38 Rp195,321,620.00 Rp195,327,643.20 

5 PLKPL1 7 5.38 Rp84,601,008.00 Rp84,599,434.60 

6 PPUPL1 7 5.38 Rp64,570,200.00 Rp64,574,360.00 

7 PPPL1 28 21.54 Rp122,957,680.00 Rp123,006,404.25 

8 PLKP1 28 21.54 Rp5,691,574.00 Rp5,740,906.45 

9 PPUPL1 28 21.54 Rp4,325,000.00 Rp4,349,315.58 

10 PPKL1 14 10.77 Rp227,910,080.00 Rp227,961,484.80 

11 PBCL1 7 5.38 Rp8,676,725.00 Rp8,712,575.55 

12 PBKCL1 7 5.38 Rp5,536,640.00 Rp5,545,939.00 

13 PPCL1 14 10.77 Rp48,473,880.00 Rp48,513,031.50 

14 PBBL2 7 5.38 Rp194,302,656.00 Rp194,318,938.22 

15 PBKBL2 14 10.77 Rp111,372,420.00 Rp111,394,861.56 

16 PBPL2 7 5.38 Rp249,908,843.00 Rp249,917,606.90 

17 PBKL2 7 5.38 Rp89,333,246.00 Rp89,362,409.16 

18 PBKKL2 7 5.38 Rp88,730,390.00 Rp88,753,044.08 

19 PPKL2 14 10.77 Rp117,396,080.00 Rp117,401,732.85 

20 PBKBL3 14 10.77 Rp112,872,860.00 Rp112,880,613.72 

21 PBKPL3 14 10.77 Rp184,326,760.00 Rp184,350,562.97 

Tabel 4.41 Lanjutan 
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22 PBKL3 7 5.38 Rp78,452,961.00 Rp78,464,463.01 

23 PBKKL3 7 5.39 Rp81,900,660.00 Rp81,922,100.00 

24 PPKL3 14 10.77 Rp105,048,300.00 Rp105,076,158.45 

25 PBKBL4 14 10.77 Rp117,552,220.00 Rp117,579,741.48 

26 PBPL4 7 5.38 Rp256,814,913.00 Rp256,816,747.40 

27 PBKPL4 14 10.77 Rp184,326,760.00 Rp184,350,562.97 

28 PPPL4 14 10.77 Rp168,610,268.00 Rp168,646,150.80 

29 PBKL4 7 5.38 Rp65,449,540.00 Rp65,471,538.04 

30 PBKKL4 7 5.38 Rp71,855,740.00 Rp71,860,136.00 

31 PPKL4 14 10.77 Rp93,498,210.00 Rp93,551,853.00 

32 PBKBLA 14 10.77 Rp62,117,880.00 Rp62,119,860.48 

33 PBKPLA 14 10.77 Rp18,590,120.00 Rp18,605,345.24 

34 PPTALA 7 5.38 Rp9,233,370.00 Rp9,244,212.00 

35 PBRA1 21 16.15 Rp308,989,240.00 Rp309,023,042.90 

36 PBRA2 21 16.15 Rp166,354,552.00 Rp166,373,464.56 

37 PPRBA2 21 16.15 Rp6,711,540.00 Rp6,736,655.00 

38 PBR 7 5.38 Rp264,800,600.00 Rp263,990,106.75 

 

4.4.2.2. Analisis Cost Variance, Duration Variance, dan Cost Slope 

 Cost variance, duration variance, dan cost slope dianalisis untuk 

menghitung biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya total kegiatan seluruh 

kegiatan proyek. Berikut contoh perhitungan cost variance (selisih biaya) antara 

biaya normal dengan biaya percepatan setiap waktu lembur. 

1. Cost Variance. 

Nama kegiatan  : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Biaya normal  : Rp 201.048.790,00 

Biaya percepatan :  

1 Jam = Rp 201.066.487,80 

2 Jam = Rp 201.065.218,80 

3 Jam = Rp 201.061.789,80 

Selisih biaya (Cost Variance), 

1 Jam = Rp 201.066.487,80 - Rp 201.048.790,00 = Rp 17.697,80 

2 Jam = Rp 201.065.218,80 - Rp 201.048.790,00 = Rp 16.428,80 

3 Jam = Rp 201.061.789,80 - Rp 201.048.790,00 = Rp 12.999,80 

2. Duration Vatiance  

Duration variance adalah hasil perkurangan antara durasi normal dengan 

durasi percepatan yang diakibatkan oleh ditambahkan jam waktu lembur.  

Tabel 4.42 Lanjutan 
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Durasi Normal  : 7 hari 

Lembur 1 Jam = 7 – 6,29 = 0,71 hari 

Lembur 2 Jam = 7 – 5,77 = 1,23 hari 

Lembur 3 jam = 7 – 5,38 = 1,62 hari 

3.  Cost Slope 

Cost Slope adalah ratio antara biaya normal dikurang biaya percepatan 

dengan durasi normal dikurang durasi percepatan. Berikut ini contoh analisis 

cost slope pada salah satu kegiatan pekerjaan. 

Nama Kegiatan  : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Cost variance 

   1 Jam  = Rp 17.697,80 

2 Jam  = Rp 16.428,80 

3 Jam  = Rp 12.999,80 

Duration Variance 

1 Jam  = 0,71 hari 

2 Jam  = 1,23 hari 

3 Jam  = 1,62 hari 

Cost Slope, 

 1 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
17.697,80

0,71
 

   = Rp 24.926,40/hari 

 2 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
 16.428,80

1,23
 

   = Rp 12.356,75/hari 

3 Jam  = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

   = 
12.999,80

1,62
 

   = Rp 8.024,57 /hari 

 

Hasil analisis Cost Slope seluruh kegiatan pekerjaan dengan menggunakan 

Microsoft Excel 2016 adalah sebagai berikut ini. 
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Tabel 4.43 Cost Variance, Duration variance, Cost 

Slope dengan waktu lembur 1 jam 

Kode 

Cost 

Variance 

(Rp) 

Durasi 

Variance 

(hari) 

Cost Slope 

(Rp./Hari) 

PLKP1 -14600.00 2.83 -5159.01 

PPUPC1 17563.00 2.83 6206.01 

PPRBA2 82781.00 2.12 39047.64 

PBKCL1 29741.00 0.71 41888.73 

PPTALA 30341.00 0.71 42733.80 

PGT 64125.00 1.42 45158.45 

PBCL1 34848.00 0.71 49081.69 

PBKPLA 102606.00 1.42 72257.75 

PPCL1 159525.00 1.42 112341.55 

PBKL4 93800.00 0.71 132112.68 

PPPL1 383153.00 2.83 135389.75 

PBKL3 108325.00 0.71 152570.42 

PBKL2 120406.00 0.71 169585.92 

PLKPL1 122197.00 0.71 172108.45 

PPUPL1 131406.00 0.71 185078.87 

PPKL3 299038.00 1.42 210590.14 

PPPL4 303013.00 1.42 213389.44 

PPKL4 320419.00 1.42 225647.18 

PBKBLA 365859.00 1.42 257647.18 

PPKL2 379759.00 1.42 267435.92 

PBRA2 727256.00 2.12 343045.28 

PBBL2 265397.00 0.71 373798.59 

PBPL2 330944.00 0.71 466118.31 

PBPL4 338659.00 0.71 476984.51 

PBKBL2 684581.00 1.42 482099.30 

PWPL1 342619.00 0.71 482561.97 

PBPL1 351041.00 0.71 494423.94 

PBKBL3 702888.00 1.42 494991.55 

PBR 359369.00 0.71 506153.52 

PPKL1 728406.00 1.42 512961.97 

PBKBL4 732372.00 1.42 515754.93 

PBKKL4 443584.00 0.71 624766.20 

PBRA1 1396459.00 2.12 658707.08 

PBKKL3 502291.00 0.71 707452.11 

PBKKL2 560353.00 0.71 789229.58 

PBKPL3 1145563.00 1.42 806734.51 

PBKPL4 1145563.00 1.42 806734.51 

PBKPL1 1257588.00 0.71 1771250.70 
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Tabel 4.44 Cost Variance, Duration variance, Cost 

Slope dengan waktu lembur 2 jam 

Kode 

Cost 

Variance 

(Rp) 

Durasi 

Variance 

(hari) 

Cost Slope 

(Rp./Hari) 

PLKP1 -14600.00 2.83 -5159.01 

PPUPC1 17563.00 2.83 6206.01 

PPRBA2 82781.00 2.12 39047.64 

PBKCL1 29741.00 0.71 41888.73 

PPTALA 30341.00 0.71 42733.80 

PGT 64125.00 1.42 45158.45 

PBCL1 34848.00 0.71 49081.69 

PBKPLA 102606.00 1.42 72257.75 

PPCL1 159525.00 1.42 112341.55 

PBKL4 93800.00 0.71 132112.68 

PPPL1 383153.00 2.83 135389.75 

PBKL3 108325.00 0.71 152570.42 

PBKL2 120406.00 0.71 169585.92 

PLKPL1 122197.00 0.71 172108.45 

PPUPL1 131406.00 0.71 185078.87 

PPKL3 299038.00 1.42 210590.14 

PPPL4 303013.00 1.42 213389.44 

PPKL4 320419.00 1.42 225647.18 

PBKBLA 365859.00 1.42 257647.18 

PPKL2 379759.00 1.42 267435.92 

PBRA2 727256.00 2.12 343045.28 

PBBL2 265397.00 0.71 373798.59 

PBPL2 330944.00 0.71 466118.31 

PBPL4 338659.00 0.71 476984.51 

PBKBL2 684581.00 1.42 482099.30 

PWPL1 342619.00 0.71 482561.97 

PBPL1 351041.00 0.71 494423.94 

PBKBL3 702888.00 1.42 494991.55 

PBR 359369.00 0.71 506153.52 

PPKL1 728406.00 1.42 512961.97 

PBKBL4 732372.00 1.42 515754.93 

PBKKL4 443584.00 0.71 624766.20 

PBRA1 1396459.00 2.12 658707.08 

PBKKL3 502291.00 0.71 707452.11 

PBKKL2 560353.00 0.71 789229.58 

PBKPL3 1145563.00 1.42 806734.51 

PBKPL4 1145563.00 1.42 806734.51 

PBKPL1 1257588.00 0.71 1771250.70 
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Tabel 4.45 Cost Variance, Duration variance, Cost 

Slope dengan waktu lembur 1 jam 

Kode 

Cost 

Variance 

(Rp) 

Durasi 

Variance 

Cost Slope 

(Rp./Hari) 

PBKPLA -158466.00 3.23 -49060.68 

PBPL1 4200.00 6.46 650.15 

PBPL2 35563.00 6.46 5505.11 

PBPL3 72563.00 4.85 14961.44 

PBPL4 31203.00 1.62 19261.11 

PBPL5 89028.00 1.62 54955.56 

PBPL6 98884.00 1.62 61039.51 

PBPL7 201906.00 3.23 62509.60 

PBPL8 469019.00 3.23 145207.12 

PBPL9 268187.00 1.62 165547.53 

PBPL10 1168169.00 6.46 180831.11 

PBPL11 317370.00 1.62 195907.41 

PBPL12 358125.00 1.62 221064.81 

PBPL13 384437.00 1.62 237306.79 

PBPL14 401219.00 1.62 247666.05 

PBPL15 898313.00 3.23 278115.48 

PBPL16 917644.00 3.23 284100.31 

PBPL17 928781.00 3.23 287548.30 

PBPL18 978813.00 3.23 303038.08 

PBPL19 1129356.00 3.23 349645.82 

PBPL20 1142534.00 3.23 353725.70 

PBPL21 2205516.00 4.85 454745.57 

PBPL22 782975.00 1.62 483317.90 

PBPL23 996390.00 1.62 615055.56 

PBPL24 1022294.00 1.62 631045.68 

PBPL25 1032069.00 1.62 637079.63 

PBPL26 2077313.00 3.23 643130.96 

PBPL27 1055994.00 1.62 651848.15 

PBPL28 2114525.00 3.23 654651.70 

PBPL29 2183625.00 3.23 676044.89 

PBPL30 2202738.00 3.23 681962.23 

PBPL31 1193053.00 1.62 736452.47 

PBPL32 1341544.00 1.62 828113.58 

PBPL33 4142619.00 4.85 854148.25 

PBPL34 1525713.00 1.61 947647.83 

PBPL35 1670150.00 1.62 1030956.79 

PBPL36 3450744.00 3.23 1068341.80 

PBPL37 3771978.00 1.62 2328381.48 
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Tabel 4.46 Cost Slope dengan waktu lembur 1 jam urutan terkecil ke 

terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Slope  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp./hari) 

1 PLKP1 28 25.17 2.83 Rp5,691,574.00 Rp5,676,974.00 -Rp5,159.01 

2 PPUPC1 28 25.17 2.83 Rp4,325,000.00 Rp4,342,563.00 Rp6,206.01 

3 PPRBA2 21 18.88 2.12 Rp6,711,540.00 Rp6,794,321.00 Rp39,047.64 

4 PBKCL1 7 6.29 0.71 Rp5,536,640.00 Rp5,566,381.00 Rp41,888.73 

5 PPTALA 7 6.29 0.71 Rp9,233,370.00 Rp9,263,711.00 Rp42,733.80 

6 PGT 14 12.58 1.42 Rp1,029,000.00 Rp1,093,125.00 Rp45,158.45 

7 PBCL1 7 6.29 0.71 Rp8,676,725.00 Rp8,711,573.00 Rp49,081.69 

8 PBKPLA 14 12.58 1.42 Rp18,590,120.00 Rp18,692,726.00 Rp72,257.75 

9 PPCL1 14 12.58 1.42 Rp48,473,880.00 Rp48,633,405.00 Rp112,341.55 

10 PBKL4 7 6.29 0.71 Rp65,449,540.00 Rp65,543,340.00 Rp132,112.68 

11 PPPL1 28 25.17 2.83 Rp122,957,680.00 Rp123,340,833.00 Rp135,389.75 

12 PBKL3 7 6.29 0.71 Rp78,452,961.00 Rp78,561,286.00 Rp152,570.42 

13 PBKL2 7 6.29 0.71 Rp89,333,246.00 Rp89,453,652.00 Rp169,585.92 

14 PLKPL1 7 6.29 0.71 Rp84,601,008.00 Rp84,723,205.00 Rp172,108.45 

15 PPUPL1 7 6.29 0.71 Rp64,570,200.00 Rp64,701,606.00 Rp185,078.87 

16 PPKL3 14 12.58 1.42 Rp105,048,300.00 Rp105,347,338.00 Rp210,590.14 

17 PPPL4 14 12.58 1.42 Rp168,610,268.00 Rp168,913,281.00 Rp213,389.44 

18 PPKL4 14 12.58 1.42 Rp93,498,210.00 Rp93,818,629.00 Rp225,647.18 

19 PBKBLA 14 12.58 1.42 Rp62,117,880.00 Rp62,483,739.00 Rp257,647.18 

20 PPKL2 14 12.58 1.42 Rp117,396,080.00 Rp117,775,839.00 Rp267,435.92 

21 PBRA2 21 18.88 2.12 Rp166,354,552.00 Rp167,081,808.00 Rp343,045.28 

22 PBBL2 7 6.29 0.71 Rp194,302,656.00 Rp194,568,053.00 Rp373,798.59 

23 PBPL2 7 6.29 0.71 Rp249,908,843.00 Rp250,239,787.00 Rp466,118.31 

24 PBPL4 7 6.29 0.71 Rp256,814,913.00 Rp257,153,572.00 Rp476,984.51 

25 PBKBL2 14 12.58 1.42 Rp111,372,420.00 Rp112,057,001.00 Rp482,099.30 

26 PWPL1 7 6.29 0.71 Rp195,321,620.00 Rp195,664,239.00 Rp482,561.97 

27 PBPL1 7 6.29 0.71 Rp264,654,625.00 Rp265,005,666.00 Rp494,423.94 

28 PBKBL3 14 12.58 1.42 Rp112,872,860.00 Rp113,575,748.00 Rp494,991.55 

29 PBR 7 6.29 0.71 Rp264,800,600.00 Rp265,159,969.00 Rp506,153.52 

30 PPKL1 14 12.58 1.42 Rp227,910,080.00 Rp228,638,486.00 Rp512,961.97 

31 PBKBL4 14 12.58 1.42 Rp117,552,220.00 Rp118,284,592.00 Rp515,754.93 

32 PBKKL4 7 6.29 0.71 Rp71,855,740.00 Rp72,299,324.00 Rp624,766.20 

33 PBRA1 21 18.88 2.12 Rp308,989,240.00 Rp310,385,699.00 Rp658,707.08 

34 PBKKL3 7 6.29 0.71 Rp81,900,660.00 Rp82,402,951.00 Rp707,452.11 

35 PBKKL2 7 6.29 0.71 Rp88,730,390.00 Rp89,290,743.00 Rp789,229.58 

36 PBKPL3 14 12.58 1.42 Rp184,326,760.00 Rp185,472,323.00 Rp806,734.51 

37 PBKPL4 14 12.58 1.42 Rp184,326,760.00 Rp185,472,323.00 Rp806,734.51 

38 PBKPL1 7 6.29 0.71 Rp201,048,790.00 Rp202,306,378.00 Rp1,771,250.70 

\ 
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Tabel 4.47 Cost Slope dengan waktu lembur 2 jam urutan terkecil ke 

terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Slope  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp./hari) 

1 PLKP1 28 23.09 4.91 Rp5,691,574.00 Rp5,686,184.00 -Rp1,097.76 

2 PPUPC1 28 23.09 4.91 Rp4,325,000.00 Rp4,351,406.00 Rp5,378.00 

3 PBCL1 7 5.77 1.23 Rp8,676,725.00 Rp8,723,129.00 Rp37,726.83 

4 PPRBA2 21 17.32 3.68 Rp6,711,540.00 Rp6,865,103.00 Rp41,729.08 

5 PPTALA 7 5.77 1.23 Rp9,233,370.00 Rp9,292,898.00 Rp48,396.75 

6 PBKCL1 7 5.77 1.23 Rp5,536,640.00 Rp5,600,703.00 Rp52,083.74 

7 PGT 14 11.55 2.45 Rp1,029,000.00 Rp1,161,375.00 Rp54,030.61 

8 PBKPLA 14 11.55 2.45 Rp18,590,120.00 Rp18,807,851.00 Rp88,869.80 

9 PPCL1 14 11.55 2.45 Rp48,473,880.00 Rp48,786,702.00 Rp127,682.45 

10 PBKL4 7 5.77 1.23 Rp65,449,540.00 Rp65,629,537.00 Rp146,339.02 

11 PPPL1 28 23.09 4.91 Rp122,957,680.00 Rp123,729,502.00 Rp157,193.89 

12 PBKL3 7 5.77 1.23 Rp78,452,961.00 Rp78,664,817.00 Rp172,240.65 

13 PBKL2 7 5.77 1.23 Rp89,333,246.00 Rp89,571,421.00 Rp193,638.21 

14 PLKPL1 7 5.77 1.23 Rp84,601,008.00 Rp84,840,536.00 Rp194,738.21 

15 PPUPL1 7 5.77 1.23 Rp64,570,200.00 Rp64,835,044.00 Rp215,320.33 

16 PPPL4 14 11.55 2.45 Rp168,610,268.00 Rp169,207,968.00 Rp243,959.18 

17 PPKL3 14 11.55 2.45 Rp105,048,300.00 Rp105,657,744.00 Rp248,752.65 

18 PPKL4 14 11.55 2.45 Rp93,498,210.00 Rp94,114,304.00 Rp251,466.94 

19 PPKL2 14 11.55 2.45 Rp117,396,080.00 Rp118,145,721.00 Rp305,975.92 

20 PBKBLA 14 11.55 2.45 Rp62,117,880.00 Rp62,868,108.00 Rp306,215.51 

21 PBRA2 21 17.32 3.68 Rp166,354,552.00 Rp167,814,058.00 Rp396,604.89 

22 PBBL2 7 5.77 1.23 Rp194,302,656.00 Rp194,824,413.00 Rp424,192.68 

23 PBPL2 7 5.77 1.23 Rp249,908,843.00 Rp250,569,130.00 Rp536,818.70 

24 PBPL4 7 5.77 1.23 Rp256,814,913.00 Rp257,492,100.00 Rp550,558.54 

25 PWPL1 7 5.77 1.23 Rp195,321,620.00 Rp196,005,645.00 Rp556,117.89 

26 PBKBL2 14 11.55 2.45 Rp111,372,420.00 Rp112,746,748.00 Rp560,950.20 

27 PBPL1 7 5.77 1.23 Rp264,654,625.00 Rp265,354,816.00 Rp569,260.98 

28 PBKBL3 14 11.55 2.45 Rp112,872,860.00 Rp114,276,298.00 Rp572,831.84 

29 PPKL1 14 11.55 2.45 Rp227,910,080.00 Rp229,359,099.00 Rp591,436.33 

30 PBKBL4 14 11.55 2.45 Rp117,552,220.00 Rp119,012,476.00 Rp596,022.86 

31 PBR 7 5.77 1.23 Rp264,800,600.00 Rp265,572,706.00 Rp627,728.46 

32 PBKKL4 7 5.77 1.23 Rp71,855,740.00 Rp72,744,015.00 Rp722,174.80 

33 PBRA1 21 17.32 3.68 Rp308,989,240.00 Rp311,745,468.00 Rp748,975.00 

34 PBKKL3 7 5.77 1.23 Rp81,900,660.00 Rp82,909,801.00 Rp820,439.84 

35 PBKKL2 7 5.77 1.23 Rp88,730,390.00 Rp89,840,149.00 Rp902,243.09 

36 PBKPL3 14 11.55 2.45 Rp184,326,760.00 Rp186,613,716.00 Rp933,451.43 

37 PBKPL4 14 11.55 2.45 Rp184,326,760.00 Rp186,613,716.00 Rp933,451.43 

38 PBKPL1 7 5.77 1.23 Rp201,048,790.00 Rp203,551,393.00 Rp2,034,636.59 
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Tabel 4.48 Cost Slope dengan waktu lembur 3 jam urutan terkecil 

ke terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Slope  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp./hari) 

1 PBKPLA 14 10.77 3.23 Rp18,590,120.00 Rp18,431,654.00 -Rp49,060.68 

2 PLKP1 28 21.54 6.46 Rp5,691,574.00 Rp5,695,774.00 Rp650.15 

3 PPUPC1 28 21.54 6.46 Rp4,325,000.00 Rp4,360,563.00 Rp5,505.11 

4 PPRBA2 21 16.15 4.85 Rp6,711,540.00 Rp6,784,103.00 Rp14,961.44 

5 PBCL1 7 5.38 1.62 Rp8,676,725.00 Rp8,707,928.00 Rp19,261.11 

6 PPTALA 7 5.38 1.62 Rp9,233,370.00 Rp9,322,398.00 Rp54,955.56 

7 PBKCL1 7 5.38 1.62 Rp5,536,640.00 Rp5,635,524.00 Rp61,039.51 

8 PGT 14 10.77 3.23 Rp1,029,000.00 Rp1,230,906.00 Rp62,509.60 

9 PPCL1 14 10.77 3.23 Rp48,473,880.00 Rp48,942,899.00 Rp145,207.12 

10 PBKL4 7 5.38 1.62 Rp65,449,540.00 Rp65,717,727.00 Rp165,547.53 

11 PPPL1 28 21.54 6.46 Rp122,957,680.00 Rp124,125,849.00 Rp180,831.11 

12 PBKL3 7 5.38 1.62 Rp78,452,961.00 Rp78,770,331.00 Rp195,907.41 

13 PBKL2 7 5.38 1.62 Rp89,333,246.00 Rp89,691,371.00 Rp221,064.81 

14 PLKPL1 7 5.38 1.62 Rp84,601,008.00 Rp84,985,445.00 Rp237,306.79 

15 PPUPL1 7 5.38 1.62 Rp64,570,200.00 Rp64,971,419.00 Rp247,666.05 

16 PPPL4 14 10.77 3.23 Rp168,610,268.00 Rp169,508,581.00 Rp278,115.48 

17 PPKL4 14 10.77 3.23 Rp93,498,210.00 Rp94,415,854.00 Rp284,100.31 

18 PPKL3 14 10.77 3.23 Rp105,048,300.00 Rp105,977,081.00 Rp287,548.30 

19 PBKPL3 14 10.77 3.23 Rp184,326,760.00 Rp185,305,573.00 Rp303,038.08 

20 PPKL2 14 10.77 3.23 Rp117,396,080.00 Rp118,525,436.00 Rp349,645.82 

21 PBKBLA 14 10.77 3.23 Rp62,117,880.00 Rp63,260,414.00 Rp353,725.70 

22 PBRA2 21 16.15 4.85 Rp166,354,552.00 Rp168,560,068.00 Rp454,745.57 

23 PBBL2 7 5.38 1.62 Rp194,302,656.00 Rp195,085,631.00 Rp483,317.90 

24 PBPL2 7 5.38 1.62 Rp249,908,843.00 Rp250,905,233.00 Rp615,055.56 

25 PBPL4 7 5.38 1.62 Rp256,814,913.00 Rp257,837,207.00 Rp631,045.68 

26 PWPL1 7 5.38 1.62 Rp195,321,620.00 Rp196,353,689.00 Rp637,079.63 

27 PBKBL2 14 10.77 3.23 Rp111,372,420.00 Rp113,449,733.00 Rp643,130.96 

28 PBPL1 7 5.38 1.62 Rp264,654,625.00 Rp265,710,619.00 Rp651,848.15 

29 PBKBL3 14 10.77 3.23 Rp112,872,860.00 Rp114,987,385.00 Rp654,651.70 

30 PPKL1 14 10.77 3.23 Rp227,910,080.00 Rp230,093,705.00 Rp676,044.89 

31 PBKBL4 14 10.77 3.23 Rp117,552,220.00 Rp119,754,958.00 Rp681,962.23 

32 PBR 7 5.38 1.62 Rp264,800,600.00 Rp265,993,653.00 Rp736,452.47 

33 PBKKL4 7 5.38 1.62 Rp71,855,740.00 Rp73,197,284.00 Rp828,113.58 

34 PBRA1 21 16.15 4.85 Rp308,989,240.00 Rp313,131,859.00 Rp854,148.25 

35 PBKKL3 7 5.39 1.61 Rp81,900,660.00 Rp83,426,373.00 Rp947,647.83 

36 PBKKL2 7 5.38 1.62 Rp88,730,390.00 Rp90,400,540.00 Rp1,030,956.79 

37 PBKPL4 14 10.77 3.23 Rp184,326,760.00 Rp187,777,504.00 Rp1,068,341.80 

38 PBKPL1 7 5.38 1.62 Rp201,048,790.00 Rp204,820,768.00 Rp2,328,381.48 
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Tabel 4.49 Cost Variance dengan waktu lembur 1 

jam urutan terkecil ke terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Variance  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp) 

1 PLKP1 28 25.17 2.83 Rp5,691,574.00 Rp5,676,974.00 -Rp14,600.00 

2 PBKCL1 7 6.29 0.71 Rp5,536,640.00 Rp5,566,381.00 Rp29,741.00 

3 PPTALA 7 6.29 0.71 Rp9,233,370.00 Rp9,263,711.00 Rp30,341.00 

4 PBCL1 7 6.29 0.71 Rp8,676,725.00 Rp8,711,573.00 Rp34,848.00 

5 PGT 14 12.58 1.42 Rp1,029,000.00 Rp1,093,125.00 Rp64,125.00 

6 PPRBA2 21 18.88 2.12 Rp6,711,540.00 Rp6,794,321.00 Rp82,781.00 

7 PBKL4 7 6.29 0.71 Rp65,449,540.00 Rp65,543,340.00 Rp93,800.00 

8 PBKPLA 14 12.58 1.42 Rp18,590,120.00 Rp18,692,726.00 Rp102,606.00 

9 PBKL3 7 6.29 0.71 Rp78,452,961.00 Rp78,561,286.00 Rp108,325.00 

10 PBKL2 7 6.29 0.71 Rp89,333,246.00 Rp89,453,652.00 Rp120,406.00 

11 PLKPL1 7 6.29 0.71 Rp84,601,008.00 Rp84,723,205.00 Rp122,197.00 

12 PPUPL1 7 6.29 0.71 Rp64,570,200.00 Rp64,701,606.00 Rp131,406.00 

13 PPUPL1 7 6.29 0.71 Rp64,570,200.00 Rp64,701,606.00 Rp131,406.00 

14 PPCL1 14 12.58 1.42 Rp48,473,880.00 Rp48,633,405.00 Rp159,525.00 

15 PBBL2 7 6.29 0.71 Rp194,302,656.00 Rp194,568,053.00 Rp265,397.00 

16 PPKL3 14 12.58 1.42 Rp105,048,300.00 Rp105,347,338.00 Rp299,038.00 

17 PPPL4 14 12.58 1.42 Rp168,610,268.00 Rp168,913,281.00 Rp303,013.00 

18 PPKL4 14 12.58 1.42 Rp93,498,210.00 Rp93,818,629.00 Rp320,419.00 

19 PBPL2 7 6.29 0.71 Rp249,908,843.00 Rp250,239,787.00 Rp330,944.00 

20 PBPL4 7 6.29 0.71 Rp256,814,913.00 Rp257,153,572.00 Rp338,659.00 

21 PWPL1 7 6.29 0.71 Rp195,321,620.00 Rp195,664,239.00 Rp342,619.00 

22 PBPL1 7 6.29 0.71 Rp264,654,625.00 Rp265,005,666.00 Rp351,041.00 

23 PBR 7 6.29 0.71 Rp264,800,600.00 Rp265,159,969.00 Rp359,369.00 

24 PBKBLA 14 12.58 1.42 Rp62,117,880.00 Rp62,483,739.00 Rp365,859.00 

25 PPKL2 14 12.58 1.42 Rp117,396,080.00 Rp117,775,839.00 Rp379,759.00 

26 PPPL1 28 25.17 2.83 Rp122,957,680.00 Rp123,340,833.00 Rp383,153.00 

27 PBKKL4 7 6.29 0.71 Rp71,855,740.00 Rp72,299,324.00 Rp443,584.00 

28 PBKKL3 7 6.29 0.71 Rp81,900,660.00 Rp82,402,951.00 Rp502,291.00 

29 PBKKL2 7 6.29 0.71 Rp88,730,390.00 Rp89,290,743.00 Rp560,353.00 

30 PBKBL2 14 12.58 1.42 Rp111,372,420.00 Rp112,057,001.00 Rp684,581.00 

31 PBKBL3 14 12.58 1.42 Rp112,872,860.00 Rp113,575,748.00 Rp702,888.00 

32 PBRA2 21 18.88 2.12 Rp166,354,552.00 Rp167,081,808.00 Rp727,256.00 

33 PPKL1 14 12.58 1.42 Rp227,910,080.00 Rp228,638,486.00 Rp728,406.00 

34 PBKBL4 14 12.58 1.42 Rp117,552,220.00 Rp118,284,592.00 Rp732,372.00 

35 PBKPL3 14 12.58 1.42 Rp184,326,760.00 Rp185,472,323.00 Rp1,145,563.00 

36 PBKPL4 14 12.58 1.42 Rp184,326,760.00 Rp185,472,323.00 Rp1,145,563.00 

37 PBKPL1 7 6.29 0.71 Rp201,048,790.00 Rp202,306,378.00 Rp1,257,588.00 

38 PBRA1 21 18.88 2.12 Rp308,989,240.00 Rp310,385,699.00 Rp1,396,459.00 
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Tabel 4.50 Cost Variance dengan waktu lembur 2 

jam urutan terkecil ke terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Variance  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp) 

1 PLKP1 28 23.09 4.91 Rp5,691,574.00 Rp5,686,184.00 -Rp5,390.00 

2 PBCL1 7 5.77 1.23 Rp8,676,725.00 Rp8,723,129.00 Rp46,404.00 

3 PPTALA 7 5.77 1.23 Rp9,233,370.00 Rp9,292,898.00 Rp59,528.00 

4 PBKCL1 7 5.77 1.23 Rp5,536,640.00 Rp5,600,703.00 Rp64,063.00 

5 PGT 14 11.55 2.45 Rp1,029,000.00 Rp1,161,375.00 Rp132,375.00 

6 PPRBA2 21 17.32 3.68 Rp6,711,540.00 Rp6,865,103.00 Rp153,563.00 

7 PBKL4 7 5.77 1.23 Rp65,449,540.00 Rp65,629,537.00 Rp179,997.00 

8 PBKL3 7 5.77 1.23 Rp78,452,961.00 Rp78,664,817.00 Rp211,856.00 

9 PBKPLA 14 11.55 2.45 Rp18,590,120.00 Rp18,807,851.00 Rp217,731.00 

10 PBKL2 7 5.77 1.23 Rp89,333,246.00 Rp89,571,421.00 Rp238,175.00 

11 PLKPL1 7 5.77 1.23 Rp84,601,008.00 Rp84,840,536.00 Rp239,528.00 

12 PPUPL1 7 5.77 1.23 Rp64,570,200.00 Rp64,835,044.00 Rp264,844.00 

13 PPUPL1 7 5.77 1.23 Rp64,570,200.00 Rp64,835,044.00 Rp264,844.00 

14 PPCL1 14 11.55 2.45 Rp48,473,880.00 Rp48,786,702.00 Rp312,822.00 

15 PBBL2 7 5.77 1.23 Rp194,302,656.00 Rp194,824,413.00 Rp521,757.00 

16 PPPL4 14 11.55 2.45 Rp168,610,268.00 Rp169,207,968.00 Rp597,700.00 

17 PPKL3 14 11.55 2.45 Rp105,048,300.00 Rp105,657,744.00 Rp609,444.00 

18 PPKL4 14 11.55 2.45 Rp93,498,210.00 Rp94,114,304.00 Rp616,094.00 

19 PBPL2 7 5.77 1.23 Rp249,908,843.00 Rp250,569,130.00 Rp660,287.00 

20 PBPL4 7 5.77 1.23 Rp256,814,913.00 Rp257,492,100.00 Rp677,187.00 

21 PWPL1 7 5.77 1.23 Rp195,321,620.00 Rp196,005,645.00 Rp684,025.00 

22 PBPL1 7 5.77 1.23 Rp264,654,625.00 Rp265,354,816.00 Rp700,191.00 

23 PPKL2 14 11.55 2.45 Rp117,396,080.00 Rp118,145,721.00 Rp749,641.00 

24 PBKBLA 14 11.55 2.45 Rp62,117,880.00 Rp62,868,108.00 Rp750,228.00 

25 PPPL1 28 23.09 4.91 Rp122,957,680.00 Rp123,729,502.00 Rp771,822.00 

26 PBR 7 5.77 1.23 Rp264,800,600.00 Rp265,572,706.00 Rp772,106.00 

27 PBKKL4 7 5.77 1.23 Rp71,855,740.00 Rp72,744,015.00 Rp888,275.00 

28 PBKKL3 7 5.77 1.23 Rp81,900,660.00 Rp82,909,801.00 Rp1,009,141.00 

29 PBKKL2 7 5.77 1.23 Rp88,730,390.00 Rp89,840,149.00 Rp1,109,759.00 

30 PBKBL2 14 11.55 2.45 Rp111,372,420.00 Rp112,746,748.00 Rp1,374,328.00 

31 PBKBL3 14 11.55 2.45 Rp112,872,860.00 Rp114,276,298.00 Rp1,403,438.00 

32 PPKL1 14 11.55 2.45 Rp227,910,080.00 Rp229,359,099.00 Rp1,449,019.00 

33 PBRA2 21 17.32 3.68 Rp166,354,552.00 Rp167,814,058.00 Rp1,459,506.00 

34 PBKBL4 14 11.55 2.45 Rp117,552,220.00 Rp119,012,476.00 Rp1,460,256.00 

35 PBKPL3 14 11.55 2.45 Rp184,326,760.00 Rp186,613,716.00 Rp2,286,956.00 

36 PBKPL4 14 11.55 2.45 Rp184,326,760.00 Rp186,613,716.00 Rp2,286,956.00 

37 PBKPL1 7 5.77 1.23 Rp201,048,790.00 Rp203,551,393.00 Rp2,502,603.00 

38 PBRA1 21 17.32 3.68 Rp308,989,240.00 Rp311,745,468.00 Rp2,756,228.00 
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Tabel 4.51 Cost Variance dengan waktu lembur 3 

jam urutan terkecil ke terbesar 

No Kode 
Durasi Biaya Cost Variance  

Normal Crash Selisih Normal Crash (Rp) 

1 PBKPLA 14 10.77 3.23 Rp18,590,120.00 Rp18,431,654.00 -Rp158,466.00 

2 PLKP1 28 21.54 6.46 Rp5,691,574.00 Rp5,695,774.00 Rp4,200.00 

3 PBCL1 7 5.38 1.62 Rp8,676,725.00 Rp8,707,928.00 Rp31,203.00 

4 PPRBA2 21 16.15 4.85 Rp6,711,540.00 Rp6,784,103.00 Rp72,563.00 

5 PPTALA 7 5.38 1.62 Rp9,233,370.00 Rp9,322,398.00 Rp89,028.00 

6 PBKCL1 7 5.38 1.62 Rp5,536,640.00 Rp5,635,524.00 Rp98,884.00 

7 PGT 14 10.77 3.23 Rp1,029,000.00 Rp1,230,906.00 Rp201,906.00 

8 PBKL4 7 5.38 1.62 Rp65,449,540.00 Rp65,717,727.00 Rp268,187.00 

9 PBKL3 7 5.38 1.62 Rp78,452,961.00 Rp78,770,331.00 Rp317,370.00 

10 PBKL2 7 5.38 1.62 Rp89,333,246.00 Rp89,691,371.00 Rp358,125.00 

11 PLKPL1 7 5.38 1.62 Rp84,601,008.00 Rp84,985,445.00 Rp384,437.00 

12 PPUPL1 7 5.38 1.62 Rp64,570,200.00 Rp64,971,419.00 Rp401,219.00 

13 PPUPL1 7 5.38 1.62 Rp64,570,200.00 Rp64,971,419.00 Rp401,219.00 

14 PPCL1 14 10.77 3.23 Rp48,473,880.00 Rp48,942,899.00 Rp469,019.00 

15 PBBL2 7 5.38 1.62 Rp194,302,656.00 Rp195,085,631.00 Rp782,975.00 

16 PPPL4 14 10.77 3.23 Rp168,610,268.00 Rp169,508,581.00 Rp898,313.00 

17 PPKL4 14 10.77 3.23 Rp93,498,210.00 Rp94,415,854.00 Rp917,644.00 

18 PPKL3 14 10.77 3.23 Rp105,048,300.00 Rp105,977,081.00 Rp928,781.00 

19 PBKPL3 14 10.77 3.23 Rp184,326,760.00 Rp185,305,573.00 Rp978,813.00 

20 PBPL2 7 5.38 1.62 Rp249,908,843.00 Rp250,905,233.00 Rp996,390.00 

21 PBPL4 7 5.38 1.62 Rp256,814,913.00 Rp257,837,207.00 Rp1,022,294.00 

22 PWPL1 7 5.38 1.62 Rp195,321,620.00 Rp196,353,689.00 Rp1,032,069.00 

23 PBPL1 7 5.38 1.62 Rp264,654,625.00 Rp265,710,619.00 Rp1,055,994.00 

24 PPKL2 14 10.77 3.23 Rp117,396,080.00 Rp118,525,436.00 Rp1,129,356.00 

25 PBKBLA 14 10.77 3.23 Rp62,117,880.00 Rp63,260,414.00 Rp1,142,534.00 

26 PPPL1 28 21.54 6.46 Rp122,957,680.00 Rp124,125,849.00 Rp1,168,169.00 

27 PBR 7 5.38 1.62 Rp264,800,600.00 Rp265,993,653.00 Rp1,193,053.00 

28 PBKKL4 7 5.38 1.62 Rp71,855,740.00 Rp73,197,284.00 Rp1,341,544.00 

29 PBKKL3 7 5.39 1.61 Rp81,900,660.00 Rp83,426,373.00 Rp1,525,713.00 

30 PBKKL2 7 5.38 1.62 Rp88,730,390.00 Rp90,400,540.00 Rp1,670,150.00 

31 PBKBL2 14 10.77 3.23 Rp111,372,420.00 Rp113,449,733.00 Rp2,077,313.00 

32 PBKBL3 14 10.77 3.23 Rp112,872,860.00 Rp114,987,385.00 Rp2,114,525.00 

33 PPKL1 14 10.77 3.23 Rp227,910,080.00 Rp230,093,705.00 Rp2,183,625.00 

34 PBKBL4 14 10.77 3.23 Rp117,552,220.00 Rp119,754,958.00 Rp2,202,738.00 

35 PBRA2 21 16.15 4.85 Rp166,354,552.00 Rp168,560,068.00 Rp2,205,516.00 

36 PBKPL4 14 10.77 3.23 Rp184,326,760.00 Rp187,777,504.00 Rp3,450,744.00 

37 PBKPL1 7 5.38 1.62 Rp201,048,790.00 Rp204,820,768.00 Rp3,771,978.00 

38 PBRA1 21 16.15 4.85 Rp308,989,240.00 Rp313,131,859.00 Rp4,142,619.00 
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4.4.2.3. Biaya Langsung dan Tidak Langsung 

 Analisis perhitungan biaya tidak langsung menggunakan model Regresi 

Non Liniear algorithma genematika, persamaannya sebagai berikut. 

y = -0.95-4.888(ln(x1-0.21)-ln (x2)) + ɛ           

dengan,  

x1 = nilai total proyek (Rupiah), 

x2 = durasi proyek (hari), dan 

ɛ   = random error. 

Perhitungan biaya langsung pada proyek ini sebagai berikut. 

y = -0,95-4,888(ln(x1-0,21)-ln (x2)) 

y = -0,95-4,888(ln(
8.024.154.950

1.000.000.000
-0,21)-ln (189))  

y = 14,62224 = 0,146 % 

sehingga, 

biaya tidak langsung  = 0,146% × Rp 8.024.154.950,00 

    = Rp 1.173.311.211.05 

Biaya Langsung  = Biaya total proyek – biaya tidak langsung 

     = Rp 8.024.154.950,00 – Rp Rp 1.173.311.211.05 

     = Rp 6.850.843.739,05 

 Hasil analisis biaya tidak langsung dan biaya langsung pada seluruh 

kegiatan proyek yang diakibatkan penambahan waktu jam lembur dapat dilihat 

pada Table 4.52, Tabel 4.53, dan Tabel 4.54. 

Tabel 4.52 Biaya langsung dan biaya tidak langsung waktu lembur 1 jam 

Kode 
Durasi 

Komulatif 

Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 

 189.000 Rp1,173,311,211.05 Rp6,850,843,738.95 

PLKP1 186.170 Rp1,155,742,582.86 Rp6,850,838,579.94 

PPUPC1 185.460 Rp1,151,334,905.83 Rp6,850,844,785.95 

PPRBA2 184.750 Rp1,146,927,228.79 Rp6,850,883,833.59 

PBKCL1 184.040 Rp1,142,519,551.75 Rp6,850,925,722.32 

PPTALA 182.620 Rp1,133,704,197.68 Rp6,850,968,456.12 

PGT 180.500 Rp1,120,543,246.53 Rp6,851,013,614.57 

PBCL1 179.790 Rp1,116,135,569.50 Rp6,851,062,696.26 

PBKPLA 178.370 Rp1,107,320,215.42 Rp6,851,134,954.01 

PPCL1 177.660 Rp1,102,912,538.39 Rp6,851,247,295.56 

PBKL4 176.950 Rp1,098,504,861.35 Rp6,851,379,408.24 
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PPPL1 176.240 Rp1,094,097,184.31 Rp6,851,514,797.99 

PBKL3 175.530 Rp1,089,689,507.28 Rp6,851,667,368.41 

PBKL2 174.820 Rp1,085,281,830.24 Rp6,851,836,954.33 

PLKPL1 173.400 Rp1,076,466,476.17 Rp6,852,009,062.78 

PPUPL1 172.690 Rp1,072,058,799.13 Rp6,852,194,141.65 

PPKL3 171.270 Rp1,063,243,445.06 Rp6,852,404,731.79 

PPPL4 169.850 Rp1,054,428,090.99 Rp6,852,618,121.23 

PPKL4 168.430 Rp1,045,612,736.92 Rp6,852,843,768.41 

PBKBLA 167.720 Rp1,041,205,059.88 Rp6,853,101,415.59 

PPKL2 167.010 Rp1,036,797,382.84 Rp6,853,368,851.51 

PBRA2 166.300 Rp1,032,389,705.81 Rp6,853,711,896.79 

PBBL2 165.590 Rp1,027,982,028.77 Rp6,854,085,695.38 

PBPL2 164.880 Rp1,023,574,351.74 Rp6,854,551,813.69 

PBPL4 163.460 Rp1,014,758,997.66 Rp6,855,028,798.20 

PBKBL2 162.040 Rp1,005,943,643.59 Rp6,855,510,897.50 

PWPL1 159.210 Rp988,375,015.40 Rp6,855,993,459.47 

PBPL1 158.500 Rp983,967,338.37 Rp6,856,487,883.41 

PBKBL3 157.790 Rp979,559,661.33 Rp6,856,982,874.96 

PBR 157.080 Rp975,151,984.30 Rp6,857,489,028.48 

PPKL1 155.660 Rp966,336,630.22 Rp6,858,001,990.45 

PBKBL4 154.240 Rp957,521,276.15 Rp6,858,517,745.38 

PBKKL4 152.120 Rp944,360,325.00 Rp6,859,142,511.58 

PBRA1 150.700 Rp935,544,970.93 Rp6,859,801,218.66 

PBKKL3 149.280 Rp926,729,616.85 Rp6,860,508,670.77 

PBKKL2 147.860 Rp917,914,262.78 Rp6,861,297,900.35 

PBKPL3 146.440 Rp909,098,908.71 Rp6,862,104,634.85 

PBKPL4 145.730 Rp904,691,231.67 Rp6,862,911,369.36 

PBKPL1 143.610 Rp891,530,280.52 Rp6,864,682,620.07 

 

Tabel 4.53 Biaya langsung dan bia ya tidak langsung waktu lembur 2 jam 

Kode 
Durasi 

Komulatif 

Biaya Tidak 

Langsung (Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 

 189.000 Rp1,173,311,211.05 Rp6,850,843,738.95 

PLKP1 184.090 Rp1,142,829,951.55 Rp6,850,842,641.19 

PPUPC1 179.180 Rp1,112,348,692.04 Rp6,850,848,019.19 

PBCL1 177.950 Rp1,104,712,857.18 Rp6,850,885,746.02 

PPRBA2 174.270 Rp1,081,867,432.54 Rp6,850,927,475.10 

PPTALA 173.040 Rp1,074,231,597.67 Rp6,850,975,871.85 

PBKCL1 171.810 Rp1,066,595,762.81 Rp6,851,027,955.59 

PGT 169.360 Rp1,051,386,173.03 Rp6,851,081,986.20 

PBKPLA 166.910 Rp1,036,176,583.26 Rp6,851,170,856.00 

PPCL1 164.460 Rp1,020,966,993.49 Rp6,851,298,538.44 

PBKL4 163.230 Rp1,013,331,158.62 Rp6,851,444,877.47 

Tabel 4.52 Lanjutan 
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PPPL1 158.320 Rp982,849,899.12 Rp6,851,602,071.36 

PBKL3 157.090 Rp975,214,064.25 Rp6,851,774,312.01 

PBKL2 155.860 Rp967,578,229.39 Rp6,851,967,950.22 

PLKPL1 154.630 Rp959,942,394.52 Rp6,852,162,688.43 

PPUPL1 153.400 Rp952,306,559.66 Rp6,852,378,008.76 

PPPL4 150.950 Rp937,096,969.88 Rp6,852,621,967.94 

PPKL3 148.500 Rp921,887,380.11 Rp6,852,870,720.59 

PPKL4 146.050 Rp906,677,790.34 Rp6,853,122,187.53 

PPKL2 143.600 Rp891,468,200.57 Rp6,853,428,163.45 

PBKBLA 141.150 Rp876,258,610.79 Rp6,853,734,378.96 

PBRA2 137.470 Rp853,413,186.15 Rp6,854,130,983.85 

PBBL2 136.240 Rp845,777,351.29 Rp6,854,555,176.54 

PBPL2 135.010 Rp838,141,516.42 Rp6,855,091,995.23 

PBPL4 133.780 Rp830,505,681.56 Rp6,855,642,553.77 

PWPL1 132.550 Rp822,869,846.69 Rp6,856,198,671.66 

PBKBL2 130.100 Rp807,660,256.92 Rp6,856,759,621.86 

PBPL1 128.870 Rp800,024,422.05 Rp6,857,328,882.84 

PBKBL3 126.420 Rp784,814,832.28 Rp6,857,901,714.67 

PPKL1 123.970 Rp769,605,242.51 Rp6,858,493,151.00 

PBKBL4 121.520 Rp754,395,652.73 Rp6,859,089,173.86 

PBR 120.290 Rp746,759,817.87 Rp6,859,716,902.31 

PBKKL4 119.060 Rp739,123,983.00 Rp6,860,439,077.11 

PBRA1 115.380 Rp716,278,558.36 Rp6,861,188,052.11 

PBKKL3 114.150 Rp708,642,723.50 Rp6,862,008,491.95 

PBKKL2 112.920 Rp701,006,888.63 Rp6,862,910,735.04 

PBKPL3 110.470 Rp685,797,298.86 Rp6,863,844,186.47 

PBKPL4 108.020 Rp670,587,709.09 Rp6,864,777,637.89 

PBKPL1 106.790 Rp662,951,874.22 Rp6,866,812,274.48 

 

Tabel 4.54 Biaya langsung dan biaya tidak langsung waktu lembur 3 jam 

KODE 

Durasi 

Komulatif 

(hari) 

Biaya Tidak Langsung 

(Rp) 

Biaya Langsung 

(Rp) 

 189.000 Rp1,173,311,211.05 Rp6,850,843,738.95 

PBKPLA 185.770 Rp1,153,259,384.53 Rp6,850,794,678.27 

PLKP1 179.310 Rp1,113,155,731.50 Rp6,850,795,328.42 

PPUPC1 172.850 Rp1,073,052,078.47 Rp6,850,800,833.53 

PPRBA2 168.000 Rp1,042,943,298.71 Rp6,850,815,794.98 

PBCL1 166.380 Rp1,032,886,345.47 Rp6,850,835,056.09 

PPTALA 164.760 Rp1,022,829,392.24 Rp6,850,890,011.64 

PBKCL1 163.140 Rp1,012,772,439.00 Rp6,850,951,051.15 

PGT 159.910 Rp992,720,612.48 Rp6,851,013,560.75 

PPCL1 156.680 Rp972,668,785.96 Rp6,851,158,767.87 

Tabel 4.53 Lanjutan 
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PBKL4 155.060 Rp962,611,832.73 Rp6,851,324,315.40 

PPPL1 148.600 Rp922,508,179.69 Rp6,851,505,146.51 

PBKL3 146.980 Rp912,451,226.46 Rp6,851,701,053.92 

PBKL2 145.360 Rp902,394,273.22 Rp6,851,922,118.73 

PLKPL1 143.740 Rp892,337,319.98 Rp6,852,159,425.52 

PPUPL1 142.120 Rp882,280,366.74 Rp6,852,407,091.57 

PPPL4 138.890 Rp862,228,540.23 Rp6,852,685,207.05 

PPKL4 135.660 Rp842,176,713.71 Rp6,852,969,307.36 

PPKL3 132.430 Rp822,124,887.19 Rp6,853,256,855.66 

PBKPL3 129.200 Rp802,073,060.68 Rp6,853,559,893.74 

PPKL2 125.970 Rp782,021,234.16 Rp6,853,909,539.56 

PBKBLA 122.740 Rp761,969,407.64 Rp6,854,263,265.26 

PBRA2 117.890 Rp731,860,627.89 Rp6,854,718,010.82 

PBBL2 116.270 Rp721,803,674.65 Rp6,855,201,328.73 

PBPL2 114.650 Rp711,746,721.41 Rp6,855,816,384.28 

PBPL4 113.030 Rp701,689,768.17 Rp6,856,447,429.96 

PWPL1 111.410 Rp691,632,814.94 Rp6,857,084,509.59 

PBKBL2 108.180 Rp671,580,988.42 Rp6,857,727,640.55 

PBPL1 106.560 Rp661,524,035.18 Rp6,858,379,488.70 

PBKBL3 103.330 Rp641,472,208.67 Rp6,859,034,140.40 

PPKL1 100.100 Rp621,420,382.15 Rp6,859,710,185.29 

PBKBL4 96.870 Rp601,368,555.63 Rp6,860,392,147.52 

PBR 95.250 Rp591,311,602.39 Rp6,861,128,599.99 

PBKKL4 93.630 Rp581,254,649.16 Rp6,861,956,713.57 

PBRA1 88.780 Rp551,145,869.40 Rp6,862,810,861.82 

PBKKL3 87.170 Rp541,150,996.12 Rp6,863,758,509.64 

PBKKL2 85.550 Rp531,094,042.89 Rp6,864,789,466.43 

PBKPL4 82.320 Rp511,042,216.37 Rp6,865,857,808.23 

PBKPL1 80.700 Rp500,985,263.13 Rp6,868,186,189.71 

Berdasarkan hasil analisis Microsoft Excel 2016, cara perhitungan manual 

untuk menganalisis biaya langsung dan biaya tidak langsung pada setiap waktu 

lembur sebagai berikut. 

Biaya tidak langsung 

Kegiatan  : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 (kode: PBKPL1) 

 Lembur 1 jam = (Rp 979.621.741,29 × 157,09) / 157,8 

    = Rp 975.214.064,25 

 Lembur 2 jam = (Rp 876.196.530,83 × 123,97) / 126,42 

    = Rp 853.351.106,20 

 Lembur 3 jam = (Rp 691.632.814,94 × 109,79) / 111,41 
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    = Rp 681.575.861,70 

Biaya Langsung 

Lembur 1 jam = Biaya langsung + Cost Slope 

   = Rp 6.849.999.412,94 + Rp 24.926,48 

   = Rp 6.850.024.339,41 

Lembur 2 jam = Biaya langsung + Cost Slope 

   = Rp 6.850.375.111,40 + Rp 24.926,48 

   = Rp 6.850,388.738,73 

Lembur 3 jam = Biaya langsung + Cost Slope 

= Rp 6.850.447.187,90 + Rp 8.024,57 

   = Rp 6.850.455.212,46 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Microsoft Excel 2016, berikut tampilan 

grafik biaya tidak langsung dan biaya langsung akibat penambahan waktu lembur. 

 

Gambar 4.10 Grafik hubungan biaya tidak langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 1 jam 
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Gambar 4.11 Grafik hubungan biaya tidak langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 2 jam 

 

Gambar 4.12 Grafik hubungan biaya tidak langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 3 jam 
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Gambar 4.13 Grafik hubungan biaya langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 1 jam  

 

 

Gambar 4.14 Grafik hubungan biaya langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 2 jam 
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Gambar 4.15 Grafik hubungan biaya langsung dengan durasi untuk waktu 

lembur 3 jam 

 

4.4.2.4. Biaya Total 

   Total biaya adalah biaya tidak langsung ditambahkan dengan biaya 

langsung akibat penambahan waktu lembur 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Berikut analisis 

biaya total. 

Biaya total = biaya tidak langsung + biaya langsung 

Seingga biaya total pada kegiatan proyek ini sebagai berikut. 

Kegiatan  : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Lembur 1 jam = Rp 975.214.064,25 + Rp 6.850.024.339,41 

  = Rp 7.825.238.404,66 

Lembur 2 jam  = Rp 853.351.106,20 + Rp 6.850,388.738,73 

  = Rp 7.703.739.845,93 

Lembur 3 jam = Rp 681.575.861,70 + Rp 6.850.455.212,46 

   = Rp 7.532.031.074,16 

 Hasil analisis biaya total pada seluruh kegiatan proyek yang diakibatkan 

penambahan waktu jam lembur dapat dilihat pada Table 4.55, Tabel 4.56, dan Tabel 

4.57.  
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Tabel 4.55 Biaya total untuk waktu lembur 1 jam 

Kode 

Durasi 

Komulatif 

(hari) 

Total Biaya (Rp) 

 189.000 Rp8,024,154,950.00 

PLKP1 186.170 Rp8,006,581,162.80 

PPUPC1 185.460 Rp8,002,179,691.77 

PPRBA2 184.750 Rp7,997,811,062.38 

PBKCL1 184.040 Rp7,993,445,274.08 

PPTALA 182.620 Rp7,984,672,653.81 

PGT 180.500 Rp7,971,556,861.11 

PBCL1 179.790 Rp7,967,198,265.76 

PBKPLA 178.370 Rp7,958,455,169.43 

PPCL1 177.660 Rp7,954,159,833.95 

PBKL4 176.950 Rp7,949,884,269.59 

PPPL1 176.240 Rp7,945,611,982.30 

PBKL3 175.530 Rp7,941,356,875.69 

PBKL2 174.820 Rp7,937,118,784.57 

PLKPL1 173.400 Rp7,928,475,538.95 

PPUPL1 172.690 Rp7,924,252,940.78 

PPKL3 171.270 Rp7,915,648,176.85 

PPPL4 169.850 Rp7,907,046,212.22 

PPKL4 168.430 Rp7,898,456,505.33 

PBKBLA 167.720 Rp7,894,306,475.47 

PPKL2 167.010 Rp7,890,166,234.35 

PBRA2 166.300 Rp7,886,101,602.60 

PBBL2 165.590 Rp7,882,067,724.16 

PBPL2 164.880 Rp7,878,126,165.43 

PBPL4 163.460 Rp7,869,787,795.86 

PBKBL2 162.040 Rp7,861,454,541.09 

PWPL1 159.210 Rp7,844,368,474.87 

PBPL1 158.500 Rp7,840,455,221.78 

PBKBL3 157.790 Rp7,836,542,536.29 

PBR 157.080 Rp7,832,641,012.78 

PPKL1 155.660 Rp7,824,338,620.68 

PBKBL4 154.240 Rp7,816,039,021.53 

PBKKL4 152.120 Rp7,803,502,836.58 

PBRA1 150.700 Rp7,795,346,189.58 

PBKKL3 149.280 Rp7,787,238,287.62 

PBKKL2 147.860 Rp7,779,212,163.13 

PBKPL3 146.440 Rp7,771,203,543.56 

PBKPL4 145.730 Rp7,767,602,601.03 

PBKPL1 143.610 Rp7,756,212,900.59 
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Tabel 4.56 Biaya total untuk waktu lembur 2 jam 

Kode 

Durasi 

Komulatif 

(hari) 

Total Biaya (Rp) 

 189.000 Rp8,024,154,950.00 

PLKP1 184.090 Rp7,993,672,592.74 

PPUPC1 179.180 Rp7,963,196,711.24 

PBCL1 177.950 Rp7,955,598,603.20 

PPRBA2 174.270 Rp7,932,794,907.64 

PPTALA 173.040 Rp7,925,207,469.52 

PBKCL1 171.810 Rp7,917,623,718.39 

PGT 169.360 Rp7,902,468,159.23 

PBKPLA 166.910 Rp7,887,347,439.26 

PPCL1 164.460 Rp7,872,265,531.93 

PBKL4 163.230 Rp7,864,776,036.09 

PPPL1 158.320 Rp7,834,451,970.48 

PBKL3 157.090 Rp7,826,988,376.26 

PBKL2 155.860 Rp7,819,546,179.61 

PLKPL1 154.630 Rp7,812,105,082.95 

PPUPL1 153.400 Rp7,804,684,568.41 

PPPL4 150.950 Rp7,789,718,937.82 

PPKL3 148.500 Rp7,774,758,100.70 

PPKL4 146.050 Rp7,759,799,977.87 

PPKL2 143.600 Rp7,744,896,364.02 

PBKBLA 141.150 Rp7,729,992,989.75 

PBRA2 137.470 Rp7,707,544,170.01 

PBBL2 136.240 Rp7,700,332,527.82 

PBPL2 135.010 Rp7,693,233,511.66 

PBPL4 133.780 Rp7,686,148,235.33 

PWPL1 132.550 Rp7,679,068,518.35 

PBKBL2 130.100 Rp7,664,419,878.78 

PBPL1 128.870 Rp7,657,353,304.89 

PBKBL3 126.420 Rp7,642,716,546.95 

PPKL1 123.970 Rp7,628,098,393.51 

PBKBL4 121.520 Rp7,613,484,826.59 

PBR 120.290 Rp7,606,476,720.18 

PBKKL4 119.060 Rp7,599,563,060.11 

PBRA1 115.380 Rp7,577,466,610.47 

PBKKL3 114.150 Rp7,570,651,215.45 

PBKKL2 112.920 Rp7,563,917,623.67 

PBKPL3 110.470 Rp7,549,641,485.33 

PBKPL4 108.020 Rp7,535,365,346.98 

PBKPL1 106.790 Rp7,529,764,148.70 
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Tabel 4.57 Biaya total untuk waktu lembur 3 jam 

Kode 

Durasi 

Komulatif 

(hari) 

Total Biaya (Rp) 

 189.000 Rp8,024,154,950.00 

PBKPLA 185.770 Rp8,004,054,062.80 

PLKP1 179.310 Rp7,963,951,059.92 

PPUPC1 172.850 Rp7,923,852,912.00 

PPRBA2 168.000 Rp7,893,759,093.69 

PBCL1 166.380 Rp7,883,721,401.56 

PPTALA 164.760 Rp7,873,719,403.88 

PBKCL1 163.140 Rp7,863,723,490.15 

PGT 159.910 Rp7,843,734,173.23 

PPCL1 156.680 Rp7,823,827,553.83 

PBKL4 155.060 Rp7,813,936,148.12 

PPPL1 148.600 Rp7,774,013,326.21 

PBKL3 146.980 Rp7,764,152,280.37 

PBKL2 145.360 Rp7,754,316,391.95 

PLKPL1 143.740 Rp7,744,496,745.50 

PPUPL1 142.120 Rp7,734,687,458.32 

PPPL4 138.890 Rp7,714,913,747.28 

PPKL4 135.660 Rp7,695,146,021.07 

PPKL3 132.430 Rp7,675,381,742.85 

PBKPL3 129.200 Rp7,655,632,954.42 

PPKL2 125.970 Rp7,635,930,773.72 

PBKBLA 122.740 Rp7,616,232,672.90 

PBRA2 117.890 Rp7,586,578,638.71 

PBBL2 116.270 Rp7,577,005,003.38 

PBPL2 114.650 Rp7,567,563,105.69 

PBPL4 113.030 Rp7,558,137,198.14 

PWPL1 111.410 Rp7,548,717,324.53 

PBKBL2 108.180 Rp7,529,308,628.97 

PBPL1 106.560 Rp7,519,903,523.88 

PBKBL3 103.330 Rp7,500,506,349.07 

PPKL1 100.100 Rp7,481,130,567.44 

PBKBL4 96.870 Rp7,461,760,703.15 

PBR 95.250 Rp7,452,440,202.38 

PBKKL4 93.630 Rp7,443,211,362.73 

PBRA1 88.780 Rp7,413,956,731.22 

PBKKL3 87.170 Rp7,404,909,505.77 

PBKKL2 85.550 Rp7,395,883,509.32 

PBKPL4 82.320 Rp7,376,900,024.60 

PBKPL1 80.700 Rp7,369,171,452.84 
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Berikut grafil hubungan antara biaya total dengan durasi percepatan. 

 

Gambar 4.16 Grafik hubungan antara biaya total dan durasi percepatan 1 jam 

 

 

Gambar 4.17 Grafik hubungan antara biaya total dan durasi percepatan 2 jam 
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Gambar 4.18 Grafik hubungan antara biaya total dan durasi percepatan 3 jam 

 

4.4.2.5. Efisiensi waktu dan biaya proyek 

Berikut analisis efisiensi waktu dan biaya proyek yang diakibatkan oleh 

penambahan jam waktu lembur 1 jam, 2 jam, dan 3 jam untuk mempercepat suatu 

kegiatan proyek. 

Kegiatan  : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 
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Efisiensi Biaya 

Ec = (
Rp 8.024.154.950−Rp 7.728.861.636,91

Rp 8.024.154.950
) ×100% 

Ec = 3,68 %  

3. Lembur 1 Jam 

Efisiensi waktu 

Et = (
189−80,7

189
) ×100% 

Et = 57,3 % 

Efisiensi Biaya 

Ec = (
Rp 8.024.154.950−Rp 7.351.604.436,54

Rp 8.024.154.950
) ×100% 

Ec = 8,4 %  

Tabel 4.58 hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya waktu lembur 1 jam 

KODE 
Durasi 

Total Biaya (Rp) 
Efisiensi 

Waktu (%) 

Efisiensi 

Biaya (%) 
Komulatif 

(hari) 
 189.000 Rp8,024,154,950.00  

 

PLKP1 186.170 Rp8,006,581,162.80 1.5 0.22 

PPUPC1 185.460 Rp8,002,179,691.77 1.9 0.27 

PPRBA2 184.750 Rp7,997,811,062.38 2.2 0.33 

PBKCL1 184.040 Rp7,993,445,274.08 2.6 0.38 

PPTALA 182.620 Rp7,984,672,653.81 3.4 0.49 

PGT 180.500 Rp7,971,556,861.11 4.5 0.66 

PBCL1 179.790 Rp7,967,198,265.76 4.9 0.71 

PBKPLA 178.370 Rp7,958,455,169.43 5.6 0.82 

PPCL1 177.660 Rp7,954,159,833.95 6.0 0.87 

PBKL4 176.950 Rp7,949,884,269.59 6.4 0.93 

PPPL1 176.240 Rp7,945,611,982.30 6.8 0.98 

PBKL3 175.530 Rp7,941,356,875.69 7.1 1.03 

PBKL2 174.820 Rp7,937,118,784.57 7.5 1.08 

PLKPL1 173.400 Rp7,928,475,538.95 8.3 1.19 

PPUPL1 172.690 Rp7,924,252,940.78 8.6 1.25 

PPKL3 171.270 Rp7,915,648,176.85 9.4 1.35 

PPPL4 169.850 Rp7,907,046,212.22 10.1 1.46 

PPKL4 168.430 Rp7,898,456,505.33 10.9 1.57 

PBKBLA 167.720 Rp7,894,306,475.47 11.3 1.62 

PPKL2 167.010 Rp7,890,166,234.35 11.6 1.67 

PBRA2 166.300 Rp7,886,101,602.60 12.0 1.72 

PBBL2 165.590 Rp7,882,067,724.16 12.4 1.77 

PBPL2 164.880 Rp7,878,126,165.43 12.8 1.82 
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PBPL4 163.460 Rp7,869,787,795.86 13.5 1.92 

PBKBL2 162.040 Rp7,861,454,541.09 14.3 2.03 

PWPL1 159.210 Rp7,844,368,474.87 15.8 2.24 

PBPL1 158.500 Rp7,840,455,221.78 16.1 2.29 

PBKBL3 157.790 Rp7,836,542,536.29 16.5 2.34 

PBR 157.080 Rp7,832,641,012.78 16.9 2.39 

PPKL1 155.660 Rp7,824,338,620.68 17.6 2.49 

PBKBL4 154.240 Rp7,816,039,021.53 18.4 2.59 

PBKKL4 152.120 Rp7,803,502,836.58 19.5 2.75 

PBRA1 150.700 Rp7,795,346,189.58 20.3 2.85 

PBKKL3 149.280 Rp7,787,238,287.62 21.0 2.95 

PBKKL2 147.860 Rp7,779,212,163.13 21.8 3.05 

PBKPL3 146.440 Rp7,771,203,543.56 22.5 3.15 

PBKPL4 145.730 Rp7,767,602,601.03 22.9 3.20 

PBKPL1 143.610 Rp7,756,212,900.59 24.0 3.34 

 

Tabel 4.59 hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya waktu lembur 2 jam 

Kode 
Durasi 

Total Biaya (Rp) 
Efisiensi 

Waktu (%) 

Efisiensi 

Biaya (%) 
Komulatif 

(hari) 
 189.000 Rp8,024,154,950.00  

 

PLKP1 184.090 Rp7,993,672,592.74 2.6 0.4 

PPUPC1 179.180 Rp7,963,196,711.24 5.2 0.8 

PBCL1 177.950 Rp7,955,598,603.20 5.8 0.9 

PPRBA2 174.270 Rp7,932,794,907.64 7.8 1.1 

PPTALA 173.040 Rp7,925,207,469.52 8.4 1.2 

PBKCL1 171.810 Rp7,917,623,718.39 9.1 1.3 

PGT 169.360 Rp7,902,468,159.23 10.4 1.5 

PBKPLA 166.910 Rp7,887,347,439.26 11.7 1.7 

PPCL1 164.460 Rp7,872,265,531.93 13.0 1.9 

PBKL4 163.230 Rp7,864,776,036.09 13.6 2.0 

PPPL1 158.320 Rp7,834,451,970.48 16.2 2.4 

PBKL3 157.090 Rp7,826,988,376.26 16.9 2.5 

PBKL2 155.860 Rp7,819,546,179.61 17.5 2.5 

PLKPL1 154.630 Rp7,812,105,082.95 18.2 2.6 

PPUPL1 153.400 Rp7,804,684,568.41 18.8 2.7 

PPPL4 150.950 Rp7,789,718,937.82 20.1 2.9 

PPKL3 148.500 Rp7,774,758,100.70 21.4 3.1 

PPKL4 146.050 Rp7,759,799,977.87 22.7 3.3 

PPKL2 143.600 Rp7,744,896,364.02 24.0 3.5 

PBKBLA 141.150 Rp7,729,992,989.75 25.3 3.7 

PBRA2 137.470 Rp7,707,544,170.01 27.3 3.9 

PBBL2 136.240 Rp7,700,332,527.82 27.9 4.0 

Tabel 4.58 Lanjutan 
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PBPL2 135.010 Rp7,693,233,511.66 28.6 4.1 

PBPL4 133.780 Rp7,686,148,235.33 29.2 4.2 

PWPL1 132.550 Rp7,679,068,518.35 29.9 4.3 

PBKBL2 130.100 Rp7,664,419,878.78 31.2 4.5 

PBPL1 128.870 Rp7,657,353,304.89 31.8 4.6 

PBKBL3 126.420 Rp7,642,716,546.95 33.1 4.8 

PPKL1 123.970 Rp7,628,098,393.51 34.4 4.9 

PBKBL4 121.520 Rp7,613,484,826.59 35.7 5.1 

PBR 120.290 Rp7,606,476,720.18 36.4 5.2 

PBKKL4 119.060 Rp7,599,563,060.11 37.0 5.3 

PBRA1 115.380 Rp7,577,466,610.47 39.0 5.6 

PBKKL3 114.150 Rp7,570,651,215.45 39.6 5.7 

PBKKL2 112.920 Rp7,563,917,623.67 40.3 5.7 

PBKPL3 110.470 Rp7,549,641,485.33 41.6 5.9 

PBKPL4 108.020 Rp7,535,365,346.98 42.8 6.1 

PBKPL1 106.790 Rp7,529,764,148.70 43.5 6.2 

 

Tabel 4.60 hasil perhitungan efisiensi waktu dan biaya waktu lembur 2 jam 

Kode 
Durasi  

Total Biaya (Rp) 
Efisiensi 

Waktu (%) 

Efisiensi 

Biaya (%) 
Komulatif 

(hari) 
 189.000 Rp8,024,154,950.00  

 

PBKPLA 185.770 Rp8,004,054,062.80 1.7 0.3 

PLKP1 179.310 Rp7,963,951,059.92 5.1 0.8 

PPUPC1 172.850 Rp7,923,852,912.00 8.5 1.3 

PPRBA2 168.000 Rp7,893,759,093.69 11.1 1.6 

PBCL1 166.380 Rp7,883,721,401.56 12.0 1.8 

PPTALA 164.760 Rp7,873,719,403.88 12.8 1.9 

PBKCL1 163.140 Rp7,863,723,490.15 13.7 2.0 

PGT 159.910 Rp7,843,734,173.23 15.4 2.2 

PPCL1 156.680 Rp7,823,827,553.83 17.1 2.5 

PBKL4 155.060 Rp7,813,936,148.12 18.0 2.6 

PPPL1 148.600 Rp7,774,013,326.21 21.4 3.1 

PBKL3 146.980 Rp7,764,152,280.37 22.2 3.2 

PBKL2 145.360 Rp7,754,316,391.95 23.1 3.4 

PLKPL1 143.740 Rp7,744,496,745.50 23.9 3.5 

PPUPL1 142.120 Rp7,734,687,458.32 24.8 3.6 

PPPL4 138.890 Rp7,714,913,747.28 26.5 3.9 

PPKL4 135.660 Rp7,695,146,021.07 28.2 4.1 

PPKL3 132.430 Rp7,675,381,742.85 29.9 4.3 

PBKPL3 129.200 Rp7,655,632,954.42 31.6 4.6 

PPKL2 125.970 Rp7,635,930,773.72 33.3 4.8 

PBKBLA 122.740 Rp7,616,232,672.90 35.1 5.1 

PBRA2 117.890 Rp7,586,578,638.71 37.6 5.5 

Tabel 4.59 Lanjutan 
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PBBL2 116.270 Rp7,577,005,003.38 38.5 5.6 

PBPL2 114.650 Rp7,567,563,105.69 39.3 5.7 

PBPL4 113.030 Rp7,558,137,198.14 40.2 5.8 

PWPL1 111.410 Rp7,548,717,324.53 41.1 5.9 

PBKBL2 108.180 Rp7,529,308,628.97 42.8 6.2 

PBPL1 106.560 Rp7,519,903,523.88 43.6 6.3 

PBKBL3 103.330 Rp7,500,506,349.07 45.3 6.5 

PPKL1 100.100 Rp7,481,130,567.44 47.0 6.8 

PBKBL4 96.870 Rp7,461,760,703.15 48.7 7.0 

PBR 95.250 Rp7,452,440,202.38 49.6 7.1 

PBKKL4 93.630 Rp7,443,211,362.73 50.5 7.2 

PBRA1 88.780 Rp7,413,956,731.22 53.0 7.6 

PBKKL3 87.170 Rp7,404,909,505.77 53.9 7.7 

PBKKL2 85.550 Rp7,395,883,509.32 54.7 7.8 

PBKPL4 82.320 Rp7,376,900,024.60 56.4 8.1 

PBKPL1 80.700 Rp7,369,171,452.84 57.3 8.2 

 

4.5. Denda Keterlambatan 

Apabila sebuah proyek terlambat dari rencana, maka akan dikenakan denda. 

Biaya denda keterlambatan suatu proyek dapat dianalisis menggunakan persamaan 

berikut. 

Total denda = total hari keterlambatan × denda perhari 

Denda perhari sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak 

Sehingga biaya denda keterlambatan dapat dianalisis sebagai berikut. 

Kegiatan   : Bekisting Plat Lantai Lantai 1 

Total hari keterlambatan = 1,42 hari 

Biaya total proyek  = Rp 8.024.154.950,00 

Total denda   = 1,42 × 
1

1000
 × Rp 8.024.154.950,00 

     = Rp 5.697.150,01 

  

Tabel 4.60 Lanjutan 
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Tabel 4.61 Biaya denda untuk waktu lembur 1 jam 

Kode Kegiatan Denda 

PGTC Galian Tanah Pile Cap Rp11,394,300.03 

PBPL1 Beton Pelat Lantai Lantai1 Rp5,697,150.01 

PBKPL1 Bekisting Pelat Lantai 1 Rp5,697,150.01 

PWPL1 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 Rp5,697,150.01 

PLKPL1 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 Rp5,697,150.01 

PPUPL1 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 Rp5,697,150.01 

PPPL1 Pembesian Pile Cap Lantai 1 Rp22,708,358.51 

PLKP1 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 Rp22,708,358.51 

PPUPL1 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 Rp22,708,358.51 

PPKL1 Pembesian Kolom Lantai 1 Rp11,394,300.03 

PBCL1 Beton Canopy Lantai 1 Rp5,697,150.01 

PBKCL1 Bekisting Canopy Lantai 1  Rp5,697,150.01 

PPCL1 Pembesian Canopy Lantai 1 Rp11,394,300.03 

PBBL2 Beton Balok Lantai 2 Rp5,697,150.01 

PBKBL2 Bekisting Balok Lantai 2 Rp11,394,300.03 

PBPL2 Beton Pelat Lantai Lantai 2 Rp5,697,150.01 

PBKL2 Beton Kolom Lantai 2 Rp5,697,150.01 

PBKKL2 Bekisting Kolom Lantai 2 Rp5,697,150.01 

PPKL2 Pembesian Kolom Lantai 2 Rp11,394,300.03 

PBKBL3 Bekisting Balok Lantai 3 Rp11,394,300.03 

PBKPL3 Bekisting Pelat Lantai 3 Rp11,394,300.03 

PBKL3 Beton Kolom Lantai 3 Rp5,697,150.01 

PBKKL3 Bekisting Kolom Lantai 3 Rp5,697,150.01 

PPKL3 Pembesiaan Kolom Lantai 3 Rp11,394,300.03 

PBKBL4 Bekisting Balok Lantai 4 Rp11,394,300.03 

PBPL4 Beton Pelat Lantai Lantai 4 Rp5,697,150.01 

PBKPL4 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 Rp11,394,300.03 

PPPL4 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 Rp11,394,300.03 

PBKL4 Beton Kolom Lantai 4 Rp5,697,150.01 

PBKKL4 Bekisting Kolom Lantai 4 Rp5,697,150.01 

PPKL4 Pembesian Kolom Lantai 4 Rp11,394,300.03 

PBKBLA Bekisting Balok Lantai Atap  Rp11,394,300.03 

PBKPLA Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap Rp11,394,300.03 

PPTALA Pembesian Talang Air Lantai Atap Rp5,697,150.01 

PBRA1 Baja Rangka Baja Atap 1 Rp17,011,208.49 

PBRA2 Baja Rangka Baja Atap 2 Rp17,011,208.49 

PPRBA2 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 Rp17,011,208.49 

PBR Baja Ringan  Rp5,697,150.01 
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Tabel 4.62 Biaya denda untuk waktu lembur 2 jam 

Kode Kegiatan Denda 

PGTC Galian Tanah Pile Cap Rp19,659,179.63 

PBPL1 Beton Pelat Lantai Lantai1 Rp9,869,710.59 

PBKPL1 Bekisting Pelat Lantai 1 Rp9,869,710.59 

PWPL1 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 Rp9,869,710.59 

PLKPL1 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 Rp9,869,710.59 

PPUPL1 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 Rp9,869,710.59 

PPPL1 Pembesian Pile Cap Lantai 1 Rp39,398,600.80 

PLKP1 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 Rp39,398,600.80 

PPUPL1 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 Rp39,398,600.80 

PPKL1 Pembesian Kolom Lantai 1 Rp19,659,179.63 

PBCL1 Beton Canopy Lantai 1 Rp9,869,710.59 

PBKCL1 Bekisting Canopy Lantai 1  Rp9,869,710.59 

PPCL1 Pembesian Canopy Lantai 1 Rp19,659,179.63 

PBBL2 Beton Balok Lantai 2 Rp9,869,710.59 

PBKBL2 Bekisting Balok Lantai 2 Rp19,659,179.63 

PBPL2 Beton Pelat Lantai Lantai 2 Rp9,869,710.59 

PBKL2 Beton Kolom Lantai 2 Rp9,869,710.59 

PBKKL2 Bekisting Kolom Lantai 2 Rp9,869,710.59 

PPKL2 Pembesian Kolom Lantai 2 Rp19,659,179.63 

PBKBL3 Bekisting Balok Lantai 3 Rp19,659,179.63 

PBKPL3 Bekisting Pelat Lantai 3 Rp19,659,179.63 

PBKL3 Beton Kolom Lantai 3 Rp9,869,710.59 

PBKKL3 Bekisting Kolom Lantai 3 Rp9,869,710.59 

PPKL3 Pembesiaan Kolom Lantai 3 Rp19,659,179.63 

PBKBL4 Bekisting Balok Lantai 4 Rp19,659,179.63 

PBPL4 Beton Pelat Lantai Lantai 4 Rp9,869,710.59 

PBKPL4 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 Rp19,659,179.63 

PPPL4 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 Rp19,659,179.63 

PBKL4 Beton Kolom Lantai 4 Rp9,869,710.59 

PBKKL4 Bekisting Kolom Lantai 4 Rp9,869,710.59 

PPKL4 Pembesian Kolom Lantai 4 Rp19,659,179.63 

PBKBLA Bekisting Balok Lantai Atap  Rp19,659,179.63 

PBKPLA Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap Rp19,659,179.63 

PPTALA Pembesian Talang Air Lantai Atap Rp9,869,710.59 

PBRA1 Baja Rangka Baja Atap 1 Rp29,528,890.22 

PBRA2 Baja Rangka Baja Atap 2 Rp29,528,890.22 

PPRBA2 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 Rp29,528,890.22 

PBR Baja Ringan  Rp9,869,710.59 
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Tabel 4.63 Biaya denda untuk waktu lembur 3 jam 

Kode Kegiatan Denda 

PGTC Galian Tanah Pile Cap Rp25,918,020.49 

PBPL1 Beton Pelat Lantai Lantai1 Rp12,999,131.02 

PBKPL1 Bekisting Pelat Lantai 1 Rp12,999,131.02 

PWPL1 Wiremesh Pelat Lantai Lantai 1 Rp12,999,131.02 

PLKPL1 Lantai Kerja Pelat Lantai Lantai 1 Rp12,999,131.02 

PPUPL1 Pasir Urug Pelat Lantai Lantai 1 Rp12,999,131.02 

PPPL1 Pembesian Pile Cap Lantai 1 Rp51,836,040.98 

PLKP1 Lantai Kerja Pile Cap Lantai 1 Rp51,836,040.98 

PPUPL1 Pasir Urug Pile Cap Lantai 1 Rp51,836,040.98 

PPKL1 Pembesian Kolom Lantai 1 Rp25,918,020.49 

PBCL1 Beton Canopy Lantai 1 Rp12,999,131.02 

PBKCL1 Bekisting Canopy Lantai 1  Rp12,999,131.02 

PPCL1 Pembesian Canopy Lantai 1 Rp25,918,020.49 

PBBL2 Beton Balok Lantai 2 Rp12,999,131.02 

PBKBL2 Bekisting Balok Lantai 2 Rp25,918,020.49 

PBPL2 Beton Pelat Lantai Lantai 2 Rp12,999,131.02 

PBKL2 Beton Kolom Lantai 2 Rp12,999,131.02 

PBKKL2 Bekisting Kolom Lantai 2 Rp12,999,131.02 

PPKL2 Pembesian Kolom Lantai 2 Rp25,918,020.49 

PBKBL3 Bekisting Balok Lantai 3 Rp25,918,020.49 

PBKPL3 Bekisting Pelat Lantai 3 Rp25,918,020.49 

PBKL3 Beton Kolom Lantai 3 Rp12,999,131.02 

PBKKL3 Bekisting Kolom Lantai 3 Rp12,918,889.47 

PPKL3 Pembesiaan Kolom Lantai 3 Rp25,918,020.49 

PBKBL4 Bekisting Balok Lantai 4 Rp25,918,020.49 

PBPL4 Beton Pelat Lantai Lantai 4 Rp12,999,131.02 

PBKPL4 Bekisting Pelat Lantai Lantai 4 Rp25,918,020.49 

PPPL4 Pembesian Pelat Lantai Lantai 4 Rp25,918,020.49 

PBKL4 Beton Kolom Lantai 4 Rp12,999,131.02 

PBKKL4 Bekisting Kolom Lantai 4 Rp12,999,131.02 

PPKL4 Pembesian Kolom Lantai 4 Rp25,918,020.49 

PBKBLA Bekisting Balok Lantai Atap  Rp25,918,020.49 

PBKPLA Bekisting Pelat Lantai Lantai Atap Rp25,918,020.49 

PPTALA Pembesian Talang Air Lantai Atap Rp12,999,131.02 

PBRA1 Baja Rangka Baja Atap 1 Rp38,917,151.51 

PBRA2 Baja Rangka Baja Atap 2 Rp38,917,151.51 

PPRBA2 Pengecatan Rangka Baja Atap 2 Rp38,917,151.51 

PBR Baja Ringan  Rp12,999,131.02 
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4.6. Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan tenaga kerja 

Berdasarkan hasil analisis dengan metode Time Cost Trade Off antara 

penambahan jam kerja waktu lembur 1 jam, 2 jam, dan 3 jam atau penambahan 

tenaga kerja didapatkan perbedaan hasil. Berikut hasil analisis dari perbandingan 

biaya penambahan jam lembur dan penambahan tenaga kerja. 

Tabel 4.64 Perbandingan antara biaya penambahan kerja dan tenaga kerja 

No 
Penambahan 

tenaga kerja 

Durasi 

Lembur 

(hari) 

Biaya penambahan 

Jam lembur 

Biaya penambahan 

tenaga kerja 

1 Normal 189 Rp8,024,154,950.00 Rp8,024,154,950.00 

2 1 jam 144.33 Rp7,743,051,949.44 Rp7,756,212,900.59 

3 2 jam 106.79 Rp7,529,764,148.70 Rp7,529,764,148.70 

4 3 jam 80.7 Rp7,369,062,047.52 Rp7,369,171,452.84 

 

Berikut grafik perbandingan antara penambahan jam lembur kerja dan 

tenaga kerja. 

 

Gambar 4.19 Hubungan biaya dengan durasi akibat penambahan jam 
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Gambar 4.20 Hubungan biaya dengan durasi akibat penambahan 

tenaga kerja 

 

Gambar 4.21 Hubungan biaya dengan durasi akibat penambahan 

tenaga kerja dan penambahan waktu lembur 

 

Berikut tabel hasil analisis perbandingan penambahan jam lembur dengan 
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Tabel 4.65 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja untuk waktu lembur 1 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Biaya Penambahan 

Jam Kerja (Rp) 

Biaya Penambahan 

Tenaga Kerja (Rp) 

PLKP1 6.29 Rp8,006,581,162.80 Rp8,006,581,162.80 

PPUPC1 6.29 Rp7,989,018,740.62 Rp8,002,179,691.77 

PPRBA2 12.58 Rp7,975,896,837.11 Rp7,997,811,062.38 

PBKCL1 6.29 Rp7,971,531,048.81 Rp7,993,445,274.08 

PPTALA 6.29 Rp7,967,166,105.58 Rp7,984,672,653.81 

PGT 12.58 Rp7,958,395,909.96 Rp7,971,556,861.11 

PBCL1 12.58 Rp7,954,037,314.61 Rp7,967,198,265.76 

PBKPLA 12.58 Rp7,945,294,218.28 Rp7,958,455,169.43 

PPCL1 6.29 Rp7,936,591,205.76 Rp7,954,159,833.95 

PBKL4 12.58 Rp7,932,315,641.40 Rp7,949,884,269.59 

PPPL1 12.58 Rp7,914,882,402.97 Rp7,945,611,982.30 

PBKL3 12.58 Rp7,910,627,296.35 Rp7,941,356,875.69 

PBKL2 6.29 Rp7,906,389,205.23 Rp7,937,118,784.57 

PLKPL1 6.29 Rp7,902,153,636.65 Rp7,928,475,538.95 

PPUPL1 6.29 Rp7,897,931,038.48 Rp7,924,252,940.78 

PPKL3 12.58 Rp7,889,326,274.55 Rp7,915,648,176.85 

PPPL4 25.17 Rp7,880,724,309.92 Rp7,907,046,212.22 

PPKL4 12.58 Rp7,872,134,603.03 Rp7,898,456,505.33 

PBKBLA 6.29 Rp7,863,576,896.14 Rp7,894,306,475.47 

PPKL2 18.88 Rp7,855,028,977.98 Rp7,890,166,234.35 

PBRA2 12.58 Rp7,842,211,072.11 Rp7,886,101,602.60 

PBBL2 18.88 Rp7,838,177,193.67 Rp7,882,067,724.16 

PBPL2 6.29 Rp7,834,235,634.94 Rp7,878,126,165.43 

PBPL4 25.17 Rp7,830,304,942.41 Rp7,869,787,795.86 

PBKBL2 6.29 Rp7,821,971,687.64 Rp7,861,454,541.09 

PWPL1 25.17 Rp7,818,046,572.57 Rp7,844,368,474.87 

PBPL1 12.58 Rp7,814,133,319.48 Rp7,840,455,221.78 

PBKBL3 12.58 Rp7,805,812,956.96 Rp7,836,542,536.29 

PBR 6.29 Rp7,801,911,433.44 Rp7,832,641,012.78 

PPKL1 6.29 Rp7,793,609,041.34 Rp7,824,338,620.68 

PBKBL4 6.29 Rp7,785,309,442.20 Rp7,816,039,021.53 

PBKKL4 12.58 Rp7,781,526,531.36 Rp7,803,502,836.58 

PBRA1 6.29 Rp7,769,024,287.28 Rp7,795,346,189.58 

PBKKL3 6.29 Rp7,765,324,062.36 Rp7,787,238,287.62 

PBKKL2 18.88 Rp7,761,705,614.90 Rp7,779,212,163.13 

PBKPL3 6.29 Rp7,753,696,995.34 Rp7,771,203,543.56 

PBKPL4 12.58 Rp7,745,688,375.77 Rp7,767,602,601.03 

PBKPL1 6.29 Rp7,743,051,949.44 Rp7,756,212,900.59 
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Tabel 4.66 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja untuk waktu lembur 2 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Biaya Penambahan 

Jam Kerja (Rp) 

Biaya Penambahan 

Tenaga Kerja (Rp) 

PLKP1 23.09 Rp7,993,672,592.74 Rp7,993,672,592.74 

PPUPC1 23.09 Rp7,963,196,711.24 Rp7,963,196,711.24 

PBCL1 5.77 Rp7,955,598,603.20 Rp7,955,598,603.20 

PPRBA2 17.32 Rp7,932,794,907.64 Rp7,932,794,907.64 

PPTALA 5.77 Rp7,925,207,469.52 Rp7,925,207,469.52 

PBKCL1 5.77 Rp7,917,623,718.39 Rp7,917,623,718.39 

PGT 11.55 Rp7,902,468,159.23 Rp7,902,468,159.23 

PBKPLA 11.55 Rp7,887,347,439.26 Rp7,887,347,439.26 

PPCL1 11.55 Rp7,872,265,531.93 Rp7,872,265,531.93 

PBKL4 5.77 Rp7,864,776,036.09 Rp7,864,776,036.09 

PPPL1 23.09 Rp7,834,451,970.48 Rp7,834,451,970.48 

PBKL3 5.77 Rp7,826,988,376.26 Rp7,826,988,376.26 

PBKL2 5.77 Rp7,819,546,179.61 Rp7,819,546,179.61 

PLKPL1 5.77 Rp7,812,105,082.95 Rp7,812,105,082.95 

PPUPL1 5.77 Rp7,804,684,568.41 Rp7,804,684,568.41 

PPPL4 11.55 Rp7,789,718,937.82 Rp7,789,718,937.82 

PPKL3 11.55 Rp7,774,758,100.70 Rp7,774,758,100.70 

PPKL4 11.55 Rp7,759,799,977.87 Rp7,759,799,977.87 

PPKL2 11.55 Rp7,744,896,364.02 Rp7,744,896,364.02 

PBKBLA 11.55 Rp7,729,992,989.75 Rp7,729,992,989.75 

PBRA2 17.32 Rp7,707,544,170.01 Rp7,707,544,170.01 

PBBL2 5.77 Rp7,700,332,527.82 Rp7,700,332,527.82 

PBPL2 5.77 Rp7,693,233,511.66 Rp7,693,233,511.66 

PBPL4 5.77 Rp7,686,148,235.33 Rp7,686,148,235.33 

PWPL1 5.77 Rp7,679,068,518.35 Rp7,679,068,518.35 

PBKBL2 11.55 Rp7,664,419,878.78 Rp7,664,419,878.78 

PBPL1 5.77 Rp7,657,353,304.89 Rp7,657,353,304.89 

PBKBL3 11.55 Rp7,642,716,546.95 Rp7,642,716,546.95 

PPKL1 11.55 Rp7,628,098,393.51 Rp7,628,098,393.51 

PBKBL4 11.55 Rp7,613,484,826.59 Rp7,613,484,826.59 

PBR 5.77 Rp7,606,476,720.18 Rp7,606,476,720.18 

PBKKL4 5.77 Rp7,599,563,060.11 Rp7,599,563,060.11 

PBRA1 17.32 Rp7,577,466,610.47 Rp7,577,466,610.47 

PBKKL3 5.77 Rp7,570,651,215.45 Rp7,570,651,215.45 

PBKKL2 5.77 Rp7,563,917,623.67 Rp7,563,917,623.67 

PBKPL3 11.55 Rp7,549,641,485.33 Rp7,549,641,485.33 

PBKPL4 11.55 Rp7,535,365,346.98 Rp7,535,365,346.98 

PBKPL1 5.77 Rp7,529,764,148.70 Rp7,529,764,148.70 
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Tabel 4.67 Perbandingan antara penambahan jam lembur dengan penambahan 

tenaga kerja untuk waktu lembur 3 jam 

Kode 

Durasi 

Percepatan 

(Hari) 

Biaya Penambahan 

Jam Kerja (Rp) 

Biaya Penambahan 

Tenaga Kerja (Rp) 

PBKPLA 10.77 Rp8,003,944,657.48 Rp8,004,054,062.80 

PLKP1 21.54 Rp7,963,841,654.60 Rp7,963,951,059.92 

PPUPC1 21.54 Rp7,923,743,506.68 Rp7,923,852,912.00 

PPRBA2 16.15 Rp7,893,649,688.37 Rp7,893,759,093.69 

PBCL1 5.38 Rp7,883,611,996.24 Rp7,883,721,401.56 

PPTALA 5.38 Rp7,873,609,998.56 Rp7,873,719,403.88 

PBKCL1 5.38 Rp7,863,614,084.83 Rp7,863,723,490.15 

PGT 10.77 Rp7,843,624,767.91 Rp7,843,734,173.23 

PPCL1 10.77 Rp7,823,718,148.51 Rp7,823,827,553.83 

PBKL4 5.38 Rp7,813,826,742.81 Rp7,813,936,148.12 

PPPL1 21.54 Rp7,773,903,920.89 Rp7,774,013,326.21 

PBKL3 5.38 Rp7,764,042,875.06 Rp7,764,152,280.37 

PBKL2 5.38 Rp7,754,206,986.63 Rp7,754,316,391.95 

PLKPL1 5.38 Rp7,744,387,340.19 Rp7,744,496,745.50 

PPUPL1 5.38 Rp7,734,578,053.00 Rp7,734,687,458.32 

PPPL4 10.77 Rp7,714,804,341.96 Rp7,714,913,747.28 

PPKL4 10.77 Rp7,695,036,615.75 Rp7,695,146,021.07 

PPKL3 10.77 Rp7,675,272,337.53 Rp7,675,381,742.85 

PBKPL3 10.77 Rp7,655,523,549.10 Rp7,655,632,954.42 

PPKL2 10.77 Rp7,635,821,368.40 Rp7,635,930,773.72 

PBKBLA 10.77 Rp7,616,123,267.58 Rp7,616,232,672.90 

PBRA2 16.15 Rp7,586,469,233.39 Rp7,586,578,638.71 

PBBL2 5.38 Rp7,576,895,598.06 Rp7,577,005,003.38 

PBPL2 5.38 Rp7,567,453,700.37 Rp7,567,563,105.69 

PBPL4 5.38 Rp7,558,027,792.82 Rp7,558,137,198.14 

PWPL1 5.38 Rp7,548,607,919.21 Rp7,548,717,324.53 

PBKBL2 10.77 Rp7,529,199,223.65 Rp7,529,308,628.97 

PBPL1 5.38 Rp7,519,794,118.56 Rp7,519,903,523.88 

PBKBL3 10.77 Rp7,500,396,943.75 Rp7,500,506,349.07 

PPKL1 10.77 Rp7,481,021,162.12 Rp7,481,130,567.44 

PBKBL4 10.77 Rp7,461,651,297.83 Rp7,461,760,703.15 

PBR 5.38 Rp7,452,330,797.07 Rp7,452,440,202.38 

PBKKL4 5.38 Rp7,443,101,957.41 Rp7,443,211,362.73 

PBRA1 16.15 Rp7,413,847,325.90 Rp7,413,956,731.22 

PBKKL3 5.39 Rp7,404,800,100.45 Rp7,404,909,505.77 

PBKKL2 5.38 Rp7,395,774,104.00 Rp7,395,883,509.32 

PBKPL4 10.77 Rp7,376,790,619.28 Rp7,376,900,024.60 

PBKPL1 5.38 Rp7,369,062,047.52 Rp7,369,171,452.84 


