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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan  analisis dan pembahasan data yang telah dilakukan pada proyek 

Global Sevilla School Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1.  Kondisi normal proyek memiliki durasi selama 189 hari dengan total biaya Rp  

8.024.154.950,00. Pada penambahan jam lembur selama 1 jam dengan durasi 

waktu 144,3 hari dengan total biaya sebesar Rp 7.743.051.949,44, lalu pada 

penambahan lembur selama 2 jam didapatkan durasi waktu selama 106,79 hari 

dengan biaya total sebesar Rp 7.529.764.148,70, dan pada penambahan jam 

lembur selama 3 jam, waktu durasi menajdi 80,7 hari dan biaya total menjadi Rp 

7.369.062.047,52. 

2.  Kondisi normal proyek memiliki durasi selama 189 hari dengan total biaya Rp  

8.024.154.950,00. Pada penambahan tenaga kerja yang setara dengan lembur 

selama 1 jam dengan durasi waktu 144,3 hari dengan total biaya sebesar Rp 

7.756.212.900,59, lalu pada penambahan tenaga kerja yang setara dengan waktu 

lembur selama 2 jam didapatkan durasi waktu selama 106,79 hari dengan biaya 

total sebesar Rp 7,529.764.148,70, dan pada penambahan tenaga kerja yang 

setara jam lembur selama 3 jam, waktu durasi menajdi 80,7 hari dan biaya total 

menjadi Rp 7.369.171,452,84. 

3. Hasil dari kesimpulan di atas, penambahan tenaga kerja selama 3 jam sangat 

efektif karena memiliki durasi pekerjaan menjadi 80,7 hari dan biaya Rp 

Rp7.351.604.436,54. Pada penambahan tenaga kerja didapatkan selisih biaya 

sebesar Rp 672.550.513,46, sedangkan pada penambahan jam lembur kerja 

selisih biaya menjadi Rp 655.092.903,00. Perbandingan dari kedua metode 

bahwa penambahan jam kerja lembur lebih efektif dari penambahan tenaga kerja 

karena dengan durasi pekerjaan yang sama (80,7 hari) biaya penamahan tenaga 

kerja lebih murah dari penambahan jam lembur kerja dengan selisih biaya Rp 

17.567.016,31. 
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5.2.   Saran 

1. Pada penggunaan Software berupa Microsoft Excel dan Microsoft Project harus 

benar-benar teliti dan cermat karena apabila terjadi satu kesalahan dapat 

mempengaruhi hasil akhir. 

2.  Ikuti langkah-langkah dengan baik dan benar saat analisis dengan metode Time 

Cost Trade Off. 

3. Mengetahui kondisi proyek di lapangan agar lebih paham dalam pembacaan 

data sehingga data yang dikerjakan valid dan hasil analisis sangat akurat. 


