
ABSTRAK 

 

Pada suatu proyek kontruksi ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi 

keberhasilan proyek tersebut. Faktor tersebut ialah biaya pembangunan, jadwal 

pekerjaan dan mutu dari bahan bangunan proyek tersebut. Salah. satu kendala yang 

dapat terjadi pada saat pelaksanaan proyek kontruksi ialah waktu penyelesaian 

proyek kontruksi tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk 

mengatasi keterlambatan dalam pelaksanaan suatu proyek kontruksi tersebut, dapat 

dilakukan dengan melakukan percepatan dalam pelaksaanya. Maka dari itu, pada 

penelitian ini penulis..akan membahas mengenai studi optimasi waktu.dan biaya 

pada proyek pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Tanjung Pinang dengan 

menggunakan salah satu metode yaitu Time Cost Trade Off dengan menggunakan 

bantuan software Microsoft Project 2013. Hasil dari penelitian ini yaitu, setelah 

melakukan penambahan jam kerja / lembur selama 1 jam, durasi proyek berkurang 

menjadi 105,15 hari sementara biaya total menurun menjadi Rp2.722.750.086,05. 

Lalu pada kondisi 2 jam lembur durasi proyek kembali menurun menjadi 78,17 hari 

dan biaya total menurun menjadi Rp2.624.614.758,43. Dan setelah penambahan 

jam kerja / lembur sebanyak 3 jam durasi proyek berkurang menjadi 58,08 dan 

biaya total proyek menurun menjadi Rp2.552.212.214,71. Sementara itu untuk 

penambahan tenaga kerja yang setara dengan waktu lembur 1 jam durasi proyek 

berkurang menjadi 105,15 hari sementara biaya total menurun menjadi 

Rp2.720.684.806,69. Lalu setelah penambahan tenaga kerja yang setara dengan 

waktu lembur 2 jam durasi proyek kembali menurun menjadi 78,17 hari dan biaya 

total menurun menjadi Rp2.620.070.585,59. Dan setelah penambahan tenaga kerja 

yang setara dengan waktu lembur 3 jam durasi proyek berkurang menjadi 58,08 

hari dan biaya total proyek menurun menjadi Rp2.545.208.046,33. Penambahan 

tenaga kerja yang setara dengan waktu lembur 3 jam lebih efisien dari segi waktu 

dan biaya. 
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ABSTRACT 

 

In a construction project there are some important factors that affect the 

success of the project. These factors are cost construction, jobs schedule and the 

quality of the project building materials. One of the problems that happened during 

the construction project implementation is construction project completion time 

that not according to a predetermined time. To overcome the delay in the 

implementation of a construction project, can be done by accelerating in its 

implementation. In this research, the researcher will discuss about study of 

optimization time and cost in construction project of “Unit Sekolah Baru SMK 

Tanjung Pinang” using Time Cost Trade Off and supported by Microsoft Project 

2013 software. The result of this research is after adding hours of work / overtime 

for 1 hour, the duration of the project was reduced to 105.15 days while the total 

cost decreased to Rp 2,722,750,086.05. Then, in condition 2 hours overtime the 

duration of the project was reduced to 78, 17 days and the total cost decrease Rp 

2.624.614.758, 43. After adding hours of work / overtime for 3 hours, the duration 

of the project was reduced to 58,08 days while the total cost decreased to Rp 

2.552.212.214,71. Meanwhile for the addition of labor which is equivalent to 

overtime 1 hour, duration of the project was reduced to 150,15 days while the total 

cost decreased to Rp 2.720.684.806,69. Then, after the addition of labor which is 

equivalent to overtime 2 hours, duration of the project was reduced again to 78,17 

days and the total cost decreased to Rp 2.620.070.585,59. And after the addition of 

labor which is equivalent to overtime 3 hours, duration of the project was reduced 

again to 58,08 days and the total cost decreased to Rp 2.545.208.046,33. The 

addition of labor which is equivalent to overtime 3 hours is more efficient in terms 

of time and cost 
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