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BAB 1. 

PENDAHULUAN.  

 

1.1 Latar Belakang 

Pada suatu proyek kontruksi ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi 

keberhasilan proyek tersebut. Faktor tersebut ialah biaya pembangunan, jadwal 

pekerjaan dan mutu dari bahan bangunan proyek tersebut  Apabila dalam suatu 

proyek kontruksi dapat menyelesaikan proyek tersebut lebih cepat dari target yang 

telah ditentukan, dengan biaya yang optimum, dan menggunakan mutu bahan 

bangunan yang sesuai dengan yang telah direncanakan, maka proyek kontruksi 

tersebut dapat dinyatakan berhasil. Ningrum dkk (2017) 

Namun pada kenyataannya banyak sekali kendala yang akan terjadi pada saat 

pelaksanaan proyek kontruksi.. Salah. satu kendala yang dapat terjadi pada saat 

pelaksanaan proyek kontruksi ialah waktu penyelesaian proyek kontruksi tidak 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini..bisa disebabkan oleh 

keterlambatan kedatangan material untuk pembangunan proyek tersebut, tenaga 

kerja yang kurang maksimal, maupun kondisi cuaca dilapangan yang tidak 

memungkin, maupun kondisi lingkungan yang menghambat pelaksanaan proyek 

kontruksi tersebut. Priyo dan Sartika, (2014) 

Dalam mengatasi keterlambatan dalam pelaksanaan suatu proyek kontruksi 

tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan percepatan dalam pelaksaanya. Akan 

tetapi tidak bisa kita sembarangan mempercepat suatu proyek kontruksi karena 

akan mempengaruhi biaya, pekerja dan alat kontruksinya. Namun apabila proyek 

kontruksi tersebut terlambat selesai dari jadwal yang telah ditentukan kontraktor 

akan mengalami kerugian yang besar karena akan terkena denda keterlambatan 

penyelesaian proyek tersebut. Priyo dan Sartika, (2014) 

Maka untuk itu pada penelitian ini penulis..akan membahas mengenai studi 

optimasi waktu.dan biaya pada proyek pembangunan Unit Sekolah Baru SMK 

Tanjung Pinang dengan menggunakan salah satu metode yaitu Time Cost Trade 

Off. Metode ini. akan membantu kita untuk mengetahui hubungan.antara 

percepatan durasi proyek kontruksi dengan.kenaikan biaya yang diakibatkan dari 

percepatan durasi proyek tersebut. 
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1.2  Rumusan Masalah.  

Berdasarkan latar belakang..yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah : 

1. Berapa besar perubahan durasi pelaksanaan kontruksi dan biaya pada 

proyek kontruksi ketika dilakukan penambahan jam kerja/lembur? 

2. Berapa besar perubahan durasi pelaksanaan kontruksi dan biaya pada 

proyek kontruksi ketika dilakukan penambahan tenaga kerja.? 

3. Bagaimanakah perbandingan antara durasi dengan biaya optimum akibat 

penambahan. jam kerja, tenaga kerja, dan biaya denda? 

1.3  Tujuan.Penelitian  

Adapu. tujuan dilakukanya penelitian.ini ialah :  

1. Menganalisa perubahan waktu dan biaya dengan variasi penambahan jam 

kerja atau lembur pada proyek kontruksi 

2. Menganalisa perubahan waktu dan biaya dengan penambahan tenaga kerja 

pada proyek kontruksi, dan 

3. Mengetahui biaya optimum perbandingan dari menambahkan jam kerja/ 

lembur, penambahan tenaga kerja dan biaya denda 

1.4 Lingkup Penelitian.  

Agar penelitian ini menghasilkan hasil yang baik dan sesuai dengan latar. 

Belakang yang telah dibahas, rumusan..masalah dan tujuan dari penelitian ini 

maka batasan masalahnya ialah: 

1. Data yang berasal dari proyek pembangunan Unit Sekolah Baru  SMK 

Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau.  

2. Hari kerja yang dimulai dari senin sampai dengan sabtu dan jam kerja mulai 

dari 08.00 WIB sampai..17.00 WIB. Dengan waktu istirahat pada pukul 

12.00 WIB..sampai 13.00 WIB. Dan jumlah jam kerja normal dalam 1 hari 

ialah 8 jam. 

3. Analisa menggunakan Software Microsoft Project 2013 dan Microsoft 

Excel 2013 

4. Kurva S menjadi acuan untuk waktu normal pada pekerjaan kontruksinya 

5. Metode..yang akan digunakan untuk penelitian ini ialah Time..Cost Trade 

Off  yang bertujuan untuk mengetahui percepatan durasi proyek 
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1.5  Manfaat..Penelitian  

Manfaat yang..diperoleh dari penelitian ini ialah : 

1. Sebagai salah satu bahan pertiimbangan bagi suatu perusahaan maupun 

kontraktor untuk mengambil..keputusan..yang berkaitan pada masalah 

Time Shecdule.  

2. Memberikan tambahan – tambahan pengetahuan/ilmu .tentang penggunaan 

Microsoft.Project dalam bidang Manajemen Kontruksi. 

3. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan..ilmu pengetahuan dalam 

bidang ManajemenKontruksi khususnya Time Shecdule.  

4. Dan dapat menjadi bahan acuan pada penelitian selanjutnya 

 


