
TUGAS AKHIR 
 

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU PROYEK KONSTRUKSI 

DENGAN PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) 

DIBANDINGKAN DENGAN PENAMBAHAN TENAGA KERJA 

MENGGUNAKAN METODE TIME COST TRADE OFF 

(Studi Kasus : Pekerjaan Peningkatan Jalan Siluk-Kretek  

STA. 13+000 – 15+900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

DONO WAHYU WIBOWO 

NIM: 20120110245 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2016 


