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INTISARI 
Waktu dan biaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu proyek. 

Tolok ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya 
yang minimal tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. Pengelolaan proyek secara sistematis 
diperlukan untuk memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak atau bahkan lebih 
cepat sehingga biaya yang dikeluarkan bisa memberikan keuntungan, dan juga menghindarkan dari 
adanya denda akibat keterlambatan penyelesaian proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah 
menghitung perubahan biaya dan waktu pelaksanaan proyek dengan variasi penambahan jam kerja 
(lembur) serta membandingkan hasil antara biaya denda dengan perubahan biaya sesudah 
penambahan jam kerja (lembur). 

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 
kontraktor pelaksana. Analisis data menggunakan program Microsoft Project 2007 dan metode time 
cost trade off. Hasil dari program Microsoft Project 2007 adalah lintasan kritis dan hasil dari 
metode time cost trade off adalah percepatan durasi dan kenaikan biaya akibat percepatan durasi 
dalam setiap kegiatan yang dipercepat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Waktu dan biaya optimum penambahan 
lembur 1 jam didapat pada umur proyek 211,96 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 
5.060.580.214,26. Untuk penambahan jam lembur 2 jam diapat pada umur 209,28 hari kerja dengan 
total biaya proyek sebesar Rp 5.060.628.119,27, dan penambahan lembur 3 jam didapat pada umur 
proyek 220,80 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 5.065.678.161,01. Dari ketiga 
penambahan jam lembur didapatkan biaya termurah yaitu terdapat pada penambahan jam lembur 2 
dengan durasi 209,28 hari dan total biaya proyek Rp 5.60.628.119,27. (2)Waktu dan biaya total 
akibat penambahan tenaga kerja 1 didapat pada umur proyek 211,96 hari kerja dengan total biaya 
proyek sebesar Rp 5.056,162,244,87. Untuk penambahan tenaga kerja 2 didapatkan pada umur 
209,28 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 5.053.437,949,00, dan pada penambahan 
tenaga kerja 3 didapatkan pada durasi 220,80 hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 
5.065.282.205,85 .(3) Perbandingan jam lembur ( lembur 2 jam, dengan durasi 209,28 hari kerja 
dan total biaya proyek sebesar Rp 5.060.628.119,27), dan dengan penambaha tenaga kerja 2 ( 
tenaga kerja 2 durasi 209,29 hari kerja dan total biaya proyek sebesar Rp 5.053.437.949,00) 
didapatkan nilai termurah terdapat pada penambahan tenaga kerja dengan durasi 209,29 hari kerja 
dan total biaya proyek sebesar Rp 5.053.437.949,00. (4) Biaya mempercepat durasi proyek dengan 
penambahan jam lembur atau penambahan tenaga kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya 
yang harus dikeluarkan apabila proyek mengalami keterlambatan dan dikenakan denda. 

 
Kata kunci : Microsoft Project, Time Cost Trade Off, Penambahan Jam Lembur, Penambahan 
Tenaga Kerja.   
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1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Waktu dan biaya sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan dan kegagalan suatu proyek. Tolak 
ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari 
waktu penyelesaian yang singkat dengan biaya 
yang minimal tanpa meninggalkan mutu hasil 
pekerjaan. Pengelolaan proyek secara sistematis 
diperlukan untuk memastikan waktu pelaksanaan 
proyek sesuai dengan kontrak atau bahkan lebih 
cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa 
memberikan keuntungan, dan juga menghindarkan 
dari adanya denda akibat keterlambatan 
penyelesaian proyek.  

Penelitian ini membahas percepatan waktu 
proyek dan biaya proyek pada pelaksanaan Proyek 
Pembangunan Prasarana Pengendali Banjirdengan 
metode penambahan jam kerja (lembur). Untuk 
bisa mendapatkan hal tersebut maka yang harus 
dilakukan dalam percepatan waktu dan biaya 
adalah membuat jaringan kerja proyek (network), 
mencari kegiatan-kegiatan yang kritis dan 
menghitung durasi proyek serta mengetahui jumlah 
sumber daya (resources). 
 
Rumusan Masalah Penelitian ini diharapkan dapat memiliki suatu 
kejelasan dalam pengerjaannya, sehingga dibuat 
rumusan masalah antara lain:  
1. Berapakah besarnya perubahan waktu dan 

biaya pelaksanaan proyek antara sebelum dan 
sesudah penambahan jam kerja (lembur) ? 

2. Berapakah perbandingan waktu dan biaya 
akibat penambahan jam kerja (lembur) dengan 
biaya denda ? 
 

Tujuan Penelitian Adapun maksud dan tujuan dilakukannya 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Menganalisis perkiraan waktu dan biayaakibat 

sebelum dansesudah penambahan jam kerja 
(lembur). 

2. Menganalisis perbandingan waktu dan biaya 
akibat penambahan jam kerja (lembur) dengan 
biaya akibat denda. 

 
Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan 

bagi perusahaan dalam mengambil    
keputusan yang berkaitan dengan kebijakan 
pelaksanaan proyek. 
 

2. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan 
ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu 
manajemen operasional dan dapat digunakan 
sebagai bahan kajian untuk penelitian yang 
akan datang. 

 
2. TINJAUAN PUSTAKA Ardika (2014) menyebutkan bahwa 
mempercepat waktu penyelesaian proyek adalah 
suatu usaha menyelesaikan proyek lebih awal dari 
waktu penyelesaian dalam keadaan normal. Ada 
kalanya jadwal proyek harus dipercepat dengan 
berbagai pertimbangan dari pemilik proyek. Proses 
mempercepat kurun waktu tersebut disebut crash 
program.  

Hidayat (2016) menyatakan bahwa durasi 
percepatan maksimum dibatasi oleh luas proyek 
atau lokasi kerja, namun ada faktor untuk 
melaksanakan percepatan suatu aktivitas, yaitu 
meliputi penambahan jumlah tenaga kerja, 
penjadwalan lembur, penggunaan alat berat, dan 
pengubahan metode konstruksi di lapangan. 

 
3. LANDASAN TEORI 
Metode CPM (Critical Path Method) CPM (Critical Path Method) adalah suatu 
metode dengan menggunakan arrow diagram 
dalam menentukan lintasan kritis sehingga 
kemudian disebut juga sebagai diagram lintasan 
kritis. 

 
Metode Pertukaran Waktu dan Biaya (Time 
Cost Trade Off)  Di dalam analisa time cost trade off ini dengan 
berubahnya waktu penyelesaian proyek maka 
berubah pula biaya yang akan dikeluarkan. Apabila 
waktu pelaksanaan dipercepat maka biaya 
langsung proyek akan bertambah dan biaya tidak 
langsung proyek akan berkurang. 
 Ada beberapa macam cara yang dapat 
digunakan untuk melaksanakan percepatan 
penyeleseian waktu proyek. Cara-cara tersebut 
antara lain : 
a. Penambahan jumlah jam kerja (kerja lembur).  
b. Penambahan tenaga kerja 
c. Pergantian atau penambahan peralatan 
d. Pemilihan sumber daya manusia 

yangberkualitas 
e. Penggunaan metode konstruksi yang efektif 
 Cara-cara tersebut dapat dilaksanakan secara 
terpisah maupun kombinasi, misalnya kombinasi 
penambahan jam kerja sekaligus penambahan 
jumlah tenaga kerja,biasa disebut giliran (shift), 
dimana unit pekerja untuk pagi sampai sore 
berbeda dengan dengan unit pekerja untuk sore 
sampai malam. 
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Produktivitas Pekerja Produktivitas didefinisikan sebagai rasio 
antara output dan input, atau dapat dikatakan 
sebagai rasio antara hasil produksi dengan total 
sumber daya yang digunakan. 
 
Pelaksanaan Penambahan Jam Kerja (Lembur) Salah satu strategi untuk mempercepat waktu 
penyelesaian proyek adalah dengan menambah jam 
kerja (lembur) para pekerja maupun alat berat. 
Semakin besar penambahan jam kerja (lembur) 
dapat menimbulkan penurunan produktivitas. 
Penambahan jam kerja (lembur) bisa dilakukan 
dengan melakukan penambahan 1 jam, 2 jam, dan 
3 jam, sesuai dengan waktu penambahan yang 
diinginkan. Semakin besar penambahan jam 
lembur dapat menimbulkan penurunan 
produktivitas, indikasi dari penurunan 
produktivitas pekerja terhadap penambhan jam 
kerja (lembur) dapat dilihat pada Gambar 1. 

 Gambar 1. Indikasi Penurunan Produktivitas 
Akibat Penambahan Jam Kerja (Sumber:  

Soeharto, 1997). 
 

Dari uraian di atas dapat ditulis sebagai 
berikut ini: 
1. Produktivitas harian 

=  
2. Produktivitas tiap jam 
 =  
3. Produktivitas harian sesudah crash 

= (Jam kerja perhari × Produktivitas 
tiap jam) + (a × b × Produktivitas 
tiap jam) 

 Dengan: 
 a = lama penambahan jam kerja (lembur) 
 b = koefisien penurunan produktivitas 
 akibat penambahan jam kerja (lembur) 
 Nilai koefisien penurunan produktivitas 
 tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. 

4. Crashduration 

 =  
 
Tabel 1. Koefisien Penurunan Produktivitas 

Jam 
Lembur 

Penurunan 
Indeks 

Produktivitas 
Prestasi 
Kerja 
(%) 

1 jam 0,1 90 
2 jam 0,2 80 
3 jam 0,3 70 
4 jam 0,4 60 

 
Pelaksanaan Penambahan Tenaga Kerja 
 Dalam penambahan jumlah tenaga kerja yang 
perlu diperhatikan adalah ruang kerja yang tersedia 
apakah terlalu sesak atau cukup lapang, karena 
penambahan tenaga kerja pada suatu aktivitas tidak 
boleh mengganggu pemakaian tenaga kerja untuk 
aktivitasyang lain yang sedang berjalan pada saat 
yang sama. Selain itu, harus diimbangi 
pengawasan karena ruang kerja yang sesak dan 
pengawasan yang kurang akan menurunkan 
produktivitas pekerja. 
 Perhitungan untuk penambahan tenaga kerja 
dirumuskan sebagai berikut ini : 
1. Jumlah tenaga kerja normal = 

 
2. Jumlah tenaga kerja dipercepat= 

 
 Dari rumus diatas maka akan diketahui jumlah 
pekerja normal dan jumlah penambahan tenaga 
kerja akibat percepatan durasi proyek. 
 
Biaya Tambahan Pekerja (Crash Cost) Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 
102/MEN/VI/2004 bahwa upah penambahan kerja 
bervariasi. Pada penambahan waktu kerja satu jam 
pertama, pekerja mendapatkan tambahan upah 1,5 
kali upah perjam waktu normal dan pada 
penambahan jam kerja berikutnya maka pekerja 
akan mendapatkan 2 kali upah perjam waktu 
normal. 

Perhitungan untuk biaya tambahan pekerja 
dapat dirumuskan sebagai berikut ini: 
1. Normal ongkos pekerja perhari 

= Produktivitas harian × Harga satuan 
 upah pekerja 

2. Normal ongkos pekerja perjam 
= Produktivitas perjam × Harga satuan 
upah pekerja 

3. Biaya lembur pekerja 
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= 1,5 × upah sejam normal untuk 
penambahan jam kerja (lembur)pertama 
+ 2 × n × upah sejam normal untuk 
penambahan jam kerja (lembur) 
berikutnya 
 Dengan: 
 n = jumlah penambahan jam kerja 
 (lembur) 

4. Crash cost pekerja perhari 
 = (Jam kerja perhari × Normal cost 
  pekerja) + (n × Biaya lembur perjam) 
5. Costslope 
 =  
 
Hubungan Antara Biaya dan Waktu Biaya total proyek sama dengan penjumlahan 
dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. 
Biaya total proyek sangat bergantung dari waktu 
penyelesaian proyek. Hubungan antara biaya 
dengan waktu dapat dilihat pada Gambar 2. Titik A 
pada gambar menunjukkan kondisi normal, 
sedangkan titik B menunjukkan kondisi dipercepat. 
Garis yang menghubungkan antar titik tersebut 
disebut dengan kurva waktu biaya.Gambar 3. 
menunjukkan hubungan biaya langsung, biaya tak 
langsung dan biaya total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 2.Hubungan waktu-biaya normal dan 
dipercepat untuk suatu kegiatan (Sumber: 

Soeharto, 1997). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 3. Hubungan waktu dengan biaya total, 
biaya langsung, dan biaya tak langsung (Sumber : 

Soeharto, 1997). 
Biaya Denda Keterlambatan penyelesaian proyek akan 
menyebabkan kontaktor terkena sanksi berupa 
denda yang telah disepakati dalam dokumen 
kontrak. Besarnya biaya denda umumnya dihitung 
sebagai berikut: 

Total denda = total waktu akibat 
keterlambatan × dendaperhari akibatketerlambatan 
Dengan: 

Denda perhari akibat keterlambatan 
sebesar 1 permil dari nilai kontrak. 

 
Program Microsoft Project ProgramMicrosoft Project adalah sebuah 
aplikasi program pengolah lembar kerja untuk 
manajemen suatu proyek, pencarian data, serta 
pembuatan grafik.  

Beberapa jenis metode manajemen proyek 
yang di kenal saat ini, antara lain CPM (Critical 
Path Method), PERT (Program Evaluation Review 
Technique), dan Gantt Chart. Microsoft Project 
adalah penggabungan dari ketiganya.Microsoft 
project juga merupakan sistem perencanaan yang 
dapat membantu dalam menyusun penjadwalan 
(scheduling) suatu proyek atau rangkaian 
pekerjaan. Microsoft project juga membantu 
melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap 
pengguna sumber daya (resource), baik yang 
berupa sumber daya  manusia maupun yang berupa 
peralatan. 

Program Microsoft project memiliki beberapa 
macam tampilan layar,namun sebagai default 
setiap kali membuka file baru,yang akan 
ditampilkan adalah Gantt Chart View. Tampilan 
Gantt Chart View dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Tampilan layar Gantt Chart View. 
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Biaya 
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Biaya 
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Waktu 

Biaya Langsung 

Biaya Total Proyek 

Durasi 
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4. METODE PENELITIAN 
Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Proyek 
Pembangunan PrasaranaPengendali Banjir. 

 
Tahap dan Prosedur Penelitian Suatu penelitian harus dilaksanakan secara 
sistematis dan dengan urutan yang jelas dan 
teratur, sehingga akan diperoleh hasil sesuai 
dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, 
pelaksanaan penelitian ini dibagi dalam beberapa 
tahap, yaitu : 
Tahap 1 : Persiapan 
Sebelum melakukan penelitian perlu dilakukan 
studi literatur untuk memperdalam ilmu yang 
berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian 
ditentukan rumusan masalah sampai dengan 
kompilasi data. 
 
Tahap 2 : Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu 
data yang diperoleh dari instansi yang terkait 
seperti konsultan perencana, kontraktor, dan 
konsultan pengawas. Variabel yang sangat 
mempengaruhi dalam percepatan waktu dan biaya 
pelaksanaan proyek ini adalah variabel waktu dan 
variabel biaya. 
1. Variabel Waktu 

Data yang mempengaruhi variabel waktu 
diperoleh dari kontraktor PT. C. Data yang 
dibutuhkan untuk variabel waktu adalah : 
a. Data cumulative progress (kurva-S), 

meliputi : 
1) Jenis kegiatan 
2) Prosentase kegiatan 
3) Durasi kegiatan 

b. Rekapitulasi perhitungan biaya proyek. 
2. Variabel biaya 

Semua data-data yang mempengaruhi variabel 
biaya diperoleh dari kontraktor PT. C. Data-
data yang diperlukan dalam variabel biaya 
antara lain : 
a. Daftar rencana anggaran biaya (RAB) 

penawaran, meliputi : 
1) Jumlah biaya normal 
2) Durasi normal 

b. Daftar-daftar harga satuan upah, bahan dan 
alat. 

c. Analisis harga satuan pekerjaan. 
Data-data proyek yang diperlukan untuk 
pembuatan laporan ini diperoleh dari kontraktor 
PT. C, meliputi : 
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
2. Analisa harga satuan pekerjaan 

3. Daftar-daftar harga satuan upah, bahan dan 
alat 

4. Time schedule 
5. Analisis teknik pekerjaan 
6. Biaya tidak langsung 
7.  
Tahap 3 : Analisis percepatan dengan aplikasi 
program dan metode time cost trade Off 
Analisis data dilakukan dengan bantuan program 
Microsoft Project 2007, Metode Time Cost Trade 
Off dan Microsoft Excel 2007. 

Tahapan penelitian secara skematis dalam 
bentuk diagram alir dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mulai 

Penentuan obyek penelitian  

Pengumpulan Data Proyek 
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
2. Analisis harga satuan pekerjaan 
3. Daftar harga satuan upah, bahan dan alat 
4. Time schedule 
5. Kapasitas alat berat 
6. Analisis teknik pekerjaan 
7. Biaya tidak langsung 

Menyusun network diagram 

Menentukan penambahan jam kerja (lembur)  

Menghitung jumlah sumber daya (resources) 
 

Menentukan estimasi durasi dalam Microsoft Project  

Hasil : 
Perbandingan biaya akibat penambahan jam 
kerja (lembur) dibandingkan dengan biaya 

denda.  

Kesimpulan 
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Gambar 5. Bagan alir penelitian 
 

Tahap 4 : Kesimpulan  
Kesimpulan disebut juga pengambilan keputusan. 
Pada tahap ini, data yang telah dianalisis dibuat 
suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan 
penelitian. 
 
5. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data Umum Proyek 

Adapun gambaran umum dari Proyek 
Pembangunan Pengendalian Banjir adalah sebagai 
berikut : 

Pemilik Proyek  : A 
Konsultan Supervisi: PT. B 
Kontraktor  : PT. C 
Anggaran  : Rp.5.066.518.382,22  
Waktu pelaksanaan  : 222 Hari kerja 
 

Daftar Kegiatan-Kegiatan Kritis Pekerjaan yang akan dipercepat berdasarkan 
kegiatan - kegiatan kritis adalah pekerjaan dengan 
pada Tabel 2. Alasan-alasan pemilihan item 
kegiatan yang ada dalam kegiatan krirtis adalah : 
1. Kegiatan kritis yang terpilih memilik resource 

work atau yang memiliki pekerja sehingga 
bisa dicrashing. 

2. Pada kegiatan kritis terpilih dapat dilakukan 
percepatan dengan penambahan jam lembur 
atau dengan penambahan jumlah tenaga kerja. 
Jika dilakukan penambahan tenaga kerja pada 
kegiatan kritis yang lain maka jumlah tenaga 
kerja tidak akan bertambah karena kegiatan 
kritis tersebut hanya memiliki indeks tenaga 
kerja yang kecil. 

Untuk daftar kegiatan kritis dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

Tabel 2 Daftar Kegiatan Kritis 
No.  ID. 

Pekerjaan Nama Pekerjaan Durasi
1               1            Lantai Kerja Footplat 2           
2               5            Footplat Dinding Geser Type 1 1.5x2x.35 (Kolom 20x170)3           
3               6            Footplat Kolom 20x60 Type 2 1.0x1.0x.26           
4               8            Sloof Area Tangga Sisi Barat 20x30 5D164           
5               9            Sloof Area Tangga Sisi Timur 20x30 5D163           
6               10          Lantai Kerja Lantai Basement 5           
7               11          Plat Lantai Basement 4           
8               15          Kolom 20x170 24D13 4           
9               13          Kolom KB 2C 60x60 16D19 6           

10             14          Kolom 20x60 12D13 4           
11             20          Balok BP0.1 30x50 14.10.18 D19 Level +0.0012         
12             33          Plat Lantai +0.00 12          

 
12             33          Plat Lantai +0.00 12         
13             13          Kolom KB 2C 60x60 16D19 12         
14             46          Kolom Type K6 20x170 24D13 as 14 (Tangga)12         
15             47          Kolom Type K7 20x50 12D13 Perkuatan Tangga12         
16             71          Balok 45x120 (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&10018         
17             74          Balok 30x60 (B5) 5/3, 3/5, 5/3D22 + 2P12 + 2P10-75&10012         
18             78          Balok 30x50 (B9) (2D22+3D16+1D13)/(2D22+1D13), (4D22+2D13 )+ 2P12 + 2P10-10012         
19             79          Balok 25x50 (B10) (5D22+4D13)/(5D22+4D13) + 2P12 + 2P10-1003           
20             81          Balok 25x50 (BA1) (6D16+2D13)/(6D16+2D13) + 2P12 + 2P10-100&1506           
21             83          Balok WF-300x150 18         
22             86          Plat Lantai Beton + Bondex 12cm 12         
23             87          Plat Lantai Hebel 6           
24             88          Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm6           
25             89          Top Concrete Di Atas Citicon 4cm 6           
26             99          Kolom Type K1 60x80 30D22 K1 as (3,12) as (O) 6           
27             101        Kolom Type K3 60x80 24D22 as (3,12) as (N,Q,R,S,T)18         
28             102        Kolom Type K4 dan K5' 60x60 12D22 24         
29             103        Kolom KB 2C 60x60 16D19 12         
30             104        Kolom Type K5 40x40 12D19 12         
31             137        Balok 45x120 (B1/B2) (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&10026         
32             140        Balok 30x60 (B5) 4/3, 3/3D22 +2P12 + 2P10-1008           
33             142        Balok 30x50 (B7) 5/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-80&12026         
34             150        Balok WF-300x150 26         
35             151        Balok WF-200x100 18         
36             152        Balok WF-150x75 18         
37             153        Plat Lantai Beton + Bondex 12cm 8           
38             154        Plat Lantai Citicon 6           
39             155        Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm8           
40             156        Top Concrete Di Atas Citicon 4cm 5           
41             167        Kolom Type K5 40x40 12D19  as 3 9           
42             168        Kolom Type K5' 60x60 12D19 3P10 18         
43             169        Kolom Type K6 40x40 12D19 9           
44             178        Plat Untuk Menara Air 18         
45             180        Balok 30x55 (B8) 4/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-100&12018         
46             183        Balok 25x50 (B11) 3/2, 2/2D19 + 2P12 + 2P10-80&10018         
47             186        Balok 25x40 (BA3) 2/2, 2/2D16 + 2P10 + 2P8-100&1504           
48             187        Kolom Kuda-kuda 12         
49             188        Balok Kuda-kuda 12         
50             189        Balok Pengikat (Balok Tarik) 6           

Sumber : Baseline Microsoft Project 
 
Biaya Langsung dan Tidak Langsung   Biaya – biaya dalam suatu proyek terdiri dari 
biaya langsung dan biaya tidak langsung, Biaya 
langsung (direct cost) adalah biaya untuk segala 
sesuatu yang akan menjadi komponen permanen 
hasil akhir proyek. Penentuan biaya tidak langsung 
berdasarkan hasil dari Studi Praktek Estimasi 
Biaya Tidak Langsung pada. 

Selesai 
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 Gambar 1 Model hubungan biaya tidak langsung pada 
kontraktor. 

 Berdasarkan grafik diatas pada proyek 
pembangunan gedung dengan nilai total proyek 
sebesar Rp.5.066.518.382,22 didapatkan 
presentase untuk biaya tidak langsung sebesar 4,5 
% dari nilai total proyek tersebut. 
 
Biaya  Tidak  Langsung  

 = 4.5 %  x 5.066.518.382,22 
 = Rp 227.993.327,20  
 

Biaya Tidak Langsung / hari  
=  Biaya Tidak Langsung 

     Durasi Normal Proyek  
 = Rp 227.993.327,20 

222 hari  
= Rp 1.026.996,97/hari  
 

Biaya Langsung   
= Biaya Total Rencana – Biaya Tidak Langsung  
= Rp.5.066.518.382,22 – Rp 227.993.327,20 
= Rp 4.838.525.055,02 
 

 
Penerapan Metode Time Cost Trade Off 
1. Penambahan Jam Kerja (Waktu Lembur) 

Dalam perencanaan penambahan jam kerja 
lembur memakai 8 jam kerja normal dan 1 jam 
istirahat (08.00-17.00), sedangkan kerja lembur 
dilakukan setelah waktu kerja normal (17.00-
18.00). Menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja 
Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 pasal 3, pasal 7 
dan pasal 11 standar upah untuk lembur adalah : 
1. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan 

paling banyak 3 (jam) dalam 1 (satu) hari dan 
14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 

2. Memberikan makanan dan minuman 
sekurang-kurangnya 1.400 kaloriapabila kerja 
lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih. 

3. Untuk kerja lembur pertama harus 
dibayarsebesar 1,5 kali upah sejam. 

4. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya 
harus dibayar upah sebesar 2 kali lipat upah 
satu jam. 

Adapun salah satu contoh perhitungannya sebagai 
berikut: 
 
A. Tenaga Kerja : 

Lantai Kerja Lantai Basement   
Volume         = 32,72 m3  
Durasi normal        = 5 hari 
Durasi normal (jam)  = (Durasi normal × 

jam kerja perhari) 
   = 5 × 7 jam 
    = 35 jam 

1. Durasi yan  bisa dicrashing berdasarkan 
penambahan 1 jam lembur 
 

Produktivitas jam normal   
   =  

=  
= 0,93  m3/jam 
 

Maksimal crashing    
=  
= 4,43 hari  
 

Maka maksimal crashing  
= Durasi normal–Maksimal crashing 
= 5 hari – 4,43 hari  
=0,57 hari 
 

Hasil perhitungan pengontrolan durasi 
crashing manual diatas sesuai dengan hasil 
perhitungan pada Ms. Project, untuk hasil dari 
pengolahan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
 

Tabel 3 Hasil Perhitungan durasi dan biaya dipercepat 
dengan penambahan 1 jam lembur menggunakan 

Ms.Project 
Nama Pekerjaan Durasi 

Normal
Durasi 

Percepatan
Biaya Normal Biaya Percepatan

 Lantai Kerja Footplat  2 1,77 Rp691.876,04 Rp729.741,05
 Footplat Dinding Geser Type 1 1.5x2x.35 (Kolom 20x170) 3 2,66 Rp4.688.099,30 Rp4.739.799,28
 Footplat Kolom 20x60 Type 2 1.0x1.0x.2 6 5,32 Rp7.200.374,32 Rp7.626.545,76
 Sloof Area Tangga Sisi Barat 20x30 5D16 4 3,54 Rp4.350.026,42 Rp4.411.004,97
 Sloof Area Tangga Sisi Timur 20x30 5D16 3 2,66 Rp3.136.989,70 Rp3.180.446,82
 Lantai Kerja Lantai Basement  5 4,43 Rp3.272.714,94 Rp3.449.614,80
 Plat Lantai Basement  4 3,54 Rp15.732.927,63 Rp15.862.127,57
 Kolom KB 2C 60x60 16D19 6 5,32 Rp18.202.402,05 Rp18.430.594,81
 Kolom 20x60 12D13 4 3,54 Rp9.468.537,90 Rp9.599.752,13
 Kolom 20x170 24D13 4 3,54 Rp7.535.541,60 Rp7.640.384,41
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 Balok BP0.1 30x50 14.10.18 D19 Level +0.00 12 10,63 Rp31.244.346,67 Rp31.592.069,24
 Plat Lantai +0.00 12 10,63 Rp27.702.632,03 Rp28.032.124,74
 Kolom KB 2C 60x60 16D19 12 10,63 Rp17.966.058,78 Rp18.190.999,43
 Kolom Type K6 20x170 24D13 as 14 (Tangga) 12 10,63 Rp8.816.585,08 Rp8.938.395,52
 Kolom Type K7 20x50 12D13 Perkuatan Tangga 12 10,63 Rp9.218.356,74 Rp9.345.344,99
 Balok 45x120 (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100 18 15,95 Rp84.896.977,22 Rp85.803.340,10
 Balok 30x60 (B5) 5/3, 3/5, 5/3D22 + 2P12 + 2P10-75&100 12 10,63 Rp24.396.571,38 Rp24.699.792,68
 Balok 30x50 (B9) (2D22+3D16+1D13)/(2D22+1D13), (4D22+2D13 )+ 2P12 + 2P10-100 12 10,63 Rp26.656.326,15 Rp26.992.468,87
 Balok 25x50 (B10) (5D22+4D13)/(5D22+4D13) + 2P12 + 2P10-100 3 2,66 Rp5.844.133,10 Rp5.916.811,64
 Balok 25x50 (BA1) (6D16+2D13)/(6D16+2D13) + 2P12 + 2P10-100&150 6 5,32 Rp10.009.838,75 Rp10.142.152,98
 Balok WF-300x150  18 15,95 Rp28.326.601,19 Rp28.407.286,81
 Plat Lantai Beton + Bondex 12cm 12 10,63 Rp151.360.415,92 Rp153.159.843,71
 Plat Lantai Hebel 6 5,32 Rp119.309.686,20 Rp120.742.258,50
 Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm 6 5,32 Rp25.931.996,46 Rp26.238.074,90
 Top Concrete Di Atas Citicon 4cm 6 5,32 Rp22.995.951,84 Rp23.173.144,61
 Kolom Type K1 60x80 30D22 K1 as (3,12) as (O)  6 5,32 Rp25.228.411,40 Rp25.483.167,17
 Kolom Type K3 60x80 24D22 as (3,12) as (N,Q,R,S,T) 18 15,95 Rp89.573.381,55 Rp90.528.051,00
 Kolom Type K4 dan K5' 60x60 12D22  24 21,27 Rp190.168.179,07 Rp192.359.614,74
 Kolom KB 2C 60x60 16D19 12 10,63 Rp21.280.898,42 Rp21.546.415,68
 Kolom Type K5 40x40 12D19 12 10,63 Rp46.215.915,72 Rp46.773.542,95
 Balok 45x120 (B1/B2) (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100 26 23,04 Rp312.007.180,79 Rp315.186.486,63
 Balok 30x60 (B5) 4/3, 3/3D22 +2P12 + 2P10-100 8 7,09 Rp17.915.872,34 Rp18.127.215,11
 Balok 30x50 (B7) 5/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-80&120 26 23,04 Rp165.135.125,49 Rp167.116.060,36
 Balok WF-300x150 26 23,04 Rp83.106.145,73 Rp83.344.074,02
 Balok WF-200x100 18 15,95 Rp17.408.554,14 Rp17.458.368,37
 Balok WF-150x75 18 15,95 Rp15.652.348,44 Rp15.696.862,67
 Plat Lantai Beton + Bondex 12cm 8 7,09 Rp162.338.502,40 Rp164.261.551,57
 Plat Lantai Citicon 6 5,32 Rp235.782.102,46 Rp238.612.961,31
 Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm 8 7,09 Rp70.693.124,93 Rp71.530.795,99
 Top Concrete Di Atas Citicon 4cm 5 4,43 Rp62.214.396,66 Rp62.674.789,31
 Kolom Type K5 40x40 12D19  as 3 9 7,97 Rp43.360.701,37 Rp43.837.486,89
 Kolom Type K5' 60x60 12D19 3P10 18 15,95 Rp187.714.085,82 Rp189.882.106,31
 Kolom Type K6 40x40 12D19 9 7,97 Rp48.773.200,82 Rp50.685.793,62
 Plat Untuk Menara Air 18 15,95 Rp103.524.814,16 Rp104.641.327,96
 Balok 30x55 (B8) 4/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-100&120 18 15,95 Rp149.618.118,43 Rp151.292.289,16
 Balok 25x50 (B11) 3/2, 2/2D19 + 2P12 + 2P10-80&100 18 15,95 Rp72.845.347,07 Rp73.717.332,42
 Balok 25x40 (BA3) 2/2, 2/2D16 + 2P10 + 2P8-100&150 4 3,54 Rp9.152.999,95 Rp9.270.099,90
 Kolom Kuda-kuda 12 10,63 Rp24.855.668,77 Rp25.137.897,23
 Balok Kuda-kuda 12 10,63 Rp45.274.863,88 Rp45.809.399,36
 Balok Pengikat (Balok Tarik) 6 5,33 Rp9.278.004,06 Rp9.386.832,58  Sumber : Hasil Analisa Microsoft Project 
 

Untuk perhitungan Cost Slope untuk kegiatan-
kegiatan kritis yang terjadi setelah penambahan 
jam lembur, contoh perhitungan pada penambahan 
jam lembur 1 Lantai Kerja Footplat dengan Id 4 
pada Ms.Project. 

 
Crashing =  0,23 hari 
Biaya Normal = Rp 691.876,94  
Biaya Lembur= Rp 729.741,05 
Biaya Slope   =Biaya Lembur – Biaya Normal 

Crashing  
      =Rp 729.741,05 - Rp691.876,94 

0,23 hari 
      =Rp 164.603,51 
 

Daftar cost slope untuk semua kegiatan kritis 
dapat dilihat pada Tabel 4 untuk 1 jam, 

     

Tabel 4. Slope Biaya Pekerjaan Akibat Percepatan 
Biaya Lembur Untuk 1 

Jam
 Durasi 
(hari)  Biaya 

 Durasi 
(hari)  Biaya 

4          2           691.876,04Rp                0,23     1,77       729.741,05Rp              164.630,51Rp        
8          3           4.688.099,30Rp             0,34     2,66       4.739.799,28Rp           152.058,76Rp        
9          6           7.200.374,32Rp             0,68     5,32       7.626.545,76Rp           626.722,70Rp        

12        4           4.350.026,42Rp             0,46     3,54       4.411.004,97Rp           132.562,06Rp        
13        3           3.136.989,70Rp             0,34     2,66       3.180.446,82Rp           127.815,07Rp        
14        5           3.272.714,94Rp             0,57     4,43       3.449.614,80Rp           310.350,64Rp        
15        4           15.732.927,63Rp          0,46     3,54       15.862.127,57Rp        280.869,44Rp        
18        6           18.202.402,05Rp          0,68     5,32       18.430.594,81Rp        335.577,59Rp        
19        4           9.468.537,90Rp             0,46     3,54       9.599.752,13Rp           285.248,33Rp        
20        4           7.535.541,60Rp             0,46     3,54       7.640.384,41Rp           227.919,16Rp        
26        12         31.244.346,67Rp          1,37     10,63    31.592.069,24Rp        253.812,09Rp        
39        12         27.702.632,03Rp          1,37     10,63    28.032.124,74Rp        240.505,63Rp        
59        12         17.966.058,78Rp          1,37     10,63    18.190.999,43Rp        164.190,26Rp        
61        12         8.816.585,08Rp             1,37     10,63    8.938.395,52Rp           88.912,73Rp          
62        12         9.218.356,74Rp             1,37     10,63    9.345.344,99Rp           92.692,15Rp          
92        18         84.896.977,22Rp          2,05     15,95    85.803.340,10Rp        442.128,24Rp        
95        12         24.396.571,38Rp          1,37     10,63    24.699.792,68Rp        221.329,42Rp        
99        12         26.656.326,15Rp          1,37     10,63    26.992.468,87Rp        245.359,65Rp        

100      3           5.844.133,10Rp             0,34     2,66       5.916.811,64Rp           213.760,41Rp        
102      6           10.009.838,75Rp          0,68     5,32       10.142.152,98Rp        194.579,75Rp        
104      18         28.326.601,19Rp          2,05     15,95    28.407.286,81Rp        39.358,84Rp          
107      12         151.360.415,92Rp        1,37     10,63    153.159.843,71Rp      1.313.450,94Rp    
108      6           119.309.686,20Rp        0,68     5,32       120.742.258,50Rp      2.106.723,96Rp    
109      6           25.931.996,46Rp          0,68     5,32       26.238.074,90Rp        450.115,35Rp        
110      6           22.995.951,84Rp          0,68     5,32       23.173.144,61Rp        260.577,62Rp        
122      6           25.228.411,40Rp          0,68     5,32       25.483.167,17Rp        374.640,84Rp        
124      18         89.573.381,55Rp          2,05     15,95    90.528.051,00Rp        465.692,41Rp        
125      24         190.168.179,07Rp        2,73     21,27    192.359.614,74Rp      802.723,69Rp        
126      12         21.280.898,42Rp          1,37     10,63    21.546.415,68Rp        193.808,22Rp        
127      12         46.215.915,72Rp          1,37     10,63    46.773.542,95Rp        407.027,18Rp        
166      26         312.007.180,79Rp        2,96     23,04    315.186.486,63Rp      1.074.089,81Rp    
169      8           17.915.872,34Rp          0,91     7,09       18.127.215,11Rp        232.244,80Rp        
171      26         165.135.125,49Rp        2,96     23,04    167.116.060,36Rp      669.234,76Rp        
179      26         83.106.145,73Rp          2,96     23,04    83.344.074,02Rp        80.381,18Rp          
180      18         17.408.554,14Rp          2,05     15,95    17.458.368,37Rp        24.299,62Rp          
181      18         15.652.348,44Rp          2,05     15,95    15.696.862,67Rp        21.714,26Rp          
182      8           162.338.502,40Rp        0,91     7,09       164.261.551,57Rp      2.113.240,84Rp    
183      6           235.782.102,46Rp        0,68     5,32       238.612.961,31Rp      4.163.027,73Rp    
184      8           70.693.124,93Rp          0,91     7,09       71.530.795,99Rp        920.517,66Rp        
185      5           62.214.396,66Rp          0,57     4,43       62.674.789,31Rp        807.706,41Rp        
199      9           43.360.701,37Rp          1,03     7,97       43.837.486,89Rp        462.898,56Rp        
200      18         187.714.085,82Rp        2,05     15,95    189.882.106,31Rp      1.057.570,97Rp    
201      9           48.773.200,82Rp          1,03     7,97       50.685.793,62Rp        1.856.886,20Rp    
211      18         103.524.814,16Rp        2,05     15,95    104.641.327,96Rp      544.640,88Rp        
214      18         149.618.118,43Rp        2,05     15,95    151.292.289,16Rp      816.668,65Rp        
217      18         72.845.347,07Rp          2,05     15,95    73.717.332,42Rp        425.358,71Rp        
220      4           9.152.999,95Rp             0,46     3,54       9.270.099,90Rp           254.565,11Rp        
222      12         24.855.668,77Rp          1,37     10,63    25.137.897,23Rp        206.006,17Rp        
223      12         45.274.863,88Rp          1,37     10,63    45.809.399,36Rp        390.171,89Rp        
224      6           9.278.004,06Rp             0,67     5,33       9.386.832,58Rp           162.430,64Rp        

 ID. Ms 
Project 

Normal  
Crashsi

ng 
Percepatan

 Slope 

S
umber : Hasil pengolahan data 

Kemudian dilakukan penghitungan selisih 
biaya pada setiap pekerjaan pada lintasan kritis. 
Sebagai contoh selisih biaya pada pekerjaan  1 
Lantai Kerja Footplat dengan Id 4 pada Ms.Project. 

 
Selisih biaya= (Biaya Percepatan – Biaya Normal) 

        = Rp 729.741,05 - Rp 691.876,04  
        = Rp 37.865,02    
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Daftar Selisih biaya dapat dilihat pada Tabel 
5. 
Tabel 5 Selisih Biaya Pekerjaan Akibat Percepatan Biaya Lembur Untuk 1 Jam 

 Durasi 
(hari)  Biaya 

 Durasi 
(hari)  Biaya 

4                2                 691.876,04Rp               0,23               1,77           729.741,05Rp               37.865,02Rp                 
8                3                 4.688.099,30Rp            0,34               2,66           4.739.799,28Rp            51.699,98Rp                 
9                6                 7.200.374,32Rp            0,68               5,32           7.626.545,76Rp            426.171,44Rp               

12              4                 4.350.026,42Rp            0,46               3,54           4.411.004,97Rp            60.978,55Rp                 
13              3                 3.136.989,70Rp            0,34               2,66           3.180.446,82Rp            43.457,12Rp                 
14              5                 3.272.714,94Rp            0,57               4,43           3.449.614,80Rp            176.899,86Rp               
15              4                 15.732.927,63Rp         0,46               3,54           15.862.127,57Rp         129.199,94Rp               
18              6                 18.202.402,05Rp         0,68               5,32           18.430.594,81Rp         228.192,76Rp               
19              4                 9.468.537,90Rp            0,46               3,54           9.599.752,13Rp            131.214,23Rp               
20              4                 7.535.541,60Rp            0,46               3,54           7.640.384,41Rp            104.842,81Rp               
26              12               31.244.346,67Rp         1,37               10,63         31.592.069,24Rp         347.722,57Rp               
39              12               27.702.632,03Rp         1,37               10,63         28.032.124,74Rp         329.492,71Rp               
59              12               17.966.058,78Rp         1,37               10,63         18.190.999,43Rp         224.940,66Rp               
61              12               8.816.585,08Rp            1,37               10,63         8.938.395,52Rp            121.810,43Rp               
62              12               9.218.356,74Rp            1,37               10,63         9.345.344,99Rp            126.988,24Rp               
92              18               84.896.977,22Rp         2,05               15,95         85.803.340,10Rp         906.362,88Rp               
95              12               24.396.571,38Rp         1,37               10,63         24.699.792,68Rp         303.221,30Rp               
99              12               26.656.326,15Rp         1,37               10,63         26.992.468,87Rp         336.142,72Rp               

100            3                 5.844.133,10Rp            0,34               2,66           5.916.811,64Rp            72.678,54Rp                 
102            6                 10.009.838,75Rp         0,68               5,32           10.142.152,98Rp         132.314,23Rp               
104            18               28.326.601,19Rp         2,05               15,95         28.407.286,81Rp         80.685,62Rp                 
107            12               151.360.415,92Rp       1,37               10,63         153.159.843,71Rp       1.799.427,79Rp           
108            6                 119.309.686,20Rp       0,68               5,32           120.742.258,50Rp       1.432.572,29Rp           
109            6                 25.931.996,46Rp         0,68               5,32           26.238.074,90Rp         306.078,44Rp               
110            6                 22.995.951,84Rp         0,68               5,32           23.173.144,61Rp         177.192,78Rp               
122            6                 25.228.411,40Rp         0,68               5,32           25.483.167,17Rp         254.755,77Rp               
124            18               89.573.381,55Rp         2,05               15,95         90.528.051,00Rp         954.669,44Rp               
125            24               190.168.179,07Rp       2,73               21,27         192.359.614,74Rp       2.191.435,66Rp           
126            12               21.280.898,42Rp         1,37               10,63         21.546.415,68Rp         265.517,26Rp               
127            12               46.215.915,72Rp         1,37               10,63         46.773.542,95Rp         557.627,24Rp               
166            26               312.007.180,79Rp       2,96               23,04         315.186.486,63Rp       3.179.305,84Rp           
169            8                 17.915.872,34Rp         0,91               7,09           18.127.215,11Rp         211.342,77Rp               
171            26               165.135.125,49Rp       2,96               23,04         167.116.060,36Rp       1.980.934,88Rp           
179            26               83.106.145,73Rp         2,96               23,04         83.344.074,02Rp         237.928,29Rp               
180            18               17.408.554,14Rp         2,05               15,95         17.458.368,37Rp         49.814,23Rp                 
181            18               15.652.348,44Rp         2,05               15,95         15.696.862,67Rp         44.514,23Rp                 
182            8                 162.338.502,40Rp       0,91               7,09           164.261.551,57Rp       1.923.049,17Rp           
183            6                 235.782.102,46Rp       0,68               5,32           238.612.961,31Rp       2.830.858,85Rp           
184            8                 70.693.124,93Rp         0,91               7,09           71.530.795,99Rp         837.671,07Rp               
185            5                 62.214.396,66Rp         0,57               4,43           62.674.789,31Rp         460.392,65Rp               
199            9                 43.360.701,37Rp         1,03               7,97           43.837.486,89Rp         476.785,52Rp               
200            18               187.714.085,82Rp       2,05               15,95         189.882.106,31Rp       2.168.020,49Rp           
201            9                 48.773.200,82Rp         1,03               7,97           50.685.793,62Rp         1.912.592,79Rp           
211            18               103.524.814,16Rp       2,05               15,95         104.641.327,96Rp       1.116.513,80Rp           
214            18               149.618.118,43Rp       2,05               15,95         151.292.289,16Rp       1.674.170,73Rp           
217            18               72.845.347,07Rp         2,05               15,95         73.717.332,42Rp         871.985,35Rp               
220            4                 9.152.999,95Rp            0,46               3,54           9.270.099,90Rp            117.099,95Rp               
222            12               24.855.668,77Rp         1,37               10,63         25.137.897,23Rp         282.228,45Rp               
223            12               45.274.863,88Rp         1,37               10,63         45.809.399,36Rp         534.535,49Rp               
224            6                 9.278.004,06Rp            0,67               5,33           9.386.832,58Rp            108.828,53Rp               

 ID. Ms 
Project 

Normal
 Crashsing 

Percepatan
 Selisih 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data  
 

Selanjutnya untuk perhitungan pengaruh 
terhadap biaya langsung, biaya tidak langsung dan 
biaya total yang diakibatkan pertambahan jam 
lembur dapat dilihat pada salah satu contoh 
perhitungan dibawah ini. Sebagai contoh pada 

penambahan lembur 1 jam yaitu sebagai berikut, 
dan daftar perhitungan biaya langsung dapat dilihat 
pada Tabel 6. 

 
Biaya langsung  
 = Biaya Langsung + Selisih Biaya  

=  Rp. 4.838.525.055,02  +  Rp. 37.865,02  
=  Rp. 4.838.562.920.03 

Biaya tidak langsung  
= (Rp. 227.993.327,20 × 221,77 ) 

222 
= 227.757.117,90 

Biaya Total   
= Rp. 4.838.562.920.03 + 227.757.117,90 
= Rp. 5.066.320.037,93 Tabel 6 Perhitungan Biaya Langsung, Biaya Tidak Langsung, dan Biaya Total Jam Lembur Untuk 1 Jam 

DURASI  BIAYA LANGSUNG  BIAYA TIDAK 
LANGSUNG 

 TOTAL BIAYA 
222,00  Rp        4.838.525.055,02  Rp     227.993.327,20  Rp      5.066.518.382,22 

Lantai Kerja Footplat 221,77  Rp        4.838.562.920,03 227.757.117,90Rp      Rp      5.066.320.037,93 
Footplat Dinding Geser Type 1 1.5x2x.35 (Kolom 20x170)221,43  Rp        4.838.614.620,01 227.407.938,93Rp      Rp      5.066.022.558,94 
Footplat Kolom 20x60 Type 2 1.0x1.0x.2221,32  Rp        4.839.040.791,45 227.294.969,26Rp      Rp      5.066.335.760,71 
Sloof Area Tangga Sisi Timur 20x30 5D16220,98  Rp        4.839.084.248,57 226.945.790,29Rp      Rp      5.066.030.038,87 
Sloof Area Tangga Sisi Barat 20x30 5D16220,97  Rp        4.839.145.227,12 226.935.520,32Rp      Rp      5.066.080.747,44 
Lantai Kerja Lantai Basement 220,41  Rp        4.839.322.126,98 226.360.402,02Rp      Rp      5.065.682.529,00 
Plat Lantai Basement 219,95  Rp        4.839.451.326,93 225.887.983,41Rp      Rp      5.065.339.310,34 
Kolom KB 2C 60x60 16D19 219,95  Rp        4.839.679.519,69 225.887.983,41Rp      Rp      5.065.567.503,10 
Kolom 20x60 12D13 219,95  Rp        4.839.810.733,92 225.887.983,41Rp      Rp      5.065.698.717,33 
Kolom 20x170 24D13 219,49  Rp        4.839.915.576,73 225.415.564,81Rp      Rp      5.065.331.141,53 
Balok BP0.1 30x50 14.10.18 D19 Level +0.00218,12  Rp        4.840.263.299,30 224.008.578,96Rp      Rp      5.064.271.878,25 
Plat Lantai +0.00 216,75  Rp        4.840.592.792,01 222.601.593,11Rp      Rp      5.063.194.385,12 
Kolom KB 2C 60x60 16D19 215,38  Rp        4.840.817.732,67 221.194.607,26Rp      Rp      5.062.012.339,93 
Kolom Type K6 20x170 24D13 as 14 (Tangga)215,38  Rp        4.840.939.543,10 221.194.607,26Rp      Rp      5.062.134.150,36 
Kolom Type K7 20x50 12D13 Perkuatan Tangga215,38  Rp        4.841.066.531,35 221.194.607,26Rp      Rp      5.062.261.138,61 
Balok 30x60 (B5) 5/3, 3/5, 5/3D22 + 2P12 + 2P10-75&100214,01  Rp        4.841.369.752,65 219.787.621,41Rp      Rp      5.061.157.374,06 
Balok 30x50 (B9) (2D22+3D16+1D13)/(2D22+1D13), (4D22+2D13 )+ 2P12 + 2P10-100214,01  Rp        4.841.705.895,36 219.787.621,41Rp      Rp      5.061.493.516,78 
Balok 25x50 (B10) (5D22+4D13)/(5D22+4D13) + 2P12 + 2P10-100213,67  Rp        4.841.778.573,90 219.438.442,44Rp      Rp      5.061.217.016,35 
Balok 45x120 (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100213,33  Rp        4.842.684.936,79 219.089.263,48Rp      Rp      5.061.774.200,26 
Balok 25x50 (BA1) (6D16+2D13)/(6D16+2D13) + 2P12 + 2P10-100&150212,90  Rp        4.842.817.251,02 218.647.654,78Rp      Rp      5.061.464.905,79 
Balok WF-300x150 211,96  Rp        4.842.897.936,63 217.682.277,63Rp      Rp      5.060.580.214,26 
Plat Lantai Hebel 211,96  Rp        4.844.330.508,93 217.682.277,63Rp      Rp      5.062.012.786,55 
Plat Lantai Beton + Bondex 12cm211,62  Rp        4.846.129.936,72 217.333.098,66Rp      Rp      5.063.463.035,38 
Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm211,62  Rp        4.846.436.015,16 217.333.098,66Rp      Rp      5.063.769.113,82 
Top Concrete Di Atas Citicon 4cm211,28  Rp        4.846.613.207,94 216.983.919,69Rp      Rp      5.063.597.127,63 
Kolom Type K1 60x80 30D22 K1 as (3,12) as (O) 210,60  Rp        4.846.867.963,71 216.285.561,75Rp      Rp      5.063.153.525,46 
Kolom KB 2C 60x60 16D19 209,91  Rp        4.847.133.480,97 215.576.933,84Rp      Rp      5.062.710.414,81 
Kolom Type K3 60x80 24D22 as (3,12) as (N,Q,R,S,T)209,23  Rp        4.848.088.150,41 214.878.575,90Rp      Rp      5.062.966.726,31 
Kolom Type K4 dan K5' 60x60 12D22 208,55  Rp        4.850.279.586,08 214.180.217,96Rp      Rp      5.064.459.804,04 
Kolom Type K5 40x40 12D19 208,54  Rp        4.850.837.213,31 214.169.947,99Rp      Rp      5.065.007.161,31 
Balok 45x120 (B1/B2) (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100205,59  Rp        4.854.016.519,16 211.140.306,93Rp      Rp      5.065.156.826,09 
Balok 30x50 (B7) 5/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-80&120205,59  Rp        4.855.997.454,04 211.140.306,93Rp      Rp      5.067.137.760,97 
Balok 30x60 (B5) 4/3, 3/3D22 +2P12 + 2P10-100204,68  Rp        4.856.208.796,80 210.205.739,69Rp      Rp      5.066.414.536,49 
Plat Lantai Citicon 203,63  Rp        4.859.039.655,66 209.127.392,87Rp      Rp      5.068.167.048,53 
Balok WF-200x100 203,54  Rp        4.859.089.469,88 209.034.963,15Rp      Rp      5.068.124.433,03 
Balok WF-300x150 202,63  Rp        4.859.327.398,17 208.100.395,90Rp      Rp      5.067.427.794,07 
Balok WF-150x75 202,63  Rp        4.859.371.912,40 208.100.395,90Rp      Rp      5.067.472.308,31 
Plat Lantai Beton + Bondex 12cm202,63  Rp        4.861.294.961,57 208.100.395,90Rp      Rp      5.069.395.357,47 
Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm202,63  Rp        4.862.132.632,64 208.100.395,90Rp      Rp      5.070.233.028,54 
Top Concrete Di Atas Citicon 4cm202,06  Rp        4.862.593.025,29 207.515.007,63Rp      Rp      5.070.108.032,92 
Kolom Type K5 40x40 12D19  as 3201,03  Rp        4.863.069.810,81 206.457.200,75Rp      Rp      5.069.527.011,56 
Kolom Type K6 40x40 12D19 201,03  Rp        4.864.982.403,60 206.457.200,75Rp      Rp      5.071.439.604,35 
Kolom Type K5' 60x60 12D19 3P10200,01  Rp        4.867.150.424,09 205.409.663,84Rp      Rp      5.072.560.087,94 
Balok 25x40 (BA3) 2/2, 2/2D16 + 2P10 + 2P8-100&150199,57  Rp        4.867.267.524,04 204.957.785,18Rp      Rp      5.072.225.309,22 

 Nama Pekerjaan 
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Balok 30x55 (B8) 4/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-100&120198,98  Rp        4.868.941.694,77 204.351.856,96Rp      Rp      5.073.293.551,74 
Balok 25x50 (B11) 3/2, 2/2D19 + 2P12 + 2P10-80&100198,98  Rp        4.869.813.680,12 204.351.856,96Rp      Rp      5.074.165.537,09 
Kolom Kuda-kuda 198,20  Rp        4.870.095.908,57 203.550.799,33Rp      Rp      5.073.646.707,90 
Balok Kuda-kuda 196,83  Rp        4.870.630.444,06 202.143.813,48Rp      Rp      5.072.774.257,54 
Plat Untuk Menara Air 196,83  Rp        4.871.746.957,87 202.143.813,48Rp      Rp      5.073.890.771,35  Sumber : Hasil Penolahan Data  Analisis untuk mengetahui total biaya optimum dengan waktu atau durasi optimum proyek dengan cara sebagai berikut : Untuk lembur 1 jam :   1. Efisiensi waktu proyek  Contoh perhitungan pada pekerjaan Balok WF-300x150:   Et  = (222−211,96) × 100%          222   = 4,52% 2. Efisiensi biaya proyek  Contoh perhitungan pada pekerjaan Balok WF-300x150  :  Ec=(Rp 5.066.518.382,22– Rp 5.060.580.214,26) ×100% 

Rp 5.066.518.382,22  = 0.12% 
Hasil perhitungan efisiensi waktu dan efisiensi 

biaya seluruhya dapat dilihat pada Tabel 7. 
Tabel 7 Efisiensi waktu dan biaya untuk Lembur 1 Jam 
 DURASI 

 EFISIENSI 
WAKTU  (%) 

 EFISIENSI 
BIAYA (%)  DURASI 

 EFISIENSI 
WAKTU  (%) 

 EFISIENSI 
BIAYA (%) 

        222,00 0,00 0,00         210,60 5,14 0,07
        221,77 0,10 0,00         209,91 5,45 0,08
        221,43 0,26 0,01         209,23 5,75 0,07
        221,32 0,31 0,00         208,55 6,06 0,04
        220,98 0,46 0,01         208,54 6,06 0,03
        220,97 0,46 0,01         205,59 7,39 0,03
        220,41 0,72 0,02         205,59 7,39 -0,01
        219,95 0,92 0,02         204,68 7,80 0,00
        219,95 0,92 0,02         203,63 8,27 -0,03
        219,95 0,92 0,02         203,54 8,32 -0,03
        219,49 1,13 0,02         202,63 8,73 -0,02
        218,12 1,75 0,04         202,63 8,73 -0,02
        216,75 2,36 0,07         202,63 8,73 -0,06
        215,38 2,98 0,09         202,63 8,73 -0,07
        215,38 2,98 0,09         202,06 8,98 -0,07
        215,38 2,98 0,08         201,03 9,45 -0,06
        214,01 3,60 0,11         201,03 9,45 -0,10
        214,01 3,60 0,10         200,01 9,91 -0,12
        213,67 3,75 0,10         199,57 10,10 -0,11
        213,33 3,91 0,09         198,98 10,37 -0,13
        212,90 4,10 0,10         198,98 10,37 -0,15
        211,96 4,52 0,12         198,20 10,72 -0,14
        211,96 4,52 0,09         196,83 11,34 -0,12
        211,62 4,68 0,06         196,83 11,34 -0,15
        211,62 4,68 0,05         196,83 11,34 -0,15
        211,28 4,83 0,06  Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 Dari tabel 5.23 , 5.24 , 5.25 dapat 
disimpulkan bahwa biaya optimal dan durasi 
optimal adalah pada durasi proyek untuk 1 jam 
lembur 211,96 hari dengan pengurangan durasi 

sebesar 10,04 hari dengan efisiensi waktu 4,52 % 
dan efisiensi biaya 0,12 %. 
 Kemudian pada jam lembur 2 dan jam 
lembur 3 dengan metode analisa yang sama seperti 
pada metode lembur satu dapat di simpulkan 
sebagai berikut. 
 

No. Lembur (jam) Durasi Optimasi Biaya 
1 1 211,96 Rp  5.060.580.214,26 
2 2 209,28 Rp 5.060.628.119,27 
3 3 220,80 Rp 5.065.678.161,01 

 
2. Penambahan Tenaga Kerja  Penambahan tenaga kerja dilakukan dengan 
cara menghitung ulang kebutuhan tenaga kerja dari 
masing – masing kegiatan berdasarkan durasi 
percepatan atau durasi crashing yang akan 
dilakukan dengan tanpa melakukan penambahan 
jam kerja per hari, contoh perhitungan 
penambahan pekerja dan biaya penambahan 
pekerja pada pekerjaan Balok WF-300x150 (Kode 
104 pada Ms. Project) dibawah ini : 

 
Perhitungan penambahan tenaga kerja 

berdasarkan durasi normal :  
Volume = 1.140,28 Kg  
Durasi normal = 18 hari  
Kapasitas tenaga kerja per 1 Kg adalah  
Pekerja  = 0,052 Oh @ Rp 60.000,00  
Tukang Baja  = 0,052 Oh @ Rp 70.000,00  
Kepala Tukang = 0,018 Oh @ Rp 80.000,00  
Mandor = 0,018 Oh @ Rp 100.000,00 
 Dengan :  Oh = Orang hari  Perhitungan jumlah tenaga kerja :  Jumlah tenaga kerja  = (    × ) 

   Jumlah Pekerja    = (0,052  × 1.140,28 Kg)      18 hari  = 3,30 orang  Upah Pekerja  = 3,30 × Rp. 60.000,00  = Rp. 198.000.000,00  Jumlah Tukang Baja   = ( 0,052 × 1.140,28Kg) 18 hari  = 3,30 orang  Upah Tukang Baja = 3,30 × Rp. 70.000,00 = Rp. 231.000,00 
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Jumlah Kepala Tukang = (0,018 × 1.140,82Kg)  18 hari  = 1,15 orang Upah Kepala Tukang    = 1,15 × Rp.  80.000,00 = Rp. 92.000,00 Jumlah Mandor = ( 0,018 × 1.140,28Kg) 18 hari  = 1,15 orang  Upah Mandor = 1,15 × Rp. 100.000,00  = Rp 115.000,00 Jadi upah tenaga kerja dengan durasi normal (18 hari) adalah : Total Upah Tenaga   = (Rp. 198.000,00 + Rp. 231.000,00  + Rp. 92.000,00+ Rp. 115.000,00) x 18 hari  = Rp. 11.448.000,00  
Perhitungan penambahan tenaga kerja 

berdasarkan durasi percepatan :  
Volume = 1.140,28 Kg  
Durasi normal = 15,94 hari  

Koefisien tenaga kerja per 1 Kg adalah  
Pekerja  = 0,052 Oh @ Rp 60.000,00  
Tukang Baja = 0,052 Oh @ Rp 70.000,00  
Kepala Tukang = 0,018 Oh @ Rp 80.000,00  
Mandor  = 0,018 Oh @ Rp 100.000,00 Dengan :  

Oh = Orang hari  
Perhitungan jumlah tenaga kerja :  

Jumlah tenaga kerja   
= (    × ) 

   
Jumlah Pekerja    

= (0,052  × 1.140,28 Kg) 
     15,94 hari  

= 3,72 orang  
Upah Pekerja  

= 3,72 × Rp. 60.000,00  
= Rp. 223.200,00  

Jumlah Tukang Baja   
= ( 0,052 × 1.140,28Kg) 

15,94 hari  
= 3,72 orang  

Upah Tukang Baja   
= 3,72 × Rp. 70.000,00 
= Rp. 260.400,00 

Jumlah Kepala Tukang  
= (0,018 × 1.140,82Kg) 
 15,94 hari  
= 1,30 orang 

Upah Kepala Tukang  
= 1,30 × Rp.  80.000,00 
= Rp. 104.000,00 

Jumlah Mandor    
= ( 0,018 × 1.140,28Kg) 

15,94 hari  
= 1,30 orang  

Upah Mandor     
= 1,30 × Rp. 100.000,00  
= Rp 130.000,00 

 
Jadi upah tenaga kerja dengan durasi 

percepatan (15,94 hari) adalah : 
Total Upah Tenaga    
= (Rp. 223.200,00 + Rp. 260.400,00  +  
     Rp. 104.000,00   + Rp. 130.000,00) x15,94hari 
= Rp. 11.441.733,33 
 
Untuk selanjutnya, perhitungan biaya 

pekerjaan disajikan dalan Tabel 8. 
 
Tabel 5.27 Selisih Biaya Pekerjaan Akibat Penambahan 

Tenaga Kerja 1 
 Durasi 
(hari) 

 Biaya  Durasi 
(hari) 

 Biaya 
4 2            493.000,00Rp              0,23            1,77     493.733,33Rp            733,33Rp            
8 3            683.700,00Rp              0,34            2,66     685.968,89Rp            2.268,89Rp        
9 6            1.152.600,00Rp          0,68            5,32     1.148.746,67Rp        (3.853,33)Rp       

12 4            798.000,00Rp              0,46            3,54     797.486,67Rp            (513,33)Rp          
13 3            576.600,00Rp              0,34            2,66     577.546,67Rp            946,67Rp            
14 5            2.328.500,00Rp          0,57            4,43     2.326.170,00Rp        (2.330,00)Rp       
15 4            1.684.800,00Rp          0,46            3,54     1.684.775,56Rp        (24,44)Rp             
18 6            1.371.600,00Rp          0,68            5,32     1.368.142,22Rp        (3.457,78)Rp       
19 4            2.984.400,00Rp          0,46            3,54     2.984.520,00Rp        120,00Rp            
20 4            1.713.200,00Rp          0,46            3,54     1.710.893,33Rp        (2.306,67)Rp       
26 12          4.802.800,00Rp          1,37            10,63   4.804.597,78Rp        1.797,78Rp        
39 12          4.327.200,00Rp          1,37            10,63   4.325.090,00Rp        (2.110,00)Rp       
59 12          2.940.000,00Rp          1,37            10,63   2.951.588,89Rp        11.588,89Rp      
61 12          1.609.200,00Rp          1,37            10,63   1.591.940,00Rp        (17.260,00)Rp     
62 12          1.672.800,00Rp          1,37            10,63   1.672.922,22Rp        122,22Rp            
92 18          11.966.400,00Rp        2,05            15,95   11.950.361,11Rp      (16.038,89)Rp     
95 12          3.974.400,00Rp          1,37            10,63   3.973.456,67Rp        (943,33)Rp          
99 12          4.420.800,00Rp          1,37            10,63   4.416.727,78Rp        (4.072,22)Rp       

100 3            963.600,00Rp              0,34            2,66     960.991,11Rp            (2.608,89)Rp       
102 6            1.747.800,00Rp          0,68            5,32     1.746.920,00Rp        (880,00)Rp          
104 18          11.448.000,00Rp        2,05            15,95   11.441.733,33Rp      (6.266,67)Rp       
107 12          23.643.600,00Rp        1,37            10,63   23.638.284,44Rp      (5.315,56)Rp       
108 6            14.220.000,00Rp        0,68            5,32     14.219.706,67Rp      (293,33)Rp          
109 6            4.054.800,00Rp          0,68            5,32     4.047.057,78Rp        (7.742,22)Rp       
110 6            2.343.600,00Rp          0,68            5,32     2.347.208,89Rp        3.608,89Rp        
122 6            3.375.000,00Rp          0,68            5,32     3.372.195,56Rp        (2.804,44)Rp       
124 18          12.571.200,00Rp        2,05            15,95   12.583.355,56Rp      12.155,56Rp      
125 24          28.898.400,00Rp        2,73            21,27   28.913.430,00Rp      15.030,00Rp      
126 12          3.477.600,00Rp          1,37            10,63   3.490.760,00Rp        13.160,00Rp      
127 12          7.330.800,00Rp          1,37            10,63   7.325.694,44Rp        (5.105,56)Rp       
166 26          41.883.400,00Rp        2,96            23,04   41.895.840,00Rp      12.440,00Rp      
169 8            2.780.800,00Rp          0,91            7,09     2.777.320,00Rp        (3.480,00)Rp       
171 26          26.093.600,00Rp        2,96            23,04   26.107.200,00Rp      13.600,00Rp      
179 26          33.563.400,00Rp        2,96            23,04   33.607.840,00Rp      44.440,00Rp      
180 18          7.050.600,00Rp          2,05            15,95   7.042.661,11Rp        (7.938,89)Rp       
181 18          6.332.400,00Rp          2,05            15,95   6.336.322,22Rp        3.922,22Rp        
182 8            25.362.400,00Rp        0,91            7,09     25.357.554,44Rp      (4.845,56)Rp       

 Selisih ID Ms. 
Project

Normal
 Crashsing 

Normal

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Berdasarkan perhitungan Tabel 8 diperoleh 
selisih biaya dari masing – masing kegiatan yang 
telah dianalisis dengan penambahan tenaga kerja 
sesuai kebutuhan percepatan yang dilakukan. 
Untuk perhitungan dari pengaruh biaya langsung 
dan biaya tidak langsung dilakukan dengan cara :  

Biaya langsung   
= Rp 4.838.525.525.055,02 + 733,33  
= Rp 4.838.525.788,35 

Selanjutnya untuk pengaruh biaya langsung dan 
biaya tidak langsung dapat dilihat pada Tabel 9.  Tabel 9 Perhitungan Biaya Langsung Akibat Penambahan Tenaga Kerja 1

 DURASI BIAYA
      222,00 4.838.525.055,02Rp         

Lantai Kerja Footplat       221,77  Rp            733,33 4.838.525.788,35Rp         
Footplat Dinding Geser Type 1 1.5x2x.35 (Kolom 20x170)      221,43  Rp         2.268,89 4.838.528.057,24Rp         
Footplat Kolom 20x60 Type 2 1.0x1.0x.2       221,32  Rp       (3.853,33) 4.838.524.203,91Rp         
Sloof Area Tangga Sisi Timur 20x30 5D16       220,98  Rp            946,67 4.838.525.150,57Rp         
Sloof Area Tangga Sisi Barat 20x30 5D16       220,97  Rp          (513,33) 4.838.524.637,24Rp         
Lantai Kerja Lantai Basement       220,41  Rp       (2.330,00) 4.838.522.307,24Rp         
Plat Lantai Basement       219,95  Rp             (24,44) 4.838.522.282,79Rp         
Kolom KB 2C 60x60 16D19       219,95  Rp       (3.457,78) 4.838.518.825,02Rp         
Kolom 20x60 12D13       219,95  Rp            120,00 4.838.518.945,02Rp         
Kolom 20x170 24D13       219,49  Rp       (2.306,67) 4.838.516.638,35Rp         
Balok BP0.1 30x50 14.10.18 D19 Level +0.00       218,12  Rp         1.797,78 4.838.518.436,13Rp         
Plat Lantai +0.00       216,75  Rp       (2.110,00) 4.838.516.326,13Rp         
Kolom KB 2C 60x60 16D19       215,38  Rp      11.588,89 4.838.527.915,02Rp         
Kolom Type K6 20x170 24D13 as 14 (Tangga)       215,38  Rp     (17.260,00) 4.838.510.655,02Rp         
Kolom Type K7 20x50 12D13 Perkuatan Tangga      215,38  Rp            122,22 4.838.510.777,24Rp         
Balok 30x60 (B5) 5/3, 3/5, 5/3D22 + 2P12 + 2P10-75&100      214,01  Rp          (943,33) 4.838.509.833,91Rp         
Balok 30x50 (B9) (2D22+3D16+1D13)/(2D22+1D13), (4D22+2D13 )+ 2P12 + 2P10-100      214,01  Rp       (4.072,22) 4.838.505.761,68Rp         
Balok 25x50 (B10) (5D22+4D13)/(5D22+4D13) + 2P12 + 2P10-100      213,67  Rp       (2.608,89) 4.838.503.152,79Rp         
Balok 45x120 (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100      213,33  Rp     (16.038,89) 4.838.487.113,91Rp         
Balok 25x50 (BA1) (6D16+2D13)/(6D16+2D13) + 2P12 + 2P10-100&150      212,90  Rp          (880,00) 4.838.486.233,91Rp         
Balok WF-300x150       211,96  Rp       (6.266,67) 4.838.479.967,24Rp         
Plat Lantai Hebel       211,96  Rp          (293,33) 4.838.479.673,91Rp         
Plat Lantai Beton + Bondex 12cm       211,62  Rp       (5.315,56) 4.838.474.358,35Rp         
Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm       211,62  Rp       (7.742,22) 4.838.466.616,13Rp         
Top Concrete Di Atas Citicon 4cm       211,28  Rp         3.608,89 4.838.470.225,02Rp         
Kolom Type K1 60x80 30D22 K1 as (3,12) as (O)       210,60  Rp       (2.804,44) 4.838.467.420,57Rp         
Kolom KB 2C 60x60 16D19       209,91  Rp      13.160,00 4.838.480.580,57Rp         
Kolom Type K3 60x80 24D22 as (3,12) as (N,Q,R,S,T)      209,23  Rp      12.155,56 4.838.492.736,13Rp         
Kolom Type K4 dan K5' 60x60 12D22       208,55  Rp      15.030,00 4.838.507.766,13Rp         
Kolom Type K5 40x40 12D19       208,54  Rp       (5.105,56) 4.838.502.660,57Rp         
Balok 45x120 (B1/B2) (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100      205,59  Rp      12.440,00 4.838.515.100,57Rp         
Balok 30x50 (B7) 5/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-80&120      205,59  Rp      13.600,00 4.838.528.700,57Rp         
Balok 30x60 (B5) 4/3, 3/3D22 +2P12 + 2P10-100      204,68  Rp       (3.480,00) 4.838.525.220,57Rp         
Plat Lantai Citicon       203,63  Rp       (2.311,11) 4.838.522.909,46Rp         
Balok WF-200x100       203,54  Rp       (7.938,89) 4.838.514.970,57Rp         
Balok WF-300x150       202,63  Rp      44.440,00 4.838.559.410,57Rp         
Balok WF-150x75       202,63  Rp         3.922,22 4.838.563.332,79Rp         
Plat Lantai Beton + Bondex 12cm       202,63  Rp       (4.845,56) 4.838.558.487,24Rp         
Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm       202,63  Rp         5.734,44 4.838.564.221,68Rp         
Top Concrete Di Atas Citicon 4cm       202,06  Rp         2.206,67 4.838.566.428,35Rp         
Kolom Type K5 40x40 12D19  as 3       201,03  Rp         5.366,67 4.838.571.795,02Rp         
Kolom Type K6 40x40 12D19       201,03  Rp       (6.756,67) 4.838.565.038,35Rp         
Kolom Type K5' 60x60 12D19 3P10       200,01  Rp         3.511,11 4.838.568.549,46Rp         
Balok 25x40 (BA3) 2/2, 2/2D16 + 2P10 + 2P8-100&150      199,57  Rp       (3.846,67) 4.838.564.702,79Rp         
Balok 30x55 (B8) 4/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-100&120      198,98  Rp       (9.427,78) 4.838.555.275,02Rp         
Balok 25x50 (B11) 3/2, 2/2D19 + 2P12 + 2P10-80&100      198,98  Rp       (4.461,11) 4.838.550.813,91Rp         
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Balok 25x40 (BA3) 2/2, 2/2D16 + 2P10 + 2P8-100&150      199,57  Rp       (3.846,67) 4.838.564.702,79Rp         
Balok 30x55 (B8) 4/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-100&120      198,98  Rp       (9.427,78) 4.838.555.275,02Rp         
Balok 25x50 (B11) 3/2, 2/2D19 + 2P12 + 2P10-80&100      198,98  Rp       (4.461,11) 4.838.550.813,91Rp         
Kolom Kuda-kuda       198,20  Rp         1.736,67 4.838.552.550,57Rp         
Balok Kuda-kuda       196,83  Rp         5.207,78 4.838.557.758,35Rp         
Plat Untuk Menara Air       196,83  Rp     (15.611,11) 4.838.542.147,24Rp         

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 

Tabel 10 Perhitungan Biaya Tidak Langsung 
DURASI BIAYA
222,00 227.993.327,20Rp             

Lantai Kerja Footplat 221,77 227.757.117,90Rp             
Footplat Dinding Geser Type 1 1.5x2x.35 (Kolom 20x170) 221,43 227.407.938,93Rp             
Footplat Kolom 20x60 Type 2 1.0x1.0x.2 221,32 227.294.969,26Rp             
Sloof Area Tangga Sisi Timur 20x30 5D16 220,98 226.945.790,29Rp             
Sloof Area Tangga Sisi Barat 20x30 5D16 220,97 226.935.520,32Rp             
Lantai Kerja Lantai Basement 220,41 226.360.402,02Rp             
Plat Lantai Basement 219,95 225.887.983,41Rp             
Kolom KB 2C 60x60 16D19 219,95 225.887.983,41Rp             
Kolom 20x60 12D13 219,95 225.887.983,41Rp             
Kolom 20x170 24D13 219,49 225.415.564,81Rp             
Balok BP0.1 30x50 14.10.18 D19 Level +0.00 218,12 224.008.578,96Rp             
Plat Lantai +0.00 216,75 222.601.593,11Rp             
Kolom KB 2C 60x60 16D19 215,38 221.194.607,26Rp             
Kolom Type K6 20x170 24D13 as 14 (Tangga) 215,38 221.194.607,26Rp             
Kolom Type K7 20x50 12D13 Perkuatan Tangga 215,38 221.194.607,26Rp             
Balok 30x60 (B5) 5/3, 3/5, 5/3D22 + 2P12 + 2P10-75&100214,01 219.787.621,41Rp             
Balok 30x50 (B9) (2D22+3D16+1D13)/(2D22+1D13), (4D22+2D13 )+ 2P12 + 2P10-100214,01 219.787.621,41Rp             
Balok 25x50 (B10) (5D22+4D13)/(5D22+4D13) + 2P12 + 2P10-100213,67 219.438.442,44Rp             
Balok 45x120 (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100213,33 219.089.263,48Rp             
Balok 25x50 (BA1) (6D16+2D13)/(6D16+2D13) + 2P12 + 2P10-100&150212,90 218.647.654,78Rp             
Balok WF-300x150 211,96 217.682.277,63Rp             
Plat Lantai Hebel 211,96 217.682.277,63Rp             
Plat Lantai Beton + Bondex 12cm 211,62 217.333.098,66Rp             
Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm 211,62 217.333.098,66Rp             
Top Concrete Di Atas Citicon 4cm 211,28 216.983.919,69Rp             
Kolom Type K1 60x80 30D22 K1 as (3,12) as (O) 210,60 216.285.561,75Rp             
Kolom KB 2C 60x60 16D19 209,91 215.576.933,84Rp             
Kolom Type K3 60x80 24D22 as (3,12) as (N,Q,R,S,T) 209,23 214.878.575,90Rp             
Kolom Type K4 dan K5' 60x60 12D22 208,55 214.180.217,96Rp             
Kolom Type K5 40x40 12D19 208,54 214.169.947,99Rp             
Balok 45x120 (B1/B2) (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100205,59 211.140.306,93Rp             
Balok 30x50 (B7) 5/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-80&120 205,59 211.140.306,93Rp             
Balok 30x60 (B5) 4/3, 3/3D22 +2P12 + 2P10-100 204,68 210.205.739,69Rp             
Plat Lantai Citicon 203,63 209.127.392,87Rp             
Balok WF-200x100 203,54 209.034.963,15Rp             
Balok WF-300x150 202,63 208.100.395,90Rp             
Balok WF-150x75 202,63 208.100.395,90Rp             
Plat Lantai Beton + Bondex 12cm 202,63 208.100.395,90Rp             
Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm 202,63 208.100.395,90Rp             
Top Concrete Di Atas Citicon 4cm 202,06 207.515.007,63Rp             
Kolom Type K5 40x40 12D19  as 3 201,03 206.457.200,75Rp             
Kolom Type K6 40x40 12D19 201,03 206.457.200,75Rp             
Kolom Type K5' 60x60 12D19 3P10 200,01 205.409.663,84Rp             
Balok 25x40 (BA3) 2/2, 2/2D16 + 2P10 + 2P8-100&150 199,57 204.957.785,18Rp             
Balok 30x55 (B8) 4/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-100&120 198,98 204.351.856,96Rp             
Balok 25x50 (B11) 3/2, 2/2D19 + 2P12 + 2P10-80&100 198,98 204.351.856,96Rp             
Kolom Kuda-kuda 198,20 203.550.799,33Rp             
Balok Kuda-kuda 196,83 202.143.813,48Rp             
Plat Untuk Menara Air 196,83 202.143.813,48Rp             
Balok Pengikat (Balok Tarik) 196,83 202.143.813,48Rp             

 Nama Pekerjaan 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Tabel 10 Perhitungan Biaya Total Penambahan Tenaga 

Kerja 1 
DURASI BIAYA LANGSUNG  BIAYA TIDAK 

LANGSUNG  TOTAL BIAYA 
222,00 4.838.525.055,02Rp          227.993.327,20Rp         5.066.518.382,22Rp          

Lantai Kerja Footplat 221,77 4.838.525.788,35Rp          227.757.117,90Rp         5.066.282.906,25Rp          
Footplat Dinding Geser Type 1 1.5x2x.35 (Kolom 20x170)221,43 4.838.528.057,24Rp          227.407.938,93Rp         5.065.935.996,17Rp          
Footplat Kolom 20x60 Type 2 1.0x1.0x.2221,32 4.838.524.203,91Rp          227.294.969,26Rp         5.065.819.173,17Rp          
Sloof Area Tangga Sisi Timur 20x30 5D16220,98 4.838.525.150,57Rp          226.945.790,29Rp         5.065.470.940,86Rp          
Sloof Area Tangga Sisi Barat 20x30 5D16220,97 4.838.524.637,24Rp          226.935.520,32Rp         5.065.460.157,56Rp          
Lantai Kerja Lantai Basement 220,41 4.838.522.307,24Rp          226.360.402,02Rp         5.064.882.709,26Rp          
Plat Lantai Basement 219,95 4.838.522.282,79Rp          225.887.983,41Rp         5.064.410.266,21Rp          
Kolom KB 2C 60x60 16D19 219,95 4.838.518.825,02Rp          225.887.983,41Rp         5.064.406.808,43Rp          
Kolom 20x60 12D13 219,95 4.838.518.945,02Rp          225.887.983,41Rp         5.064.406.928,43Rp          
Kolom 20x170 24D13 219,49 4.838.516.638,35Rp          225.415.564,81Rp         5.063.932.203,16Rp          
Balok BP0.1 30x50 14.10.18 D19 Level +0.00218,12 4.838.518.436,13Rp          224.008.578,96Rp         5.062.527.015,09Rp          
Plat Lantai +0.00 216,75 4.838.516.326,13Rp          222.601.593,11Rp         5.061.117.919,24Rp          
Kolom KB 2C 60x60 16D19 215,38 4.838.527.915,02Rp          221.194.607,26Rp         5.059.722.522,28Rp          
Kolom Type K6 20x170 24D13 as 14 (Tangga)215,38 4.838.510.655,02Rp          221.194.607,26Rp         5.059.705.262,28Rp          
Kolom Type K7 20x50 12D13 Perkuatan Tangga215,38 4.838.510.777,24Rp          221.194.607,26Rp         5.059.705.384,50Rp          
Balok 30x60 (B5) 5/3, 3/5, 5/3D22 + 2P12 + 2P10-75&100214,01 4.838.509.833,91Rp          219.787.621,41Rp         5.058.297.455,32Rp          
Balok 30x50 (B9) (2D22+3D16+1D13)/(2D22+1D13), (4D22+2D13 )+ 2P12 + 2P10-100214,01 4.838.505.761,68Rp          219.787.621,41Rp         5.058.293.383,10Rp          
Balok 25x50 (B10) (5D22+4D13)/(5D22+4D13) + 2P12 + 2P10-100213,67 4.838.503.152,79Rp          219.438.442,44Rp         5.057.941.595,24Rp          
Balok 45x120 (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100213,33 4.838.487.113,91Rp          219.089.263,48Rp         5.057.576.377,38Rp          
Balok 25x50 (BA1) (6D16+2D13)/(6D16+2D13) + 2P12 + 2P10-100&150212,90 4.838.486.233,91Rp          218.647.654,78Rp         5.057.133.888,68Rp          
Balok WF-300x150 211,96 4.838.479.967,24Rp          217.682.277,63Rp        5.056.162.244,87Rp          
Plat Lantai Hebel 211,96 4.838.479.673,91Rp          217.682.277,63Rp         5.056.161.951,53Rp          
Plat Lantai Beton + Bondex 12cm211,62 4.838.474.358,35Rp          217.333.098,66Rp         5.055.807.457,01Rp          
Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm211,62 4.838.466.616,13Rp          217.333.098,66Rp         5.055.799.714,79Rp          
Top Concrete Di Atas Citicon 4cm211,28 4.838.470.225,02Rp          216.983.919,69Rp         5.055.454.144,70Rp          
Kolom Type K1 60x80 30D22 K1 as (3,12) as (O) 210,60 4.838.467.420,57Rp          216.285.561,75Rp         5.054.752.982,32Rp          
Kolom KB 2C 60x60 16D19 209,91 4.838.480.580,57Rp          215.576.933,84Rp         5.054.057.514,41Rp          
Kolom Type K3 60x80 24D22 as (3,12) as (N,Q,R,S,T)209,23 4.838.492.736,13Rp          214.878.575,90Rp         5.053.371.312,03Rp          
Kolom Type K4 dan K5' 60x60 12D22 208,55 4.838.507.766,13Rp          214.180.217,96Rp         5.052.687.984,09Rp          
Kolom Type K5 40x40 12D19 208,54 4.838.502.660,57Rp          214.169.947,99Rp         5.052.672.608,56Rp          
Balok 45x120 (B1/B2) (B1/B2) 10/6, 5/12, 10/6D22 + 8D16 + 3P12-80&100205,59 4.838.515.100,57Rp          211.140.306,93Rp         5.049.655.407,50Rp          
Balok 30x50 (B7) 5/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-80&120205,59 4.838.528.700,57Rp          211.140.306,93Rp         5.049.669.007,50Rp          
Balok 30x60 (B5) 4/3, 3/3D22 +2P12 + 2P10-100204,68 4.838.525.220,57Rp          210.205.739,69Rp         5.048.730.960,26Rp          
Plat Lantai Citicon 203,63 4.838.522.909,46Rp          209.127.392,87Rp         5.047.650.302,33Rp          
Balok WF-200x100 203,54 4.838.514.970,57Rp          209.034.963,15Rp         5.047.549.933,72Rp          
Balok WF-300x150 202,63 4.838.559.410,57Rp          208.100.395,90Rp         5.046.659.806,48Rp          
Balok WF-150x75 202,63 4.838.563.332,79Rp          208.100.395,90Rp         5.046.663.728,70Rp          
Plat Lantai Beton + Bondex 12cm202,63 4.838.558.487,24Rp          208.100.395,90Rp         5.046.658.883,14Rp          
Cor Setempat Tulangan Diafragma 16.5cm202,63 4.838.564.221,68Rp          208.100.395,90Rp         5.046.664.617,59Rp          
Top Concrete Di Atas Citicon 4cm202,06 4.838.566.428,35Rp          207.515.007,63Rp         5.046.081.435,98Rp          
Kolom Type K5 40x40 12D19  as 3201,03 4.838.571.795,02Rp          206.457.200,75Rp         5.045.028.995,77Rp          
Kolom Type K6 40x40 12D19 201,03 4.838.565.038,35Rp          206.457.200,75Rp         5.045.022.239,10Rp          
Kolom Type K5' 60x60 12D19 3P10200,01 4.838.568.549,46Rp          205.409.663,84Rp         5.043.978.213,30Rp          
Balok 25x40 (BA3) 2/2, 2/2D16 + 2P10 + 2P8-100&150199,57 4.838.564.702,79Rp          204.957.785,18Rp         5.043.522.487,97Rp          
Balok 30x55 (B8) 4/3, 3/3D19 + 2P12 + 2P10-100&120198,98 4.838.555.275,02Rp          204.351.856,96Rp         5.042.907.131,98Rp          
Balok 25x50 (B11) 3/2, 2/2D19 + 2P12 + 2P10-80&100198,98 4.838.550.813,91Rp          204.351.856,96Rp         5.042.902.670,87Rp          
Kolom Kuda-kuda 198,20 4.838.552.550,57Rp          203.550.799,33Rp         5.042.103.349,90Rp          
Balok Kuda-kuda 196,83 4.838.557.758,35Rp          202.143.813,48Rp         5.040.701.571,83Rp          
Plat Untuk Menara Air 196,83 4.838.542.147,24Rp          202.143.813,48Rp         5.040.685.960,72Rp          
Balok Pengikat (Balok Tarik) 196,83 4.838.535.222,79Rp          202.143.813,48Rp         5.040.679.036,28Rp          

 Nama Pekerjaan 

 Sumber : Hasil Analisa Data 
Dengan persentase efisiensi waktu dan 

biaya adalah sebagai berikut, dan perhitungan 
dapat dilihat pada tabel 11 untuk Tenaga Kerja 1 :  

1. Efisiensi waktu proyek  
222 − 211,96 × 100% = 4,52%  
222 

2. Efisiensi biaya proyek  
Rp. 5.056.162.244,87 – Rp. 5.066.518.382,22  = 0,20% 

Rp. 5.066.518.382,22   

Tabel 11 Efisiensi Biaya dan Waktu akibat penambahan 
Tenaga Kerja 1 

DURASI
Optimasi 
waktu (%)

Optimasi 
Biaya (%) DURASI

Optimasi 
waktu (%)

Optimasi 
Biaya (%)

222,00 0,00 0,00 210,60 5,14 0,23
221,77 0,10 0,00 209,91 5,45 0,25
221,43 0,26 0,01 209,23 5,75 0,26
221,32 0,31 0,01 208,55 6,06 0,27
220,98 0,46 0,02 208,54 6,06 0,27
220,97 0,46 0,02 205,59 7,39 0,33
220,41 0,72 0,03 205,59 7,39 0,33
219,95 0,92 0,04 204,68 7,80 0,35
219,95 0,92 0,04 203,63 8,27 0,37
219,95 0,92 0,04 203,54 8,32 0,37
219,49 1,13 0,05 202,63 8,73 0,39
218,12 1,75 0,08 202,63 8,73 0,39
216,75 2,36 0,11 202,63 8,73 0,39
215,38 2,98 0,13 202,63 8,73 0,39
215,38 2,98 0,13 202,06 8,98 0,40
215,38 2,98 0,13 201,03 9,45 0,42
214,01 3,60 0,16 201,03 9,45 0,42
214,01 3,60 0,16 200,01 9,91 0,44
213,67 3,75 0,17 199,57 10,10 0,45
213,33 3,91 0,18 198,98 10,37 0,47
212,90 4,10 0,19 198,98 10,37 0,47
211,96 4,52 0,20 198,20 10,72 0,48
211,96 4,52 0,20 196,83 11,34 0,51
211,62 4,68 0,21 196,83 11,34 0,51
211,62 4,68 0,21 196,83 11,34 0,51
211,28 4,83 0,22

Sumber : Hasil Analisa Data 
3. Biaya Total Jam Lembur dan Penambahan 

Tenaga Kerja  Dari perhitungan didapat perbedaan antara 
biaya total akibat penambahan jam lembur dan 
biaya total akibat penambahan tenaga kerja, seperti 
yang ditampilkan pada Tabel 12.  

Tabel 12 Perbedaan biaya antara Biaya Total 
Penambahan Jam Kerja 1 dan Penambahan Tenaga 

Kerja 1 
DURASI

TOTAL BIAYA 
(PENAMBAHAN JAM 

KERJA)
 TOTAL BIAYA 

(PENAMBAHAN TENAGA 
KERJA) 

222,00  Rp   5.066.518.382,22 5.066.518.604,22Rp        
221,77  Rp   5.066.320.037,93 5.066.320.259,70Rp        
221,43  Rp   5.066.022.558,94 5.066.022.780,37Rp        
221,32  Rp   5.066.335.760,71 5.066.335.982,03Rp        
220,98  Rp   5.066.030.038,87 5.066.030.259,85Rp        
220,97  Rp   5.066.080.747,44 5.066.080.968,41Rp        
220,41  Rp   5.065.682.529,00 5.065.682.749,41Rp         
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219,95  Rp   5.065.339.310,34 5.065.339.530,29Rp        
219,95  Rp   5.065.567.503,10 5.065.567.723,05Rp        
219,95  Rp   5.065.698.717,33 5.065.698.937,28Rp        
219,49  Rp   5.065.331.141,53 5.065.331.361,02Rp        
218,12  Rp   5.064.271.878,25 5.064.272.096,37Rp        
216,75  Rp   5.063.194.385,12 5.063.194.601,87Rp        
215,38  Rp   5.062.012.339,93 5.062.012.555,31Rp        
215,38  Rp   5.062.134.150,36 5.062.134.365,74Rp        
215,38  Rp   5.062.261.138,61 5.062.261.353,99Rp        
214,01  Rp   5.061.157.374,06 5.061.157.588,07Rp        
214,01  Rp   5.061.493.516,78 5.061.493.730,79Rp        
213,67  Rp   5.061.217.016,35 5.061.217.230,02Rp        
213,33  Rp   5.061.774.200,26 5.061.774.413,59Rp        
212,90  Rp   5.061.464.905,79 5.061.465.118,69Rp        
211,96  Rp  5.060.580.214,26 5.060.580.426,22Rp       
211,96  Rp   5.062.012.786,55 5.062.012.998,51Rp        
211,62  Rp   5.063.463.035,38 5.063.463.247,00Rp        
211,62  Rp   5.063.769.113,82 5.063.769.325,44Rp        
211,28  Rp   5.063.597.127,63 5.063.597.338,91Rp        
210,60  Rp   5.063.153.525,46 5.063.153.736,06Rp        
209,91  Rp   5.062.710.414,81 5.062.710.624,72Rp        
209,23  Rp   5.062.966.726,31 5.062.966.935,54Rp        
208,55  Rp   5.064.459.804,04 5.064.460.012,59Rp        
208,54  Rp   5.065.007.161,31 5.065.007.369,85Rp        
205,59  Rp   5.065.156.826,09 5.065.157.031,68Rp        
205,59  Rp   5.067.137.760,97 5.067.137.966,56Rp        
204,68  Rp   5.066.414.536,49 5.066.414.741,17Rp        
203,63  Rp   5.068.167.048,53 5.068.167.252,16Rp        
203,54  Rp   5.068.124.433,03 5.068.124.636,57Rp        
202,63  Rp   5.067.427.794,07 5.067.427.996,70Rp        
202,63  Rp   5.067.472.308,31 5.067.472.510,94Rp        
202,63  Rp   5.069.395.357,47 5.069.395.560,10Rp        
202,63  Rp   5.070.233.028,54 5.070.233.231,17Rp        
202,06  Rp   5.070.108.032,92 5.070.108.234,98Rp        
201,03  Rp   5.069.527.011,56 5.069.527.212,59Rp        
201,03  Rp   5.071.439.604,35 5.071.439.805,38Rp        
200,01  Rp   5.072.560.087,94 5.072.560.287,95Rp        
199,57  Rp   5.072.225.309,22 5.072.225.508,79Rp        
198,98  Rp   5.073.293.551,74 5.073.293.750,72Rp        
198,98  Rp   5.074.165.537,09 5.074.165.736,07Rp        
198,20  Rp   5.073.646.707,90 5.073.646.906,10Rp        
196,83  Rp   5.072.774.257,54 5.072.774.454,37Rp        
196,83  Rp   5.073.890.771,35 5.073.890.968,18Rp        
196,83  Rp   5.073.999.599,87 5.073.999.796,70Rp         Sumber : Hasil Analisa Data 

 
 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 
terdapat perbedaan antara biaya akibat 
penambahan jam kerja (lembur) dengan 
penambahan tenaga kerja, biaya diatas adalah 
biaya yang langsung dibebankan kepada proyek. 
Pada penambahan lembur 1 jam dan penambahan 
tenaga kerja 1 pada durasi ke 211,96 dapat 
diketahui bahwa biaya yang efisien terdapat pada 
penambahan lembur 1jam yaitu sebesar  Rp 
5.060.580.214,26. 

 Selanjutnya untuk mengetahui 
penambahan biaya akibat lembur, tenaga kerja, dan 
biaya denda dapat dilihat di Tabel 13 berikut ini : 

Tabel 5.47 Perbandingan Penambahan Biaya Akibat 1 
Jam Lembur, Tenaga Kerja 1 dan Biaya 

Denda
DURASI  DENDA 
222,00 (5.066.518.382,22)Rp            (5.066.518.382,22)Rp           -Rp                             
221,77 (5.066.320.037,93)Rp            (5.066.282.906,25)Rp           1.165.299,23Rp               
221,43 (5.066.022.558,94)Rp            (5.065.935.996,17)Rp           2.887.915,48Rp               
221,32 (5.066.335.760,71)Rp            (5.065.819.173,17)Rp           3.445.232,50Rp               
220,98 (5.066.030.038,87)Rp            (5.065.470.940,86)Rp           5.167.848,75Rp               
220,97 (5.066.080.747,44)Rp            (5.065.460.157,56)Rp           5.218.513,93Rp               
220,41 (5.065.682.529,00)Rp            (5.064.882.709,26)Rp           8.055.764,23Rp               
219,95 (5.065.339.310,34)Rp            (5.064.410.266,21)Rp           10.386.362,68Rp             
219,95 (5.065.567.503,10)Rp            (5.064.406.808,43)Rp           10.386.362,68Rp             
219,95 (5.065.698.717,33)Rp            (5.064.406.928,43)Rp           10.386.362,68Rp             
219,49 (5.065.331.141,53)Rp            (5.063.932.203,16)Rp           12.716.961,14Rp             
218,12 (5.064.271.878,25)Rp            (5.062.527.015,09)Rp           19.658.091,32Rp             
216,75 (5.063.194.385,12)Rp            (5.061.117.919,24)Rp           26.599.221,51Rp             
215,38 (5.062.012.339,93)Rp            (5.059.722.522,28)Rp           33.540.351,69Rp             
215,38 (5.062.134.150,36)Rp            (5.059.705.262,28)Rp           33.540.351,69Rp             
215,38 (5.062.261.138,61)Rp            (5.059.705.384,50)Rp           33.540.351,69Rp             
214,01 (5.061.157.374,06)Rp            (5.058.297.455,32)Rp           40.481.481,87Rp             
214,01 (5.061.493.516,78)Rp            (5.058.293.383,10)Rp           40.481.481,87Rp             
213,67 (5.061.217.016,35)Rp            (5.057.941.595,24)Rp           42.204.098,12Rp             
213,33 (5.061.774.200,26)Rp            (5.057.576.377,38)Rp           43.926.714,37Rp             
212,90 (5.061.464.905,79)Rp            (5.057.133.888,68)Rp           46.105.317,28Rp             
211,96 (5.060.580.214,26)Rp            (5.056.162.244,87)Rp           50.867.844,56Rp             
211,96 (5.062.012.786,55)Rp            (5.056.161.951,53)Rp           50.867.844,56Rp             
211,62 (5.063.463.035,38)Rp            (5.055.807.457,01)Rp           52.590.460,81Rp             
211,62 (5.063.769.113,82)Rp            (5.055.799.714,79)Rp           52.590.460,81Rp             
211,28 (5.063.597.127,63)Rp            (5.055.454.144,70)Rp           54.313.077,06Rp             
210,60 (5.063.153.525,46)Rp            (5.054.752.982,32)Rp           57.758.309,56Rp             
209,91 (5.062.710.414,81)Rp            (5.054.057.514,41)Rp           61.254.207,24Rp             
209,23 (5.062.966.726,31)Rp            (5.053.371.312,03)Rp           64.699.439,74Rp             
208,55 (5.064.459.804,04)Rp            (5.052.687.984,09)Rp           68.144.672,24Rp             
208,54 (5.065.007.161,31)Rp            (5.052.672.608,56)Rp           68.195.337,42Rp             
205,59 (5.065.156.826,09)Rp            (5.049.655.407,50)Rp           83.141.566,65Rp             
205,59 (5.067.137.760,97)Rp            (5.049.669.007,50)Rp           83.141.566,65Rp             
204,68 (5.066.414.536,49)Rp            (5.048.730.960,26)Rp           87.752.098,38Rp             
203,63 (5.068.167.048,53)Rp            (5.047.650.302,33)Rp           93.071.942,68Rp             
203,54 (5.068.124.433,03)Rp            (5.047.549.933,72)Rp           93.527.929,34Rp             
202,63 (5.067.427.794,07)Rp            (5.046.659.806,48)Rp           98.138.461,06Rp             

 TOTAL BIAYA 
(PENAMBAHAN JAM 

KERJA) 
 TOTAL BIAYA 

(PENAMBHAN TEBAGA 
KERJA) 

 
4.  Kesimpulan 
 Berdasarkan data serta hasil analisis dan 
pembahasan yang dilakukan pada Proyek 
Pembangunan Gedung Pasca Sarjana, Fakultas 
Theologi Weda Bhakti, Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta. 
 
1. Waktu dan biaya optimum penambahan 
lembur 1 jam didapat pada umur proyek 211,96 
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hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 
5.060.580.214,26. Untuk penambahan jam lembur 
2 jam diapat pada umur 209,28 hari kerja dengan 
total biaya proyek sebesar Rp 5.060.628.119,27, 
dan penambahan lembur 3 jam didapat pada umur 
proyek 220,80 hari kerja dengan total biaya proyek 
sebesar Rp 5.065.678.161,01. Dari ketiga 
penambahan jam lembur didapatkan biaya 
termurah yaitu terdapat pada penambahan jam 
lembur 2 dengan durasi 209,28 hari dan total biaya 
proyek Rp 5.60.628.119,27. 
 
2. Waktu dan biaya total akibat penambahan 
tenaga kerja 1 didapat pada umur proyek 211,96 
hari kerja dengan total biaya proyek sebesar Rp 
5.056,162,244,87. Untuk penambahan tenaga kerja 
2 didapatkan pada umur 209,28 hari kerja dengan 
total biaya proyek sebesar Rp 5.053.437,949,00, 
dan pada penambahan tenaga kerja 3 didapatkan 
pada durasi 220,80 hari kerja dengan total biaya 
proyek sebesar Rp 5.065.282.205,85. 
  
3. Perbandingan jam lembur ( lembur 2 jam, 
dengan durasi 209,28 hari kerja dan total biaya 
proyek sebesar Rp 5.060.628.119,27), dan dengan 
penambaha tenaga kerja 2 ( tenaga kerja 2 durasi 
209,29 hari kerja dan total biaya proyek sebesar Rp 
5.053.437.949,00) didapatkan nilai termurah 
terdapat pada penambahan tenaga kerja dengan 
durasi 209,29 hari kerja dan total biaya proyek 
sebesar Rp 5.053.437.949,00.  
4.  Biaya mempercepat durasi proyek dengan 
penambahan jam lembur atau penambahan tenaga 
kerja lebih murah dibandingkan dengan biaya yang 
harus dikeluarkan apabila proyek mengalami 
keterlambatan dan dikenakan denda. 
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