

**HALAMAN PENGESAHAN**


Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

**STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE  
DURATION COST TRADE OFF PADA PROYEK KONSTRUKSI  
(Studi Kasus : Proyek Peningkatan Jalan Poros Selatan Lunci - Jelai (Dak-  
Reguler) Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah)**

Disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai derajat keserjanaan

Strata-1

Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :

**FAJAR KUNTO WIBOWO**  
20130110087

Telah disetujui dan disahkan oleh :

**Ir. Mandiyo Priyo, M.T**

Pembimbing I

Yogyakarta, 20 Mei 2017

**Ir. Anita Widianti, M.T**

Pembimbing II



Yogyakarta, 20 Mei 2017

**Dr. M. Heri Zulfiar, S.T, M.T**

Penguji

Yogyakarta, 20 Mei 2017