

TUGAS AKHIR

STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE *DURATION COST TRADE OFF* (DCTO) PADA PROYEK KONSTRUKSI

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Dinas Cipta Karya & Bina Marga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan timur)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD AFIF

20130110246

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017