

TUGAS AKHIR

STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE *DURATION COST TRADE OFF* PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG

**(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Kantor PDT Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jln. TMP
Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12750)**



Disusun oleh :

**IMA MAYA SARI
20130110220**

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017