

TUGAS AKHIR

**ANALISA PENGENDALIAN DURASI DAN BIAYA KONSTRUKSI
PEKERJAAN JALAN DI SUMATRA SELATAN DENGAN
METODE *DURATION AND COST TRADE OFF***



Disusun oleh:

Utman Dwi Prabowo

20120110154

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019