

TUGAS AKHIR

**OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA PROYEK DENGAN
PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR) PADA PROYEK
PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHMAH KABUPATEN
SUKOHARJO - JAWA TENGAH**



Disusun oleh:

Fandy Saleh Setiawan

20140110252

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019