

**TUGAS AKHIR**

**EVALUASI RISIKO-RISIKO KETERLAMABATAN PADA  
PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG  
KAMPUS C UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**NURHIDAYAH PANARA**

**20110110072**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2020**

