

TUGAS AKHIR
STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA
DENGAN METODE TCTO (*TIME COST TRADE OFF*)
PADA PROYEK KONSTRUKSI

**(Studi Kasus : Pekerjaan Detail dan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI.
Wadaslintang, Kabupaten Purworejo Tahun 2015)**



Disusun oleh :
ERICK RIZKY PRASETYO
20130110283

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2017