

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE TCTO (*TIME COST TRADE OFF*)

PADA PROYEK KONSTRUKSI

(Studi Kasus : Pekerjaan Detail dan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi
DI. Wadaslintang, Kabupaten Purworejo Tahun 2015)



Disusun oleh :

ERICK RIZKY PRASETYO

20130110283

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Ir. Mandiyo Priyo, M.T.

Pembimbing I

Yogyakarta, 14 Juni 2017

Ir. Anita Widianti, M.T.

Pembimbing II

Yogyakarta, 16 Juni 2017

M. Ibnu Syamsi, S.T., M.Eng.

Penguji

Yogyakarta, 14 Juni 2017