
TUGAS AKHIR 

STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE 

TIME COST TRADE OFF (TCTO) PADA PROYEK 

KONSTRUKSI  

(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta) 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

DEVINTA ADITYA MULARTI 

20130110318 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

YOGYAKARTA 

2017 


