HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Tugas Akhir dengan Judul

STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE TIME
COST TRADE OFF PADA PROYEK KONSTRUKSI

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Grand Ambarrukmo Hotel
Lantai 3-7 di JL. Laksda Adisucipto, Depok, Sleman, Yogyakarta)

Disusun oleh :

UHA Y DD
NIM: 20130110168

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Ir. H, Mandiyo Priyo, M.T. %qw%

Pembimbing I Yogyakarta, |2 Mei 2017

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Pembimbing 11

M. Ibnu Syamsi, S.T., M.Eng

Penguji / Yogyakarta, 12 Mei 2017

il



