HALAMAN PENGESAHAN
Laporan Tugas Akhir Dengan Judul

STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA DENGAN METODE TIME
COST TRADE OFF PADA PROYEK KONSTRUKSI
(Studi Kasus : Paket Pembangunan Jalan Lingkar Timur UGM Cs, Provinsi
D.L Yogyakarta)

Disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai derajat kesarjanaan
Strata-1
Pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

AFRIE NARDIANSYAH
20130110058

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Ir. Mandiyo Priyo, M.T %\

TSI Wogyakarta, s Juli 2017

S\ \GYAK, 1
00 Ak, 1
P

Pembimbing I

Ir. Anita Widianti, M.T
Pembimbing I1

Yoga Aprianto Harsoyo, S.T., M.Eng

Penguji

il




