
TUGAS AKHIR 

STUDI OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA  

DENGAN METODE TCTO (TIME COST TRADE OFF)  

PADA PROYEK KONTRUKSI 

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Ngawi Sta 0+000 - 

6+760, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur) 

 

Disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai  

derajat kesarjanaan Strata-1  

Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik  

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

YOGGI BANGUN WIBOWO 

20130110270 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2017 


