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PRAKATA 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Segala puji bagi Allah SWT Yang Menguasai segala sesuatu, Sholawat 

dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan 

sahabat-sahabatnya. 

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini ditujukan untuk membandingkan 

waktu metode erection girder menggunakan crawler crane dan launcher girder  

pada jembatan bentang panjang. 

Selama penyusunan Tugas Akhir ini penyusun mendapat bantuan, 

bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan dengan 

baik. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari berbagai 

pihak yakni kepada: 

1. Puji Harsanto, S.T., M.T., Ph.D. sebagai Ketua Program Study Teknik 

Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Dr. M. Heri Zulfiar, S.T., M.T. sebagai dosen pembimbing tugas akhir. 

3. Kedua Orang Tua, adik yang selalu memberikan arahan selama belajar dan 

menyelesaikan tugas akhir ini.  

 

Akhirnya, setelah segala kemampuan dicurahkan serta diiringi dengan doa 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini hanya kepada Allah SWT semua 

dikembalikan. 

Wallahu a’lam bi Showab. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Yogyakarta, 21 April 2019 

 

Penulis 
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DAFTAR SINGKATAN 

Simbol Dimensi Keterangan 

d [L] Jarak atau panjang  

Ek [-] Efisiensi Kerja 

km [L] Satuan panjang yang besarnya 1.000 

meter  

m [L] Satuan dasar untuk ukuran panjang 

dalam sistem SI. 

Q [-] Produktifitas alat per satuan waktu 

q [-] Kapasitas produksi peralatan persatuan 

waktu 

t T  [-] Waktu total 

V [L] [T] -1 Kecepatan angkat alat berat 

Ws [-] Waktu siklus 
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DAFTAR ISTILAH 

1. Erection Girder 

Proses pemasangan segmen precast atau girder yang dimulai dari remove hingga 

remove alat kembali dan dinyatakan dalam satuan waktu. 

 

2. Manuffer Crane 

Suatu bentuk kemampuan crane untuk dapat melakukan gerakan (perubahan posisi dan 

kecepatan crane) dibawah kendali operator crane. 

 

3. PCI Girder 

Girder dengan bentukan balok letter I. 

 

4. Sling 

Alat bantu angkat khususnya barang yang besar dan berat diberbagai industri.  

 

5. Stockyard  
Tumpukan material/bahan galian yang belum melalui suatu proses pengolahan. 

 

6. Bearing Pad 

Salah satu jenis dari bantalan penahan beban jembatan. 

 

7. Bracing 

Penguatan girder dengan pengaku agar girder stabil 

 

8. Stressing Bed 

Dudukan untuk menjaga PCI Girder agar tetap stabil 

 


