

TUGAS AKHIR

ANALISA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DENGAN VARIASI PENAMBAHAN JAM KERJA (LEMBUR)

**(Studi Kasus : Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak di
Bantul, DIY)**



Disusun Oleh :

KUNTO ARIFIN

NIM: 20120110227

**JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016