

DAFTAR PUSTAKA

- Iramutyn, Ermis Vera, 2010. *Optimasi waktu dan biaya dengan metode crash (Studi Kasus Pada Proyek Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta)*. UNS. Solo
- Tanjung, Novia, 2013. *Optimasi Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi Dengan Penambahan Jam Kerja (Lembur) (Studi Kasus : Proyek Hotel Lorin Triple Moderate, Solo)*. UMY. Yogyakarta.
- Soeharto, Iman, 1995. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasiona.*, Erlangga. Jakarta.
- Ahyari, Agus, 1986. *Manajemen Produksi;Perencanaan Sistem Produksi*. Yogyakarta.
- KEP. 102/MEN/VI/2004.
- Soemardi, Biemo W, 2010. *Studi praktek estimasi biaya tidak langsung pada proyek konstruksi*. Konferensi Nasional Teknik Sipil 4. Bali.
- Mandiyo, 1999. *Manajemen Konstruksi*. Yogyakarta.
- Mandiyo, 1999. *Perencanaan, Penjadwalan dan Pengendalian Proyek*