
LAMPIRAN I RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) 

NO JENIS PEKERJAAN JUMLAH HARGA CCO 1 

i PEKERJAAN TANAH  Rp 3.788.404.327,10  

ii PEKERJAAN PONDASI  Rp 10.382.593.443,42  

iii PEKERJAAN STRUKTUR  Rp 48.786.529.608,22  

TOTAL  Rp 62.957.527.378,74  

PPN 10%  Rp 6.295.752.737,87  

TOTAL DIJUMLAHKAN  Rp 69.253.280.116,61  

DIBULATKAN  Rp 69.253.280.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN II    ANALISIS SATUAN PEKERJAAN



PEKERJAN TANAH 

N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Inde

ks 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 

Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 
Pekerjaan pembersihan 

muka tanah ( land clearing ) 

UPAH          

 Pekerja 
0,100

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp8.700,00 
12.12
5,34 

1.212,53 24 50,52 
Rp105.490.4

58,00 

  Mandor 
0,050

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp7.550,00 
12.12
5,34 

606,27 24 25,26 
Rp91.546.31

7,00 

 JUMLAH 
Rp197.036.7

75,00 

2 Pemadatan UPAH          

  Pekerja 
0,500

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp43.500,00 
12.12
5,34 

6.062,67 24 252,61 
Rp527.452.2

90,00 

  Mandor 
0,050

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp7.550,00 
12.12
5,34 

606,27 24 25,26 
Rp91.546.31

7,00 

 JUMLAH 
Rp618.998.6

07,00 

3 
Pekerjaan pengukuran / 

bouwplank 
BAHAN          

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 7 
cm x 4 m 

0,012
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp46.794,00 

260,0
0 

3,12  3,12 
Rp12.166.44

0,00 

  Paku biasa 
0,020

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp537,90 
260,0

0 
5,20  5,20 

Rp139.854,0
0 

  Kayu Meranti  Ukuran 2,5 cm  x  
20 cm x 4 m 

0,007
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp27.296,50 

260,0
0 

1,82  1,82 
Rp7.097.090

,00 
  UPAH          

  Tukang 
0,100

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp10.000,00 
260,0

0 
26,00 3 8,67 

Rp2.600.000
,00 

  Pekerja 
0,100

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp8.700,00 
260,0

0 
26,00 3 8,67 

Rp2.262.000
,00 

  Kepala tukang 
0,010

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.260,00 
260,0

0 
2,60 3 0,87 

Rp327.600,0
0 

  Mandor 
0,005

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp755,00 
260,0

0 
1,30 3 0,43 

Rp196.300,0
0 



 JUMLAH 
Rp24.789.28

4,00 

4 Urugan tanah BAHAN          

  Tanah urug 
1,200

0 
m3 

Rp104.50
0,00 

Rp125.400,0
0 

17.77
3,25 

21.327,90  21.327,9
0 

Rp2.228.765
.550,00 

  UPAH          

  Tukang Gali 
0,250

0 
oh 

Rp82.000,
00 

Rp20.500,00 
17.77
3,25 

4.443,31 24 185,14 
Rp364.351.6

25,00 

  Mandor 
0,025

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp3.775,00 
17.77
3,25 

444,33 24 18,51 
Rp67.094.01

8,75 

 JUMLAH 
Rp2.660.211

.193,75 

5 Galian tanah UPAH          

  Tukang Gali 
0,750

0 
oh 

Rp82.000,
00 

Rp61.500,00 
1.088

,65 
816,49 18 45,36 

Rp66.951.97
5,00 

  Mandor 
0,025

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp3.775,00 
1.088

,65 
27,22 18 1,51 

Rp4.109.653
,75 

 JUMLAH 
Rp71.061.62

8,75 

6 Urugan tanah kembali UPAH          

  Tukang gali 
0,250

0 
oh 

Rp82.000,
00 

Rp20.500,00 
435,4

6 
108,87 12 9,07 

Rp8.926.930
,00 

  Mandor 
0,008

3 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp1.253,30 
435,4

6 
3,61 12 0,30 

Rp545.762,0
2 

 JUMLAH 
Rp9.472.692

,02 

7 
Urugan pasir bawah pile cap, 

tie beam 
BAHAN          

  Pasir urug 
1,200

0 
m3 

Rp124.30
0,00 

Rp149.160,0
0 

67,72 81,26  81,26 
Rp10.101.11

5,20 
  UPAH          

  Tukang Gali 
0,300

0 
oh 

Rp82.000,
00 

Rp24.600,00 67,72 20,32 6 3,39 
Rp1.665.912

,00 

  Mandor 
0,010

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp1.510,00 67,72 0,68 6 0,11 
Rp102.257,2

0 



 JUMLAH 
Rp11.869.28

4,40 

8 
Lantai kerja bawah Pile Cap 1 

Pc : 3 Ps : 5 Split 

BAHAN          

 Semen 
218,0
000 

kg 
Rp1.540,0

0 
Rp335.720,0

0 
33,86 7.381,48  7.381,48 

Rp11.367.47
9,20 

  Pasir Beton ex Palu 
0,520

0 
m3 

Rp492.80
0,00 

Rp256.256,0
0 

33,86 17,61  17,61 
Rp8.676.828

,16 

  Batu Pecah  2  -  3 cm 
0,870

0 
m3 

Rp529.10
0,00 

Rp460.317,0
0 

33,86 29,46  29,46 
Rp15.586.33

3,62 
  UPAH          

  Pekerja 
1,650

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp143.550,0
0 

33,86 55,87 6 9,31 
Rp4.860.603

,00 

  Tukang batu 
0,250

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp25.000,00 33,86 8,47 6 1,41 
Rp846.500,0

0 

  Kepala tukang 
0,025

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp3.150,00 33,86 0,85 6 0,14 
Rp106.659,0

0 

  Mandor 
0,080

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp12.080,00 33,86 2,71 6 0,45 
Rp409.028,8

0 

 JUMLAH 
Rp41.853.43

1,78 

9 Pekerjaan anti rayap  1,000
0 

m2 
Rp57.200,

00 
Rp57.200,00 

3.080
,00 

3.080,00 1 3.080,00 
Rp176.176.0

00,00 

 JUMLAH 
Rp176.176.0

00,00 

1
0 

Pembuangan tanah UPAH          

  Tukang gali 
0,330

0 
oh 

Rp82.000,
00 

Rp27.060,00 
253,7

2 
83,73 6 13,95 

Rp6.865.663
,20 

  mandor 
0,010

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp1.510,00 
253,7

2 
2,54 6 0,42 

Rp383.117,2
0 

 JUMLAH 
Rp7.248.780

,40 

 JUMLAH TOTAL 
Rp3.818.717

.677,10 
            



            

PEKERJAAN PONDASI 

N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Inde

ks 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 

Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 
Pengadaan Tiang pancang 45 

x 45 
 1,000

0 
m 

Rp393.80
0,00 

Rp393.800,0
0 

6.592
,00 

6.592,00   Rp2.595.929
.600,00 

 JUMLAH 
Rp2.595.929

.600,00 

2 
Pemancangan Tiang pancang 

45 x 45 
UPAH          

  Pekerja 
0,300

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp26.100,00 
4.807

,00 
1.442,10 18 80,12 

Rp125.462.7
00,00 

  Mandor 
0,080

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp12.080,00 
4.807

,00 
384,56 18 21,36 

Rp58.068.56
0,00 

  Surveyor 
0,093

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp11.718,00 
4.807

,00 
447,05 18 24,84 

Rp56.328.42
6,00 

  Pembantu Operator 
0,020

0 
oh 

Rp102.00
0,00 

Rp2.040,00 
4.807

,00 
96,14 18 5,34 

Rp9.806.280
,00 

  Operator Trampil 
0,020

0 
oh 

Rp127.00
0,00 

Rp2.540,00 
4.807

,00 
96,14 18 5,34 

Rp12.209.78
0,00 

  ALAT          

  Crane 10-15 Ton 
0,150

0 
jam 

Rp1.330.0
00,00 

Rp199.500,0
0 

4.807
,00 

721,05  721,05 
Rp958.996.5

00,00 

  Hydroulic Pile 
0,139

5 
jam 

Rp1.651.0
00,00 

Rp230.314,5
0 

4.807
,00 

670,58  670,58 
Rp1.107.121

.801,50 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp40.000,
00 

Rp40.000,00 
4.807

,00 
4.807,00  4.807,00 

Rp192.280.0
00,00 

 JUMLAH 
Rp2.520.274

.047,50 

3 
Pengelasan sambung tiang 

pancang 
 1,000

0 
bh 

Rp275.00
0,00 

Rp275.000,0
0 

412,0
0 

   Rp113.300.0
00,00 

 JUMLAH 
Rp113.300.0

00,00 



4 
Bobok kepala tiang untuk 

stek 
 1,000

0 
bh 

Rp275.00
0,00 

Rp275.000,0
0 

206,0
0 

   Rp56.650.00
0,00 

 JUMLAH 
Rp56.650.00

0,00 

5 PDA test  1,000
0 

ttk 
Rp11.000.

000,00 
Rp11.000.00

0,00 
3,00    Rp33.000.00

0,00 

 JUMLAH 
Rp33.000.00

0,00 

6 Pile cap           

 6.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
334,5

8 
351,31  351,31 

Rp713.365.9
23,27 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

334,5
8 

334,58  334,58 
Rp73.607.38

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
334,5

8 
66,92  66,92 

Rp7.962.980
,20 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
334,5

8 
334,58  334,58 

Rp15.056.05
5,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
334,5

8 
184,02 4 46,00 

Rp16.009.60
5,15 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
334,5

8 
30,68 4 7,67 

Rp3.068.089
,43 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
334,5

8 
3,11 4 0,78 

Rp392.059,6
7 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
334,5

8 
9,27 4 2,32 

Rp1.399.443
,58 

 6.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
34.74
4,00 

36.481,20  36.481,2
0 

Rp921.515.0
58,95 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
34.74
4,00 

521,16  521,16 
Rp24.650.86

6,58 
  ALAT          



  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

34.74
4,00 

34.744,00  34.744,0
0 

Rp31.269.59
8,20 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
34.74
4,00 

243,21 10 24,32 
Rp21.159.09

4,78 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
34.74
4,00 

243,21 10 24,32 
Rp24.320.79

8,60 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
34.74
4,00 

24,32 10 2,43 
Rp3.064.420

,62 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
34.74
4,00 

13,90 10 1,39 
Rp2.098.537

,48 
 6.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

632,1
2 

25,28  25,28 
Rp98.597.45

3,68 

  Paku biasa 
0,300

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp8.068,50 
632,1

2 
189,63  189,63 

Rp5.100.227
,95 

  Minyak bekisting 
0,100

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp1.430,00 
632,1

2 
63,21  63,21 

Rp903.925,8
8 

  UPAH          

  Pekerja 
0,520

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp45.240,00 
632,1

2 
328,70 10 32,87 

Rp28.597.10
8,80 

  Tukang kayu 
0,260

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp26.000,00 
632,1

2 
164,35 10 16,44 

Rp16.435.12
0,00 

  Kepala tukang 
0,026

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp3.276,00 
632,1

2 
16,44 10 1,64 

Rp2.070.825
,12 

  Mandor 
0,026

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp3.926,00 
632,1

2 
16,44 10 1,64 

Rp2.481.703
,12 

 JUMLAH 
Rp2.013.126

.276,07 

7 Tie beam           

 7.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
179,1

2 
188,08  188,08 

Rp381.907.1
25,60 

  ALAT          



  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

179,1
2 

179,12  179,12 
Rp39.406.40

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
179,1

2 
35,82  35,82 

Rp4.263.056
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
179,1

2 
179,12  179,12 

Rp8.060.400
,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
179,1

2 
98,52 4 24,63 

Rp8.570.892
,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
179,1

2 
16,43 4 4,11 

Rp1.642.530
,40 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
179,1

2 
1,67 4 0,42 

Rp209.892,8
2 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
179,1

2 
4,96 4 1,24 

Rp749.205,2
2 

 7.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
53.60
4,49 

56.284,72  56.284,7
2 

Rp1.421.751
.967,84 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
53.60
4,49 

804,07  804,07 
Rp38.032.38

7,78 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

53.60
4,49 

53.604,49  53.604,4
9 

Rp48.244.04
3,70 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
53.60
4,49 

375,23 10 37,52 
Rp32.645.13

6,24 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
53.60
4,49 

375,23 10 37,52 
Rp37.523.14

5,10 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
53.60
4,49 

37,52 10 3,75 
Rp4.727.916

,28 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
53.60
4,49 

21,44 10 2,14 
Rp3.237.711

,38 
 7.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,045

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp175.477,5
0 

1.067
,80 

48,05  48,05 
Rp187.374.8

74,50 



  Paku biasa 
0,300

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp8.068,50 
1.067

,80 
320,34  320,34 

Rp8.615.544
,30 

  Minyak bekisting 
0,100

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp1.430,00 
1.067

,80 
106,78  106,78 

Rp1.526.954
,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,520

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp45.240,00 
1.067

,80 
555,26 10 55,53 

Rp48.307.27
2,00 

  Tukang kayu 
0,260

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp26.000,00 
1.067

,80 
277,63 10 27,76 

Rp27.762.80
0,00 

  Kepala tukang 
0,026

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp3.276,00 
1.067

,80 
27,76 10 2,78 

Rp3.498.112
,80 

  Mandor 
0,026

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp3.926,00 
1.067

,80 
27,76 10 2,78 

Rp4.192.182
,80 

 JUMLAH 
Rp2.312.249

.550,76 

8 Pit lift           

 8.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
13,39 14,06  14,06 

Rp28.549.22
0,70 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

13,39 13,39  13,39 
Rp2.945.800

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 13,39 2,68  2,68 
Rp318.682,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 13,39 13,39  13,39 
Rp602.550,0

0 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 13,39 7,36 1 7,36 
Rp640.711,5

0 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 13,39 1,23 1 1,23 
Rp122.786,3

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 13,39 0,12 1 0,12 Rp15.690,40 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 13,39 0,37 1 0,37 Rp56.006,35 



 8.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
1.643

,11 
1.725,27  1.725,27 

Rp43.580.20
6,53 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
1.643

,11 
24,65  24,65 

Rp1.165.786
,55 

  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

1.643
,11 

1.643,11  1.643,11 
Rp1.478.799

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
1.643

,11 
11,50 4 2,88 

Rp1.000.653
,99 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
1.643

,11 
11,50 4 2,88 

Rp1.150.177
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
1.643

,11 
1,15 4 0,29 

Rp144.922,3
0 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
1.643

,11 
0,66 4 0,16 Rp99.243,84 

 8.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,045

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp175.477,5
0 

81,34 3,66  3,66 
Rp14.273.33

9,85 

  Paku biasa 
0,300

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp8.068,50 81,34 24,40  24,40 
Rp656.291,7

9 

  Minyak bekisting 
0,100

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp1.430,00 81,34 8,13  8,13 
Rp116.316,2

0 
  UPAH          

  Pekerja 
0,520

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp45.240,00 81,34 42,30 5 8,46 
Rp3.679.821

,60 

  Tukang kayu 
0,260

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp26.000,00 81,34 21,15 5 4,23 
Rp2.114.840

,00 

  Kepala tukang 
0,026

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp3.276,00 81,34 2,11 5 0,42 
Rp266.469,8

4 

  Mandor 
0,026

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp3.926,00 81,34 2,11 5 0,42 
Rp319.340,8

4 

 JUMLAH 
Rp103.297.6

56,59 



9 Dinding penahan tanah           

 9.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
35,59 37,37  37,37 

Rp75.882.50
6,70 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

35,59 35,59  35,59 
Rp7.829.800

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 35,59 7,12  7,12 
Rp847.042,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 35,59 35,59  35,59 
Rp1.601.550

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 35,59 19,57 2 9,79 
Rp1.702.981

,50 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 35,59 3,26 2 1,63 
Rp326.360,3

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 35,59 0,33 2 0,17 Rp41.704,36 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 35,59 0,99 2 0,49 
Rp148.862,2

9 
 9.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
3.903

,25 
4.098,41  4.098,41 

Rp103.525.8
99,75 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
3.903

,25 
58,55  58,55 

Rp2.769.355
,88 

  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

3.903
,25 

3.903,25  3.903,25 
Rp3.512.925

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
3.903

,25 
27,32 8 3,42 

Rp2.377.079
,25 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
3.903

,25 
27,32 8 3,42 

Rp2.732.275
,00 



  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
3.903

,25 
2,73 8 0,34 

Rp344.266,6
5 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
3.903

,25 
1,56 8 0,20 

Rp235.756,3
0 

 9.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,045

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp175.477,5
0 

474,5
6 

21,36  21,36 
Rp83.274.60

2,40 

  Paku biasa 
0,300

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp8.068,50 
474,5

6 
142,37  142,37 

Rp3.828.987
,36 

  Minyak bekisting 
0,100

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp1.430,00 
474,5

6 
47,46  47,46 

Rp678.620,8
0 

  UPAH          

  Pekerja 
0,520

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp45.240,00 
474,5

6 
246,77 10 24,68 

Rp21.469.09
4,40 

  Tukang kayu 
0,260

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp26.000,00 
474,5

6 
123,39 10 12,34 

Rp12.338.56
0,00 

  Kepala tukang 
0,026

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp3.276,00 
474,5

6 
12,34 10 1,23 

Rp1.554.658
,56 

  Mandor 
0,026

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp3.926,00 
474,5

6 
12,34 10 1,23 

Rp1.863.122
,56 

 JUMLAH 
Rp328.886.0

11,06 

1
0 

Balok penahan tanah           

 10.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
7,67 8,05  8,05 

Rp16.353.43
7,10 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

7,67 7,67  7,67 
Rp1.687.400

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 7,67 1,53  1,53 
Rp182.546,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 7,67 7,67  7,67 
Rp345.150,0

0 
  UPAH          



  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 7,67 4,22 1 4,22 
Rp367.009,5

0 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 7,67 0,70 1 0,70 Rp70.333,90 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 7,67 0,07 1 0,07 Rp8.987,71 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 7,67 0,21 1 0,21 Rp32.081,31 

 10.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
2.968

,97 
3.117,42  3.117,42 

Rp78.745.99
1,31 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
2.968

,97 
44,53  44,53 

Rp2.106.484
,22 

  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

2.968
,97 

2.968,97  2.968,97 
Rp2.672.073

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
2.968

,97 
20,78 4 5,20 

Rp1.808.102
,73 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
2.968

,97 
20,78 4 5,20 

Rp2.078.279
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
2.968

,97 
2,08 4 0,52 

Rp261.863,1
5 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
2.968

,97 
1,19 4 0,30 

Rp179.325,7
9 

 10.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,045

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp175.477,5
0 

102,3
0 

4,60  4,60 
Rp17.951.34

8,25 

  Paku biasa 
0,300

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp8.068,50 
102,3

0 
30,69  30,69 

Rp825.407,5
5 

  Minyak bekisting 
0,100

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp1.430,00 
102,3

0 
10,23  10,23 

Rp146.289,0
0 

  UPAH          

  Pekerja 
0,520

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp45.240,00 
102,3

0 
53,20 4 13,30 

Rp4.628.052
,00 



  Tukang kayu 
0,260

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp26.000,00 
102,3

0 
26,60 4 6,65 

Rp2.659.800
,00 

  Kepala tukang 
0,026

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp3.276,00 
102,3

0 
2,66 4 0,66 

Rp335.134,8
0 

  Mandor 
0,026

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp3.926,00 
102,3

0 
2,66 4 0,66 

Rp401.629,8
0 

 JUMLAH 
Rp133.846.7

26,11 

1
1 

Plat luivel teras samping 
bangunan 

          

 10.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
25,92 27,22  27,22 

Rp55.264.80
9,60 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

25,92 25,92  25,92 
Rp5.702.400

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 25,92 5,18  5,18 
Rp616.896,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 25,92 25,92  25,92 
Rp1.166.400

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 25,92 14,26 2 7,13 
Rp1.240.272

,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 25,92 2,38 2 1,19 
Rp237.686,4

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 25,92 0,24 2 0,12 Rp30.373,06 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 25,92 0,72 2 0,36 
Rp108.415,5

8 
 10.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
3.242

,81 
3.404,95  3.404,95 

Rp86.009.04
9,63 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
3.242

,81 
48,64  48,64 

Rp2.300.773
,70 

  ALAT          



  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

3.242
,81 

3.242,81  3.242,81 
Rp2.918.529

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
3.242

,81 
22,70 5 4,54 

Rp1.974.871
,29 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
3.242

,81 
22,70 5 4,54 

Rp2.269.967
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
3.242

,81 
2,27 5 0,45 

Rp286.015,8
4 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
3.242

,81 
1,30 5 0,26 

Rp195.865,7
2 

 10.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,045

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp175.477,5
0 

44,46 2,00  2,00 
Rp7.801.729

,65 

  Paku biasa 
0,300

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp8.068,50 44,46 13,34  13,34 
Rp358.725,5

1 

  Minyak bekisting 
0,100

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp1.430,00 44,46 4,45  4,45 Rp63.577,80 

  UPAH          

  Pekerja 
0,520

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp45.240,00 44,46 23,12 5 4,62 
Rp2.011.370

,40 

  Tukang kayu 
0,260

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp26.000,00 44,46 11,56 5 2,31 
Rp1.155.960

,00 

  Kepala tukang 
0,026

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp3.276,00 44,46 1,16 5 0,23 
Rp145.650,9

6 

  Mandor 
0,026

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp3.926,00 44,46 1,16 5 0,23 
Rp174.549,9

6 

 JUMLAH 
Rp172.033.8

89,10 

 TOTAL JUMLAH 
Rp10.382.59

3.757,19 
            

            

PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 



N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Indek

s 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 
Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 Kolom           

 1.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
186,9

8 
196,33  196,33 

Rp398.661.4
03,14 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

186,9
8 

186,98  186,98 
Rp41.135.60

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
186,9

8 
37,40  37,40 

Rp4.450.124
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
186,9

8 
186,98  186,98 

Rp8.414.100
,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
186,9

8 
102,84 4 25,71 

Rp8.946.993
,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
186,9

8 
17,15 4 4,29 

Rp1.714.606
,60 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
186,9

8 
1,74 4 0,43 

Rp219.103,1
6 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
186,9

8 
5,18 4 1,29 

Rp782.081,2
5 

 1.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
30.76
9,48 

32.307,95  32.307,9
5 

Rp816.098.9
18,04 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
30.76
9,48 

461,54  461,54 
Rp21.830.94

6,06 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

30.76
9,48 

30.769,48  30.769,4
8 

Rp27.692.53
2,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
30.76
9,48 

215,39 11 19,58 
Rp18.738.61

3,32 



  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
30.76
9,48 

215,39 11 19,58 
Rp21.538.63

6,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
30.76
9,48 

21,54 11 1,96 
Rp2.713.868

,14 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
30.76
9,48 

12,31 11 1,12 
Rp1.858.476

,59 
 1.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

1.314
,10 

52,56  52,56 
Rp204.972.6

94,08 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
1.314

,10 
525,64  525,64 

Rp14.137.04
4,77 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
1.314

,10 
262,82  262,82 

Rp3.758.314
,56 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

1.314
,10 

19,71  19,71 
Rp76.864.76

0,28 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
1.314

,10 
459,93  459,93 

Rp93.596.48
7,60 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
1.314

,10 
2.628,19  2.628,19 

Rp159.005.6
16,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp519.87
6,50 

Rp103.975,3
0 

1.314
,10 

262,82  262,82 
Rp136.633.5

25,83 
  UPAH          

 0,4400 Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
1.314

,10 
867,30 11 78,85 

Rp75.455.39
2,32 

 0,2200 Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
1.314

,10 
433,65 11 39,42 

Rp43.365.16
8,00 

 0,0220 Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
1.314

,10 
43,37 11 3,94 

Rp5.464.011
,17 

 0,0220 Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
1.314

,10 
43,37 11 3,94 

Rp6.548.140
,37 

  1x pemakaian 
Rp819.801.1

54,97 

  1.5x pemakaian 
Rp546.534.1

03,32 



 JUMLAH 
Rp1.921.330

.104,61 

2 Balok           

 2.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
240,7

5 
252,79  252,79 

Rp513.310.2
97,50 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

240,7
5 

240,75  240,75 
Rp52.965.00

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
240,7

5 
48,15  48,15 

Rp5.729.850
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
240,7

5 
240,75  240,75 

Rp10.833.75
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
240,7

5 
132,41 5 26,48 

Rp11.519.88
7,50 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
240,7

5 
22,08 5 4,42 

Rp2.207.677
,50 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
240,7

5 
2,24 5 0,45 

Rp282.110,8
5 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
240,7

5 
6,67 5 1,33 

Rp1.006.985
,03 

 2.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
82.38
4,58 

86.503,81  86.503,8
1 

Rp2.185.086
.268,39 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
82.38
4,58 

1.235,77  1.235,77 
Rp58.451.86

0,93 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

82.38
4,58 

82.384,58  82.384,5
8 

Rp74.146.12
3,80 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
82.38
4,58 

576,69 17 33,92 
Rp50.172.21

0,44 



  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
82.38
4,58 

576,69 17 33,92 
Rp57.669.20

7,40 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
82.38
4,58 

57,67 17 3,39 
Rp7.266.320

,13 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
82.38
4,58 

32,95 17 1,94 
Rp4.976.028

,75 
 2.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

2.043
,70 

81,75  81,75 
Rp318.776.3

26,00 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
2.043

,70 
817,48  817,48 

Rp21.986.12
4,60 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
2.043

,70 
408,74  408,74 

Rp5.844.982
,00 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,018
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp70.191,00 

2.043
,70 

36,79  36,79 
Rp143.449.3

46,70 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
2.043

,70 
715,30  715,30 

Rp145.562.5
32,50 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
2.043

,70 
4.087,40  4.087,40 

Rp247.287.7
00,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp531.57
5,00 

Rp106.315,0
0 

2.043
,70 

408,74  408,74 
Rp217.275.9

65,50 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
2.043

,70 
1.348,84 17 79,34 

Rp117.349.2
54,00 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
2.043

,70 
674,42 17 39,67 

Rp67.442.10
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
2.043

,70 
67,44 17 3,97 

Rp8.497.704
,60 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
2.043

,70 
67,44 17 3,97 

Rp10.183.75
7,10 

  1x pemakaian 
Rp1.303.655

.793,00 

  1.5x pemakaian 
Rp869.103.8

62,00 



 JUMLAH 
Rp3.904.727

.440,21 

3 Plat lantai           

 3.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
252,9

6 
265,61  265,61 

Rp539.345.7
36,93 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

252,9
6 

252,96  252,96 
Rp55.651.42

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
252,9

6 
50,59  50,59 

Rp6.020.471
,80 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
252,9

6 
252,96  252,96 

Rp11.383.24
5,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
252,9

6 
139,13 5 27,83 

Rp12.104.18
3,85 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
252,9

6 
23,20 5 4,64 

Rp2.319.652
,37 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
252,9

6 
2,35 5 0,47 

Rp296.419,7
0 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
252,9

6 
7,01 5 1,40 

Rp1.058.059
,97 

 3.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
36.40
6,27 

38.226,58  38.226,5
8 

Rp965.603.4
99,21 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
36.40
6,27 

546,09  546,09 
Rp25.830.24

8,57 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

36.40
6,27 

36.406,27  36.406,2
7 

Rp32.765.64
3,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
36.40
6,27 

254,84 17 14,99 
Rp22.171.41

8,43 



  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
36.40
6,27 

254,84 17 14,99 
Rp25.484.38

9,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
36.40
6,27 

25,48 17 1,50 
Rp3.211.033

,01 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
36.40
6,27 

14,56 17 0,86 
Rp2.198.938

,71 
 3.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

1.945
,88 

77,84  77,84 
Rp303.518.3

62,40 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
1.945

,88 
778,35  778,35 

Rp20.933.77
7,04 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
1.945

,88 
389,18  389,18 

Rp5.565.216
,80 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

1.945
,88 

29,19  29,19 
Rp113.819.3

85,90 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
1.945

,88 
681,06  681,06 

Rp138.595.3
03,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

6,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp363.000,0

0 
1.945

,88 
11.675,28  11.675,2

8 
Rp706.354.4

40,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp761.87
6,50 

Rp152.375,3
0 

1.945
,88 

389,18  389,18 
Rp296.504.0

48,76 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
1.945

,88 
1.284,28 17 75,55 

Rp111.732.4
29,60 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
1.945

,88 
642,14 17 37,77 

Rp64.214.04
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
1.945

,88 
64,21 17 3,78 

Rp8.090.969
,04 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
1.945

,88 
64,21 17 3,78 

Rp9.696.320
,04 

  1x pemakaian 
Rp1.779.024

.292,58 

  1.5x pemakaian 
Rp1.186.016

.195,06 



 JUMLAH 
Rp2.891.460

.554,61 

4 Tangga           

 4.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
62,16 65,27  65,27 

Rp132.533.2
00,80 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

62,16 62,16  62,16 
Rp13.675.20

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 62,16 12,43  12,43 
Rp1.479.408

,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 62,16 62,16  62,16 
Rp2.797.200

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 62,16 34,19 2 17,09 
Rp2.974.356

,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 62,16 5,70 2 2,85 
Rp570.007,2

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 62,16 0,58 2 0,29 Rp72.839,09 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 62,16 1,72 2 0,86 
Rp259.996,6

3 
 4.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
5.440

,07 
5.712,07  5.712,07 

Rp144.286.9
76,61 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
5.440

,07 
81,60  81,60 

Rp3.859.729
,67 

  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

5.440
,07 

5.440,07  5.440,07 
Rp4.896.063

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
5.440

,07 
38,08 5 7,62 

Rp3.313.002
,63 



  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
5.440

,07 
38,08 5 7,62 

Rp3.808.049
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
5.440

,07 
3,81 5 0,76 

Rp479.814,1
7 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
5.440

,07 
2,18 5 0,44 

Rp328.580,2
3 

 4.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,030

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp116.985,0
0 

282,1
3 

8,46  8,46 
Rp33.004.97

8,05 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
282,1

3 
112,85  112,85 

Rp3.035.154
,54 

  Minyak bekisting 
0,150

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.145,00 
282,1

3 
42,32  42,32 

Rp605.168,8
5 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

282,1
3 

4,23  4,23 
Rp16.502.48

9,03 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
282,1

3 
98,75  98,75 

Rp20.094.70
9,25 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

3,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp181.500,0

0 
282,1

3 
846,39  846,39 

Rp51.206.59
5,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp540.66
6,50 

Rp108.133,3
0 

282,1
3 

56,43  56,43 
Rp30.507.64

7,93 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
282,1

3 
186,21 5 37,24 

Rp16.199.90
4,60 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
282,1

3 
93,10 5 18,62 

Rp9.310.290
,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
282,1

3 
9,31 5 1,86 

Rp1.173.096
,54 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
282,1

3 
9,31 5 1,86 

Rp1.405.853
,79 

  1x pemakaian 
Rp183.045.8

87,57 

  1.5x pemakaian 
Rp122.030.5

91,72 



 JUMLAH 
Rp437.365.0

14,74 

 TOTAL JUMLAH 
Rp9.154.883

.114,18 
            

            

PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 

N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Inde

ks 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 

Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 Kolom           

 1.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
124,3

3 
130,55  130,55 

Rp265.091.9
87,16 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

124,3
3 

124,33  124,33 
Rp27.353.04

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
124,3

3 
24,87  24,87 

Rp2.959.101
,60 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
124,3

3 
124,33  124,33 

Rp5.594.940
,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
124,3

3 
68,38 4 17,10 

Rp5.949.286
,20 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
124,3

3 
11,40 4 2,85 

Rp1.140.124
,44 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
124,3

3 
1,16 4 0,29 

Rp145.692,2
4 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
124,3

3 
3,44 4 0,86 

Rp520.043,4
6 

 1.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
23.69
6,33 

24.881,15  24.881,1
5 

Rp628.497.7
60,59 



  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
23.69
6,33 

355,44  355,44 
Rp16.812.54

6,14 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

23.69
6,33 

23.696,33  23.696,3
3 

Rp21.326.69
7,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
23.69
6,33 

165,87 11 15,08 
Rp14.431.06

4,97 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
23.69
6,33 

165,87 11 15,08 
Rp16.587.43

1,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
23.69
6,33 

16,59 11 1,51 
Rp2.090.016

,31 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
23.69
6,33 

9,48 11 0,86 
Rp1.431.258

,33 
 1.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

873,2
8 

34,93  34,93 
Rp136.214.2

14,40 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
873,2

8 
349,31  349,31 

Rp9.394.746
,24 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
873,2

8 
174,66  174,66 

Rp2.497.580
,80 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

873,2
8 

13,10  13,10 
Rp51.080.33

0,40 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
873,2

8 
305,65  305,65 

Rp62.199.36
8,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
873,2

8 
1.746,56  1.746,56 

Rp105.666.8
80,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp519.87
6,50 

Rp103.975,3
0 

873,2
8 

174,66  174,66 
Rp90.799.54

9,98 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
873,2

8 
576,36 11 52,40 

Rp50.143.73
7,60 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
873,2

8 
288,18 11 26,20 

Rp28.818.24
0,00 



  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
873,2

8 
28,82 11 2,62 

Rp3.631.098
,24 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
873,2

8 
28,82 11 2,62 

Rp4.351.554
,24 

  1x pemakaian 
Rp544.797.2

99,90 

  1.5x pemakaian 
Rp363.198.1

99,94 

 JUMLAH 
Rp1.373.129

.189,36 

2 Balok           

 2.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
243,3

1 
255,48  255,48 

Rp518.768.5
50,30 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

243,3
1 

243,31  243,31 
Rp53.528.20

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
243,3

1 
48,66  48,66 

Rp5.790.778
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
243,3

1 
243,31  243,31 

Rp10.948.95
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
243,3

1 
133,82 5 26,76 

Rp11.642.38
3,50 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
243,3

1 
22,31 5 4,46 

Rp2.231.152
,70 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
243,3

1 
2,26 5 0,45 

Rp285.110,6
6 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
243,3

1 
6,74 5 1,35 

Rp1.017.692
,74 

 2.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
82.80
5,78 

86.946,07  86.946,0
7 

Rp2.196.257
.729,46 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
82.80
5,78 

1.242,09  1.242,09 
Rp58.750.70

1,62 



  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

82.80
5,78 

82.805,78  82.805,7
8 

Rp74.525.20
2,90 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
82.80
5,78 

579,64 17 34,10 
Rp50.428.72

0,63 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
82.80
5,78 

579,64 17 34,10 
Rp57.964.04

6,70 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
82.80
5,78 

57,96 17 3,41 
Rp7.303.469

,88 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
82.80
5,78 

33,12 17 1,95 
Rp5.001.469

,17 
 2.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

2.056
,72 

82,27  82,27 
Rp320.807.1

85,60 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
2.056

,72 
822,69  822,69 

Rp22.126.19
3,76 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
2.056

,72 
411,34  411,34 

Rp5.882.219
,20 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,018
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp70.191,00 

2.056
,72 

37,02  37,02 
Rp144.363.2

33,52 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
2.056

,72 
719,85  719,85 

Rp146.489.8
82,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
2.056

,72 
4.113,44  4.113,44 

Rp248.863.1
20,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp531.57
5,00 

Rp106.315,0
0 

2.056
,72 

411,34  411,34 
Rp218.660.1

86,80 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
2.056

,72 
1.357,44 17 79,85 

Rp118.096.8
62,40 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
2.056

,72 
678,72 17 39,92 

Rp67.871.76
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
2.056

,72 
67,87 17 3,99 

Rp8.551.841
,76 



  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
2.056

,72 
67,87 17 3,99 

Rp10.248.63
5,76 

  1x pemakaian 
Rp1.311.961

.120,80 

  1.5x pemakaian 
Rp874.640.7

47,20 

 JUMLAH 
Rp3.929.084

.905,46 

3 Plat lantai           

 3.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
260,1

0 
273,11  273,11 

Rp554.567.0
13,00 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

260,1
0 

260,10  260,10 
Rp57.222.00

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
260,1

0 
52,02  52,02 

Rp6.190.380
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
260,1

0 
260,10  260,10 

Rp11.704.50
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
260,1

0 
143,06 5 28,61 

Rp12.445.78
5,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
260,1

0 
23,85 5 4,77 

Rp2.385.117
,00 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
260,1

0 
2,42 5 0,48 

Rp304.785,1
8 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
260,1

0 
7,20 5 1,44 

Rp1.087.920
,27 

 3.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
41.57
3,69 

43.652,37  43.652,3
7 

Rp1.102.658
.979,87 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
41.57
3,69 

623,61  623,61 
Rp29.496.53

3,06 
  ALAT          



  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

41.57
3,69 

41.573,69  41.573,6
9 

Rp37.416.32
1,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
41.57
3,69 

291,02 17 17,12 
Rp25.318.37

7,21 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
41.57
3,69 

291,02 17 17,12 
Rp29.101.58

3,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
41.57
3,69 

29,10 17 1,71 
Rp3.666.799

,46 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
41.57
3,69 

16,63 17 0,98 
Rp2.511.050

,88 
 3.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

1.971
,82 

78,87  78,87 
Rp307.564.4

83,60 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
1.971

,82 
788,73  788,73 

Rp21.212.83
9,56 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
1.971

,82 
394,36  394,36 

Rp5.639.405
,20 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

1.971
,82 

29,58  29,58 
Rp115.336.6

81,35 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
1.971

,82 
690,14  690,14 

Rp140.442.8
79,50 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

6,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp363.000,0

0 
1.971

,82 
11.830,92  11.830,9

2 
Rp715.770.6

60,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp761.87
6,50 

Rp152.375,3
0 

1.971
,82 

394,36  394,36 
Rp300.456.6

64,05 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
1.971

,82 
1.301,40 17 76,55 

Rp113.221.9
04,40 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
1.971

,82 
650,70 17 38,28 

Rp65.070.06
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
1.971

,82 
65,07 17 3,83 

Rp8.198.827
,56 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
1.971

,82 
65,07 17 3,83 

Rp9.825.579
,06 



  1x pemakaian 
Rp1.802.739

.984,28 

  1.5x pemakaian 
Rp1.201.826

.656,18 

 JUMLAH 
Rp3.077.903

.801,10 

4 Tangga           

 4.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
34,25 35,96  35,96 

Rp73.025.45
2,50 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

34,25 34,25  34,25 
Rp7.535.000

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 34,25 6,85  6,85 
Rp815.150,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 34,25 34,25  34,25 
Rp1.541.250

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 34,25 18,84 2 9,42 
Rp1.638.862

,50 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 34,25 3,14 2 1,57 
Rp314.072,5

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 34,25 0,32 2 0,16 Rp40.134,15 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 34,25 0,95 2 0,47 
Rp143.257,4

8 
 4.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
5.113

,53 
5.369,21  5.369,21 

Rp135.626.1
56,19 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
5.113

,53 
76,70  76,70 

Rp3.628.049
,54 

  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

5.113
,53 

5.113,53  5.113,53 
Rp4.602.177

,00 



  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
5.113

,53 
35,79 5 7,16 

Rp3.114.139
,77 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
5.113

,53 
35,79 5 7,16 

Rp3.579.471
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
5.113

,53 
3,58 5 0,72 

Rp451.013,3
5 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
5.113

,53 
2,05 5 0,41 

Rp308.857,2
1 

 4.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,030

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp116.985,0
0 

210,1
5 

6,30  6,30 
Rp24.584.39

7,75 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
210,1

5 
84,06  84,06 

Rp2.260.793
,70 

  Minyak bekisting 
0,150

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.145,00 
210,1

5 
31,52  31,52 

Rp450.771,7
5 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

210,1
5 

3,15  3,15 
Rp12.292.19

8,88 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
210,1

5 
73,55  73,55 

Rp14.967.93
3,75 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

3,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp181.500,0

0 
210,1

5 
630,45  630,45 

Rp38.142.22
5,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp540.66
6,50 

Rp108.133,3
0 

210,1
5 

42,03  42,03 
Rp22.724.21

3,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
210,1

5 
138,70 5 27,74 

Rp12.066.81
3,00 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
210,1

5 
69,35 5 13,87 

Rp6.934.950
,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
210,1

5 
6,93 5 1,39 

Rp873.803,7
0 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
210,1

5 
6,93 5 1,39 

Rp1.047.177
,45 

  1x pemakaian 
Rp136.345.2

77,97 



  1.5x pemakaian 
Rp90.896.85

1,98 

 JUMLAH 
Rp327.259.8

95,16 

 TOTAL JUMLAH 
Rp8.707.377

.791,09 
            

            

PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3 

N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Inde

ks 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 

Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 Kolom           

 1.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
121,4

5 
127,52  127,52 

Rp258.951.4
52,76 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

121,4
5 

121,45  121,45 
Rp26.719.44

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
121,4

5 
24,29  24,29 

Rp2.890.557
,60 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
121,4

5 
121,45  121,45 

Rp5.465.340
,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
121,4

5 
66,80 4 16,70 

Rp5.811.478
,20 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
121,4

5 
11,14 4 2,78 

Rp1.113.714
,84 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
121,4

5 
1,13 4 0,28 

Rp142.317,4
5 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
121,4

5 
3,36 4 0,84 

Rp507.997,2
8 

 1.b. Pembesian BAHAN          



  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
23.63
5,53 

24.817,31  24.817,3
1 

Rp626.885.1
62,19 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
23.63
5,53 

354,53  354,53 
Rp16.769.40

8,54 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

23.63
5,53 

23.635,53  23.635,5
3 

Rp21.271.97
7,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
23.63
5,53 

165,45 11 15,04 
Rp14.394.03

7,77 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
23.63
5,53 

165,45 11 15,04 
Rp16.544.87

1,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
23.63
5,53 

16,54 11 1,50 
Rp2.084.653

,75 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
23.63
5,53 

9,45 11 0,86 
Rp1.427.586

,01 
 1.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

854,0
8 

34,16  34,16 
Rp133.219.3

98,40 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
854,0

8 
341,63  341,63 

Rp9.188.192
,64 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
854,0

8 
170,82  170,82 

Rp2.442.668
,80 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

854,0
8 

12,81  12,81 
Rp49.957.27

4,40 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
854,0

8 
298,93  298,93 

Rp60.831.84
8,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
854,0

8 
1.708,16  1.708,16 

Rp103.343.6
80,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp519.87
6,50 

Rp103.975,3
0 

854,0
8 

170,82  170,82 
Rp88.803.22

4,22 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
854,0

8 
563,69 11 51,24 

Rp49.041.27
3,60 



  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
854,0

8 
281,85 11 25,62 

Rp28.184.64
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
854,0

8 
28,18 11 2,56 

Rp3.551.264
,64 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
854,0

8 
28,18 11 2,56 

Rp4.255.880
,64 

  1x pemakaian 
Rp532.819.3

45,34 

  1.5x pemakaian 
Rp355.212.8

96,90 

 JUMLAH 
Rp1.356.192

.891,28 

2 Balok           

 2.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
258,2

0 
271,11  271,11 

Rp550.515.9
66,00 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

258,2
0 

258,20  258,20 
Rp56.804.00

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
258,2

0 
51,64  51,64 

Rp6.145.160
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
258,2

0 
258,20  258,20 

Rp11.619.00
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
258,2

0 
142,01 5 28,40 

Rp12.354.87
0,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
258,2

0 
23,68 5 4,74 

Rp2.367.694
,00 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
258,2

0 
2,40 5 0,48 

Rp302.558,7
6 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
258,2

0 
7,15 5 1,43 

Rp1.079.973
,14 

 2.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
80.83
1,79 

84.873,38  84.873,3
8 

Rp2.143.901
.566,17 



  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
80.83
1,79 

1.212,48  1.212,48 
Rp57.350.15

5,01 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

80.83
1,79 

80.831,79  80.831,7
9 

Rp72.748.61
1,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
80.83
1,79 

565,82 17 33,28 
Rp49.226.56

0,11 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
80.83
1,79 

565,82 17 33,28 
Rp56.582.25

3,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
80.83
1,79 

56,58 17 3,33 
Rp7.129.363

,88 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
80.83
1,79 

32,33 17 1,90 
Rp4.882.240

,12 
 2.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

2.112
,16 

84,49  84,49 
Rp329.454.7

16,80 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
2.112

,16 
844,86  844,86 

Rp22.722.61
7,28 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
2.112

,16 
422,43  422,43 

Rp6.040.777
,60 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,018
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp70.191,00 

2.112
,16 

38,02  38,02 
Rp148.254.6

22,56 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
2.112

,16 
739,26  739,26 

Rp150.438.5
96,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
2.112

,16 
4.224,32  4.224,32 

Rp255.571.3
60,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp531.57
5,00 

Rp106.315,0
0 

2.112
,16 

422,43  422,43 
Rp224.554.2

90,40 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
2.112

,16 
1.394,03 17 82,00 

Rp121.280.2
27,20 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
2.112

,16 
697,01 17 41,00 

Rp69.701.28
0,00 



  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
2.112

,16 
69,70 17 4,10 

Rp8.782.361
,28 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
2.112

,16 
69,70 17 4,10 

Rp10.524.89
3,28 

  1x pemakaian 
Rp1.347.325

.742,40 

  1.5x pemakaian 
Rp898.217.1

61,60 

 JUMLAH 
Rp3.931.227

.132,78 

3 Plat lantai           

 3.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
263,7

0 
276,89  276,89 

Rp562.242.6
81,00 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

263,7
0 

263,70  263,70 
Rp58.014.00

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
263,7

0 
52,74  52,74 

Rp6.276.060
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
263,7

0 
263,70  263,70 

Rp11.866.50
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
263,7

0 
145,04 5 29,01 

Rp12.618.04
5,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
263,7

0 
24,18 5 4,84 

Rp2.418.129
,00 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
263,7

0 
2,45 5 0,49 

Rp309.003,6
6 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
263,7

0 
7,30 5 1,46 

Rp1.102.977
,99 

 3.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
42.42
9,63 

44.551,11  44.551,1
1 

Rp1.125.361
.076,49 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
42.42
9,63 

636,44  636,44 
Rp30.103.82

2,49 



  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

42.42
9,63 

42.429,63  42.429,6
3 

Rp38.186.66
7,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
42.42
9,63 

297,01 17 17,47 
Rp25.839.64

4,67 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
42.42
9,63 

297,01 17 17,47 
Rp29.700.74

1,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
42.42
9,63 

29,70 17 1,75 
Rp3.742.293

,37 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
42.42
9,63 

16,97 17 1,00 
Rp2.562.749

,65 
 3.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

2.024
,60 

80,98  80,98 
Rp315.797.1

08,00 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
2.024

,60 
809,84  809,84 

Rp21.780.64
6,80 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
2.024

,60 
404,92  404,92 

Rp5.790.356
,00 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

2.024
,60 

30,37  30,37 
Rp118.423.9

15,50 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
2.024

,60 
708,61  708,61 

Rp144.202.1
35,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

6,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp363.000,0

0 
2.024

,60 
12.147,60  12.147,6

0 
Rp734.929.8

00,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp761.87
6,50 

Rp152.375,3
0 

2.024
,60 

404,92  404,92 
Rp308.499.0

32,38 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
2.024

,60 
1.336,24 17 78,60 

Rp116.252.5
32,00 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
2.024

,60 
668,12 17 39,30 

Rp66.811.80
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
2.024

,60 
66,81 17 3,93 

Rp8.418.286
,80 



  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
2.024

,60 
66,81 17 3,93 

Rp10.088.58
1,80 

  1x pemakaian 
Rp1.850.994

.194,28 

  1.5x pemakaian 
Rp1.233.996

.129,52 

 JUMLAH 
Rp3.144.340

.520,83 

4 Tangga           

 4.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
34,65 36,38  36,38 

Rp73.878.30
4,50 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

34,65 34,65  34,65 
Rp7.623.000

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 34,65 6,93  6,93 
Rp824.670,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 34,65 34,65  34,65 
Rp1.559.250

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 34,65 19,06 2 9,53 
Rp1.658.002

,50 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 34,65 3,18 2 1,59 
Rp317.740,5

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 34,65 0,32 2 0,16 Rp40.602,87 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 34,65 0,96 2 0,48 
Rp144.930,5

6 
 4.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
5.113

,53 
5.369,21  5.369,21 

Rp135.626.1
56,19 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
5.113

,53 
76,70  76,70 

Rp3.628.049
,54 

  ALAT          



  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

5.113
,53 

5.113,53  5.113,53 
Rp4.602.177

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
5.113

,53 
35,79 5 7,16 

Rp3.114.139
,77 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
5.113

,53 
35,79 5 7,16 

Rp3.579.471
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
5.113

,53 
3,58 5 0,72 

Rp451.013,3
5 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
5.113

,53 
2,05 5 0,41 

Rp308.857,2
1 

 4.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,030

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp116.985,0
0 

210,1
5 

6,30  6,30 
Rp24.584.39

7,75 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
210,1

5 
84,06  84,06 

Rp2.260.793
,70 

  Minyak bekisting 
0,150

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.145,00 
210,1

5 
31,52  31,52 

Rp450.771,7
5 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

210,1
5 

3,15  3,15 
Rp12.292.19

8,88 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
210,1

5 
73,55  73,55 

Rp14.967.93
3,75 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

3,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp181.500,0

0 
210,1

5 
630,45  630,45 

Rp38.142.22
5,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp540.66
6,50 

Rp108.133,3
0 

210,1
5 

42,03  42,03 
Rp22.724.21

3,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
210,1

5 
138,70 5 27,74 

Rp12.066.81
3,00 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
210,1

5 
69,35 5 13,87 

Rp6.934.950
,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
210,1

5 
6,93 5 1,39 

Rp873.803,7
0 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
210,1

5 
6,93 5 1,39 

Rp1.047.177
,45 



  1x pemakaian 
Rp136.345.2

77,97 

  1.5x pemakaian 
Rp90.896.85

1,98 

 JUMLAH 
Rp328.253.2

16,96 

 TOTAL JUMLAH 
Rp8.760.013

.761,85 
            

            

PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 4 

N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Inde

ks 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 

Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 Kolom           

 1.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
85,64 89,92  89,92 

Rp182.595.6
13,20 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

85,64 85,64  85,64 
Rp18.840.80

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 85,64 17,13  17,13 
Rp2.038.232

,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 85,64 85,64  85,64 
Rp3.853.800

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 85,64 47,10 4 11,78 
Rp4.097.874

,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 85,64 7,85 4 1,96 
Rp785.318,8

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 85,64 0,80 4 0,20 
Rp100.352,9

5 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 85,64 2,37 4 0,59 
Rp358.206,4

3 



 1.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
20.62
7,90 

21.659,30  21.659,3
0 

Rp547.113.7
91,70 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
20.62
7,90 

309,42  309,42 
Rp14.635.49

5,05 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

20.62
7,90 

20.627,90  20.627,9
0 

Rp18.565.11
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
20.62
7,90 

144,40 11 13,13 
Rp12.562.39

1,10 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
20.62
7,90 

144,40 11 13,13 
Rp14.439.53

0,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
20.62
7,90 

14,44 11 1,31 
Rp1.819.380

,78 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
20.62
7,90 

8,25 11 0,75 
Rp1.245.925

,16 
 1.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

687,3
1 

27,49  27,49 
Rp107.206.6

13,80 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
687,3

1 
274,92  274,92 

Rp7.394.080
,98 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
687,3

1 
137,46  137,46 

Rp1.965.706
,60 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

687,3
1 

10,31  10,31 
Rp40.202.48

0,18 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
687,3

1 
240,56  240,56 

Rp48.953.65
4,75 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
687,3

1 
1.374,62  1.374,62 

Rp83.164.51
0,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp519.87
6,50 

Rp103.975,3
0 

687,3
1 

137,46  137,46 
Rp71.463.26

3,44 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
687,3

1 
453,62 11 41,24 

Rp39.465.34
0,20 



  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
687,3

1 
226,81 11 20,62 

Rp22.681.23
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
687,3

1 
22,68 11 2,06 

Rp2.857.834
,98 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
687,3

1 
22,68 11 2,06 

Rp3.424.865
,73 

  1x pemakaian 
Rp428.779.5

80,66 

  1.5x pemakaian 
Rp285.853.0

53,77 

 JUMLAH 
Rp1.108.904

.874,94 

2 Balok           

 2.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
237,6

7 
249,55  249,55 

Rp506.743.3
37,10 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

237,6
7 

237,67  237,67 
Rp52.287.40

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
237,6

7 
47,53  47,53 

Rp5.656.546
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
237,6

7 
237,67  237,67 

Rp10.695.15
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
237,6

7 
130,72 5 26,14 

Rp11.372.50
9,50 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
237,6

7 
21,79 5 4,36 

Rp2.179.433
,90 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
237,6

7 
2,21 5 0,44 

Rp278.501,7
1 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
237,6

7 
6,58 5 1,32 

Rp994.102,3
1 

 2.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
83.84
4,53 

88.036,76  88.036,7
6 

Rp2.223.808
.469,19 



  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
83.84
4,53 

1.257,67  1.257,67 
Rp59.487.69

4,04 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

83.84
4,53 

83.844,53  83.844,5
3 

Rp75.460.07
7,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
83.84
4,53 

586,91 17 34,52 
Rp51.061.31

8,77 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
83.84
4,53 

586,91 17 34,52 
Rp58.691.17

1,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
83.84
4,53 

58,69 17 3,45 
Rp7.395.087

,55 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
83.84
4,53 

33,54 17 1,97 
Rp5.064.209

,61 
 2.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

1.972
,58 

78,90  78,90 
Rp307.683.0

28,40 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
1.972

,58 
789,03  789,03 

Rp21.221.01
5,64 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
1.972

,58 
394,52  394,52 

Rp5.641.578
,80 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,018
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp70.191,00 

1.972
,58 

35,51  35,51 
Rp138.457.3

62,78 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
1.972

,58 
690,40  690,40 

Rp140.497.0
10,50 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
1.972

,58 
3.945,16  3.945,16 

Rp238.682.1
80,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp531.57
5,00 

Rp106.315,0
0 

1.972
,58 

394,52  394,52 
Rp209.714.8

42,70 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
1.972

,58 
1.301,90 17 76,58 

Rp113.265.5
43,60 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
1.972

,58 
650,95 17 38,29 

Rp65.095.14
0,00 



  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
1.972

,58 
65,10 17 3,83 

Rp8.201.987
,64 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
1.972

,58 
65,10 17 3,83 

Rp9.829.366
,14 

  1x pemakaian 
Rp1.258.289

.056,20 

  1.5x pemakaian 
Rp838.859.3

70,80 

 JUMLAH 
Rp3.910.034

.378,47 

3 Plat lantai           

 3.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
380,2

8 
399,29  399,29 

Rp810.806.3
96,40 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

380,2
8 

380,28  380,28 
Rp83.661.60

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
380,2

8 
76,06  76,06 

Rp9.050.664
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
380,2

8 
380,28  380,28 

Rp17.112.60
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
380,2

8 
209,15 5 41,83 

Rp18.196.39
8,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
380,2

8 
34,87 5 6,97 

Rp3.487.167
,60 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
380,2

8 
3,54 5 0,71 

Rp445.612,1
0 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
380,2

8 
10,53 5 2,11 

Rp1.590.597
,16 

 3.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
54.31
0,73 

57.026,27  57.026,2
7 

Rp1.440.483
.491,79 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
54.31
0,73 

814,66  814,66 
Rp38.533.46

2,94 



  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

54.31
0,73 

54.310,73  54.310,7
3 

Rp48.879.65
7,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
54.31
0,73 

380,18 17 22,36 
Rp33.075.23

4,57 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
54.31
0,73 

380,18 17 22,36 
Rp38.017.51

1,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
54.31
0,73 

38,02 17 2,24 
Rp4.790.206

,39 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
54.31
0,73 

21,72 17 1,28 
Rp3.280.368

,09 
 3.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

2.930
,15 

117,21  117,21 
Rp457.044.7

97,00 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
2.930

,15 
1.172,06  1.172,06 

Rp31.522.55
3,70 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
2.930

,15 
586,03  586,03 

Rp8.380.229
,00 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

2.930
,15 

43,95  43,95 
Rp171.391.7

98,88 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
2.930

,15 
1.025,55  1.025,55 

Rp208.699.9
33,75 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

6,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp363.000,0

0 
2.930

,15 
17.580,90  17.580,9

0 
Rp1.063.644

.450,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp761.87
6,50 

Rp152.375,3
0 

2.930
,15 

586,03  586,03 
Rp446.482.4

85,30 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
2.930

,15 
1.933,90 17 113,76 

Rp168.249.2
13,00 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
2.930

,15 
966,95 17 56,88 

Rp96.694.95
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
2.930

,15 
96,69 17 5,69 

Rp12.183.56
3,70 



  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
2.930

,15 
96,69 17 5,69 

Rp14.600.93
7,45 

  1x pemakaian 
Rp2.678.894

.911,77 

  1.5x pemakaian 
Rp1.785.929

.941,18 

 JUMLAH 
Rp4.337.340

.908,21 

4 Tangga           

 4.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
14,46 15,18  15,18 

Rp30.830.59
9,80 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

14,46 14,46  14,46 
Rp3.181.200

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 14,46 2,89  2,89 
Rp344.148,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 14,46 14,46  14,46 
Rp650.700,0

0 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 14,46 7,95 2 3,98 
Rp691.911,0

0 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 14,46 1,33 2 0,66 
Rp132.598,2

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 14,46 0,13 2 0,07 Rp16.944,23 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 14,46 0,40 2 0,20 Rp60.481,84 

 4.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
2.762

,05 
2.900,15  2.900,15 

Rp73.257.85
2,15 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
2.762

,05 
41,43  41,43 

Rp1.959.674
,48 

  ALAT          



  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

2.762
,05 

2.762,05  2.762,05 
Rp2.485.845

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
2.762

,05 
19,33 5 3,87 

Rp1.682.088
,45 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
2.762

,05 
19,33 5 3,87 

Rp1.933.435
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
2.762

,05 
1,93 5 0,39 

Rp243.612,8
1 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
2.762

,05 
1,10 5 0,22 

Rp166.827,8
2 

 4.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,030

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp116.985,0
0 

94,16 2,82  2,82 
Rp11.015.30

7,60 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 94,16 37,66  37,66 
Rp1.012.973

,28 

  Minyak bekisting 
0,150

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.145,00 94,16 14,12  14,12 
Rp201.973,2

0 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 94,16 1,41  1,41 

Rp5.507.653
,80 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 94,16 32,96  32,96 
Rp6.706.546

,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

3,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp181.500,0

0 
94,16 282,48  282,48 

Rp17.090.04
0,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp540.66
6,50 

Rp108.133,3
0 

94,16 18,83  18,83 
Rp10.181.83

1,53 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 94,16 62,15 5 12,43 
Rp5.406.667

,20 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 94,16 31,07 5 6,21 
Rp3.107.280

,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 94,16 3,11 5 0,62 
Rp391.517,2

8 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 94,16 3,11 5 0,62 
Rp469.199,2

8 



  1x pemakaian 
Rp61.090.98

9,17 

  1.5x pemakaian 
Rp40.727.32

6,11 

 JUMLAH 
Rp158.365.2

44,89 

 TOTAL JUMLAH 
Rp9.514.645

.406,51 
            

            

PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 5 

N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Inde

ks 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 

Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 Kolom           

 1.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
82,44 86,56  86,56 

Rp175.772.7
97,20 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

82,44 82,44  82,44 
Rp18.136.80

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 82,44 16,49  16,49 
Rp1.962.072

,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 82,44 82,44  82,44 
Rp3.709.800

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 82,44 45,34 4 11,34 
Rp3.944.754

,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 82,44 7,56 4 1,89 
Rp755.974,8

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 82,44 0,77 4 0,19 Rp96.603,19 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 82,44 2,28 4 0,57 
Rp344.821,7

9 



 1.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
21.74
9,56 

22.837,04  22.837,0
4 

Rp576.863.5
79,88 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
21.74
9,56 

326,24  326,24 
Rp15.431.31

2,82 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

21.74
9,56 

21.749,56  21.749,5
6 

Rp19.574.60
4,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
21.74
9,56 

152,25 11 13,84 
Rp13.245.48

2,04 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
21.74
9,56 

152,25 11 13,84 
Rp15.224.69

2,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
21.74
9,56 

15,22 11 1,38 
Rp1.918.311

,19 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
21.74
9,56 

8,70 11 0,79 
Rp1.313.673

,42 
 1.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

675,7
0 

27,03  27,03 
Rp105.395.6

86,00 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
675,7

0 
270,28  270,28 

Rp7.269.180
,60 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
675,7

0 
135,14  135,14 

Rp1.932.502
,00 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

675,7
0 

10,14  10,14 
Rp39.523.38

2,25 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
675,7

0 
236,50  236,50 

Rp48.126.73
2,50 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
675,7

0 
1.351,40  1.351,40 

Rp81.759.70
0,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp519.87
6,50 

Rp103.975,3
0 

675,7
0 

135,14  135,14 
Rp70.256.11

0,21 

  UPAH     675,7
0 

    



  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
675,7

0 
445,96 11 40,54 

Rp38.798.69
4,00 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
675,7

0 
222,98 11 20,27 

Rp22.298.10
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
675,7

0 
22,30 11 2,03 

Rp2.809.560
,60 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
675,7

0 
22,30 11 2,03 

Rp3.367.013
,10 

  1x pemakaian 
Rp421.536.6

61,26 

  1.5x pemakaian 
Rp281.024.4

40,84 

 JUMLAH 
Rp1.129.319

.719,18 

2 Balok           

 2.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
116,3

3 
122,15  122,15 

Rp248.030.6
82,90 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

116,3
3 

116,33  116,33 
Rp25.592.60

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
116,3

3 
23,27  23,27 

Rp2.768.654
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
116,3

3 
116,33  116,33 

Rp5.234.850
,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
116,3

3 
63,98 5 12,80 

Rp5.566.390
,50 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
116,3

3 
10,67 5 2,13 

Rp1.066.746
,10 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
116,3

3 
1,08 5 0,22 

Rp136.315,4
9 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
116,3

3 
3,22 5 0,64 

Rp486.573,4
9 

 2.b. Pembesian BAHAN          



  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
46.43
4,63 

48.756,36  48.756,3
6 

Rp1.231.585
.691,49 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
46.43
4,63 

696,52  696,52 
Rp32.945.36

9,99 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

46.43
4,63 

46.434,63  46.434,6
3 

Rp41.791.16
7,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
46.43
4,63 

325,04 17 19,12 
Rp28.278.68

9,67 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
46.43
4,63 

325,04 17 19,12 
Rp32.504.24

1,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
46.43
4,63 

32,50 17 1,91 
Rp4.095.534

,37 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
46.43
4,63 

18,57 17 1,09 
Rp2.804.651

,65 
 2.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

967,8
8 

38,72  38,72 
Rp150.969.9

22,40 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
967,8

8 
387,15  387,15 

Rp10.412.45
3,04 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
967,8

8 
193,58  193,58 

Rp2.768.136
,80 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,018
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp70.191,00 

967,8
8 

17,42  17,42 
Rp67.936.46

5,08 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
967,8

8 
338,76  338,76 

Rp68.937.25
3,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
967,8

8 
1.935,76  1.935,76 

Rp117.113.4
80,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp531.57
5,00 

Rp106.315,0
0 

967,8
8 

193,58  193,58 
Rp102.900.1

62,20 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
967,8

8 
638,80 17 37,58 

Rp55.575.66
9,60 



  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
967,8

8 
319,40 17 18,79 

Rp31.940.04
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
967,8

8 
31,94 17 1,88 

Rp4.024.445
,04 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
967,8

8 
31,94 17 1,88 

Rp4.822.946
,04 

  1x pemakaian 
Rp617.400.9

73,20 

  1.5x pemakaian 
Rp411.600.6

48,80 

 JUMLAH 
Rp2.074.488

.806,45 

3 Plat lantai           

 3.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
159,6

0 
167,58  167,58 

Rp340.287.9
48,00 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

159,6
0 

159,60  159,60 
Rp35.112.00

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 
159,6

0 
31,92  31,92 

Rp3.798.480
,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 
159,6

0 
159,60  159,60 

Rp7.182.000
,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 
159,6

0 
87,78 5 17,56 

Rp7.636.860
,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 
159,6

0 
14,64 5 2,93 

Rp1.463.532
,00 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 
159,6

0 
1,48 5 0,30 

Rp187.019,2
8 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 
159,6

0 
4,42 5 0,88 

Rp667.558,9
2 

 3.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
24.73
8,00 

25.974,90  25.974,9
0 

Rp656.125.9
74,00 



  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
24.73
8,00 

371,07  371,07 
Rp17.551.61

1,00 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

24.73
8,00 

24.738,00  24.738,0
0 

Rp22.264.20
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
24.73
8,00 

173,17 17 10,19 
Rp15.065.44

2,00 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
24.73
8,00 

173,17 17 10,19 
Rp17.316.60

0,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
24.73
8,00 

17,32 17 1,02 
Rp2.181.891

,60 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
24.73
8,00 

9,90 17 0,58 
Rp1.494.175

,20 
 3.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

1.364
,60 

54,58  54,58 
Rp212.850.3

08,00 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
1.364

,60 
545,84  545,84 

Rp14.680.36
6,80 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
1.364

,60 
272,92  272,92 

Rp3.902.756
,00 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

1.364
,60 

20,47  20,47 
Rp79.818.86

5,50 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
1.364

,60 
477,61  477,61 

Rp97.193.63
5,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

6,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp363.000,0

0 
1.364

,60 
8.187,60  8.187,60 

Rp495.349.8
00,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp761.87
6,50 

Rp152.375,3
0 

1.364
,60 

272,92  272,92 
Rp207.931.3

34,38 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
1.364

,60 
900,64 17 52,98 

Rp78.355.33
2,00 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
1.364

,60 
450,32 17 26,49 

Rp45.031.80
0,00 



  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
1.364

,60 
45,03 17 2,65 

Rp5.674.006
,80 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
1.364

,60 
45,03 17 2,65 

Rp6.799.801
,80 

  1x pemakaian 
Rp1.247.588

.006,28 

  1.5x pemakaian 
Rp831.725.3

37,52 

 JUMLAH 
Rp1.960.060

.629,52 

4 Tangga           

 4.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
14,46 15,18  15,18 

Rp30.830.59
9,80 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

14,46 14,46  14,46 
Rp3.181.200

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 14,46 2,89  2,89 
Rp344.148,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 14,46 14,46  14,46 
Rp650.700,0

0 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 14,46 7,95 2 3,98 
Rp691.911,0

0 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 14,46 1,33 2 0,66 
Rp132.598,2

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 14,46 0,13 2 0,07 Rp16.944,23 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 14,46 0,40 2 0,20 Rp60.481,84 

 4.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
2.762

,05 
2.900,15  2.900,15 

Rp73.257.85
2,15 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
2.762

,05 
41,43  41,43 

Rp1.959.674
,48 



  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

2.762
,05 

2.762,05  2.762,05 
Rp2.485.845

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
2.762

,05 
19,33 5 3,87 

Rp1.682.088
,45 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
2.762

,05 
19,33 5 3,87 

Rp1.933.435
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
2.762

,05 
1,93 5 0,39 

Rp243.612,8
1 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
2.762

,05 
1,10 5 0,22 

Rp166.827,8
2 

 4.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,030

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp116.985,0
0 

94,16 2,82  2,82 
Rp11.015.30

7,60 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 94,16 37,66  37,66 
Rp1.012.973

,28 

  Minyak bekisting 
0,150

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.145,00 94,16 14,12  14,12 
Rp201.973,2

0 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 94,16 1,41  1,41 

Rp5.507.653
,80 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 94,16 32,96  32,96 
Rp6.706.546

,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

3,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp181.500,0

0 
94,16 282,48  282,48 

Rp17.090.04
0,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp540.66
6,50 

Rp108.133,3
0 

94,16 18,83  18,83 
Rp10.181.83

1,53 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 94,16 62,15 5 12,43 
Rp5.406.667

,20 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 94,16 31,07 5 6,21 
Rp3.107.280

,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 94,16 3,11 5 0,62 
Rp391.517,2

8 



  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 94,16 3,11 5 0,62 
Rp469.199,2

8 

  1x pemakaian 
Rp61.090.98

9,17 

  1.5x pemakaian 
Rp40.727.32

6,11 

 JUMLAH 
Rp158.365.2

44,89 

5 Ring balok           

 5.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
12,84 13,48  13,48 

Rp27.376.54
9,20 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

12,84 12,84  12,84 
Rp2.824.800

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 12,84 2,57  2,57 
Rp305.592,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 12,84 12,84  12,84 
Rp577.800,0

0 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 12,84 7,06 2 3,53 
Rp614.394,0

0 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 12,84 1,18 2 0,59 
Rp117.742,8

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 12,84 0,12 2 0,06 Rp15.045,91 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 12,84 0,36 2 0,18 Rp53.705,87 

 5.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
2.560

,30 
2.688,32  2.688,32 

Rp67.906.83
6,90 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
2.560

,30 
38,40  38,40 

Rp1.816.532
,85 

  ALAT          



  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

2.560
,30 

2.560,30  2.560,30 
Rp2.304.270

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
2.560

,30 
17,92 5 3,58 

Rp1.559.222
,70 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
2.560

,30 
17,92 5 3,58 

Rp1.792.210
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
2.560

,30 
1,79 5 0,36 

Rp225.818,4
6 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
2.560

,30 
1,02 5 0,20 

Rp154.642,1
2 

 5.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

26,68 1,07  1,07 
Rp4.161.546

,40 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 26,68 10,67  10,67 
Rp287.023,4

4 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 26,68 5,34  5,34 Rp76.304,80 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,018
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp70.191,00 26,68 0,48  0,48 

Rp1.872.695
,88 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 26,68 9,34  9,34 
Rp1.900.283

,00 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
26,68 53,36  53,36 

Rp3.228.280
,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp531.57
5,00 

Rp106.315,0
0 

26,68 5,34  5,34 
Rp2.836.484

,20 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 26,68 17,61 5 3,52 
Rp1.531.965

,60 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 26,68 8,80 5 1,76 
Rp880.440,0

0 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 26,68 0,88 5 0,18 
Rp110.935,4

4 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 26,68 0,88 5 0,18 
Rp132.946,4

4 



  1x pemakaian 
Rp17.018.90

5,20 

  1.5x pemakaian 
Rp11.345.93

6,80 

 JUMLAH 
Rp118.991.0

99,61 

 TOTAL JUMLAH 
Rp5.441.225

.499,64 
            

            

PEKERJAAN RESERVOAR 

N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Inde

ks 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 

Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 Pekerjaan beton           

 1.a. Beton plat  dasar, 
dinding, atas  tebal 15 cm 

BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
16,74 17,58  17,58 

Rp35.691.85
6,20 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

16,74 16,74  16,74 
Rp3.682.800

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 16,74 3,35  3,35 
Rp398.412,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 16,74 16,74  16,74 
Rp753.300,0

0 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 16,74 9,21 2 4,60 
Rp801.009,0

0 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 16,74 1,54 2 0,77 
Rp153.505,8

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 16,74 0,16 2 0,08 Rp19.615,93 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 16,74 0,46 2 0,23 Rp70.018,40 



 1.b. Pembesian BAHAN          

  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
2.084

,97 
2.189,22  2.189,22 

Rp55.299.65
9,31 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
2.084

,97 
31,27  31,27 

Rp1.479.286
,22 

  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

2.084
,97 

2.084,97  2.084,97 
Rp1.876.473

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
2.084

,97 
14,59 5 2,92 

Rp1.269.746
,73 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
2.084

,97 
14,59 5 2,92 

Rp1.459.479
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
2.084

,97 
1,46 5 0,29 

Rp183.894,3
5 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
2.084

,97 
0,83 5 0,17 

Rp125.932,1
9 

 1.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,030

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp116.985,0
0 

144,7
4 

4,34  4,34 
Rp16.932.40

8,90 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
144,7

4 
57,90  57,90 

Rp1.557.112
,92 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
144,7

4 
28,95  28,95 

Rp413.956,4
0 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,020
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp77.990,00 

144,7
4 

2,89  2,89 
Rp11.288.27

2,60 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
144,7

4 
50,66  50,66 

Rp10.309.10
6,50 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

3,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp181.500,0

0 
144,7

4 
434,22  434,22 

Rp26.270.31
0,00 

  Formite / Penjaga jarak bekisting 
4,000

0 
bh 

Rp52.800,
00 

Rp211.200,0
0 

144,7
4 

578,96  578,96 
Rp30.569.08

8,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp772.07
9,00 

Rp154.415,8
0 

144,7
4 

28,95  28,95 
Rp22.350.14

2,89 
  UPAH          



  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
144,7

4 
95,53 5 19,11 

Rp8.310.970
,80 

  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
144,7

4 
47,76 5 9,55 

Rp4.776.420
,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
144,7

4 
4,78 5 0,96 

Rp601.828,9
2 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
144,7

4 
4,78 5 0,96 

Rp721.239,4
2 

  1x Pemakaian 
Rp134.100.8

57,35 

  1.5x pemakaian 
Rp89.400.57

1,57 

 JUMLAH 
Rp192.665.5

59,70 

2 BALOK  B-2 ( 30 cm x 60 cm )           

 2.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
49,22 51,68  51,68 

Rp104.943.4
38,60 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

49,22 49,22  49,22 
Rp10.828.40

0,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 49,22 9,84  9,84 
Rp1.171.436

,00 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 49,22 49,22  49,22 
Rp2.214.900

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 49,22 27,07 2 13,54 
Rp2.355.177

,00 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 49,22 4,51 2 2,26 
Rp451.347,4

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 49,22 0,46 2 0,23 Rp57.676,00 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 49,22 1,36 2 0,68 
Rp205.872,4

9 
 2.b. Pembesian BAHAN          



  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
18.45
5,63 

19.378,41  19.378,4
1 

Rp489.498.6
74,49 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
18.45
5,63 

276,83  276,83 
Rp13.094.26

9,49 
  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

18.45
5,63 

18.455,63  18.455,6
3 

Rp16.610.06
7,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
18.45
5,63 

129,19 5 25,84 
Rp11.239.47

8,67 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
18.45
5,63 

129,19 5 25,84 
Rp12.918.94

1,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
18.45
5,63 

12,92 5 2,58 
Rp1.627.786

,57 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
18.45
5,63 

7,38 5 1,48 
Rp1.114.720

,05 
 2.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

367,5
8 

14,70  14,70 
Rp57.335.12

8,40 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
367,5

8 
147,03  147,03 

Rp3.954.425
,64 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
367,5

8 
73,52  73,52 

Rp1.051.278
,80 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,018
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp70.191,00 

367,5
8 

6,62  6,62 
Rp25.800.80

7,78 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
367,5

8 
128,65  128,65 

Rp26.180.88
5,50 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

2,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp121.000,0

0 
367,5

8 
735,16  735,16 

Rp44.477.18
0,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp531.57
5,00 

Rp106.315,0
0 

367,5
8 

73,52  73,52 
Rp39.079.26

7,70 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
367,5

8 
242,60 5 48,52 

Rp21.106.44
3,60 



  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
367,5

8 
121,30 5 24,26 

Rp12.130.14
0,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
367,5

8 
12,13 5 2,43 

Rp1.528.397
,64 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
367,5

8 
12,13 5 2,43 

Rp1.831.651
,14 

  1x pemakaian 
Rp234.475.6

06,20 

  1.5x pemakaian 
Rp156.317.0

70,80 

 JUMLAH 
Rp824.649.2

55,55 

3 
Plat beton  type S.4 tebal 12 

cm 
          

 3.a. Beton BAHAN          

  Beton K 300 Ready-mix (slump 
10 + 2 cm) 

1,050
0 

m3 
Rp2.030.6

00,00 
Rp2.132.130

,00 
24,89 26,13  26,13 

Rp53.068.71
5,70 

  ALAT          

  Concrete pump 
1,000

0 
jam 

Rp220.00
0,00 

Rp220.000,0
0 

24,89 24,89  24,89 
Rp5.475.800

,00 

  Concrete Vibrator 
0,200

0 
jam 

Rp119.00
0,00 

Rp23.800,00 24,89 4,98  4,98 
Rp592.382,0

0 

  Alat Bantu 
1,000

0 
ls 

Rp45.000,
00 

Rp45.000,00 24,89 24,89  24,89 
Rp1.120.050

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,550

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp47.850,00 24,89 13,69 2 6,84 
Rp1.190.986

,50 

  Tukang 
0,091

7 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp9.170,00 24,89 2,28 2 1,14 
Rp228.241,3

0 

  Kepala Tukang 
0,009

3 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.171,80 24,89 0,23 2 0,12 Rp29.166,10 

  Mandor 
0,027

7 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.182,70 24,89 0,69 2 0,34 
Rp104.107,4

0 
 3.b. Pembesian BAHAN          



  Besi beton ulir 
1,050

0 
kg 

Rp25.260,
00 

Rp26.523,00 
3.720

,00 
3.906,00  3.906,00 

Rp98.665.56
0,00 

  Kawat Bendrat 
0,015

0 
kg 

Rp47.300,
00 

Rp709,50 
3.720

,00 
55,80  55,80 

Rp2.639.340
,00 

  ALAT          

  Alat bantu 
1,000

0 
ls Rp900,00 Rp900,00 

3.720
,00 

3.720,00  3.720,00 
Rp3.348.000

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp609,00 
3.720

,00 
26,04 5 5,21 

Rp2.265.480
,00 

  Tukang besi 
0,007

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp700,00 
3.720

,00 
26,04 5 5,21 

Rp2.604.000
,00 

  Kepala tukang 
0,000

7 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp88,20 
3.720

,00 
2,60 5 0,52 

Rp328.104,0
0 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
3.720

,00 
1,49 5 0,30 

Rp224.688,0
0 

 3.c. Bekisting BAHAN          

  Kayu Bekisting 
0,040

0 
m3 

Rp3.899.5
00,00 

Rp155.980,0
0 

215,1
8 

8,61  8,61 
Rp33.563.77

6,40 

  Paku biasa 
0,400

0 
kg 

Rp26.895,
00 

Rp10.758,00 
215,1

8 
86,07  86,07 

Rp2.314.906
,44 

  Minyak bekisting 
0,200

0 
ltr 

Rp14.300,
00 

Rp2.860,00 
215,1

8 
43,04  43,04 

Rp615.414,8
0 

  Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 
cm x 4 m 

0,015
0 

m3 
Rp3.899.5

00,00 
Rp58.492,50 

215,1
8 

3,23  3,23 
Rp12.586.41

6,15 

  Triplek 9 mm 
0,350

0 
lbr 

Rp203.50
0,00 

Rp71.225,00 
215,1

8 
75,31  75,31 

Rp15.326.19
5,50 

  Dolken Kayu Galam Diameter 8-
10 cm  panjang 400 cm 

6,000
0 

btg 
Rp60.500,

00 
Rp363.000,0

0 
215,1

8 
1.291,08  1.291,08 

Rp78.110.34
0,00 

  Biaya bongkar bekisting 
0,200

0 
ls 

Rp761.87
6,50 

Rp152.375,3
0 

215,1
8 

43,04  43,04 
Rp32.788.11

7,05 
  UPAH          

  Pekerja 
0,660

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp57.420,00 
215,1

8 
142,02 5 28,40 

Rp12.355.63
5,60 



  Tukang kayu 
0,330

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp33.000,00 
215,1

8 
71,01 5 14,20 

Rp7.100.940
,00 

  Kepala tukang 
0,033

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp4.158,00 
215,1

8 
7,10 5 1,42 

Rp894.718,4
4 

  Mandor 
0,033

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp4.983,00 
215,1

8 
7,10 5 1,42 

Rp1.072.241
,94 

  1x pemakaian 
Rp196.728.7

02,32 

  1.5x pemakaian 
Rp131.152.4

68,22 

 JUMLAH 
Rp303.037.0

89,22 

 TOTAL JUMLAH 
Rp1.320.351

.904,47 
            

            

PEKERJAAN ATAP 

N
o. 

Jenis Pekerjaan Uraian 
Inde

ks 
Sat
uan 

Harga 
Satuan 

Jumlah 
Harga 

Satuan 

Volu
me 

Koefisien x 
Volume 

Dur
asi 

Jumlah 
Tenaga 

Total Harga 

1 Pekerjaan rangka atap           

 1.a. Pekerjaan perakitan besi BAHAN          

  Solar 
0,010

0 
ltr 

Rp13.200,
00 

Rp132,00 
44.35
6,27 

443,56  443,56 
Rp5.855.027

,90 

  Minyak Pelumas 
0,001

0 
ltr 

Rp37.400,
00 

Rp37,40 
44.35
6,27 

44,36  44,36 
Rp1.658.924

,57 
  ALAT          

  Alat bantu perakita besi 
0,008

0 
jam 

Rp77.000,
00 

Rp616,00 
44.35
6,27 

354,85  354,85 
Rp27.323.46

3,55 
  UPAH          

  Pekerja 
0,001

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp87,00 
44.35
6,27 

44,36 5 8,87 
Rp3.858.995

,66 

  Tukang Besi 
0,000

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp1,00 
44.35
6,27 

0,44 5 0,09 Rp44.356,27 



  Kepala Tukang 
0,000

1 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp12,60 
44.35
6,27 

4,44 5 0,89 
Rp558.889,0

3 

  Mandor 
0,000

1 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp15,10 
44.35
6,27 

4,44 5 0,89 
Rp669.779,7

1 

 1.b. Pekerjaan Pasang Baja 
Profil / kg 

BAHAN          

  Baja Profil 
1,200

0 
kg 

Rp35.310,
00 

Rp42.372,00 
44.35
6,27 

53.227,53  53.227,5
3 

Rp1.879.463
.957,18 

  UPAH          

  Pekerja 
0,006

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp522,00 
44.35
6,27 

266,14 18 14,79 
Rp23.153.97

3,98 

  Tukang Besi 
0,006

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp600,00 
44.35
6,27 

266,14 18 14,79 
Rp26.613.76

3,20 

  Kepala Tukang 
0,006

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp756,00 
44.35
6,27 

266,14 18 14,79 
Rp33.533.34

1,63 

  Mandor 
0,003

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp453,00 
44.35
6,27 

133,07 18 7,39 
Rp20.093.39

1,22 

 1.c. Pekerjaan dengan Las 
Listrik / 10 cm 

BAHAN          

  Electrode Las 
0,040

0 
kg 

Rp42.900,
00 

Rp1.716,00 
44.35
6,27 

1.774,25  1.774,25 
Rp76.115.36

2,75 

  Solar 
0,030

0 
Ltr 

Rp13.200,
00 

Rp396,00 
44.35
6,27 

1.330,69  1.330,69 
Rp17.565.08

3,71 

  Minyak Pelumas 
0,004

0 
Ltr 

Rp37.400,
00 

Rp149,60 
44.35
6,27 

177,43  177,43 
Rp6.635.698

,29 
  ALAT          

  Mesin las 
0,170

0 
jam 

Rp169.00
0,00 

Rp28.730,00 
44.35
6,27 

7.540,57  7.540,57 
Rp1.274.355

.694,56 
  UPAH          

  Pekerja 
0,004

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp348,00 
44.35
6,27 

177,43 6 29,57 
Rp15.435.98

2,66 

  Tukang Besi 
0,002

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp200,00 
44.35
6,27 

88,71 6 14,79 
Rp8.871.254

,40 

  Kepala Tukang 
0,000

2 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp25,20 
44.35
6,27 

8,87 6 1,48 
Rp1.117.778

,05 



  Mandor 
0,000

2 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp30,20 
44.35
6,27 

8,87 6 1,48 
Rp1.339.559

,41 

  Jumlah 
Rp1.401.436

.413,84 

  Dikalikan koefisien item pekerjaan 
Rp61.663.20

2,21 

 1.d. Pengecatan permukaan 
Baja 

BAHAN          

  Cat Meni Besi 1 kg 
0,010

0 
kg 

Rp38.500,
00 

Rp385,00 
44.35
6,27 

443,56  443,56 
Rp17.077.16

4,72 

  Minyak Cat 
0,010

0 
ltr 

Rp52.800,
00 

Rp528,00 
44.35
6,27 

443,56  443,56 
Rp23.420.11

1,62 
  ALAT          

  Ampelas 
0,005

0 
bh 

Rp8.800,0
0 

Rp44,00 
44.35
6,27 

221,78  221,78 
Rp1.951.675

,97 

  Kuas 
0,015

0 
bh 

Rp14.300,
00 

Rp214,50 
44.35
6,27 

665,34  665,34 
Rp9.514.420

,34 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

5 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp652,50 
44.35
6,27 

332,67 6 55,45 
Rp28.942.46

7,48 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
44.35
6,27 

17,74 6 2,96 
Rp2.679.118

,83 

  Jumlah 
Rp83.584.95

8,96 

  Dikalikan koefisien item pekerjaan 
Rp3.142.794

,46 

 JUMLAH 
Rp2.087.633

.860,58 

2 Pekerjaan Cat Baja zinkromat BAHAN          

  Cat Besi 1 kg 
0,010

0 
kg 

Rp46.200,
00 

Rp462,00 
36.81
1,44 

368,11  368,11 
Rp17.006.88

5,28 

  Minyak Cat 
0,010

0 
ltr 

Rp52.800,
00 

Rp528,00 
36.81
1,44 

368,11  368,11 
Rp19.436.44

0,32 
  ALAT          



  Ampelas 
0,005

0 
bh 

Rp8.800,0
0 

Rp44,00 
36.81
1,44 

184,06  184,06 
Rp1.619.703

,36 

  Kuas 
0,005

1 
bh 

Rp14.300,
00 

Rp72,93 
36.81
1,44 

187,74  187,74 
Rp2.684.658

,32 
  UPAH          

  Pekerja 
0,007

5 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp652,50 
36.81
1,44 

276,09 15 18,41 
Rp24.019.46

4,60 

  Mandor 
0,000

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp60,40 
36.81
1,44 

14,72 15 0,98 
Rp2.223.410

,98 

 JUMLAH 
Rp66.990.56

2,86 

3 
Pekerjaan angkur diameter 

22 mm 
BAHAN          

  Angkur dia. 22 mm 
1,000

0 
bh 

Rp215.72
1,00 

Rp215.721,0
0 

64,00 64,00  64,00 
Rp13.806.14

4,00 

  Baut Dan Mur HTB dia. 22 
1,000

0 
bh 

Rp22.704,
00 

Rp22.704,00 64,00 64,00  64,00 
Rp1.453.056

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,010

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp870,00 64,00 0,64 1 0,64 Rp55.680,00 

  Tukang Besi 
0,010

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp1.000,00 64,00 0,64 1 0,64 Rp64.000,00 

  Kepala Tukang 
0,000

1 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp12,60 64,00 0,01 1 0,01 Rp806,40 

  Mandor 
0,000

5 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp75,50 64,00 0,03 1 0,03 Rp4.832,00 

 JUMLAH 
Rp15.384.51

8,40 

4 Grouting BAHAN          

  Semen instan untuk grouting 
0,500

0 
zak 

Rp181.50
0,00 

Rp90.750,00 16,00 8,00  8,00 
Rp1.452.000

,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,080

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp6.960,00 16,00 1,28 1 1,28 
Rp111.360,0

0 



  Tukang batu 
0,040

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp4.000,00 16,00 0,64 1 0,64 Rp64.000,00 

  Kepala tukang 
0,004

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp504,00 16,00 0,06 1 0,06 Rp8.064,00 

  Mandor 
0,004

4 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp664,40 16,00 0,07 1 0,07 Rp10.630,40 

 JUMLAH 
Rp1.646.054

,40 

5 Baut gording  dia 12 mm BAHAN          

  Baut gording  dia 12 mm 
1,000

0 
bh 

Rp7.942,0
0 

Rp7.942,00 
768,0

0 
768,00  768,00 

Rp6.099.456
,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,010

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp870,00 
768,0

0 
7,68 1 7,68 

Rp668.160,0
0 

  Tukang Besi 
0,010

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp1.000,00 
768,0

0 
7,68 1 7,68 

Rp768.000,0
0 

  Kepala Tukang 
0,000

1 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp12,60 
768,0

0 
0,08 1 0,08 Rp9.676,80 

  Mandor 
0,000

5 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp75,50 
768,0

0 
0,38 1 0,38 Rp57.984,00 

 JUMLAH 
Rp7.603.276

,80 

6 Baut HTB 325 dia 19 mm BAHAN          

  Baut HTB 325 dia 19 mm 
1,000

0 
bh 

Rp28.380,
00 

Rp28.380,00 
384,0

0 
384,00  384,00 

Rp10.897.92
0,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,010

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp870,00 
384,0

0 
3,84 1 3,84 

Rp334.080,0
0 

  Tukang Besi 
0,010

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp1.000,00 
384,0

0 
3,84 1 3,84 

Rp384.000,0
0 

  Kepala Tukang 
0,000

1 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp12,60 
384,0

0 
0,04 1 0,04 Rp4.838,40 

  Mandor 
0,000

5 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp75,50 
384,0

0 
0,19 1 0,19 Rp28.992,00 



 JUMLAH 
Rp11.649.83

0,40 

7 Penutup atap metal BAHAN          

  Penutup atap metal 
1,050

0 
m2 

Rp2.750.0
00,00 

Rp2.887.500
,00 

1.100
,00 

1.155,00  1.155,00 
Rp3.176.250

.000,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,800

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp69.600,00 
1.100

,00 
880,00 18 48,89 

Rp76.560.00
0,00 

  Tukang Besi 
0,800

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp80.000,00 
1.100

,00 
880,00 18 48,89 

Rp88.000.00
0,00 

  Kepala Tukang 
0,008

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.008,00 
1.100

,00 
8,80 18 0,49 

Rp1.108.800
,00 

  Mandor 
0,040

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp6.040,00 
1.100

,00 
44,00 18 2,44 

Rp6.644.000
,00 

 JUMLAH 
Rp3.348.562

.800,00 

8 Penutup Nok BAHAN          

  Nok Zincalume 
1,100

0 
lbr 

Rp99.000,
00 

Rp108.900,0
0 

45,00 49,50  49,50 
Rp4.900.500

,00 

  Paku Sekrup 31/2" 
6,000

0 
bh Rp220,00 Rp1.320,00 45,00 270,00  270,00 Rp59.400,00 

  UPAH          

  Pekerja 
0,100

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp8.700,00 45,00 4,50 1 4,50 
Rp391.500,0

0 

  Tukang Kayu 
0,150

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp15.000,00 45,00 6,75 1 6,75 
Rp675.000,0

0 

  Kepala Tukang 
0,013

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp1.638,00 45,00 0,59 1 0,59 Rp73.710,00 

  Mandor 
0,004

0 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp604,00 45,00 0,18 1 0,18 Rp27.180,00 

 JUMLAH 
Rp6.127.290

,00 

9 Talang datar air hujan BAHAN          

  Talang Datar 
1,100

0 
bh 

Rp152.57
0,00 

Rp167.827,0
0 

130,0
0 

143,00  143,00 
Rp21.817.51

0,00 



  Sambungan Talang 
1,000

0 
bh 

Rp62.920,
00 

Rp62.920,00 
130,0

0 
130,00  130,00 

Rp8.179.600
,00 

  Penggantung 
2,000

0 
bh 

Rp62.920,
00 

Rp125.840,0
0 

130,0
0 

260,00  260,00 
Rp16.359.20

0,00 
  UPAH          

  Pekerja 
0,150

0 
oh 

Rp87.000,
00 

Rp13.050,00 
130,0

0 
19,50 2 9,75 

Rp1.696.500
,00 

  Tukang kayu 
0,400

0 
oh 

Rp100.00
0,00 

Rp40.000,00 
130,0

0 
52,00 2 26,00 

Rp5.200.000
,00 

  Kepala tukang 
0,025

0 
oh 

Rp126.00
0,00 

Rp3.150,00 
130,0

0 
3,25 2 1,63 

Rp409.500,0
0 

  Mandor 
0,001

3 
oh 

Rp151.00
0,00 

Rp188,75 
130,0

0 
0,16 2 0,08 Rp24.537,50 

 JUMLAH 
Rp53.686.84

7,50 

 TOTAL JUMLAH 
Rp5.599.285

.040,94 
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DAFTAR HARGA SATUAN DASAR (BASIC PRICE) 

UPAH, BAHAN DAN SEWA  PERALATAN 
 

      

Proyek                 :  Pembangunan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga  

Lokasi                  :  Tenggarong - Kabupaten Kutai Kertanegara    

Tahun Anggaran    :  2013     

      

NO URAIAN 
SATU

AN 

URAIAN HARGA 

BAHAN 
HARGA 

SATUAN 

DASAR 

YANG 

DIGUNAK

AN     (Rp) 

HARGA 

SATUAN 

(Rp) 

BIAYA 

ANGKUT, 

PAJAK & 

BIAYA 

LAINNYA  

(Rp) 

Rp1 Rp2 Rp3 Rp4 Rp5 6 = 4 + 5 
      

A UPAH TENAGA KERJA     

Rp1 Pembantu Mekanik oh 100.000,00  100.000,00 

Rp2 Pekerja oh 87.000,00  87.000,00 

Rp3 Tukang oh 100.000,00  100.000,00 

Rp4 Tukang Kayu oh 100.000,00  100.000,00 

Rp5 Tukang Batu oh 100.000,00  100.000,00 

Rp6 Tukang Besi oh 100.000,00  100.000,00 

Rp7 Tukang Cat oh 100.000,00  100.000,00 

Rp8 Tukang Gali oh 82.000,00  82.000,00 

Rp9 Kepala Tukang oh 126.000,00  126.000,00 

Rp10 Mandor oh 151.000,00  151.000,00 

Rp11 Mekanik oh 131.000,00  131.000,00 

Rp12 Operator Trampil oh 127.000,00  127.000,00 

Rp13 Pembantu Operator oh 102.000,00  102.000,00 

Rp14 Sopir Terampil oh 113.000,00  113.000,00 

Rp15 Pembantu Sopir oh 90.000,00  90.000,00 

Rp16 Surveyor oh 126.000,00  126.000,00 

      

B SEWA ALAT BERAT     

Rp1 Crane 10-15 Ton Jam 
1.330.000,

00 
 1.330.000,

00 

Rp2 Dum Truck 3-4 M3 Jam 206.000,00  206.000,00 

Rp3 Concrete Vibrator Jam 119.000,00  119.000,00 

Rp4 Concrete pump Jam 220.000,00  220.000,00 

Rp5 Hydroulic Pile Jam 
1.651.000,

00 
 1.651.000,

00 

Rp6 Mesin Las Jam 169.000,00  169.000,00 

Rp7 Alat Bantu Perakitan besi Jam 77.000,00  77.000,00 

      

C. HARGA BAHAN BANGUNAN     

I. MATERIAL ALAM     

Rp1 Batu Gunung belah 15/20 m3 329.000,00 32.900,00 361.900,00 

Rp2 Batu Pecah  10 -15 cm m3 481.000,00 48.100,00 529.100,00 

Rp3 Batu Pecah  5  -  7 cm m3 481.000,00 48.100,00 529.100,00 



Rp4 Batu Pecah  3  -  5 cm m3 481.000,00 48.100,00 529.100,00 

Rp5 Batu Pecah  2  -  3 cm m3 481.000,00 48.100,00 529.100,00 

Rp6 Batu Pecah  1  -  2 cm m3 481.000,00 48.100,00 529.100,00 

Rp7 Batu Pecah 0,5 - 1.0 cm (Chipping) m3 481.000,00 48.100,00 529.100,00 

Rp8 Batu tempel Alam m3 186.000,00 18.600,00 204.600,00 

Rp9 Kerikil m3 449.000,00 44.900,00 493.900,00 

Rp10 Sirtu m3 449.000,00 44.900,00 493.900,00 

Rp11 Pasir Beton m3 133.000,00 13.300,00 146.300,00 

Rp12 Pasir Beton ex Palu m3 448.000,00 44.800,00 492.800,00 

Rp13 Pasir Urug m3 113.000,00 11.300,00 124.300,00 

Rp14 Pasir Pasang m3 141.000,00 14.100,00 155.100,00 

 TANAH     

Rp15 Tanah urug m3 95.000,00 9.500,00 104.500,00 

Rp16 Tanah Urug Pilihan m3 113.000,00 11.300,00 124.300,00 

      

II. BAHAN PASANGAN     

Rp1 Batu Bata bh 2.200,00 220,00 2.420,00 

Rp2 Bataco ukuran 10 x 20 x 40 bh 5.500,00 550,00 6.050,00 

      

III. BAHAN PEREKAT     

Rp1 Semen kg 1.400,00 140,00 1.540,00 

Rp2 Semen Putih 50 Kg zak 106.000,00 10.600,00 116.600,00 

Rp3 Semen Warna kg 11.100,00 1.110,00 12.210,00 

Rp4 Semen instan untuk grouting zak 165.000,00 16.500,00 181.500,00 

Rp5 Nat Pengisi AM-50 kg 10.700,00 1.070,00 11.770,00 

      

IV. 
TIANG PANCANG, PEMASANGAN DAN 

PENYAMBUNGAN 
    

Rp1 Pengadaan Tiang pancang d = 45x45 cm m 358.000,00 35.800,00 393.800,00 

Rp2 Pengadaan Tiang pancang d = 25x25 cm m 264.000,00 26.400,00 290.400,00 

Rp3 Pemasangan Tiang Pancang d = 45x45 cm m 550.000,00  550.000,00 

Rp4 Pemasangan Tiang pancang d = 25x25 cm m 385.000,00  385.000,00 

Rp5 Penyambungan Tiang Pancang + Handling d = 45x45 cm m 275.000,00  275.000,00 

Rp6 Penyambungan Tiang Pancang + Handling d = 25x25 cm m 181.000,00  181.000,00 

Rp7 Bobok/ Potong Kepala tiang m 275.000,00  275.000,00 

Rp8 PDA Test ttk 
11.000.000

,00 
 11.000.000

,00 
      

V. BETON READY MIX     

Rp1 Beton K 175 Ready-mix (slump 10 + 2 cm) m3 
1.635.000,

00 

163.500,0

0 

1.798.500,

00 

Rp2 Beton K 225 Ready-mix (slump 10 + 2 cm) m3 
1.688.000,

00 

168.800,0

0 

1.856.800,

00 

Rp3 Beton K 275 Ready-mix (slump 10 + 2 cm) m3 
1.740.000,

00 

174.000,0

0 

1.914.000,

00 

Rp4 Beton K 300 Ready-mix (slump 10 + 2 cm) m3 
1.846.000,

00 

184.600,0

0 

2.030.600,

00 

Rp5 Beton K 400 Ready-mix (slump 10 + 2 cm) m3 
1.867.000,

00 

186.700,0

0 

2.053.700,

00 
      

VI. MATERIAL BESI DAN BAJA     

a WIREMESH     

Rp1 Wiremesh M-8 SNI (2.10x5.40 m) m2 67.350,00 6.735,00 74.085,00 

Rp2 Wiremesh M-6 SNI (2.10x5.40 m) m2 45.260,00 4.526,00 49.786,00 



Rp3 Wiremesh M-4 SNI (2.10x5.40 m) m2 17.960,00 1.796,00 19.756,00 

Rp4 Kawat Bendrat kg 43.000,00 4.300,00 47.300,00 

      

b BESI BETON     

Rp1 Besi beton polos kg 20.730,00 4.146,00 24.876,00 

Rp2 Besi beton Ulir kg 21.050,00 4.210,00 25.260,00 

      

c BESI HOLLOW     

Rp1 Hollow 20/40 x 0,9 mm m' 20.290,00 2.029,00 22.319,00 

Rp2 Hollow 20/40 x 1,2 mm m' 28.210,00 2.821,00 31.031,00 

Rp3 Hollow 20/40 x 1,8 mm m' 30.620,00 3.062,00 33.682,00 

Rp4 Hollow 40/40 x 1,2 mm m' 31.300,00 3.130,00 34.430,00 

Rp5 Hollow 40/40 x 1,4 mm m' 39.050,00 3.905,00 42.955,00 

Rp6 Hollow 40/40 x 2,0 mm m' 52.640,00 5.264,00 57.904,00 

Rp7 Hollow 75/75 m' 83.810,00 8.381,00 92.191,00 

Rp8 Hollow 50/100 m' 66.400,00 6.640,00 73.040,00 

Rp9 Hollow Galvanis 2x4x0,3 cm m' 9.630,00 963,00 10.593,00 

Rp10 Hollow Galvanis 4x4x0,3 cm m' 16.510,00 1.651,00 18.161,00 

      

d BAUT DAN MUR DAN ANGKER     

Rp1 Angkur dia. 22 mm bh 196.110,00 19.611,00 215.721,00 

Rp2 Baut Dan Mur HTB dia. 22 bh 20.640,00 2.064,00 22.704,00 

Rp3 Baut HTB 325 dia 19 mm bh 25.800,00 2.580,00 28.380,00 

Rp4 Baut gording  dia 12 mm bh 7.220,00 722,00 7.942,00 

Rp5 Angkur  dia 16  HTB A325 bh 92.890,00 9.289,00 102.179,00 

Rp6 Angkur  dia 19  HTB A325 bh 134.180,00 13.418,00 147.598,00 

Rp7 Angkur  dia 22  HTB A325 bh 196.110,00 19.611,00 215.721,00 

      

e PAKU     

Rp1 Paku Sekrup 31/2" bh 200,00 20,00 220,00 

Rp2 Paku Seng 2" Besar kg 34.400,00 3.440,00 37.840,00 

Rp3 Paku Seng 1 3/4 " Kecil kg 37.150,00 3.715,00 40.865,00 

Rp4 Paku Biasa 1" kg 24.450,00 2.445,00 26.895,00 

Rp5 Paku Biasa kg 24.450,00 2.445,00 26.895,00 

Rp6 Paku Sekrup kg 24.080,00 2.408,00 26.488,00 

Rp7 Skrup Fixer bh 820,00 82,00 902,00 

      

f BESI BAJA     

Rp1 Baja Profil kg 32.100,00 3.210,00 35.310,00 

Rp2 Baja Canal C kg 32.300,00 3.230,00 35.530,00 

Rp3 Baja Siku kg 31.800,00 3.180,00 34.980,00 

Rp4 Besi Plat kg 31.700,00 3.170,00 34.870,00 

Rp5 Sling dia 10 mm m' 24.000,00  24.000,00 

      

VII. KAYU PELAPIS DAN PARTISI     

a KAYU     

Rp1 Kayu Ulin Ukuran 20 cm x 20 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp2 Kayu Ulin Ukuran 15 cm x 15 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp3 Kayu Ulin Ukuran 12 cm x 12 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 



Rp4 Kayu Ulin Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp5 Kayu Ulin Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp6 Kayu Ulin Ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp7 Kayu Ulin Ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp8 Kayu Ulin Ukuran 2,5 cm x  20 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp9 Kayu Ulin Ukuran 2 cm x 10 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp10 Kayu Ulin Ukuran 5 cm x 20 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp11 Kayu Ulin Ukuran 7 cm x 14 cm x 4 m m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp12 Kayu Ulin Papan  2.5 x 20 x  400 cm m3 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp13 Kayu Meranti Ukuran 2 cm x 3 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp14 Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 3 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp15 Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp16 Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp17 Kayu Meranti Ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp18 Kayu Meranti Ukuran 6 cm x 12 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp19 Kayu Meranti Ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp20 Kayu Meranti  Ukuran 2,5 cm  x  20 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp21 Kayu Meranti Ukuran 2 cm x 4 cm x 4 m m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp22 Kayu Bekisting m3 
3.545.000,

00 

354.500,0

0 

3.899.500,

00 

Rp23 Dolken Kayu Galam Diameter 8-10 cm  panjang 400 cm btg 55.000,00 5.500,00 60.500,00 

Rp24 Lem kayu kg 61.000,00 6.100,00 67.100,00 

Rp25 Formite / Penjaga jarak bekisting bh 48.000,00 4.800,00 52.800,00 

Rp26 Kusen Kayu ukuran 5 x 10 cm m3 
4.128.000,

00 

412.800,0

0 

4.540.800,

00 

Rp27 List arshitrave m' 79.000,00 7.900,00 86.900,00 

      

b MULTIPLEKS     

Rp1 Triplek 4 mm lbr 75.000,00 7.500,00 82.500,00 

Rp2 Triplek 6 mm lbr 110.000,00 11.000,00 121.000,00 

Rp3 Triplek 9 mm lbr 185.000,00 18.500,00 203.500,00 

Rp4 Triplek 12 mm lbr 261.000,00 26.100,00 287.100,00 

Rp5 Triplek 18 mm lbr 392.000,00 39.200,00 431.200,00 

Rp6 HPL merk Grasmerino Lbr 412.000,00 41.200,00 453.200,00 

      

c GYPSUM     

Rp1 Gypsumboard 1200 x 2400 x  9 mm lbr 89.800,00 8.980,00 98.780,00 

 GRC     

Rp2 GRC (Internal) Ukuran 10 x 1220 x 2440 Lbr 133.400,00 13.340,00 146.740,00 

      



VIII. BAHAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING     

a KERAMIK     

Rp1 Keramik 30 x 30  cm m2 112.300,00 11.230,00 123.530,00 

Rp2 Keramik 33,3 x 33,3  cm m2 159.000,00 15.900,00 174.900,00 

Rp3 Keramik 33,3 x 66,6  cm m2 242.200,00 24.220,00 266.420,00 

Rp4 Keramik polos 60 x  60  cm m2 286.200,00 28.620,00 314.820,00 

Rp6 Plint Keramik 10 x 30 cm m' 17.300,00 1.730,00 19.030,00 

Rp7 Border Keramik 10 x 20 bh 11.300,00 1.130,00 12.430,00 

b HOMOGENIOUS TILE     

Rp1 Homogenius Tile 60 x 60 cm m2 670.900,00 67.090,00 737.990,00 

Rp2 Plin Homogenius Tile 10 x 60 m' 49.500,00 4.950,00 54.450,00 

Rp3 Homogenius Tile (Steptread Bullnose) Polished 10 x 30 cm bh 8.200,00 820,00 9.020,00 

c MARMER     

Rp1 Marmer Uk. 120 x 120 cm ex-Ujung Pandang m2 
1.312.000,

00 
65.600,00 

1.377.600,

00 

Rp2 Marmer Uk. 60 x 60 cm ex-Ujung Pandang m2 
1.073.000,

00 
53.650,00 

1.126.650,

00 

d PLINT DAN PELAPIS KAYU     

Rp1 Plin Kayu 2x10 cm m' 152.000,00 15.200,00 167.200,00 

Rp2 Raise Floor m2 
1.354.860,

00 

135.486,0

0 

1.490.346,

00 

e LANTAI PARKET     

Rp1 Lantai Kayu parquete + under layer m2 480.000,00 48.000,00 528.000,00 

 Pelengkap Lantai Parket     

Rp2 Lem vinyl kg 55.000,00 5.500,00 60.500,00 

Rp3 Lem Perekat Khusus wallpaper kg 41.000,00 4.100,00 45.100,00 

Rp4 Lem kg 38.000,00 3.800,00 41.800,00 

      

IX. SANITARY     

Rp1 Urinoir U 57 M set. 
3.137.000,

00 

313.700,0

0 

3.450.700,

00 

Rp2 Sekat Urinoir A100 bh 
1.454.000,

00 

145.400,0

0 

1.599.400,

00 

Rp3 Closet Duduk CW 867 set. 
6.193.000,

00 

619.300,0

0 

6.812.300,

00 

Rp4 Closet Duduk CW 660 set. 
3.096.000,

00 

309.600,0

0 

3.405.600,

00 

Rp5 Closet Duduk CW 914 J / 295 WFT set. 
8.642.000,

00 

864.200,0

0 

9.506.200,

00 

Rp6 Clean Out 4" bh 376.000,00 37.600,00 413.600,00 

Rp7 Jet washer TB 19 CSMCR bh 846.000,00 84.600,00 930.600,00 

Rp8 Jet washer THX 20 MCRB bh 386.000,00 38.600,00 424.600,00 

Rp9 Gantungan baju TS 118 WS bh 185.000,00 18.500,00 203.500,00 

Rp10 Towel Bar bh 286.000,00 28.600,00 314.600,00 

Rp11 Towel Bar TX 5B bh 714.000,00 71.400,00 785.400,00 

Rp12 Shower TX 492 SESM bh 
7.142.000,

00 

714.200,0

0 

7.856.200,

00 

Rp13 Shower Toto TX 432SD bh 
1.555.000,

00 

155.500,0

0 

1.710.500,

00 

Rp14 Tissue Holder TX 703 AE bh 721.000,00 72.100,00 793.100,00 

Rp15 Tissue Holder B 116 R bh 539.000,00 53.900,00 592.900,00 

Rp16 Tempat Sabun S156N bh 92.000,00 9.200,00 101.200,00 

Rp17 Floor Drain TX BV1 bh 472.000,00 47.200,00 519.200,00 

Rp18 Floor Drain Toto  - TX 1 BN bh 472.000,00 47.200,00 519.200,00 

Rp19 Roof Drain bh 192.000,00 19.200,00 211.200,00 



Rp20 Wastafel LW 316 (+TX119LEL+THX 1A-3N+TX2635) bh 
6.544.000,

00 

654.400,0

0 

7.198.400,

00 

Rp21 
Wastafel L 521 VIA (+TX11LLRYR+THX3A-IN+THX1A-

5N+TX2635+TS126AR) 
bh 

2.689.000,

00 

268.900,0

0 

2.957.900,

00 

Rp22 Wastafel Gantung L237V1B bh 
2.408.000,

00 

240.800,0

0 

2.648.800,

00 

Rp23 Kitchen Zink 1 Lubang bh 
2.133.000,

00 

213.300,0

0 

2.346.300,

00 

Rp24 Kran Kitchen Zing TX 603 KM bh 630.000,00 63.000,00 693.000,00 

Rp25 Kran tembok T23B13V7NB bh 283.000,00 28.300,00 311.300,00 

Rp26 Seal Tape bh 15.000,00 1.500,00 16.500,00 

Rp27 Kubikel toilet m2 
2.546.000,

00 

254.600,0

0 

2.800.600,

00 

Rp28 Accesories / Hardware Kubikel set. 
1.651.000,

00 

165.100,0

0 

1.816.100,

00 

Rp29 Door Stopper bh 116.000,00 11.600,00 127.600,00 

      

X. PERALATAN CAT     

Rp1 Ampelas lbr 8.000,00 800,00 8.800,00 

Rp2 Kuas bh 13.000,00 1.300,00 14.300,00 

      

XI. PENGECATAN     

a CAT DASAR DAN CAT KAYU     

Rp1 Cat Meni Besi 1 Kg kg 35.000,00 3.500,00 38.500,00 

Rp2 Cat Dasar Alkali Sealer liter 34.000,00 3.400,00 37.400,00 

Rp3 Cat Melamik m2 165.000,00 16.500,00 181.500,00 

Rp4 Melamine Lack ltr 72.000,00 7.200,00 79.200,00 

Rp5 Wood filler kg 54.000,00 5.400,00 59.400,00 

Rp6 Sending sealer ltr 48.000,00 4.800,00 52.800,00 

Rp7 Politur Transparan ltr 51.000,00 5.100,00 56.100,00 

Rp8 Cat Meni Kayu 1 Kg kg 16.000,00 1.600,00 17.600,00 

Rp9 Plamir kayu ltr 26.000,00 2.600,00 28.600,00 

Rp10 Cat Kilap untuk kayu ltr 41.000,00 4.100,00 45.100,00 

Rp11 Minyak Cat 1 Kg kg 44.000,00 4.400,00 48.400,00 

Rp12 Minyak Bekisting ltr 13.000,00 1.300,00 14.300,00 

Rp13 Thinner ltr 16.000,00 1.600,00 17.600,00 

Rp14 Anti rayap m2 52.000,00 5.200,00 57.200,00 

Rp15 Solar ltr 12.000,00 1.200,00 13.200,00 

Rp16 Electrode Las kg 39.000,00 3.900,00 42.900,00 

Rp17 Minyak Pelumas ltr 34.000,00 3.400,00 37.400,00 

Rp18 Minyak Cat ltr 48.000,00 4.800,00 52.800,00 

b CAT TEMBOK     

Rp1 Cat Tembok Interior Emultion Pentalite ex. ICI Dulux kg 51.000,00 5.100,00 56.100,00 

Rp2 Cat Tembok Eksterior Weathershield Pro ex. ICI Dulux kg 88.000,00 8.800,00 96.800,00 

c CAT BESI ANTI KARAT     

Rp3 Cat Besi 1 kg Klg 44.000,00 2.200,00 46.200,00 

      

XIII. WATERPROOFING     

Rp1 Waterproofing atap Canopy/Reservoir m2 86.000,00 8.600,00 94.600,00 

Rp2 WaterProofing Membrane sheet m2 154.000,00 15.400,00 169.400,00 

Rp3 WaterProofing Toilet m2 86.000,00 8.600,00 94.600,00 

Rp4 Floor Hardener m2 77.000,00 7.700,00 84.700,00 

      



XIV. KACA     

Rp1 Kaca Bening 5 mm m2 151.000,00 15.100,00 166.100,00 

Rp2 Kaca Bening 6 mm m2 357.000,00 35.700,00 392.700,00 

Rp3 Kaca Bening 8 mm m2 412.000,00 41.200,00 453.200,00 

Rp4 Kaca Sandblast 6 mm m2 839.000,00 83.900,00 922.900,00 

Rp5 Kaca Laminated 3x3 m2 
1.204.000,

00 

120.400,0

0 

1.324.400,

00 

Rp6 Kaca Laminated 3x5 m2 
1.307.000,

00 

130.700,0

0 

1.437.700,

00 

Rp7 Sealent tube 55.000,00 5.500,00 60.500,00 

Rp8 Profil kaca m 37.000,00 3.700,00 40.700,00 

Rp9 Kaca Tempered 10 mm m2 
2.064.000,

00 

206.400,0

0 

2.270.400,

00 

Rp10 Kaca Tempered 12 mm m2 
2.477.000,

00 

247.700,0

0 

2.724.700,

00 

Rp11 Kaca Tempered 15 mm m2 
11.560.000

,00 

1.156.000

,00 

12.716.000

,00 

Rp12 Kaca Tempered 18 mm m2 
13.280.000

,00 

1.328.000

,00 

14.608.000

,00 

Rp13 Kaca cermin tebal 5mm 350 x 100 cm bh 
1.605.000,

00 

160.500,0

0 

1.765.500,

00 

Rp14 Kaca cermin tebal 5mm 200 x 100 cm bh 917.000,00 91.700,00 
1.008.700,

00 

Rp15 Kaca cermin tebal 5mm 60 x 100 cm bh 275.000,00 27.500,00 302.500,00 

Rp16 Kaca cermin tebal 5mm 108 x 100 cm bh 495.000,00 49.500,00 544.500,00 

Rp17 Kaca cermin tebal 5mm 120 x 100 cm bh 550.000,00 55.000,00 605.000,00 

Rp18 Kaca Tinted Green 8mm m2 
1.238.000,

00 

123.800,0

0 

1.361.800,

00 

Rp19 Cutting Striker terpasang m2 240.000,00 24.000,00 264.000,00 

Rp20 Plat Stainless Steel Hairline dan Mirror m2 573.000,00 57.300,00 630.300,00 

Rp21 Automatic Sliding Dorma ES 200 Easy/ 2-2500 (2x100 kg) Unit 
61.931.000

,00 

6.193.100

,00 

68.124.100

,00 

Rp22 Daun Pintu Kaca Tempered 12 mm uk. 100 x 240 cm daun 
7.431.000,

00 

743.100,0

0 

8.174.100,

00 

Rp23 Daun Pintu Kaca Tempered 12 mm uk. 143 x 240 cm daun 
10.627.000

,00 

1.062.700

,00 

11.689.700

,00 

Rp24 Daun pintu kaca tempered tebal 12 mm uk 150 x 320 Cm daun 
14.863.000

,00 

1.486.300

,00 

16.349.300

,00 

Rp25 Daun Pintu Kaca Tempered 12 mm uk. 90 x 240 cm daun 
6.688.000,

00 

668.800,0

0 

7.356.800,

00 

Rp26 Daun Pintu Kaca Tempered 12 mm uk. 60 x 240 cm daun 
4.459.000,

00 

445.900,0

0 

4.904.900,

00 

Rp27 Glass Block bh 50.000,00 5.000,00 55.000,00 

Rp28 Pipa Stainless steel dia. 50 mm m' 249.000,00 24.900,00 273.900,00 

      

XV. ALUMUNIUM PANEL     

Rp1 Aluminium Composit T=4mm m2 557.000,00 55.700,00 612.700,00 

Rp2 Kusen Allumunium SF 4" m' 110.000,00 11.000,00 121.000,00 

Rp3 Wallpaper M' 96.000,00 9.600,00 105.600,00 

Rp4 Profil Alumunium Kg 99.000,00 9.900,00 108.900,00 

Rp5 Profil 60560/4403 (a) btg 549.000,00 54.900,00 603.900,00 

Rp6 Profil  60559/4401 (b) btg 616.000,00 61.600,00 677.600,00 

Rp7 Profil 60558/4402 (c) btg 584.000,00 58.400,00 642.400,00 

Rp8 Profil 0554/4409 (d) btg 206.000,00 20.600,00 226.600,00 

Rp9 Profil 0562/4407 (e) btg 266.000,00 26.600,00 292.600,00 

Rp10 Profil 1828/921 (f) btg 160.000,00 16.000,00 176.000,00 



Rp11 Profil 1826/5091 (g) btg 362.000,00 36.200,00 398.200,00 

Rp12 Profil 1829/5090 (h) btg 287.000,00 28.700,00 315.700,00 

Rp13 Profil 5564/7586 (i) btg 162.000,00 16.200,00 178.200,00 

Rp14 Profil 9055/1182 (j) btg 397.000,00 39.700,00 436.700,00 

Rp15 Profil 9108/11288 (k) btg 236.000,00 23.600,00 259.600,00 

Rp16 Profil 3261/7072 (L) btg 276.000,00 27.600,00 303.600,00 

Rp17 Silent tub 57.000,00 5.700,00 62.700,00 

      

XVI. MATERIAL PLAFOND     

Rp1 Gypsum 9 mm uk. 1200 x 2400 lbr 122.000,00 12.200,00 134.200,00 

Rp2 Gypsum 12 mm uk. 1200 x 2400 lbr 151.000,00 15.100,00 166.100,00 

Rp3 Compound zak 105.000,00 10.500,00 115.500,00 

Rp4 Tie rod - 1 m m 2.500,00 250,00 2.750,00 

Rp5 U clamp Hollow 2x4 bh 820,00 82,00 902,00 

Rp6 U clamp Hollow 4x4 bh 980,00 98,00 1.078,00 

Rp7 Textile tape roll 24.000,00 2.400,00 26.400,00 

Rp8 Screw dus 116.000,00 11.600,00 127.600,00 

Rp9 Klip Hollow 2x4 bh 6.100,00 610,00 6.710,00 

Rp10 Klip Hollow 4x4 bh 7.200,00 720,00 7.920,00 

Rp11 Wall angle Galvanis - 3m m 9.200,00 920,00 10.120,00 

Rp12 Shadow line - 3m m 19.000,00 1.900,00 20.900,00 

      

XVII. ATAP SENG     

Rp1 Seng Gelombang Besar BJLS 30 LbR 74.000,00 7.400,00 81.400,00 

      

XVIII. BAHAN INSULATION     

Rp1 Aluminium Foil SS 810 1,25 x 60 m rol. 346.000,00 34.600,00 380.600,00 

Rp2 Aluminium Foil Ds 821 DS 1,25 x 60 m rol. 606.000,00 60.600,00 666.600,00 

Rp3 Glasswoll 5 cm density 24 mm rol. 528.000,00 52.800,00 580.800,00 

Rp4 Glasswoll 2.5 cm density 16 mm rol. 363.000,00 36.300,00 399.300,00 

Rp5 Roofmesh 3315 : 1.8 x 30 m rol. 478.000,00 47.800,00 525.800,00 

Rp6 430 D/S Fire resistant uk. 1,25 x 25 m rol. 784.000,00 78.400,00 862.400,00 

      

XIX PENGGANTUNG DAN PENGUNCI     

Rp1 Anak Kunci Art- 543 SN bh 29.000,00 2.900,00 31.900,00 

Rp2 Cylinder Wilka Art- 1400.60 Nickel bh 344.000,00 34.400,00 378.400,00 

Rp3 Cylinder Wilka Art- 1410.30 Nickel bh 367.000,00 36.700,00 403.700,00 

Rp4 Cylinder Wilka Art- 1477.60 Nickel bh 190.000,00 19.000,00 209.000,00 

Rp5 Door Closer Dorma TS 300 EN-4 RA Silver bh 
1.033.000,

00 

103.300,0

0 

1.136.300,

00 

Rp6 Door Closer Dorma TS 68 RA Silver bh 557.000,00 55.700,00 612.700,00 

Rp7 Floor Hinges Dorma BTS 75 T/Complit SS set 
4.649.000,

00 

464.900,0

0 

5.113.900,

00 

Rp8 Floor Hinges Dorma BTS 80 T/Complit SS set 
9.310.000,

00 

931.000,0

0 

10.241.000

,00 

Rp9 Floor Hinges Dorma BTS 84 Complit SS bh 
2.754.000,

00 

275.400,0

0 

3.029.400,

00 

Rp10 Flush Bolt Gracia 200/350 mm SS set 350.000,00 35.000,00 385.000,00 

Rp11 Flush Bolt Rioby 456/250 mm Silver set 161.000,00 16.100,00 177.100,00 

Rp12 Hinges Gracia BB 4"x3"x3 mm SS bh 85.000,00 8.500,00 93.500,00 

Rp13 Hinges Gracia BB 4,5"x4"x3 mm SS bh 123.000,00 12.300,00 135.300,00 

Rp14 Lever Handle Art- 306 SS psg 318.000,00 31.800,00 349.800,00 

Rp15 Lockcase Wilka Art- 1439.30 SN bh 830.000,00 83.000,00 913.000,00 



Rp16 Lockcase Wilka Art- 1490.55 SS bh 427.000,00 42.700,00 469.700,00 

Rp17 Lockcase Wilka Art- 1797.55 SS bh 758.000,00 75.800,00 833.800,00 

Rp18 Lockset Wilka Art- 8379/855 HF BKSS set 
5.191.000,

00 

519.100,0

0 

5.710.100,

00 

Rp19 Nakanishi 555/250-350 mm Silver set 262.000,00 26.200,00 288.200,00 

Rp20 Patch Fitting Dorma PT10,PT20,US10 + Cylinder SS set 
4.598.000,

00 

459.800,0

0 

5.057.800,

00 

Rp21 Patch Fitting Dorma PT21 SS bh 
1.300.000,

00 

130.000,0

0 

1.430.000,

00 

Rp22 Pull Handle Art- 2267/1000 mm SS psg 
2.709.000,

00 

270.900,0

0 

2.979.900,

00 

Rp23 Pull Handle Art- 243/1200 mm SS psg 
2.257.000,

00 

225.700,0

0 

2.482.700,

00 

Rp24 Push Plate Arrow Art- 8-2 SS bh 138.000,00 13.800,00 151.800,00 

Rp25 Push Pull Arrow Art- 8-1 SS bh 278.000,00 27.800,00 305.800,00 

Rp26 Automatic Door Dorma ES 200 Easy /2-2500 mm (2x100 kg) Set 
77.414.000

,00 

7.741.400

,00 

85.155.400

,00 

Rp27 Ring Kunci Art- 901 CK SS bh 43.000,00 4.300,00 47.300,00 

Rp28 Ring Handle Arrow Art- 8-3 SS bh 85.000,00 8.500,00 93.500,00 

Rp29 Shaft Door Art- 542 SN bh 108.000,00 10.800,00 118.800,00 

Rp30 Door Stopper     

      

XX. DAUN PINTU     

Rp1 Pintu Type PD 1 (190x240) unit 
5.780.000,

00 

578.000,0

0 

6.358.000,

00 

Rp2 Pintu Type PD 2 (190x240) unit 
4.335.000,

00 

433.500,0

0 

4.768.500,

00 

Rp3 Pintu Type PD 3 (140x240) unit 
3.757.000,

00 

375.700,0

0 

4.132.700,

00 

Rp4 Pintu Type PD 4 (130x240) unit 
3.757.000,

00 

375.700,0

0 

4.132.700,

00 

Rp5 Pintu Type P1  (100x240) unit 
2.528.000,

00 

252.800,0

0 

2.780.800,

00 

Rp6 Pintu Type P1A  (100x240) unit 
2.384.000,

00 

238.400,0

0 

2.622.400,

00 

Rp7 Pintu Type P2  (90x240) unit 
2.456.000,

00 

245.600,0

0 

2.701.600,

00 

Rp8 Pintu Type P3  (80x240) unit 
2.528.000,

00 

252.800,0

0 

2.780.800,

00 

Rp9 Pintu Type P4  (80x240) unit 
2.384.000,

00 

238.400,0

0 

2.622.400,

00 

Rp10 Jendela J 1 (160x210) unit 
1.878.000,

00 

187.800,0

0 

2.065.800,

00 

Rp11 Jendela JK 1 (120x140) unit 
1.445.000,

00 

144.500,0

0 

1.589.500,

00 

Rp12 Jendela JK (485x140) unit 
3.684.000,

00 

368.400,0

0 

4.052.400,

00 
      

XXI. PINTU BESI     

Rp13 Single Fire Door P5 (900x2400) unit 
18.333.000

,00 

1.833.300

,00 

20.166.300

,00 

Rp14 Double Steel Door w/Louver + Transom Louver (2100x2500) PB1 unit 
25.593.000

,00 

2.559.300

,00 

28.152.300

,00 

Rp15 Double Fire Door (1400x2100) PB2 unit 
18.920.000

,00 

1.892.000

,00 

20.812.000

,00 

Rp16 Double Steel Door Asimetris w/Louver (1300x2100) PB3 unit 
16.628.000

,00 

1.662.800

,00 

18.290.800

,00 

Rp17 Single Steel Door w/Louver (1000x2100) PB4 unit 
13.006.000

,00 

1.300.600

,00 

14.306.600

,00 



      

XXII. PIPA PVC     

Rp1 Pipa PVC  1/2" btg 21.600,00 1.080,00 22.680,00 

Rp2 Pipa PVC  3/4" btg 29.800,00 1.490,00 31.290,00 

Rp3 Pipa PVC  1" btg 40.700,00 2.035,00 42.735,00 

Rp4 Pipa PVC  11/2" btg 70.200,00 3.510,00 73.710,00 

Rp5 Pipa PVC  2" btg 85.600,00 4.280,00 89.880,00 

Rp6 Pipa PVC  3" btg 176.800,00 8.840,00 185.640,00 

Rp7 Pipa PVC  4" btg 293.000,00 14.650,00 307.650,00 

      

XXIII. PIPA GALVANIS     

Rp1 Pipa Galvanis  3" m' 166.800,00 16.680,00 183.480,00 

Rp2 Pipa Galvanis  4" m' 241.500,00 24.150,00 265.650,00 

Rp3 Pipa Galvanis  2" m' 101.300,00 10.130,00 111.430,00 

Rp4 Pipa Galvanis  1 1/2" m' 74.200,00 7.420,00 81.620,00 

Rp5 Pipa Galvanis  1" m' 49.000,00 4.900,00 53.900,00 

Rp6 Pipa Galvanis  3/4" m' 31.900,00 3.190,00 35.090,00 

Rp7 Pipa Galvanis  1/2" m' 24.800,00 2.480,00 27.280,00 

      

XIV. PIPA AIR MEDIUM     

Rp1 Pipa air  1/2" Hitam btg 119.200,00 11.920,00 131.120,00 

Rp2 Pipa air  3/4" Hitam btg 153.200,00 15.320,00 168.520,00 

Rp3 Pipa air  1" Hitam btg 234.800,00 23.480,00 258.280,00 

Rp4 Pipa air  1 1/4" Hitam btg 309.600,00 30.960,00 340.560,00 

Rp5 Pipa air  1 1/2" Hitam btg 355.900,00 35.590,00 391.490,00 

Rp6 Pipa air  2" Hitam btg 482.600,00 48.260,00 530.860,00 

Rp7 Pipa air  2 1/2" Hitam btg 618.800,00 61.880,00 680.680,00 

Rp8 Pipa air  3" Hitam btg 799.600,00 79.960,00 879.560,00 

Rp9 Pipa air  4" Hitam btg 
1.157.400,

00 

115.740,0

0 

1.273.140,

00 

Rp10 Pipa air  5" Hitam btg 
1.557.400,

00 

155.740,0

0 

1.713.140,

00 

Rp11 Pipa air  6" Hitam btg 
1.854.200,

00 

185.420,0

0 

2.039.620,

00 

Rp12 Pipa air  1/2" Air btg 149.000,00 14.900,00 163.900,00 

Rp13 Pipa air  3/4" Air btg 191.700,00 19.170,00 210.870,00 

Rp14 Pipa air  1" Air btg 294.000,00 29.400,00 323.400,00 

Rp15 Pipa air  1 1/4" Air btg 387.600,00 38.760,00 426.360,00 

Rp16 Pipa air  1 1/2" Air btg 445.400,00 44.540,00 489.940,00 

Rp17 Pipa air  2" Air btg 607.800,00 60.780,00 668.580,00 

Rp18 Pipa air  2 1/2" Air btg 775.200,00 77.520,00 852.720,00 

Rp19 Pipa air  3" Air btg 
1.000.900,

00 

100.090,0

0 

1.100.990,

00 

Rp20 Pipa air  4" Air btg 
1.449.100,

00 

144.910,0

0 

1.594.010,

00 

Rp21 Pipa air  5" Air btg 
1.950.600,

00 

195.060,0

0 

2.145.660,

00 

Rp22 Pipa air  6" Air btg 
2.322.100,

00 

232.210,0

0 

2.554.310,

00 
      

XXV. PIPA AIR SCH-40 ASTM A-53 Gr A     

Rp1 Pipa Air  1/2" Hitam btg 123.400,00 12.340,00 135.740,00 

Rp2 Pipa Air  3/4" Hitam btg 163.700,00 16.370,00 180.070,00 

Rp3 Pipa Air  1" Hitam btg 242.600,00 24.260,00 266.860,00 



Rp4 Pipa Air  1 1/4" Hitam btg 331.200,00 33.120,00 364.320,00 

Rp5 Pipa Air  1 1/2" Hitam btg 414.200,00 41.420,00 455.620,00 

Rp6 Pipa Air  2" Hitam btg 525.700,00 52.570,00 578.270,00 

Rp7 Pipa Air  2 1/2" Hitam btg 837.200,00 83.720,00 920.920,00 

Rp8 Pipa Air  3" Hitam btg 
1.091.800,

00 

109.180,0

0 

1.200.980,

00 

Rp9 Pipa Air  4" Hitam btg 
1.552.800,

00 

155.280,0

0 

1.708.080,

00 

Rp10 Pipa Air  5" Hitam btg 
2.143.700,

00 

214.370,0

0 

2.358.070,

00 

Rp11 Pipa Air  6" Hitam btg 
2.771.300,

00 

277.130,0

0 

3.048.430,

00 

Rp12 Pipa Air  8" Hitam btg 
4.374.100,

00 

437.410,0

0 

4.811.510,

00 

Rp13 Pipa Air  1/2" Air btg 155.900,00 15.590,00 171.490,00 

Rp14 Pipa Air  3/4" Air btg 207.300,00 20.730,00 228.030,00 

Rp15 Pipa Air  1" Air btg 306.400,00 30.640,00 337.040,00 

Rp16 Pipa Air  1 1/4" Air btg 417.400,00 41.740,00 459.140,00 

Rp17 Pipa Air  1 1/2" Air btg 522.900,00 52.290,00 575.190,00 

Rp18 Pipa Air  2" Galvanis btg 664.200,00 66.420,00 730.620,00 

Rp19 Pipa Air  2 1/2" Air btg 
1.057.800,

00 

105.780,0

0 

1.163.580,

00 

Rp20 Pipa Air  3" Air btg 
1.379.900,

00 

137.990,0

0 

1.517.890,

00 

Rp21 Pipa Air  4" Air btg 
1.962.500,

00 

196.250,0

0 

2.158.750,

00 

Rp22 Pipa Air  5" Air btg 
2.700.200,

00 

270.020,0

0 

2.970.220,

00 

Rp23 Pipa Air  6" Air btg 
3.490.600,

00 

349.060,0

0 

3.839.660,

00 

Rp24 Pipa Air  8" Air btg 
5.509.500,

00 

550.950,0

0 

6.060.450,

00 
      

XXVI

. 
WATERSTOP     

Rp1 Waterstop lebar 150 mm m 118.900,00 11.890,00 130.790,00 

Rp2 Waterstop lebar 200 mm m 137.600,00 13.760,00 151.360,00 

Rp3 Waterstop lebar 300 mm m 165.100,00 16.510,00 181.610,00 

      

XXVI

I. 
TALANG     

Rp1 Talang Datar bh 138.700,00 13.870,00 152.570,00 

Rp2 Sambungan Talang bh 57.200,00 5.720,00 62.920,00 

Rp3 Penggantung bh 57.200,00 5.720,00 62.920,00 

Rp4 Spacer bh 17.600,00 1.760,00 19.360,00 

Rp5 Penutup Talang bh 57.200,00 5.720,00 62.920,00 

Rp6 Listplank m 49.500,00 4.950,00 54.450,00 

Rp7 Plasing m 35.700,00 3.570,00 39.270,00 

      

XXVI

II. 
PEKERJAAN LAIN-LAIN     

Rp1 Join Las ls 192.600,00 19.260,00 211.860,00 

Rp2 Dyna Bolt dia. 12 mm bh 16.500,00 1.650,00 18.150,00 

Rp3 Alat Bantu 3 set ls 66.000,00 6.600,00 72.600,00 



LAMPIRAN IV JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (KURVA-S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bulan

Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Tanggal 5 -- 8 9 -- 15 16 -- 22 23 -- 29 30 -- 5 6 -- 12 13 -- 19 20 -- 26 27 -- 2 3 -- 9 10 -- 16 17 -- 23 24 -- 2 3 -- 9 10 -- 16 17 -- 23 24 -- 30 31 -- 6 7 -- 13 14 -- 20 21 -- 27 28 -- 4 5 -- 11 12 -- 18 19 -- 25 26 -- 1 2 -- 8 9 -- 15 16 -- 22

I PEKERJAAN PERSIAPAN

1 0,462% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016% 0,016%

2 0,342% 0,342%

3 0,940% 0,188% 0,188% 0,188% 0,188% 0,188%

4 0,808% 0,808%

5 0,031% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001% 0,001%

6 0,192% 0,192%

7 0,034% 0,034%

8 0,005% 0,005%

9 0,169% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006% 0,006%

10 0,062% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002% 0,002%

II PEKERJAAN TANAH

1 0,303% 0,076% 0,076% 0,076% 0,076%

2 0,906% 0,227% 0,227% 0,227% 0,227%

3 0,038% 0,038%

4 4,096% 1,024% 1,024% 1,024% 1,024%

5 0,109% 0,036% 0,036% 0,036%

6 0,015% 0,007% 0,007%

7 0,018% 0,018%

8 0,064% 0,064%

9 0,271% 0,271%

10 0,011% 0,011%

III PEKERJAAN PONDASI

1 3,997% 0,999% 0,999% 0,999% 0,999%

2 3,881% 1,294% 1,294% 1,294%

3 0,174% 0,058% 0,058% 0,058%

4 0,087% 0,029% 0,029% 0,029%

5 0,051% 0,051%

6 3,100% 1,550% 1,550%

7 3,560% 1,780% 1,780%

8 0,159% 0,159%

9 0,506% 0,253% 0,253%

10 0,206% 0,206%

11 0,265% 0,265%

IV STRUKTUR LANTAI  1

1 Pekerjaan kolom 2,958% 1,479% 1,479%

2 Pekerjaan balok 6,012% 2,004% 2,004% 2,004%

3 Pekerjaan plat lantai 4,452% 1,484% 1,484% 1,484%

4 Pekerjaan tangga 0,701% 0,701%

V STRUKTUR LANTAI  2

1 Pekerjaan kolom 2,130% 1,065% 1,065%

2 Pekerjaan balok 6,050% 2,017% 2,017% 2,017%

3 Pekerjaan plat lantai 4,739% 1,580% 1,580% 1,580%

4 Pekerjaan tangga 0,524% 0,524%

VI STRUKTUR LANTAI  3

1 Pekerjaan kolom 2,103% 1,052% 1,052%

2 Pekerjaan balok 6,053% 2,018% 2,018% 2,018%

3 Pekerjaan tangga 0,505% 0,505%

4 Pekerjaan plat lantai 4,842% 1,614% 1,614% 1,614%

VI STRUKTUR LANTAI  4

1 Pekerjaan kolom 1,707% 0,854% 0,854%

2 Pekerjaan balok 6,020% 2,007% 2,007% 2,007%

3 Pekerjaan tangga 0,244% 0,244%

4 Pekerjaan plat lantai 6,678% 2,226% 2,226% 2,226%

VII STRUKTUR LANTAI  5

1 Pekerjaan kolom 1,739% 0,869% 0,869%

2 Pekerjaan balok 3,194% 1,065% 1,065% 1,065%

3 Pekerjaan ring balok 0,183% 0,183%

4 Pekerjaan tangga 0,244% 0,244%

5 Pekerjaan plat lantai 3,018% 1,006% 1,006% 1,006%

VIII RESERVOAR

1 Pekerjaan beton 2,033% 2,033%

IX PEKERJAAN ATAP

1 3,755% 1,252% 1,252% 1,252%

2 5,248% 1,749% 1,749% 1,749%

100% 2,959% 2,575% 2,582% 2,948% 2,593% 1,406% 3,006% 3,355% 2,058% 5,876% 4,992% 4,578% 4,686% 3,621% 4,673% 5,409% 3,656% 4,510% 5,636% 4,258% 5,127% 3,471% 2,096% 2,096% 3,737% 1,277% 3,026% 2,018% 1,774%

2,959% 5,534% 8,117% 11,065% 13,657% 15,063% 18,070% 21,425% 23,483% 29,358% 34,351% 38,929% 43,615% 47,236% 51,909% 57,318% 60,975% 65,485% 71,121% 75,379% 80,506% 83,977% 86,072% 88,168% 91,905% 93,182% 96,208% 98,226% 100,000%

Keterangan

Mobilisasi & Demobilisasi

Pagar sementara (pagar proyek)

Gudang Material, Direksi keet dan barak kerja

Sewa alat transportasi vertikal

Bobot

Air kerja

April Mei JuniDesember Januari Februari Maret

Pekerjaan pembersihan muka tanah ( land clearing )

Pemadatan

Pekerjaan pengukuran / bouwplank

Foto dokumentasi

Alat & Keselamatan kerja ( K-3 )

Pembuatan gambar kerja (As built Drawing) project

Pembuatan Papan nama Proyek

Listrik kerja

Pekerjaan Anti rayap

Pemancangan Tiang pancang 

Pengelasan sambungan tiang pancang

Bobok kepala tiang untuk stek

PDA test

Pekerjaan pile cap

Pembuangan tanah

Pengadaan Tiang pancang 

Urugan tanah

Galian tanah 

Urugan Tanah Kembali

Urugan pasir bawah pile cap

Lantai kerja bawah Pile Cap

Pekerjaan tie beam

Dinding penahan tanah

Plat luivel teras samping bangunan

Balok penahan tanah

TOTAL

PROGRESS KUMULATIF RENCANA

Pekerjaan pit lift

Pekerjaan rangka atap

Pekerjaan penutup atap

NO JENIS PEKERJAAN 

2,959%

5,534%

8,117%

11,065%

13,657%

15,063%

18,070%

21,425%

23,483%

29,358%

34,351%

38,929%

43,615%

47,236%

51,909%

57,318%

60,975%

65,485%

71,121%

75,379%

80,506%

83,977%

86,072%

88,168%

91,905%
93,182%

96,208%

98,226%

100,000%



LAMPIRAN V HASIL PERHITUNGAN PERBANDINGAN ANTARA RAB   

AWAL DAN RAB MICROSOFT PROJECT 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAB NORMAL 

Item pekerjaan RAB AWAL 
RAB 

MODIF 
RAB MS. 
PROJECT 

SELISIH 

Pekerjaan tanah 
Rp3.788.40

4.327,10 
Rp3.818.71

7.677,10 
Rp3.818.67

6.383,00 
Rp41.2
94,10 

       

 Pekerjaan pembersihan muka tanah ( land 
clearing ) 

Rp197.036.
775,00 

Rp197.036.
775,00 

Rp197.028.
003,00 

Rp8.77
2,00 

 Pemadatan 
Rp588.685.

257,00 
Rp618.998.

607,00 
Rp618.991.

943,00 
Rp6.66

4,00 

 Pekerjaan pengukuran / bouwplank 
Rp24.789.2

84,00 
Rp24.789.2

84,00 
Rp24.790.9

04,00 
Rp(1.62

0,00) 

 Urugan tanah 
Rp2.660.21

1.193,75 
Rp2.660.21

1.193,75 
Rp2.660.20

1.103,00 
Rp10.0
90,75 

 Galian tanah 
Rp71.061.6

28,75 
Rp71.061.6

28,75 
Rp71.055.5

34,00 
Rp6.09

4,75 

 Urugan Tanah Kembali 
Rp9.472.69

2,02 
Rp9.472.69

2,02 
Rp9.468.48

0,00 
Rp4.21

2,02 

 Urugan pasir bawah pile cap, tie beam 
Rp11.869.2

84,40 
Rp11.869.2

84,40 
Rp11.868.1

57,00 
Rp1.12

7,40 

 Lantai kerja bawah Pile Cap 1 Pc : 3 Ps : 5 
Split 

Rp41.853.4
31,78 

Rp41.853.4
31,78 

Rp41.852.3
34,00 

Rp1.09
7,78 

 Pekerjaan Anti rayap 
Rp176.176.

000,00 
Rp176.176.

000,00 
Rp176.176.

005,00 
Rp(5,00

) 

 Pembuangan tanah 
Rp7.248.78

0,40 
Rp7.248.78

0,40 
Rp7.243.92

0,00 
Rp4.86

0,40 
       

Pekerjaan pondasi 
Rp10.382.5
93.443,42 

Rp10.382.5
93.757,19 

Rp10.382.5
84.025,00 

Rp9.73
2,19 

       

 Pengadaan Tiang pancang  □ 45 x 45 cm 
Rp2.595.92

9.600,00 
Rp2.595.92

9.600,00 
Rp2.595.92

9.620,00 
Rp(20,0

0) 

 Pemancangan Tiang pancang □ 45 x 45 cm 
Rp2.520.27

4.047,50 
Rp2.520.27

4.047,50 
Rp2.520.27

6.992,00 
Rp(2.94

4,50) 

 Pengelasan sambungan tiang pancang 
Rp113.300.

000,00 
Rp113.300.

000,00 
Rp113.299.

998,00 
Rp2,00 

 Bobok kepala tiang untuk stek 
Rp56.650.0

00,00 
Rp56.650.0

00,00 
Rp56.649.9

99,00 
Rp1,00 

 PDA test 
Rp33.000.0

00,00 
Rp33.000.0

00,00 
Rp33.000.0

00,00 
Rp- 

 Pile cap     

  Beton 
Rp830.861.

536,31 
Rp830.861.

536,31 
Rp830.867.

537,00 
Rp(6.00

0,69) 

  Pembesian 
Rp1.028.07

8.375,22 
Rp1.028.07

8.375,22 
Rp1.028.07

9.288,00 
Rp(912,

78) 

  Bekisting 
Rp154.186.

050,78 
Rp154.186.

364,55 
Rp154.163.

066,00 
Rp23.2
98,55 

 Pekerjaan tie 
beam 

     

  Beton 
Rp444.809.

502,04 
Rp444.809.

502,04 
Rp444.820.

520,00 
Rp(11.0
17,96) 



  Pembesian 
Rp1.586.16

2.308,32 
Rp1.586.16

2.308,32 
Rp1.586.14

7.164,00 
Rp15.1
44,32 

  Bekisting 
Rp281.277.

740,40 
Rp281.277.

740,40 
Rp281.285.

160,00 
Rp(7.41

9,60) 
 Pit lift     

  Beton 
Rp33.251.4

47,26 
Rp33.251.4

47,26 
Rp33.251.8

14,00 
Rp(366,

74) 

  Pembesian 
Rp48.619.7

89,21 
Rp48.619.7

89,21 
Rp48.622.1

10,00 
Rp(2.32

0,79) 

  Bekisting 
Rp21.426.4

20,12 
Rp21.426.4

20,12 
Rp21.421.4

66,00 
Rp4.95

4,12 

 Dinding penahan 
tanah 

     

  Beton 
Rp88.380.8

07,16 
Rp88.380.8

07,16 
Rp88.382.4

43,00 
Rp(1.63

5,84) 

  Pembesian 
Rp115.497.

557,83 
Rp115.497.

557,83 
Rp115.508.

828,00 
Rp(11.2
70,17) 

  Bekisting 
Rp125.007.

646,08 
Rp125.007.

646,08 
Rp125.019.

740,00 
Rp(12.0
93,92) 

 Balok penahan 
tanah 

     

  Beton 
Rp19.046.9

45,52 
Rp19.046.9

45,52 
Rp19.038.6

17,00 
Rp8.32

8,52 

  Pembesian 
Rp87.852.1

19,20 
Rp87.852.1

19,20 
Rp87.857.2

44,00 
Rp(5.12

4,80) 

  Bekisting 
Rp26.947.6

61,40 
Rp26.947.6

61,40 
Rp26.929.0

77,00 
Rp18.5
84,40 

 Plat luivel teras 
samping bangunan 

     

  Beton 
Rp64.367.2

52,64 
Rp64.367.2

52,64 
Rp64.375.7

31,00 
Rp(8.47

8,36) 

  Pembesian 
Rp95.955.0

72,18 
Rp95.955.0

72,18 
Rp95.952.9

47,00 
Rp2.12

5,18 

  Bekisting 
Rp11.711.5

64,28 
Rp11.711.5

64,28 
Rp11.704.6

64,00 
Rp6.90

0,28 
       

Pekerjaan 
struktur lantai 

1 

  Rp9.172.64
6.459,67 

Rp9.154.88
3.114,18 

Rp9.154.90
9.044,00 

Rp(25.
929,82) 

       

 Kolom      

  Beton 
Rp464.323.

308,80 
Rp464.324.

011,15 
Rp464.326.

942,00 
Rp(2.93

0,85) 

  Pembesian 
Rp910.471.

990,15 
Rp910.471.

990,15 
Rp910.475.

182,00 
Rp(3.19

1,85) 

  Bekisting 
Rp546.534.

103,32 
Rp546.534.

103,32 
Rp546.518.

384,00 
Rp15.7
19,32 

 Balok      

  Beton 
Rp597.855.

558,38 
Rp597.855.

558,38 
Rp597.860.

433,00 
Rp(4.87

4,63) 

  Pembesian 
Rp2.437.76

8.019,84 
Rp2.437.76

8.019,84 
Rp2.437.75

7.009,00 
Rp11.0
10,84 



  Bekisting 
Rp869.103.

862,00 
Rp869.103.

862,00 
Rp869.076.

582,00 
Rp27.2
80,00 

 Plat lantai      

  Beton 
Rp628.179.

189,62 
Rp628.179.

189,62 
Rp628.181.

442,00 
Rp(2.25

2,38) 

  Pembesian 
Rp1.077.26

5.169,93 
Rp1.077.26

5.169,93 
Rp1.077.27

2.821,00 
Rp(7.65

1,07) 

  Bekisting 
Rp1.186.01

6.195,06 
Rp1.186.01

6.195,06 
Rp1.186.06

3.810,00 
Rp(47.6
14,94) 

 Tangga      

  Beton 
Rp154.362.

207,72 
Rp154.362.

207,72 
Rp154.365.

276,00 
Rp(3.06

8,28) 

  Pembesian 
Rp160.972.

215,31 
Rp160.972.

215,31 
Rp160.997.

222,00 
Rp(25.0
06,69) 

  Bekisting 
Rp139.794.

639,56 
Rp122.030.

591,72 
Rp122.013.

941,00 
Rp16.6
50,72 

       

Pekerjaan 
struktur lantai 

2 

  Rp8.720.59
5.531,01 

Rp8.707.37
7.791,09 

Rp8.707.41
8.225,00 

Rp(40.
433,91) 

       

 Kolom      

  Beton 
Rp308.754.

215,09 
Rp308.754.

215,09 
Rp308.758.

179,00 
Rp(3.96

3,91) 

  Pembesian 
Rp701.176.

774,33 
Rp701.176.

774,33 
Rp701.177.

774,00 
Rp(999,

67) 

  Bekisting 
Rp363.198.

199,94 
Rp363.198.

199,94 
Rp363.213.

373,00 
Rp(15.1
73,06) 

 Balok      

  Beton 
Rp604.212.

817,90 
Rp604.212.

817,90 
Rp604.218.

695,00 
Rp(5.87

7,11) 

  Pembesian 
Rp2.450.23

1.340,37 
Rp2.450.23

1.340,37 
Rp2.450.24

7.516,00 
Rp(16.1
75,63) 

  Bekisting 
Rp874.640.

747,20 
Rp874.640.

747,20 
Rp874.648.

535,00 
Rp(7.78

7,80) 
 Plat lantai      

  Beton 
Rp645.907.

500,45 
Rp645.907.

500,45 
Rp645.913.

968,00 
Rp(6.46

7,55) 

  Pembesian 
Rp1.230.16

9.644,47 
Rp1.230.16

9.644,47 
Rp1.230.17

4.945,00 
Rp(5.30

0,53) 

  Bekisting 
Rp1.201.82

6.656,18 
Rp1.201.82

6.656,18 
Rp1.201.82

9.806,00 
Rp(3.14

9,82) 
 Tangga      

  Beton 
Rp85.053.1

79,13 
Rp85.053.1

79,13 
Rp85.047.1

16,00 
Rp6.06

3,13 

  Pembesian 
Rp151.309.

864,05 
Rp151.309.

864,05 
Rp151.314.

063,00 
Rp(4.19

8,95) 

  Bekisting 
Rp104.114.

591,90 
Rp90.896.8

51,98 
Rp90.874.2

55,00 
Rp22.5
96,98 

       



Pekerjaan 
struktur lantai 

3 

  Rp8.769.91
3.128,25 

Rp8.760.01
3.761,85 

Rp8.759.99
3.062,00 

Rp20.6
99,85 

       

 Kolom      

  Beton 
Rp301.602.

298,13 
Rp301.602.

298,13 
Rp301.588.

951,00 
Rp13.3
47,13 

  Pembesian 
Rp699.377.

696,25 
Rp699.377.

696,25 
Rp699.371.

192,00 
Rp6.50

4,25 

  Bekisting 
Rp365.112.

263,30 
Rp355.212.

896,90 
Rp355.230.

310,00 
Rp(17.4
13,10) 

 Balok      

  Beton 
Rp641.189.

221,90 
Rp641.189.

221,90 
Rp641.190.

051,00 
Rp(829,

10) 

  Pembesian 
Rp2.391.82

0.749,28 
Rp2.391.82

0.749,28 
Rp2.391.80

7.754,00 
Rp12.9
95,28 

  Bekisting 
Rp898.217.

161,60 
Rp898.217.

161,60 
Rp898.197.

012,00 
Rp20.1
49,60 

 Plat lantai      

  Beton 
Rp654.847.

396,65 
Rp654.847.

396,65 
Rp654.859.

919,00 
Rp(12.5
22,35) 

  Pembesian 
Rp1.255.49

6.994,66 
Rp1.255.49

6.994,66 
Rp1.255.50

4.035,00 
Rp(7.04

0,34) 

  Bekisting 
Rp1.233.99

6.129,52 
Rp1.233.99

6.129,52 
Rp1.234.01

3.880,00 
Rp(17.7
50,48) 

 Tangga      

  Beton 
Rp86.046.5

00,93 
Rp86.046.5

00,93 
Rp86.041.6

40,00 
Rp4.86

0,93 

  Pembesian 
Rp151.309.

864,05 
Rp151.309.

864,05 
Rp151.314.

063,00 
Rp(4.19

8,95) 

  Bekisting 
Rp90.896.8

51,98 
Rp90.896.8

51,98 
Rp90.874.2

55,00 
Rp22.5
96,98 

       

Pekerjaan 
struktur lantai 

4 

  Rp9.514.64
5.406,51 

Rp9.514.64
5.406,51 

Rp9.514.52
8.451,00 

Rp116.
955,51 

       

 Kolom      

  Beton 
Rp212.670.

197,38 
Rp212.670.

197,38 
Rp212.665.

221,00 
Rp4.97

6,38 

  Pembesian 
Rp610.381.

623,79 
Rp610.381.

623,79 
Rp610.384.

486,00 
Rp(2.86

2,21) 

  Bekisting 
Rp285.853.

053,77 
Rp285.853.

053,77 
Rp285.834.

055,00 
Rp18.9
98,77 

 Balok      

  Beton 
Rp590.206.

980,52 
Rp590.206.

980,52 
Rp590.199.

603,00 
Rp7.37

7,52 

  Pembesian 
Rp2.480.96

8.027,15 
Rp2.480.96

8.027,15 
Rp2.480.94

2.120,00 
Rp25.9
07,15 

  Bekisting 
Rp838.859.

370,80 
Rp838.859.

370,80 
Rp838.829.

015,00 
Rp30.3
55,80 



 Plat lantai      

  Beton 
Rp944.351.

035,26 
Rp944.351.

035,26 
Rp944.345.

088,00 
Rp5.94

7,26 

  Pembesian 
Rp1.607.05

9.931,77 
Rp1.607.05

9.931,77 
Rp1.607.06

2.978,00 
Rp(3.04

6,23) 

  Bekisting 
Rp1.785.92

9.941,18 
Rp1.785.92

9.941,18 
Rp1.785.92

9.236,00 
Rp705,

18 
 Tangga      

  Beton 
Rp35.908.5

83,07 
Rp35.908.5

83,07 
Rp35.902.8

81,00 
Rp5.70

2,07 

  Pembesian 
Rp81.729.3

35,71 
Rp81.729.3

35,71 
Rp81.733.5

19,00 
Rp(4.18

3,30) 

  Bekisting 
Rp40.727.3

26,11 
Rp40.727.3

26,11 
Rp40.700.2

49,00 
Rp27.0
77,11 

       

Pekerjaan 
struktur lantai 

5 

  Rp5.441.22
5.499,64 

Rp5.441.22
5.499,64 

Rp5.441.20
5.958,00 

Rp19.5
41,64 

       

 Kolom      

  Beton 
Rp204.723.

622,98 
Rp204.723.

622,98 
Rp204.720.

025,00 
Rp3.59

7,98 

  Pembesian 
Rp643.571.

655,36 
Rp643.571.

655,36 
Rp643.563.

069,00 
Rp8.58

6,36 

  Bekisting 
Rp281.024.

440,84 
Rp281.024.

440,84 
Rp281.032.

028,00 
Rp(7.58

7,16) 
 Balok      

  Beton 
Rp288.882.

812,49 
Rp288.882.

812,49 
Rp288.889.

159,00 
Rp(6.34

6,51) 

  Pembesian 
Rp1.374.00

5.345,16 
Rp1.374.00

5.345,16 
Rp1.373.99

3.861,00 
Rp11.4
84,16 

  Bekisting 
Rp411.600.

648,80 
Rp411.600.

648,80 
Rp411.576.

606,00 
Rp24.0
42,80 

 Plat lantai      

  Beton 
Rp396.335.

398,20 
Rp396.335.

398,20 
Rp396.337.

438,00 
Rp(2.03

9,80) 

  Pembesian 
Rp731.999.

893,80 
Rp731.999.

893,80 
Rp732.009.

512,00 
Rp(9.61

8,20) 

  Bekisting 
Rp831.725.

337,52 
Rp831.725.

337,52 
Rp831.768.

084,00 
Rp(42.7
46,48) 

 Tangga      

  Beton 
Rp35.908.5

83,07 
Rp35.908.5

83,07 
Rp35.902.8

81,00 
Rp5.70

2,07 

  Pembesian 
Rp81.729.3

35,71 
Rp81.729.3

35,71 
Rp81.733.5

19,00 
Rp(4.18

3,30) 

  Bekisting 
Rp40.727.3

26,11 
Rp40.727.3

26,11 
Rp40.700.2

49,00 
Rp27.0
77,11 

 Ring balok      

  Beton 
Rp31.885.6

29,78 
Rp31.885.6

29,78 
Rp31.882.6

18,00 
Rp3.01

1,78 



  Pembesian 
Rp75.759.5

33,03 
Rp75.759.5

33,03 
Rp75.752.6

47,00 
Rp6.88

6,03 

  Bekisting 
Rp11.345.9

36,80 
Rp11.345.9

36,80 
Rp11.344.2

62,00 
Rp1.67

4,80 
       

Reservoar   Rp1.320.35
1.904,47 

Rp1.320.35
1.904,47 

Rp1.320.30
8.241,00 

Rp43.6
63,47 

       

 PEKERJAAN 
BETON 

     

  
Beton plat  

dasar,dinding,atas  
tebal 15 cm 

Rp41.570.5
17,33 

Rp41.570.5
17,33 

Rp41.576.7
19,00 

Rp(6.20
1,67) 

  Pembesian 
Rp61.694.4

70,80 
Rp61.694.4

70,80 
Rp61.664.0

92,00 
Rp30.3
78,80 

  Bekisting 
Rp89.400.5

71,57 
Rp89.400.5

71,57 
Rp89.389.1

07,00 
Rp11.4
64,57 

 BALOK  B-2 ( 30 
cm x 60 cm ) 

     

  Beton 
Rp122.228.

247,49 
Rp122.228.

247,49 
Rp122.226.

954,00 
Rp1.29

3,49 

  Pembesian 
Rp546.103.

937,26 
Rp546.103.

937,26 
Rp546.105.

917,00 
Rp(1.97

9,74) 

  Bekisting 
Rp156.317.

070,80 
Rp156.317.

070,80 
Rp156.308.

264,00 
Rp8.80

6,80 

 Plat beton  type 
S.4 tebal 12 cm 

     

  Beton 
Rp61.809.4

49,01 
Rp61.809.4

49,01 
Rp61.799.1

21,00 
Rp10.3
28,00 

  Pembesian 
Rp110.075.

172,00 
Rp110.075.

172,00 
Rp110.078.

341,00 
Rp(3.16

9,00) 

  Bekisting 
Rp131.152.

468,22 
Rp131.152.

468,22 
Rp131.159.

726,00 
Rp(7.25

7,78) 
       

Atap   Rp5.847.15
1.678,67 

Rp5.599.28
5.040,94 

Rp5.599.30
7.714,00 

Rp(22.
673,06) 

       

 Pekerjaan rangka 
atap 

     

  Pekerjaan perakitan 
besi 

Rp47.554.3
59,21 

Rp39.969.4
36,70 

Rp39.973.6
03,00 

Rp(4.16
6,30) 

  Pekerjaan Pasang Baja 
Profil / kg 

Rp2.222.38
2.296,02 

Rp1.982.85
8.427,22 

Rp1.982.87
7.040,00 

Rp(18.6
12,78) 

  Pekerjaan dengan Las 
Listrik / 10 cm 

Rp61.663.2
02,21 

Rp61.663.2
02,21 

Rp61.669.9
18,00 

Rp(6.71
5,79) 

  Pengecatan 
permukaan Baja 

Rp3.900.64
0,88 

Rp3.142.79
4,46 

Rp3.139.48
2,00 

Rp3.31
2,46 

 Cat baja 
zingcromate 

 Rp66.990.5
62,86 

Rp66.990.5
62,86 

Rp66.992.0
51,00 

Rp(1.48
8,14) 

 Angkur dia 22 mm  Rp15.384.5
18,40 

Rp15.384.5
18,40 

Rp15.384.6
69,00 

Rp(150,
60) 



 Grouting  Rp1.646.05
4,40 

Rp1.646.05
4,40 

Rp1.645.49
0,00 

Rp564,
40 

 Baut gording  dia 
12 mm 

 Rp7.603.27
6,80 

Rp7.603.27
6,80 

Rp7.603.07
6,00 

Rp200,
80 

 Baut HTB 325 dia 
19 mm 

 Rp11.649.8
30,40 

Rp11.649.8
30,40 

Rp11.649.7
30,00 

Rp100,
40 

 Penutup atap 
metal 

 Rp3.348.56
2.800,00 

Rp3.348.56
2.800,00 

Rp3.348.55
7.004,00 

Rp5.79
6,00 

 Penutup Nok  Rp6.127.29
0,00 

Rp6.127.29
0,00 

Rp6.127.92
0,00 

Rp(630,
00) 

 Talang datar air 
hujan 

 Rp53.686.8
47,50 

Rp53.686.8
47,50 

Rp53.687.7
31,00 

Rp(883,
50) 

       

JUMLAH 
Rp62.957.5
27.378,74 

Rp62.699.0
93.952,96 

Rp62.698.9
31.103,00 

Rp162.
849,96 
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