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Lampiran 1. Work Breakdown Structure 

  
WORK BREAKDOWN STRUCTURE 

PEMBANGUNAN JEMBATAN BENDUNG KAMIJORO 

Pekerjaan Umum 

1. Mobilisasi 

 

2. Pemasangan 

jembatan 

sementara 

 

3. Sondir 

 

Pekerjaan Tanah 

1. Galian Tanah 

Biasa 

 

2. Galian Batu 

 

3. Timbunan  

tanah kembali 

Pekerjaan Tubuh 

Bendung 

1. Pekerjaan 

Pasangan 

Batu Mortar 

 

2. Pekerjaan 

Siaran 

Dengan 

Mortar 

 

3. Pemasangan 

Bekisting 

 

4. Penulangan 

Tubuh 

Bendung 

 

5. Pengecoran 

Tubuh 

Bendung 

Pekerjaan Tiang 

Mercu 

1. Penulangan 

Tiang Mercu 

 

2. Bekisting 

 

3. Pengecoran 

Tiang Mercu  

 

4. Pemasangan 

Tiang 

Kerucut 

Pekerjaan Girder 

1. Penyediaan 

Unit Pracetak 

Girder 

 

2. Penyediaan 

Crane Untuk 

angkat Girder 

 

3. Pemasangan 

Expansion 

Joint tipe 

Baja Bersudut 

Pekerjaan Lantai 

Jembatan 

1. Pemasangan 

Smartdeck 

 

2. Penulangan 

 

3. Pemasangan 

Tiang Ralling 

 

4. Pemasangan 

Pipa 

 

5. Pengecoran 

Lantai 

Jembatan 

Pekerjaan Minor Perawatan 

Retensi 

1. Pengecetan 

 

2. Pemasangan 

Tiang WF 

1. Pemeliharaan 

Permukaan 

Lantai 

Jembatan 

 

2. Penanganan 

Kerusakan 

Ringan 

 

3. Curring 

Lantai 

Jembatan 

Selama 28 

Hari 
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Lampiran 2. Tabel fungsi potensi kejadiab terhadap dampak 

a b c d e f g 

No Kegiatan 

Potensi 

Kejadian 

(Event) 

Skala 
Dampak 

(ImpactI) 

Skala Resiko 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 d x f 

1 Pekerjaan Umum 

  

a. Mobilisasi 

Akses jalan 

yang sulit dan 

sempit untuk 

dilalui 

kendaraan berat 

  v       

Jalan hanya bisa 

dilalui oleh satu 

kendaraan 

  v       4 

b. Pemasangan 

jembatan 

sementara 

Akses jalan 

yang sempit 
  v       

Jalan hanya bisa 

dilalui oleh satu 

kendaraan 

sehingga 

mobilisasi 

terhambat 

    v     6 

c. Sondir 

Kedalaman 

tanah belum 

mencapai yang 

diinginkan  

    v     

Uji sondir 

membutuhkan 

waktu yang 

lama agar bisa 

mencapai tanah 

keras 

  v       6 

2 Pekerjaan Tanah  

  a. Galian Biasa  

Kurangnya alat 

berat yang 

digunakan 

    v     

Membutuhkan 

waktu lama 

untuk 

menyelesaikan 

galian tanah  

  v       6 
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  b. Galian Batu 

Kurangnya alat 

berat yang 

digunakan 

  v       

Membutuhkan 

waktu lama 

untuk 

menyelesaikan 

galian batu 

  v       4 

  
c. Timbunan 

Tanah 

Pemadatan 

tanah tidak 

sesuai 

perencanaan  

  v       

Tanah menjadi 

kurang padat 
  v       4 

3 Pekerjaan Bendung 

  

a. Pekerjaan 

Pasangan Batu 

Mortar  

Kedatangan 

mortar terlambat        v   

Pekerjaan 

menjadi tertunda     v     12 

  

b. Pekerjaan 

Siaran Dengan 

Mortar  

Kondisi cuaca 

yang kurang 

mendukung 

  v       Terendam Air     v     6 

  

Komposisi batu 

dengan mortar 

tidak sesuai 

standar 

perencanaan  

    v     Pasangan batu 

kurang kokoh 

  v       

6 

  

c. Penulangan Simpul yang 

digunakan pada 

bendrat kurang 

kuat 

    v     

Ikatan antar 

tulangan 

menjadi lemah   v       6 

  

d. Pemasangan 

bekisting Kurangnya 

tenaga kerja 
  v       

Pekerjaan 

membutuhkan 

waktu yang 

lama 

  v       4 
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e. Pengecoran Kondisi cuaca 

yang kurang 

mendukung 

  v       Pekerjaan 

menjadi tertunda     v     6 

4 Pekerjaan Tiang Mercu 

  

a. Penulangan 

Tiang Mercu  

Simpul yang 

digunakan pada 

bendrat kurang 

kuat 

    v     

Ikatan antar 

tulangan 

menjadi lemah   v       6 

Pemasangan 

kerucut lancip 

sering mentok 

pembesian 
  

v 

      

Pemasangan 

pembesian 

melebihi garis 

marking survei  
  

v 

      

4 

b. Pemasangan 

Bekisting 

Kurangnya 

tenaga kerja 
  v       

Pemasangan 

bekisting 

membutuhkan 

waktu yang 

lama 

  v       4 

c. Pengecoran  

Kualitas beton 

tidak sesuai 

dengan 

perencanaan 

  v       

Tiang mercu 

kurang kuat  
v         2 

5 Pekerjaan girder 

  

a. Penyediaan 

unit pracetak 

girder  

Kedatangan 

material 

terlambat karena 

medan yang 

sulit  

    v     

Menunda 

pemasangan 

girder   v       6 

  

b. Penyediaan 

crane untuk 

angkat girder 

Mencari crane 

yang 

kapasitasnya 45 

ton 

    v     

Menunda 

kedatangan 

girder 
  v       6 
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c. Stressing 
Tidak sesuai 

perencanaan 
    v     

Kekuatan 

jembatan tidak 

sesuai yang 

direncanakan  

  v       6 

  

d. Pemasangan 

Expansion Joint 

tipe baja 

bersudut  

Perletakan 

expansion joint 

yang kurang pas 
  v       

Expansion joint 

dibongkar dan 

dipasang ulang 
  v       4 

6 Pekerjaan Lantai 

  a. Pemasangan 

Smartdeck 

Kedatangan 

Smartdeck 

terlambat  
  v       

Pekerjaan 

ditunda selama 

beberapa hari 
  v       4 

  

Kurangnya 

tenaga kerja 
      v   

Pekerjaan 

membutuhkan 

waktu yang 

lama 

      v   16 

  

b. Penulangan Kurangnya 

tenaga kerja 
      v   

Pekerjaan 

membutuhkan 

waktu yang 

lama 

    v     12 

  

c. Pemasangan 

tiang  railling 

Perletakan 

railling yang 

kurang pas  

    v     

Railing 

dibongkar dan 

dipasang ulang  

    v     9 

  d. Pemasangan 

pipa 

Kedatangan pipa 

terlambat   v       
Pekerjaan 

ditunda selama 

beberapa hari 

  v       4 

  

Pemasangan 

pipa yang 

kurang pas 
  v       

Pipa dibongkar 

dan dipasang 

ulang 
    v     6 
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e. Pengecoran 

lantai jembatan 

Kesalahan 

metode 

pengecoran 

    v     

Harus 

melakukan 

koordinasi 

dengan 

konsultan 

sehingga 

pengecoran 

menjadi tertunda 

  v       6 

7 Pekerjaan minor 

  

a. Pengecetan Kondisi cuaca 

yang kurang 

mendukung 

  

  v     

Proses 

pengecetan 

menjadi lebih 

lama   

v 

      

6 

b. Pemasangan 

tiang WF 

Kedatangan 

tiang WF 

terlambat 
  

  v     
Pemasangan di 

tunda selama 

beberapa hari   

v 

      

6 

8 
Perawatan retensi  

  

a. Pemeliharaan 

permukaan 

lantai jembatan 

Tidak terlaksana 

dengan teratur 
  v       

Jembatan 

mengalami 

keretakan 
v         2 

b. Penanganan 

kerusakan 

ringan  

Penanganan 

kurang sigap 
  v       

Kerusakan 

semakin parah  
    v     6 

c. Curing lantai 

jembatan beton 

selama 28 hari  

tidak terlaksana 

dengan teratur  
  v       

Jembatan 

mengalami 

keretakan  

v         2 
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 Lampiran 3. Network Planning  
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Lampiran 4. Barchart 

 

Keterangan : 

 

NO Kegiatan Durasi TF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 28 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

1 A 6 0

2 B 26 0

3 C 3 74

4 D 4 40

5 E 9 0

6 F 11 74

7 G 15 40

8 H 15 0

9 I 16 0

10 J 6 40

11 K 1 74

12 L 1 74

13 M 1 74

14 N 14 0

15 O 17 0

16 P 16 40

17 Q 12 40

18 R 9 74

19 S 7 0

20 T 7 40

21 U 4 74

22 V 4 40

No

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

Pemasangan precast

Pipa PVC

Pipa SGP

Pengecatan besi

Pengecatan tembok

Bekisting beton

Timbunan tanah kembali manual

Galian batu dengan alat berat

Galian tanah cadas dengan alat berat

Timbunan tanah dengan alat berat

Pasangan batu mortar

Plesteran

Siaran dengan mortar

Pengecoran mutu F'C : 15 Mpa

Pengecoran mutu F'C : 20 Mpa

Pembesian

Galian tanah biasa dengan alat berat

Stripping dengan alat berat

Uji tanah

Peralatan laboratorium

Pembuatan kistdam

Mobilisasi alat

Nama Kegiatan
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