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LAMPIRAN I 
 

Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) 

  



No.   Jenis Pekerjaan   Volume  
 

Satuan   Harga Satuan   Jumlah Harga  

   PEKERJAAN STRUKTUR          

   BASEMENT          

 I.   Pekerjaan Persiapan        
          
411,154,122.72  

      
1  

 Pembersihan lapangan dan 
perataan  

      
2,288.89   m2  

                     
9,975.00  

            
22,831,649.82  

      
2  

 Pengukuran dan pemasangan 
bouwplank  

         
184.21   m1  

                   
50,720.25  

              
9,343,055.52  

      
3   Papan nama proyek  

             
1.00   unit  

                 
500,000.00  

                 
500,000.00  

      
4   Pagar proyek (sewa)  

         
192.21   m1  

                   
90,000.00  

            
17,298,684.00  

      
5  

 Listrik dan air kerja (Instalasi 
jaringan)  

             
1.00   ls  

            
15,000,000.00  

            
15,000,000.00  

      
6   Direksi kit (sewa)  

           
30.00   m2  

              
1,310,664.19  

            
39,319,925.63  

      
7   Ruang rapat  

           
24.00   m2  

              
1,310,664.19  

            
31,455,940.50  

      
8   Gudang material  

           
48.00   m2  

              
1,310,664.19  

            
62,911,881.00  

      
9   Brak Tenaga  

           
60.00   m2  

              
1,310,664.19  

            
78,639,851.25  

    
10   Brak kerja  

           
48.00   m2  

              
1,310,664.19  

            
62,911,881.00  

    
11   Mushola  

           
20.00   m2  

              
1,310,664.19  

            
26,213,283.75  

    
12   Kamar mandi   

           
12.00   m2  

              
1,310,664.19  

            
15,727,970.25  

    
13   Pengadaan APD  

           
60.00   orang  

                 
150,000.00  

              
9,000,000.00  

    
14   Asuransi proyek  

             
1.00   ls  

            
20,000,000.00  

            
20,000,000.00  

            

 II.   Pekerjaan Tanah        
          
469,859,095.18  

      
1   galian tanah basement  

      
3,990.90   m3  

                   
41,737.50  

          
166,570,293.93  

      
2   galian tanah fondasi  

      
1,293.52   m3  

                   
41,737.50  

            
53,988,349.43  

      
3   galian tanah sloof  

         
100.49   m3  

                   
41,737.50  

              
4,194,108.38  

      
4   urug pasir bawah sloof  

           
11.73   m3  

                 
274,995.00  

              
3,224,401.07  

      
5   urug pasir bawah plat lantai  

           
77.72   m3  

                 
274,995.00  

            
21,373,436.39  

      
6   urug tanah kembali  

         
505.40   m3  

                   
13,912.50  

              
7,031,430.99  



      
7  

 lantai kerja/rabat beton bawah 
fondasi  

           
40.35   m3  

                 
790,226.53  

            
31,887,378.89  

      
8  

 lantai kerja/rabat beton bawah 
sloof  

             
8.21   m3  

                 
790,226.53  

              
6,485,954.60  

      
8  

 lantai kerja/rabat beton bawah 
plat lantai  

           
54.41   m3  

                 
790,226.53  

            
42,993,143.49  

      
9   buang bekas galian tanah  

      
5,284.42   m3  

                   
25,000.00  

          
132,110,598.00  

            

 III.   Pekerjaan Fondasi        
       
3,961,749,076.75  

      
1  

 mobilisasi dan demobilisasi 
alat bor pile  

             
1.00   ls  

            
75,000,000.00  

            
75,000,000.00  

      
2  

 Mob dan demob alat Tower 
Crane  

             
1.00    

            
60,000,000.00  

            
60,000,000.00  

      
3   Sewa tower crane   

             
5.00    

          
145,000,000.00  

          
725,000,000.00  

      
4   BBM tower crane  

    
24,000.00   liter  

                     
8,500.00  

          
204,000,000.00  

      
5   Fondasi Tower crane  

           
24.00   m1      

   Besi Tulangan  
         
301.59   kg  

                     
1,171.78  

                 
353,400.22  

   Beton   
             
3.02   m3  

                 
780,000.00  

              
2,352,424.58  

   Jasa bor pile  
           
24.00   m1  

                 
500,000.00  

            
12,000,000.00  

      
6  

 Soldier pile diameter 30 cm L    
42 m  

         
140.00   titik      

   Besi tiang soldier pile  
      
3,958.41   kg  

                     
1,171.78  

              
4,638,377.90  

   Beton soldier pile  
           
49.48   m3  

                 
780,000.00  

            
38,594,465.75  

  
 Jasa pekerjaan buat soldier 
pile  

         
700.00   m1  

                 
110,000.00  

            
77,000,000.00  

            

      
1   PDA tes  

             
2.00   ttk  

            
25,000,000.00  

            
50,000,000.00  

      
2   upah bor Ø600 +buang lumpur  

      
1,678.00   m1  

                 
500,000.00  

          
839,000,000.00  

      
3   potong kepala bor pile  

         
105.00   ttk  

                 
237,261.40  

            
24,912,447.30  

      
4   talud batu kali penahan tanah  

         
233.41   m3  

                 
658,247.63  

          
153,639,419.10  

            

      
5   bor pile Ø600        

          
614,473,092.85  

   pembesian  
    
52,124.36   kg  

                     
1,171.78  

            
61,078,230.32  



   beton f'c : 25 MPa  
         
474.37   m3  

              
1,166,587.61  

          
553,394,862.53  

            

      
6   fondasi F1        

          
338,320,337.96  

   bekisting fondasi  
         
241.92   m2  

                 
129,860.25  

            
31,415,791.68  

   pembesian  
    
20,049.08   kg  

                     
1,171.78  

            
23,493,092.02  

   beton f'c : 30 MPa  
         
217.73   m3  

              
1,301,676.65  

          
283,411,454.26  

            

      
7   fondasi F2        

            
82,798,776.16  

   bekisting fondasi  
           
60.48   m2  

                 
129,860.25  

              
7,853,947.92  

   pembesian  
      
3,492.10   kg  

                     
1,171.78  

              
4,091,964.68  

   beton f'c : 30 MPa  
           
54.43   m3  

              
1,301,676.65  

            
70,852,863.56  

            

      
8   fondasi F3        

            
28,928,708.34  

   bekisting fondasi  
           
31.20   m2  

                 
129,860.25  

              
4,051,639.80  

   pembesian  
      
2,034.60   kg  

                     
1,171.78  

              
2,384,095.98  

   beton f'c : 30 MPa  
           
17.28   m3  

              
1,301,676.65  

            
22,492,972.56  

            

      
9   fondasi F4        

          
304,656,245.48  

   bekisting fondasi  
           
70.00   m2  

                 
129,860.25  

              
9,090,217.50  

   pembesian  
    
18,957.44   kg  

                     
1,171.78  

            
22,213,930.89  

   beton f'c : 30 MPa  
         
210.00   m3  

              
1,301,676.65  

          
273,352,097.08  

            

    
10   fondasi F5        

          
142,913,103.09  

   bekisting fondasi  
           
47.60   m2  

                 
129,860.25  

              
6,181,347.90  

   pembesian  
      
7,823.53   kg  

                     
1,171.78  

              
9,167,443.22  

   beton f'c : 30 MPa  
           
98.00   m3  

              
1,301,676.65  

          
127,564,311.97  

            

     fondasi F6                  



11  123,030,308.34  

   bekisting fondasi  
           
46.76   m2  

                 
129,860.25  

              
6,072,265.29  

   pembesian  
      
6,811.59   kg  

                     
1,171.78  

              
7,981,673.68  

   beton f'c : 30 MPa  
           
83.72   m3  

              
1,301,676.65  

          
108,976,369.37  

            

    
12   fondasi F7        

            
46,639,742.03  

   bekisting fondasi  
           
27.16   m2  

                 
129,860.25  

              
3,527,004.39  

   pembesian  
      
3,044.77   kg  

                     
1,171.78  

              
3,567,800.93  

   beton f'c : 30 MPa  
           
30.38   m3  

              
1,301,676.65  

            
39,544,936.71  

            

    
13   fondasi F8        

              
4,499,409.22  

   bekisting fondasi  
             
5.76   m2  

                 
129,860.25  

                 
747,995.04  

   pembesian  
         
322.13   kg  

                     
1,171.78  

                 
377,468.30  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.59   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,373,945.88  

            

    
14   fondasi F9        

              
8,998,818.44  

   bekisting fondasi  
           
11.52   m2  

                 
129,860.25  

              
1,495,990.08  

   pembesian  
         
644.27   kg  

                     
1,171.78  

                 
754,936.59  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.18   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,747,891.77  

            

 IV.   Pekerjaan Sloof        
          
119,591,851.58  

      
1   sloof S1        

          
101,168,467.50  

   bekisting sloof  
         
237.29   m2  

                 
138,860.25  

            
32,950,479.77  

   pembesian  
    
10,497.22   kg  

                     
1,171.78  

            
12,300,426.71  

   beton f'c : 30 MPa  
           
42.96   m3  

              
1,301,676.65  

            
55,917,561.02  

            

      
2   sloof S2        

            
18,423,384.08  

   bekisting sloof              m2                                 



42.56  138,860.25  5,909,892.24  

   pembesian  
      
1,347.87   kg  

                     
1,171.78  

              
1,579,407.96  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
10,934,083.88  

            

 V.  
 Pekerjaan Kolom & 
Shearwall -3.30 s/d -0.05        

          
241,730,230.85  

      
1   kolom K1        

            
37,192,431.45  

   bekisting kolom  
           
83.20   m2  

                 
135,014.63  

            
11,233,216.80  

   pembesian  
      
3,669.05   kg  

                     
1,171.78  

              
4,299,315.15  

   beton f'c : 30 MPa  
           
16.64   m3  

              
1,301,676.65  

            
21,659,899.50  

            

      
2   kolom K2        

            
40,948,043.69  

   bekisting kolom  
           
93.60   m2  

                 
135,014.63  

            
12,637,368.90  

   pembesian  
      
3,365.21   kg  

                     
1,171.78  

              
3,943,287.85  

   beton f'c : 30 MPa  
           
18.72   m3  

              
1,301,676.65  

            
24,367,386.94  

            

      
3   kolom K3        

              
4,863,821.27  

   bekisting kolom  
           
13.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,755,190.13  

   pembesian  
         
342.34   kg  

                     
1,171.78  

                 
401,143.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.08   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,707,487.44  

            

      
4   kolom K4        

              
5,659,362.87  

   bekisting kolom  
           
15.60   m2  

                 
135,014.63  

              
2,106,228.15  

   pembesian  
         
432.86   kg  

                     
1,171.78  

                 
507,211.35  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.34   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,045,923.37  

            

      
5   kolom K6        

              
1,962,445.43  

   bekisting kolom  
             
6.50   m2  

                 
135,014.63  

                 
877,595.06  

   pembesian            kg                                        



167.66  1,171.78  196,456.05  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.68   m3  

              
1,301,676.65  

                 
888,394.32  

            

      
6   kolom KL        

              
3,712,665.45  

   bekisting kolom  
           
11.91   m2  

                 
135,014.63  

              
1,608,658.32  

   pembesian  
         
279.25   kg  

                     
1,171.78  

                 
327,218.50  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.37   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,776,788.63  

            

      
7   shearwall SW1        

            
32,724,839.70  

   bekisting dinding  
           
73.84   m2  

                 
180,021.85  

            
13,292,813.22  

   pembesian  
      
4,279.52   kg  

                     
1,171.78  

              
5,014,655.87  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.08   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,417,370.61  

            

      
8   shearwall SW2        

            
31,901,860.80  

   bekisting dinding  
           
73.84   m2  

                 
180,021.85  

            
13,292,813.22  

   pembesian  
      
3,577.19   kg  

                     
1,171.78  

              
4,191,676.98  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.08   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,417,370.61  

            

      
9   shearwall SW3        

            
29,839,266.39  

   bekisting dinding  
           
63.38   m2  

                 
180,021.85  

            
11,408,884.59  

   pembesian  
      
5,168.48   kg  

                     
1,171.78  

              
6,056,318.12  

   beton f'c : 30 MPa  
             
9.51   m3  

              
1,301,676.65  

            
12,374,063.68  

            

    
10   shearwall SW4        

            
25,357,173.08  

   bekisting dinding  
           
53.63   m2  

                 
180,021.85  

              
9,653,671.57  

   pembesian  
      
4,465.98   kg  

                     
1,171.78  

              
5,233,139.93  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.04   m3  

              
1,301,676.65  

            
10,470,361.58  

            



    
11   shearwall SW5        

            
27,568,320.71  

   bekisting dinding  
           
58.99   m2  

                 
180,021.85  

            
10,619,038.73  

   pembesian  
      
4,635.59   kg  

                     
1,171.78  

              
5,431,884.25  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.85   m3  

              
1,301,676.65  

            
11,517,397.73  

            

 VI.  
 Pekerjaan tangga -3.30 s/d -
0.05        

            
10,204,110.49  

      
1   plat tangga        

            
10,204,110.49  

   bekisting tangga  
           
25.57   m2  

                 
191,470.50  

              
4,894,943.33  

   pembesian  
         
741.70   kg  

                     
1,171.78  

                 
869,112.46  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.41   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,440,054.70  

            

 VII.   Pekerjaan Balok -0.05        276377387.54 

      
1   balok B1        

            
18,325,430.03  

   bekisting balok  
           
34.50   m2  

                 
148,963.13  

              
5,138,631.96  

   pembesian  
      
1,869.15   kg  

                     
1,171.78  

              
2,190,233.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.45   m3  

              
1,301,676.65  

            
10,996,564.36  

            

      
2   balok B2        

              
7,488,039.06  

   bekisting balok  
           
15.44   m2  

                 
148,963.13  

              
2,299,692.72  

   pembesian  
         
811.92   kg  

                     
1,171.78  

                 
951,388.83  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.26   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,236,957.50  

            

      
3   balok B3        

            
35,488,398.59  

   bekisting balok  
           
73.04   m2  

                 
148,963.13  

            
10,880,266.65  

   pembesian  
      
3,893.49   kg  

                     
1,171.78  

              
4,562,311.49  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,045,820.45  

            

       balok B4                    



4  20,418,348.19  

   bekisting balok  
           
50.46   m2  

                 
148,963.13  

              
7,517,275.14  

   pembesian  
      
2,905.02   kg  

                     
1,171.78  

              
3,404,040.20  

   beton f'c : 30 MPa  
             
7.30   m3  

              
1,301,676.65  

              
9,497,032.86  

            

      
5   balok B5        

            
66,124,925.27  

   bekisting balok  
         
156.26   m2  

                 
148,963.13  

            
23,277,573.77  

   pembesian  
      
5,933.13   kg  

                     
1,171.78  

              
6,952,316.13  

   beton f'c : 30 MPa  
           
27.58   m3  

              
1,301,676.65  

            
35,895,035.38  

            

      
6   balok B6        

            
12,040,160.79  

   bekisting balok  
           
28.29   m2  

                 
148,963.13  

              
4,213,868.88  

   pembesian  
      
1,133.59   kg  

                     
1,171.78  

              
1,328,322.06  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.99   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,497,969.85  

            

      
7   balok B7        

              
3,385,137.17  

   bekisting balok  
             
9.07   m2  

                 
148,963.13  

              
1,351,393.47  

   pembesian  
         
295.94   kg  

                     
1,171.78  

                 
346,770.76  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.30   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,686,972.94  

            

      
8   balok B8        

            
78,714,897.97  

   bekisting balok  
         
215.21   m2  

                 
148,963.13  

            
32,058,056.21  

   pembesian  
      
5,664.97   kg  

                     
1,171.78  

              
6,638,094.75  

   beton f'c : 30 MPa  
           
30.74   m3  

              
1,301,676.65  

            
40,018,747.01  

            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian            kg                                        



397.50  1,171.78  465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B12        

              
9,953,678.14  

   bekisting balok  
           
21.65   m2  

                 
148,963.13  

              
3,224,515.39  

   pembesian  
         
672.75   kg  

                     
1,171.78  

                 
788,310.50  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,940,852.24  

            

    
11   balok B13        

            
11,229,662.20  

   bekisting balok  
           
29.63   m2  

                 
148,963.13  

              
4,414,326.77  

   pembesian  
      
1,113.55   kg  

                     
1,171.78  

              
1,304,838.31  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.23   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,510,497.12  

            

    
12   balok B14        

              
1,971,822.57  

   bekisting balok  
             
4.74   m2  

                 
148,963.13  

                 
705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
13   balok B15        

              
7,314,228.41  

   bekisting balok  
           
19.67   m2  

                 
148,963.13  

              
2,930,640.94  

   pembesian  
         
648.35   kg  

                     
1,171.78  

                 
759,719.68  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.78   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,623,867.80  

            

 
VIII.   Pekerjaan Plat -3.30        

          
156,718,887.44  

      
1   plat A3        

          
139,013,217.24  

   pembesian  
    
15,027.54   kg  

                     
1,171.78  

            
17,608,959.86  

   beton f'c : 30 MPa  
           
93.27   m3  

              
1,301,676.65  

          
121,404,257.38  

            



      
2   plat dinding pit lift        

            
17,705,670.20  

   bekisting dinding  
           
45.22   m2  

                 
180,021.85  

              
8,139,867.86  

   pembesian  
         
629.22   kg  

                     
1,171.78  

                 
737,310.62  

   beton f'c : 30 MPa  
             
6.78   m3  

              
1,301,676.65  

              
8,828,491.73  

            

 IX.   Pekerjaan Plat -0.05        
          
364,649,519.26  

      
1   plat A1        

          
364,649,519.26  

   bekisting plat  
         
993.86   m2  

                 
193,140.13  

          
191,954,119.09  

   pembesian  
    
14,894.77   kg  

                     
1,171.78  

            
17,453,378.72  

   beton f'c : 30 MPa  
         
119.26   m3  

              
1,301,676.65  

          
155,242,021.44  

            

   LANTAI 1          

 I.  
 Pekerjaan Kolom & 
Shearwall -0.05 s/d +4.45        

          
353,698,519.19  

      
1   kolom K1        

            
50,776,993.48  

   bekisting kolom  
         
115.20   m2  

                 
135,014.63  

            
15,553,684.80  

   pembesian  
      
4,465.58   kg  

                     
1,171.78  

              
5,232,678.60  

   beton f'c : 30 MPa  
           
23.04   m3  

              
1,301,676.65  

            
29,990,630.08  

            

      
2   kolom K2        

            
56,089,606.23  

   bekisting kolom  
         
129.60   m2  

                 
135,014.63  

            
17,497,895.40  

   pembesian  
      
4,140.93   kg  

                     
1,171.78  

              
4,852,251.99  

   beton f'c : 30 MPa  
           
25.92   m3  

              
1,301,676.65  

            
33,739,458.84  

            

      
3   kolom K3        

              
6,670,679.60  

   bekisting kolom  
           
18.00   m2  

                 
135,014.63  

              
2,430,263.25  

   pembesian  
         
419.52   kg  

                     
1,171.78  

                 
491,587.59  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.88   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,748,828.76  



            

      
4   kolom K4        

              
7,756,238.21  

   bekisting kolom  
           
21.60   m2  

                 
135,014.63  

              
2,916,315.90  

   pembesian  
         
531.23   kg  

                     
1,171.78  

                 
622,489.95  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.24   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,217,432.36  

            

      
5   kolom K5        

            
23,951,571.12  

   bekisting kolom  
           
66.72   m2  

                 
135,014.63  

              
9,008,175.78  

   pembesian  
      
1,635.30   kg  

                     
1,171.78  

              
1,916,215.40  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.01   m3  

              
1,301,676.65  

            
13,027,179.94  

            

      
6   kolom K6        

              
2,685,311.06  

   bekisting kolom  
             
9.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,215,131.63  

   pembesian  
         
204.90   kg  

                     
1,171.78  

                 
240,095.00  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.95   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,230,084.44  

            

      
7   kolom KL        

              
5,092,732.09  

   bekisting kolom  
           
16.50   m2  

                 
135,014.63  

              
2,227,373.06  

   pembesian  
         
345.79   kg  

                     
1,171.78  

                 
405,190.16  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.89   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,460,168.87  

            

      
8   shearwall SW1        

            
44,079,987.85  

   bekisting dinding  
         
102.24   m2  

                 
180,021.85  

            
18,405,433.69  

   pembesian  
      
4,874.67   kg  

                     
1,171.78  

              
5,712,041.02  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.34   m3  

              
1,301,676.65  

            
19,962,513.15  

            

      
9   shearwall SW2        

            
42,280,630.94  

   bekisting dinding            m2                               



102.24  180,021.85  18,405,433.69  

   pembesian  
      
3,339.10   kg  

                     
1,171.78  

              
3,912,684.10  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.34   m3  

              
1,301,676.65  

            
19,962,513.15  

            

    
10   shearwall SW3        

            
41,214,143.01  

   bekisting dinding  
           
87.75   m2  

                 
180,021.85  

            
15,796,917.12  

   pembesian  
      
7,069.51   kg  

                     
1,171.78  

              
8,283,906.95  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.16   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,133,318.94  

            

    
11   shearwall SW4        

            
35,023,823.70  

   bekisting dinding  
           
74.25   m2  

                 
180,021.85  

            
13,366,622.18  

   pembesian  
      
6,110.18   kg  

                     
1,171.78  

              
7,159,777.80  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.14   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,497,423.72  

            

    
12   shearwall SW5        

            
38,076,801.91  

   bekisting dinding  
           
81.68   m2  

                 
180,021.85  

            
14,703,284.39  

   pembesian  
      
6,337.67   kg  

                     
1,171.78  

              
7,426,351.42  

   beton f'c : 30 MPa  
           
12.25   m3  

              
1,301,676.65  

            
15,947,166.09  

            

 II.   Pekerjaan Balok +4.45        
          
267,631,614.62  

      
1   balok B1        

            
18,325,430.03  

   bekisting balok  
           
34.50   m2  

                 
148,963.13  

              
5,138,631.96  

   pembesian  
      
1,869.15   kg  

                     
1,171.78  

              
2,190,233.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.45   m3  

              
1,301,676.65  

            
10,996,564.36  

            

      
2   balok B2        

              
7,488,039.06  

   bekisting balok  
           
15.44   m2  

                 
148,963.13  

              
2,299,692.72  

   pembesian            kg                                        



811.92  1,171.78  951,388.83  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.26   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,236,957.50  

            

      
3   balok B3        

            
35,488,398.59  

   bekisting balok  
           
73.04   m2  

                 
148,963.13  

            
10,880,266.65  

   pembesian  
      
3,893.49   kg  

                     
1,171.78  

              
4,562,311.49  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,045,820.45  

            

      
4   balok B4        

            
20,418,348.19  

   bekisting balok  
           
50.46   m2  

                 
148,963.13  

              
7,517,275.14  

   pembesian  
      
2,905.02   kg  

                     
1,171.78  

              
3,404,040.20  

   beton f'c : 30 MPa  
             
7.30   m3  

              
1,301,676.65  

              
9,497,032.86  

            

      
5   balok B5        

            
49,550,605.11  

   bekisting balok  
         
117.10   m2  

                 
148,963.13  

            
17,442,986.09  

   pembesian  
      
4,446.04   kg  

                     
1,171.78  

              
5,209,772.68  

   beton f'c : 30 MPa  
           
20.66   m3  

              
1,301,676.65  

            
26,897,846.35  

            

      
6   balok B6        

            
12,040,160.79  

   bekisting balok  
           
28.29   m2  

                 
148,963.13  

              
4,213,868.88  

   pembesian  
      
1,133.59   kg  

                     
1,171.78  

              
1,328,322.06  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.99   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,497,969.85  

            

      
7   balok B7        

              
3,385,137.17  

   bekisting balok  
             
9.07   m2  

                 
148,963.13  

              
1,351,393.47  

   pembesian  
         
295.94   kg  

                     
1,171.78  

                 
346,770.76  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.30   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,686,972.94  

            



      
8   balok B8        

            
71,756,635.36  

   bekisting balok  
         
196.18   m2  

                 
148,963.13  

            
29,223,883.79  

   pembesian  
      
5,164.76   kg  

                     
1,171.78  

              
6,051,961.71  

   beton f'c : 30 MPa  
           
28.03   m3  

              
1,301,676.65  

            
36,480,789.87  

            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian  
         
397.50   kg  

                     
1,171.78  

                 
465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B10        

              
5,577,575.76  

   bekisting balok  
           
11.41   m2  

                 
148,963.13  

              
1,700,091.12  

   pembesian  
         
635.99   kg  

                     
1,171.78  

                 
745,234.07  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.41   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,132,250.56  

            

    
11   balok B11        

            
12,493,015.04  

   bekisting balok  
           
40.18   m2  

                 
148,963.13  

              
5,985,384.84  

   pembesian  
         
936.27   kg  

                     
1,171.78  

              
1,097,101.86  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.16   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,410,528.35  

            

    
12   balok B12        

              
9,953,678.14  

   bekisting balok  
           
21.65   m2  

                 
148,963.13  

              
3,224,515.39  

   pembesian  
         
672.75   kg  

                     
1,171.78  

                 
788,310.50  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,940,852.24  

            

    
13   balok B13        

              
5,474,075.54  

   bekisting balok  
           
14.51   m2  

                 
148,963.13  

              
2,162,004.32  



   pembesian  
         
523.30   kg  

                     
1,171.78  

                 
613,195.68  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.07   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,698,875.55  

            

    
14   balok B14        

              
1,971,822.57  

   bekisting balok  
             
4.74   m2  

                 
148,963.13  

                 
705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
15   balok B15        

              
9,786,034.12  

   bekisting balok  
           
26.40   m2  

                 
148,963.13  

              
3,933,216.99  

   pembesian  
         
844.20   kg  

                     
1,171.78  

                 
989,219.46  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.74   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,863,597.66  

            

            

 III.   Pekerjaan Plat +4.45        
          
323,433,652.40  

      
1   plat A1        

          
312,435,486.37  

   bekisting plat  
         
851.52   m2  

                 
193,140.13  

          
164,462,164.74  

   pembesian  
    
12,771.43   kg  

                     
1,171.78  

            
14,965,293.33  

   beton f'c : 30 MPa  
         
102.18   m3  

              
1,301,676.65  

          
133,008,028.30  

            

      
2   plat Level         

            
10,998,166.02  

   bekisting plat  
           
29.69   m2  

                 
193,140.13  

              
5,734,330.31  

   pembesian  
         
534.42   kg  

                     
1,171.78  

                 
626,222.13  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,637,613.58  

            

 IV.  
 Pekerjaan tangga -0.05 s/d 
+4.45        

            
20,408,220.98  

      
1   plat tangga        

            
20,408,220.98  

   bekisting tangga              m2                                 



51.13  191,470.50  9,789,886.67  

   pembesian  
      
1,483.41   kg  

                     
1,171.78  

              
1,738,224.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
6.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
8,880,109.39  

            

   LANTAI 2          

 I.  
 Pekerjaan Kolom & 
Shearwall +4.45 s/d +8.45        

          
302,847,697.31  

      
1   kolom K1        

            
44,373,444.82  

   bekisting kolom  
         
102.40   m2  

                 
135,014.63  

            
13,825,497.60  

   pembesian  
      
3,319.41   kg  

                     
1,171.78  

              
3,889,609.37  

   beton f'c : 30 MPa  
           
20.48   m3  

              
1,301,676.65  

            
26,658,337.85  

            

      
2   kolom K2        

            
49,920,125.42  

   bekisting kolom  
         
115.20   m2  

                 
135,014.63  

            
15,553,684.80  

   pembesian  
      
3,734.33   kg  

                     
1,171.78  

              
4,375,810.54  

   beton f'c : 30 MPa  
           
23.04   m3  

              
1,301,676.65  

            
29,990,630.08  

            

      
3   kolom K3        

              
5,936,079.87  

   bekisting kolom  
           
16.00   m2  

                 
135,014.63  

              
2,160,234.00  

   pembesian  
         
378.53   kg  

                     
1,171.78  

                 
443,553.64  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,332,292.23  

            

      
4   kolom K4        

              
6,902,667.57  

   bekisting kolom  
           
19.20   m2  

                 
135,014.63  

              
2,592,280.80  

   pembesian  
         
479.24   kg  

                     
1,171.78  

                 
561,558.01  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.88   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,748,828.76  

            

      
5   kolom K5        

            
13,805,335.14  

   bekisting kolom  
           
38.40   m2  

                 
135,014.63  

              
5,184,561.60  



   pembesian  
         
958.47   kg  

                     
1,171.78  

              
1,123,116.02  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.76   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,497,657.52  

            

      
6   kolom K6        

              
2,390,236.61  

   bekisting kolom  
             
8.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,080,117.00  

   pembesian  
         
184.94   kg  

                     
1,171.78  

                 
216,711.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.84   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,093,408.39  

            

      
7   kolom KL        

              
4,531,813.14  

   bekisting kolom  
           
14.66   m2  

                 
135,014.63  

              
1,979,887.16  

   pembesian  
         
311.59   kg  

                     
1,171.78  

                 
365,109.19  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.68   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,186,816.78  

            

      
8   shearwall SW1        

            
39,208,737.03  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
4,355.68   kg  

                     
1,171.78  

              
5,103,895.40  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
9   shearwall SW2        

            
37,596,813.13  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,980.06   kg  

                     
1,171.78  

              
3,491,971.50  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

    
10   shearwall SW3        

            
35,948,553.25  

   bekisting dinding  
           
78.00   m2  

                 
180,021.85  

            
14,041,704.11  

   pembesian  
      
5,698.37   kg  

                     
1,171.78  

              
6,677,232.31  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.70   m3  

              
1,301,676.65  

            
15,229,616.84  



            

    
11   shearwall SW4        

            
29,824,393.08  

   bekisting dinding  
           
66.00   m2  

                 
180,021.85  

            
11,881,441.94  

   pembesian  
      
4,315.11   kg  

                     
1,171.78  

              
5,056,352.28  

   beton f'c : 30 MPa  
             
9.90   m3  

              
1,301,676.65  

            
12,886,598.86  

            

    
12   shearwall SW5        

            
32,409,498.25  

   bekisting dinding  
           
72.60   m2  

                 
180,021.85  

            
13,069,586.13  

   pembesian  
      
4,407.53   kg  

                     
1,171.78  

              
5,164,653.37  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.89   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,175,258.75  

            

 II.   Pekerjaan Balok +8.45        
          
265,244,045.56  

      
1   balok B1        

            
18,325,430.03  

   bekisting balok  
           
34.50   m2  

                 
148,963.13  

              
5,138,631.96  

   pembesian  
      
1,869.15   kg  

                     
1,171.78  

              
2,190,233.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.45   m3  

              
1,301,676.65  

            
10,996,564.36  

            

      
2   balok B2        

              
7,488,039.06  

   bekisting balok  
           
15.44   m2  

                 
148,963.13  

              
2,299,692.72  

   pembesian  
         
811.92   kg  

                     
1,171.78  

                 
951,388.83  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.26   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,236,957.50  

            

      
3   balok B3        

            
35,488,398.59  

   bekisting balok  
           
73.04   m2  

                 
148,963.13  

            
10,880,266.65  

   pembesian  
      
3,893.49   kg  

                     
1,171.78  

              
4,562,311.49  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,045,820.45  

            

       balok B4                    



4  20,418,348.19  

   bekisting balok  
           
50.46   m2  

                 
148,963.13  

              
7,517,275.14  

   pembesian  
      
2,905.02   kg  

                     
1,171.78  

              
3,404,040.20  

   beton f'c : 30 MPa  
             
7.30   m3  

              
1,301,676.65  

              
9,497,032.86  

            

      
5   balok B5        

            
66,124,925.27  

   bekisting balok  
         
156.26   m2  

                 
148,963.13  

            
23,277,573.77  

   pembesian  
      
5,933.13   kg  

                     
1,171.78  

              
6,952,316.13  

   beton f'c : 30 MPa  
           
27.58   m3  

              
1,301,676.65  

            
35,895,035.38  

            

      
6   balok B6        

            
31,444,249.13  

   bekisting balok  
           
74.26   m2  

                 
148,963.13  

            
11,061,405.81  

   pembesian  
      
2,838.14   kg  

                     
1,171.78  

              
3,325,672.46  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.10   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,057,170.86  

            

      
7   balok B7        

            
13,866,072.57  

   bekisting balok  
           
37.18   m2  

                 
148,963.13  

              
5,539,061.52  

   pembesian  
      
1,205.42   kg  

                     
1,171.78  

              
1,412,483.84  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,914,527.21  

            

      
8   balok B8        

            
13,600,647.37  

   bekisting balok  
           
37.18   m2  

                 
148,963.13  

              
5,539,061.52  

   pembesian  
         
978.90   kg  

                     
1,171.78  

              
1,147,058.64  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,914,527.21  

            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian            kg                                        



397.50  1,171.78  465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B11        

              
4,415,617.62  

   bekisting balok  
           
14.08   m2  

                 
148,963.13  

              
2,097,378.16  

   pembesian  
         
360.39   kg  

                     
1,171.78  

                 
422,300.56  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.46   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,895,938.91  

            

    
11   balok B12        

              
9,953,678.14  

   bekisting balok  
           
21.65   m2  

                 
148,963.13  

              
3,224,515.39  

   pembesian  
         
672.75   kg  

                     
1,171.78  

                 
788,310.50  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,940,852.24  

            

    
12   balok B13        

            
28,437,901.59  

   bekisting balok  
           
75.44   m2  

                 
148,963.13  

            
11,237,812.71  

   pembesian  
      
2,706.73   kg  

                     
1,171.78  

              
3,171,690.50  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.78   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,028,398.38  

            

    
13   balok B14        

              
1,971,822.57  

   bekisting balok  
             
4.74   m2  

                 
148,963.13  

                 
705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
14   balok B15        

              
9,786,256.28  

   bekisting balok  
           
26.40   m2  

                 
148,963.13  

              
3,933,311.73  

   pembesian  
         
844.21   kg  

                     
1,171.78  

                 
989,229.74  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.74   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,863,714.81  

            



 III.   Pekerjaan Plat +8.45        
          
358,560,183.07  

      
1   plat A2        

          
358,560,183.07  

   bekisting plat  
         
971.79   m2  

                 
193,140.13  

          
187,691,177.53  

   pembesian  
    
16,278.34   kg  

                     
1,171.78  

            
19,074,618.70  

   beton f'c : 30 MPa  
         
116.61   m3  

              
1,301,676.65  

          
151,794,386.83  

            

      
2   plat Level         

            
10,998,166.02  

   bekisting plat  
           
29.69   m2  

                 
193,140.13  

              
5,734,330.31  

   pembesian  
         
534.42   kg  

                     
1,171.78  

                 
626,222.13  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,637,613.58  

            

 IV.  
 Pekerjaan tangga +4.45 s/d 
+8.45        

            
20,408,220.98  

      
1   plat tangga        

            
20,408,220.98  

   bekisting tangga  
           
51.13   m2  

                 
191,470.50  

              
9,789,886.67  

   pembesian  
      
1,483.41   kg  

                     
1,171.78  

              
1,738,224.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
6.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
8,880,109.39  

            

   LANTAI 3          

 I.  
 Pekerjaan Kolom & 
Shearwall +8.45 s/d +12.45        

          
278,968,527.15  

      
1   kolom K1        

            
44,373,444.82  

   bekisting kolom  
         
102.40   m2  

                 
135,014.63  

            
13,825,497.60  

   pembesian  
      
3,319.41   kg  

                     
1,171.78  

              
3,889,609.37  

   beton f'c : 30 MPa  
           
20.48   m3  

              
1,301,676.65  

            
26,658,337.85  

            

      
2   kolom K2        

            
49,920,125.42  

   bekisting kolom  
         
115.20   m2  

                 
135,014.63  

            
15,553,684.80  

   pembesian  
      
3,734.33   kg  

                     
1,171.78  

              
4,375,810.54  



   beton f'c : 30 MPa  
           
23.04   m3  

              
1,301,676.65  

            
29,990,630.08  

            

      
3   kolom K3        

              
5,936,079.87  

   bekisting kolom  
           
16.00   m2  

                 
135,014.63  

              
2,160,234.00  

   pembesian  
         
378.53   kg  

                     
1,171.78  

                 
443,553.64  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,332,292.23  

            

      
4   kolom K6        

              
2,390,236.61  

   bekisting kolom  
             
8.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,080,117.00  

   pembesian  
         
184.94   kg  

                     
1,171.78  

                 
216,711.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.84   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,093,408.39  

            

      
5   kolom KL        

              
4,531,813.14  

   bekisting kolom  
           
14.66   m2  

                 
135,014.63  

              
1,979,887.16  

   pembesian  
         
311.59   kg  

                     
1,171.78  

                 
365,109.19  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.68   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,186,816.78  

            

      
6   shearwall SW1        

            
39,208,737.03  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
4,355.68   kg  

                     
1,171.78  

              
5,103,895.40  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
7   shearwall SW2        

            
36,981,736.90  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,455.15   kg  

                     
1,171.78  

              
2,876,895.27  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

       shearwall SW3                    



8  34,482,072.73  

   bekisting dinding  
           
78.00   m2  

                 
180,021.85  

            
14,041,704.11  

   pembesian  
      
4,446.87   kg  

                     
1,171.78  

              
5,210,751.78  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.70   m3  

              
1,301,676.65  

            
15,229,616.84  

            

      
9   shearwall SW4        

            
29,304,662.45  

   bekisting dinding  
           
66.00   m2  

                 
180,021.85  

            
11,881,441.94  

   pembesian  
      
3,871.57   kg  

                     
1,171.78  

              
4,536,621.65  

   beton f'c : 30 MPa  
             
9.90   m3  

              
1,301,676.65  

            
12,886,598.86  

            

    
10   shearwall SW5        

            
31,839,618.18  

   bekisting dinding  
           
72.60   m2  

                 
180,021.85  

            
13,069,586.13  

   pembesian  
      
3,921.19   kg  

                     
1,171.78  

              
4,594,773.30  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.89   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,175,258.75  

            

 II.   Pekerjaan Balok +12.45        
          
218,935,122.40  

      
1   balok B1        

            
18,620,769.06  

   bekisting balok  
           
35.08   m2  

                 
148,963.13  

              
5,226,222.28  

   pembesian  
      
1,886.48   kg  

                     
1,171.78  

              
2,210,540.98  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.59   m3  

              
1,301,676.65  

            
11,184,005.80  

            

      
2   balok B2        

              
7,526,260.42  

   bekisting balok  
           
15.52   m2  

                 
148,963.13  

              
2,312,056.66  

   pembesian  
         
814.55   kg  

                     
1,171.78  

                 
954,466.91  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.27   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,259,736.85  

            

      
3   balok B3        

            
36,064,345.82  

   bekisting balok              m2                               



74.29  148,963.13  11,065,725.74  

   pembesian  
      
3,935.14   kg  

                     
1,171.78  

              
4,611,109.50  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.66   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,387,510.57  

            

      
4   balok B4        

            
16,311,787.14  

   bekisting balok  
           
40.26   m2  

                 
148,963.13  

              
5,996,510.60  

   pembesian  
      
2,337.91   kg  

                     
1,171.78  

              
2,739,518.42  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,575,758.12  

            

      
5   balok B5        

            
63,263,099.23  

   bekisting balok  
         
149.60   m2  

                 
148,963.13  

            
22,284,883.50  

   pembesian  
      
5,644.37   kg  

                     
1,171.78  

              
6,613,952.10  

   beton f'c : 30 MPa  
           
26.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
34,364,263.63  

            

      
6   balok B6        

            
12,260,975.29  

   bekisting balok  
           
28.83   m2  

                 
148,963.13  

              
4,294,904.82  

   pembesian  
      
1,146.24   kg  

                     
1,171.78  

              
1,343,139.66  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.09   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,622,930.81  

            

      
7   balok B7        

              
3,407,754.08  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
297.23   kg  

                     
1,171.78  

                 
348,287.90  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
8   balok B8        

              
3,342,252.79  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
241.33   kg  

                     
1,171.78  

                 
282,786.61  

   beton f'c : 30 MPa                m3                              



1.31  1,301,676.65  1,698,688.03  

            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian  
         
397.50   kg  

                     
1,171.78  

                 
465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B10        

            
10,060,983.95  

   bekisting balok  
           
21.09   m2  

                 
148,963.13  

              
3,142,023.19  

   pembesian  
         
964.42   kg  

                     
1,171.78  

              
1,130,092.29  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.45   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,788,868.48  

            

    
11   balok B11        

            
17,700,525.44  

   bekisting balok  
           
56.34   m2  

                 
148,963.13  

              
8,392,450.18  

   pembesian  
      
1,469.27   kg  

                     
1,171.78  

              
1,721,664.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.83   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,586,411.04  

            

    
12   balok B12        

            
10,029,722.12  

   bekisting balok  
           
21.81   m2  

                 
148,963.13  

              
3,249,243.27  

   pembesian  
         
677.66   kg  

                     
1,171.78  

                 
794,067.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.60   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,986,410.93  

            

    
13   balok B13        

              
5,474,075.54  

   bekisting balok  
           
14.51   m2  

                 
148,963.13  

              
2,162,004.32  

   pembesian  
         
523.30   kg  

                     
1,171.78  

                 
613,195.68  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.07   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,698,875.55  

            

    
14   balok B14        

              
1,971,822.57  



   bekisting balok  
             
4.74   m2  

                 
148,963.13  

                 
705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
15   balok B15        

              
8,978,089.81  

   bekisting balok  
           
24.23   m2  

                 
148,963.13  

              
3,609,614.86  

   pembesian  
         
772.35   kg  

                     
1,171.78  

                 
905,025.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.43   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,463,449.24  

            

 III.   Pekerjaan Plat +12.45        
          
364,486,563.80  

      
1   plat A1        

          
353,488,397.78  

   bekisting plat  
         
963.41   m2  

                 
193,140.13  

          
186,074,063.61  

   pembesian  
    
14,446.22   kg  

                     
1,171.78  

            
16,927,780.88  

   beton f'c : 30 MPa  
         
115.61   m3  

              
1,301,676.65  

          
150,486,553.29  

            

      
2   plat Level         

            
10,998,166.02  

   bekisting plat  
           
29.69   m2  

                 
193,140.13  

              
5,734,330.31  

   pembesian  
         
534.42   kg  

                     
1,171.78  

                 
626,222.13  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,637,613.58  

            

 IV.  
 Pekerjaan tangga +8.45 s/d 
+12.45        

            
20,408,220.98  

      
1   plat tangga        

            
20,408,220.98  

   bekisting tangga  
           
51.13   m2  

                 
191,470.50  

              
9,789,886.67  

   pembesian  
      
1,483.41   kg  

                     
1,171.78  

              
1,738,224.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
6.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
8,880,109.39  

            

   LANTAI 4          

 I.   Pekerjaan Kolom &                 



Shearwall +12.45 s/d +16.45  258,599,753.25  

      
1   kolom K1        

            
35,635,729.31  

   bekisting kolom  
           
89.60   m2  

                 
135,014.63  

            
12,097,310.40  

   pembesian  
      
2,669.56   kg  

                     
1,171.78  

              
3,128,128.99  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.68   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,410,289.92  

            

      
2   kolom K2        

            
40,090,195.47  

   bekisting kolom  
         
100.80   m2  

                 
135,014.63  

            
13,609,474.20  

   pembesian  
      
3,003.25   kg  

                     
1,171.78  

              
3,519,145.11  

   beton f'c : 30 MPa  
           
17.64   m3  

              
1,301,676.65  

            
22,961,576.16  

            

      
3   kolom K3        

              
5,936,079.87  

   bekisting kolom  
           
16.00   m2  

                 
135,014.63  

              
2,160,234.00  

   pembesian  
         
378.53   kg  

                     
1,171.78  

                 
443,553.64  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,332,292.23  

            

      
4   kolom K6        

              
2,390,236.61  

   bekisting kolom  
             
8.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,080,117.00  

   pembesian  
         
184.94   kg  

                     
1,171.78  

                 
216,711.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.84   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,093,408.39  

            

      
5   kolom KL        

              
4,531,813.14  

   bekisting kolom  
           
14.66   m2  

                 
135,014.63  

              
1,979,887.16  

   pembesian  
         
311.59   kg  

                     
1,171.78  

                 
365,109.19  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.68   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,186,816.78  

            

      
6   shearwall SW1        

            
37,873,377.55  

   bekisting dinding              m2                               



90.88  180,021.85  16,360,385.50  

   pembesian  
      
3,216.08   kg  

                     
1,171.78  

              
3,768,535.92  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
7   shearwall SW2        

            
36,515,967.95  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,057.66   kg  

                     
1,171.78  

              
2,411,126.32  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
8   shearwall SW3        

            
34,482,072.73  

   bekisting dinding  
           
78.00   m2  

                 
180,021.85  

            
14,041,704.11  

   pembesian  
      
4,446.87   kg  

                     
1,171.78  

              
5,210,751.78  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.70   m3  

              
1,301,676.65  

            
15,229,616.84  

            

      
9   shearwall SW4        

            
29,304,662.45  

   bekisting dinding  
           
66.00   m2  

                 
180,021.85  

            
11,881,441.94  

   pembesian  
      
3,871.57   kg  

                     
1,171.78  

              
4,536,621.65  

   beton f'c : 30 MPa  
             
9.90   m3  

              
1,301,676.65  

            
12,886,598.86  

            

    
10   shearwall SW5        

            
31,839,618.18  

   bekisting dinding  
           
72.60   m2  

                 
180,021.85  

            
13,069,586.13  

   pembesian  
      
3,921.19   kg  

                     
1,171.78  

              
4,594,773.30  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.89   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,175,258.75  

            

 II.   Pekerjaan Balok +16.45        
          
218,935,122.40  

      
1   balok B1        

            
18,620,769.06  

   bekisting balok  
           
35.08   m2  

                 
148,963.13  

              
5,226,222.28  

   pembesian         kg                                     



1,886.48  1,171.78  2,210,540.98  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.59   m3  

              
1,301,676.65  

            
11,184,005.80  

            

      
2   balok B2        

              
7,526,260.42  

   bekisting balok  
           
15.52   m2  

                 
148,963.13  

              
2,312,056.66  

   pembesian  
         
814.55   kg  

                     
1,171.78  

                 
954,466.91  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.27   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,259,736.85  

            

      
3   balok B3        

            
36,064,345.82  

   bekisting balok  
           
74.29   m2  

                 
148,963.13  

            
11,065,725.74  

   pembesian  
      
3,935.14   kg  

                     
1,171.78  

              
4,611,109.50  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.66   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,387,510.57  

            

      
4   balok B4        

            
16,311,787.14  

   bekisting balok  
           
40.26   m2  

                 
148,963.13  

              
5,996,510.60  

   pembesian  
      
2,337.91   kg  

                     
1,171.78  

              
2,739,518.42  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,575,758.12  

            

      
5   balok B5        

            
63,263,099.23  

   bekisting balok  
         
149.60   m2  

                 
148,963.13  

            
22,284,883.50  

   pembesian  
      
5,644.37   kg  

                     
1,171.78  

              
6,613,952.10  

   beton f'c : 30 MPa  
           
26.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
34,364,263.63  

            

      
6   balok B6        

            
12,260,975.29  

   bekisting balok  
           
28.83   m2  

                 
148,963.13  

              
4,294,904.82  

   pembesian  
      
1,146.24   kg  

                     
1,171.78  

              
1,343,139.66  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.09   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,622,930.81  

            



      
7   balok B7        

              
3,407,754.08  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
297.23   kg  

                     
1,171.78  

                 
348,287.90  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
8   balok B8        

              
3,342,252.79  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
241.33   kg  

                     
1,171.78  

                 
282,786.61  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian  
         
397.50   kg  

                     
1,171.78  

                 
465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B10        

            
10,060,983.95  

   bekisting balok  
           
21.09   m2  

                 
148,963.13  

              
3,142,023.19  

   pembesian  
         
964.42   kg  

                     
1,171.78  

              
1,130,092.29  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.45   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,788,868.48  

            

    
11   balok B11        

            
17,700,525.44  

   bekisting balok  
           
56.34   m2  

                 
148,963.13  

              
8,392,450.18  

   pembesian  
      
1,469.27   kg  

                     
1,171.78  

              
1,721,664.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.83   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,586,411.04  

            

    
12   balok B12        

            
10,029,722.12  

   bekisting balok  
           
21.81   m2  

                 
148,963.13  

              
3,249,243.27  



   pembesian  
         
677.66   kg  

                     
1,171.78  

                 
794,067.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.60   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,986,410.93  

            

    
13   balok B13        

              
5,474,075.54  

   bekisting balok  
           
14.51   m2  

                 
148,963.13  

              
2,162,004.32  

   pembesian  
         
523.30   kg  

                     
1,171.78  

                 
613,195.68  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.07   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,698,875.55  

            

    
14   balok B14        

              
1,971,822.57  

   bekisting balok  
             
4.74   m2  

                 
148,963.13  

                 
705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
15   balok B15        

              
8,978,089.81  

   bekisting balok  
           
24.23   m2  

                 
148,963.13  

              
3,609,614.86  

   pembesian  
         
772.35   kg  

                     
1,171.78  

                 
905,025.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.43   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,463,449.24  

            

 III.   Pekerjaan Plat +16.45        
          
364,486,563.80  

      
1   plat A1        

          
353,488,397.78  

   bekisting plat  
         
963.41   m2  

                 
193,140.13  

          
186,074,063.61  

   pembesian  
    
14,446.22   kg  

                     
1,171.78  

            
16,927,780.88  

   beton f'c : 30 MPa  
         
115.61   m3  

              
1,301,676.65  

          
150,486,553.29  

            

      
2   plat Level         

            
10,998,166.02  

   bekisting plat  
           
29.69   m2  

                 
193,140.13  

              
5,734,330.31  

   pembesian  
         
534.42   kg  

                     
1,171.78  

                 
626,222.13  



   beton f'c : 30 MPa  
             
3.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,637,613.58  

            

 IV.  
 Pekerjaan tangga +12.45 s/d 
+16.45        

            
20,408,220.98  

      
1   plat tangga        

            
20,408,220.98  

   bekisting tangga  
           
51.13   m2  

                 
191,470.50  

              
9,789,886.67  

   pembesian  
      
1,483.41   kg  

                     
1,171.78  

              
1,738,224.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
6.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
8,880,109.39  

            

   LANTAI 5          

 I.  
 Pekerjaan Kolom & 
Shearwall +16.45 s/d +20.45        

          
256,370,730.86  

      
1   kolom K1        

            
35,635,729.31  

   bekisting kolom  
           
89.60   m2  

                 
135,014.63  

            
12,097,310.40  

   pembesian  
      
2,669.56   kg  

                     
1,171.78  

              
3,128,128.99  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.68   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,410,289.92  

            

      
2   kolom K2        

            
40,090,195.47  

   bekisting kolom  
         
100.80   m2  

                 
135,014.63  

            
13,609,474.20  

   pembesian  
      
3,003.25   kg  

                     
1,171.78  

              
3,519,145.11  

   beton f'c : 30 MPa  
           
17.64   m3  

              
1,301,676.65  

            
22,961,576.16  

            

      
3   kolom K3        

              
5,936,079.87  

   bekisting kolom  
           
16.00   m2  

                 
135,014.63  

              
2,160,234.00  

   pembesian  
         
378.53   kg  

                     
1,171.78  

                 
443,553.64  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,332,292.23  

            

      
4   kolom K6        

              
2,390,236.61  

   bekisting kolom  
             
8.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,080,117.00  

   pembesian            kg                                        



184.94  1,171.78  216,711.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.84   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,093,408.39  

            

      
5   kolom KL        

              
4,531,813.14  

   bekisting kolom  
           
14.66   m2  

                 
135,014.63  

              
1,979,887.16  

   pembesian  
         
311.59   kg  

                     
1,171.78  

                 
365,109.19  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.68   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,186,816.78  

            

      
6   shearwall SW1        

            
37,873,377.55  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
3,216.08   kg  

                     
1,171.78  

              
3,768,535.92  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
7   shearwall SW2        

            
36,515,967.95  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,057.66   kg  

                     
1,171.78  

              
2,411,126.32  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
8   shearwall SW3        

            
34,482,072.73  

   bekisting dinding  
           
78.00   m2  

                 
180,021.85  

            
14,041,704.11  

   pembesian  
      
4,446.87   kg  

                     
1,171.78  

              
5,210,751.78  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.70   m3  

              
1,301,676.65  

            
15,229,616.84  

            

      
9   shearwall SW4        

            
28,242,503.70  

   bekisting dinding  
           
66.00   m2  

                 
180,021.85  

            
11,881,441.94  

   pembesian  
      
2,965.12   kg  

                     
1,171.78  

              
3,474,462.90  

   beton f'c : 30 MPa  
             
9.90   m3  

              
1,301,676.65  

            
12,886,598.86  

            



    
10   shearwall SW5        

            
30,672,754.54  

   bekisting dinding  
           
72.60   m2  

                 
180,021.85  

            
13,069,586.13  

   pembesian  
      
2,925.39   kg  

                     
1,171.78  

              
3,427,909.67  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.89   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,175,258.75  

            

 II.   Pekerjaan Balok +20.45        
          
218,935,122.40  

      
1   balok B1        

            
18,620,769.06  

   bekisting balok  
           
35.08   m2  

                 
148,963.13  

              
5,226,222.28  

   pembesian  
      
1,886.48   kg  

                     
1,171.78  

              
2,210,540.98  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.59   m3  

              
1,301,676.65  

            
11,184,005.80  

            

      
2   balok B2        

              
7,526,260.42  

   bekisting balok  
           
15.52   m2  

                 
148,963.13  

              
2,312,056.66  

   pembesian  
         
814.55   kg  

                     
1,171.78  

                 
954,466.91  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.27   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,259,736.85  

            

      
3   balok B3        

            
36,064,345.82  

   bekisting balok  
           
74.29   m2  

                 
148,963.13  

            
11,065,725.74  

   pembesian  
      
3,935.14   kg  

                     
1,171.78  

              
4,611,109.50  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.66   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,387,510.57  

            

      
4   balok B4        

            
16,311,787.14  

   bekisting balok  
           
40.26   m2  

                 
148,963.13  

              
5,996,510.60  

   pembesian  
      
2,337.91   kg  

                     
1,171.78  

              
2,739,518.42  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,575,758.12  

            

      
5   balok B5        

            
63,263,099.23  



   bekisting balok  
         
149.60   m2  

                 
148,963.13  

            
22,284,883.50  

   pembesian  
      
5,644.37   kg  

                     
1,171.78  

              
6,613,952.10  

   beton f'c : 30 MPa  
           
26.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
34,364,263.63  

            

      
6   balok B6        

            
12,260,975.29  

   bekisting balok  
           
28.83   m2  

                 
148,963.13  

              
4,294,904.82  

   pembesian  
      
1,146.24   kg  

                     
1,171.78  

              
1,343,139.66  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.09   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,622,930.81  

            

      
7   balok B7        

              
3,407,754.08  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
297.23   kg  

                     
1,171.78  

                 
348,287.90  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
8   balok B8        

              
3,342,252.79  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
241.33   kg  

                     
1,171.78  

                 
282,786.61  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian  
         
397.50   kg  

                     
1,171.78  

                 
465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B10        

            
10,060,983.95  

   bekisting balok  
           
21.09   m2  

                 
148,963.13  

              
3,142,023.19  

   pembesian  
         
964.42   kg  

                     
1,171.78  

              
1,130,092.29  



   beton f'c : 30 MPa  
             
4.45   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,788,868.48  

            

    
11   balok B11        

            
17,700,525.44  

   bekisting balok  
           
56.34   m2  

                 
148,963.13  

              
8,392,450.18  

   pembesian  
      
1,469.27   kg  

                     
1,171.78  

              
1,721,664.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.83   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,586,411.04  

            

    
12   balok B12        

            
10,029,722.12  

   bekisting balok  
           
21.81   m2  

                 
148,963.13  

              
3,249,243.27  

   pembesian  
         
677.66   kg  

                     
1,171.78  

                 
794,067.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.60   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,986,410.93  

            

    
13   balok B13        

              
5,474,075.54  

   bekisting balok  
           
14.51   m2  

                 
148,963.13  

              
2,162,004.32  

   pembesian  
         
523.30   kg  

                     
1,171.78  

                 
613,195.68  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.07   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,698,875.55  

            

    
14   balok B14        

              
1,971,822.57  

   bekisting balok  
             
4.74   m2  

                 
148,963.13  

                 
705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
15   balok B15        

              
8,978,089.81  

   bekisting balok  
           
24.23   m2  

                 
148,963.13  

              
3,609,614.86  

   pembesian  
         
772.35   kg  

                     
1,171.78  

                 
905,025.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.43   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,463,449.24  

            

 III.   Pekerjaan Plat +20.45                  



353,488,397.78  

      
1   plat A1        

          
353,488,397.78  

   bekisting plat  
         
963.41   m2  

                 
193,140.13  

          
186,074,063.61  

   pembesian  
    
14,446.22   kg  

                     
1,171.78  

            
16,927,780.88  

   beton f'c : 30 MPa  
         
115.61   m3  

              
1,301,676.65  

          
150,486,553.29  

            

      
2   plat Level         

            
10,998,166.02  

   bekisting plat  
           
29.69   m2  

                 
193,140.13  

              
5,734,330.31  

   pembesian  
         
534.42   kg  

                     
1,171.78  

                 
626,222.13  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,637,613.58  

            

 IV.  
 Pekerjaan tangga +16.45 s/d 
+20.45        

            
20,408,220.98  

      
1   plat tangga        

            
20,408,220.98  

   bekisting tangga  
           
51.13   m2  

                 
191,470.50  

              
9,789,886.67  

   pembesian  
      
1,483.41   kg  

                     
1,171.78  

              
1,738,224.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
6.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
8,880,109.39  

            

   LANTAI 6          

 I.  
 Pekerjaan Kolom & 
Shearwall +20.45 s/d +24.45        

          
254,375,866.22  

      
1   kolom K1        

            
35,635,729.31  

   bekisting kolom  
           
89.60   m2  

                 
135,014.63  

            
12,097,310.40  

   pembesian  
      
2,669.56   kg  

                     
1,171.78  

              
3,128,128.99  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.68   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,410,289.92  

            

      
2   kolom K2        

            
40,090,195.47  

   bekisting kolom  
         
100.80   m2  

                 
135,014.63  

            
13,609,474.20  

   pembesian  
      
3,003.25   kg  

                     
1,171.78  

              
3,519,145.11  

   beton f'c : 30 MPa              m3                            



17.64  1,301,676.65  22,961,576.16  

            

      
3   kolom K3        

              
5,936,079.87  

   bekisting kolom  
           
16.00   m2  

                 
135,014.63  

              
2,160,234.00  

   pembesian  
         
378.53   kg  

                     
1,171.78  

                 
443,553.64  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,332,292.23  

            

      
4   kolom K6        

              
2,390,236.61  

   bekisting kolom  
             
8.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,080,117.00  

   pembesian  
         
184.94   kg  

                     
1,171.78  

                 
216,711.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.84   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,093,408.39  

            

      
5   kolom KL        

              
4,531,813.14  

   bekisting kolom  
           
14.66   m2  

                 
135,014.63  

              
1,979,887.16  

   pembesian  
         
311.59   kg  

                     
1,171.78  

                 
365,109.19  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.68   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,186,816.78  

            

      
6   shearwall SW1        

            
37,131,044.18  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,582.57   kg  

                     
1,171.78  

              
3,026,202.54  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
7   shearwall SW2        

            
36,515,967.95  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,057.66   kg  

                     
1,171.78  

              
2,411,126.32  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
8   shearwall SW3        

            
33,229,541.46  



   bekisting dinding  
           
78.00   m2  

                 
180,021.85  

            
14,041,704.11  

   pembesian  
      
3,377.96   kg  

                     
1,171.78  

              
3,958,220.52  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.70   m3  

              
1,301,676.65  

            
15,229,616.84  

            

      
9   shearwall SW4        

            
28,242,503.70  

   bekisting dinding  
           
66.00   m2  

                 
180,021.85  

            
11,881,441.94  

   pembesian  
      
2,965.12   kg  

                     
1,171.78  

              
3,474,462.90  

   beton f'c : 30 MPa  
             
9.90   m3  

              
1,301,676.65  

            
12,886,598.86  

            

    
10   shearwall SW5        

            
30,672,754.54  

   bekisting dinding  
           
72.60   m2  

                 
180,021.85  

            
13,069,586.13  

   pembesian  
      
2,925.39   kg  

                     
1,171.78  

              
3,427,909.67  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.89   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,175,258.75  

            

 II.   Pekerjaan Balok +24.45        
          
218,935,122.40  

      
1   balok B1        

            
18,620,769.06  

   bekisting balok  
           
35.08   m2  

                 
148,963.13  

              
5,226,222.28  

   pembesian  
      
1,886.48   kg  

                     
1,171.78  

              
2,210,540.98  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.59   m3  

              
1,301,676.65  

            
11,184,005.80  

            

      
2   balok B2        

              
7,526,260.42  

   bekisting balok  
           
15.52   m2  

                 
148,963.13  

              
2,312,056.66  

   pembesian  
         
814.55   kg  

                     
1,171.78  

                 
954,466.91  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.27   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,259,736.85  

            

      
3   balok B3        

            
36,064,345.82  

   bekisting balok  
           
74.29   m2  

                 
148,963.13  

            
11,065,725.74  



   pembesian  
      
3,935.14   kg  

                     
1,171.78  

              
4,611,109.50  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.66   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,387,510.57  

            

      
4   balok B4        

            
16,311,787.14  

   bekisting balok  
           
40.26   m2  

                 
148,963.13  

              
5,996,510.60  

   pembesian  
      
2,337.91   kg  

                     
1,171.78  

              
2,739,518.42  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,575,758.12  

            

      
5   balok B5        

            
63,263,099.23  

   bekisting balok  
         
149.60   m2  

                 
148,963.13  

            
22,284,883.50  

   pembesian  
      
5,644.37   kg  

                     
1,171.78  

              
6,613,952.10  

   beton f'c : 30 MPa  
           
26.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
34,364,263.63  

            

      
6   balok B6        

            
12,260,975.29  

   bekisting balok  
           
28.83   m2  

                 
148,963.13  

              
4,294,904.82  

   pembesian  
      
1,146.24   kg  

                     
1,171.78  

              
1,343,139.66  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.09   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,622,930.81  

            

      
7   balok B7        

              
3,407,754.08  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
297.23   kg  

                     
1,171.78  

                 
348,287.90  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
8   balok B8        

              
3,342,252.79  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
241.33   kg  

                     
1,171.78  

                 
282,786.61  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  



            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian  
         
397.50   kg  

                     
1,171.78  

                 
465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B10        

            
10,060,983.95  

   bekisting balok  
           
21.09   m2  

                 
148,963.13  

              
3,142,023.19  

   pembesian  
         
964.42   kg  

                     
1,171.78  

              
1,130,092.29  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.45   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,788,868.48  

            

    
11   balok B11        

            
17,700,525.44  

   bekisting balok  
           
56.34   m2  

                 
148,963.13  

              
8,392,450.18  

   pembesian  
      
1,469.27   kg  

                     
1,171.78  

              
1,721,664.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.83   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,586,411.04  

            

    
12   balok B12        

            
10,029,722.12  

   bekisting balok  
           
21.81   m2  

                 
148,963.13  

              
3,249,243.27  

   pembesian  
         
677.66   kg  

                     
1,171.78  

                 
794,067.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.60   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,986,410.93  

            

    
13   balok B13        

              
5,474,075.54  

   bekisting balok  
           
14.51   m2  

                 
148,963.13  

              
2,162,004.32  

   pembesian  
         
523.30   kg  

                     
1,171.78  

                 
613,195.68  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.07   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,698,875.55  

            

    
14   balok B14        

              
1,971,822.57  

   bekisting balok                m2                                    



4.74  148,963.13  705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
15   balok B15        

              
8,978,089.81  

   bekisting balok  
           
24.23   m2  

                 
148,963.13  

              
3,609,614.86  

   pembesian  
         
772.35   kg  

                     
1,171.78  

                 
905,025.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.43   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,463,449.24  

            

 III.   Pekerjaan Plat +24.45        
          
353,488,397.78  

      
1   plat A1        

          
353,488,397.78  

   bekisting plat  
         
963.41   m2  

                 
193,140.13  

          
186,074,063.61  

   pembesian  
    
14,446.22   kg  

                     
1,171.78  

            
16,927,780.88  

   beton f'c : 30 MPa  
         
115.61   m3  

              
1,301,676.65  

          
150,486,553.29  

            

      
2   plat Level         

            
10,998,166.02  

   bekisting plat  
           
29.69   m2  

                 
193,140.13  

              
5,734,330.31  

   pembesian  
         
534.42   kg  

                     
1,171.78  

                 
626,222.13  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,637,613.58  

            

 IV.  
 Pekerjaan tangga +20.45 s/d 
+24.45        

            
20,408,220.98  

      
1   plat tangga        

            
20,408,220.98  

   bekisting tangga  
           
51.13   m2  

                 
191,470.50  

              
9,789,886.67  

   pembesian  
      
1,483.41   kg  

                     
1,171.78  

              
1,738,224.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
6.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
8,880,109.39  

            

   LANTAI 7          

 I.  
 Pekerjaan Kolom & 
Shearwall +24.45 s/d +28.45        

          
252,606,616.56  



      
1   kolom K1        

            
35,635,729.31  

   bekisting kolom  
           
89.60   m2  

                 
135,014.63  

            
12,097,310.40  

   pembesian  
      
2,669.56   kg  

                     
1,171.78  

              
3,128,128.99  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.68   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,410,289.92  

            

      
2   kolom K2        

            
40,090,195.47  

   bekisting kolom  
         
100.80   m2  

                 
135,014.63  

            
13,609,474.20  

   pembesian  
      
3,003.25   kg  

                     
1,171.78  

              
3,519,145.11  

   beton f'c : 30 MPa  
           
17.64   m3  

              
1,301,676.65  

            
22,961,576.16  

            

      
3   kolom K3        

              
5,936,079.87  

   bekisting kolom  
           
16.00   m2  

                 
135,014.63  

              
2,160,234.00  

   pembesian  
         
378.53   kg  

                     
1,171.78  

                 
443,553.64  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,332,292.23  

            

      
4   kolom K6        

              
2,390,236.61  

   bekisting kolom  
             
8.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,080,117.00  

   pembesian  
         
184.94   kg  

                     
1,171.78  

                 
216,711.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.84   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,093,408.39  

            

      
5   kolom KL        

              
4,531,813.14  

   bekisting kolom  
           
14.66   m2  

                 
135,014.63  

              
1,979,887.16  

   pembesian  
         
311.59   kg  

                     
1,171.78  

                 
365,109.19  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.68   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,186,816.78  

            

      
6   shearwall SW1        

            
37,131,044.18  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  



   pembesian  
      
2,582.57   kg  

                     
1,171.78  

              
3,026,202.54  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
7   shearwall SW2        

            
36,515,967.95  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,057.66   kg  

                     
1,171.78  

              
2,411,126.32  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
8   shearwall SW3        

            
32,592,415.55  

   bekisting dinding  
           
78.00   m2  

                 
180,021.85  

            
14,041,704.11  

   pembesian  
      
2,834.23   kg  

                     
1,171.78  

              
3,321,094.60  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.70   m3  

              
1,301,676.65  

            
15,229,616.84  

            

      
9   shearwall SW4        

            
27,703,397.15  

   bekisting dinding  
           
66.00   m2  

                 
180,021.85  

            
11,881,441.94  

   pembesian  
      
2,505.04   kg  

                     
1,171.78  

              
2,935,356.35  

   beton f'c : 30 MPa  
             
9.90   m3  

              
1,301,676.65  

            
12,886,598.86  

            

    
10   shearwall SW5        

            
30,079,737.34  

   bekisting dinding  
           
72.60   m2  

                 
180,021.85  

            
13,069,586.13  

   pembesian  
      
2,419.31   kg  

                     
1,171.78  

              
2,834,892.47  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.89   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,175,258.75  

            

 II.   Pekerjaan Balok +28.45        
          
218,935,122.40  

      
1   balok B1        

            
18,620,769.06  

   bekisting balok  
           
35.08   m2  

                 
148,963.13  

              
5,226,222.28  

   pembesian  
      
1,886.48   kg  

                     
1,171.78  

              
2,210,540.98  



   beton f'c : 30 MPa  
             
8.59   m3  

              
1,301,676.65  

            
11,184,005.80  

            

      
2   balok B2        

              
7,526,260.42  

   bekisting balok  
           
15.52   m2  

                 
148,963.13  

              
2,312,056.66  

   pembesian  
         
814.55   kg  

                     
1,171.78  

                 
954,466.91  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.27   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,259,736.85  

            

      
3   balok B3        

            
36,064,345.82  

   bekisting balok  
           
74.29   m2  

                 
148,963.13  

            
11,065,725.74  

   pembesian  
      
3,935.14   kg  

                     
1,171.78  

              
4,611,109.50  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.66   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,387,510.57  

            

      
4   balok B4        

            
16,311,787.14  

   bekisting balok  
           
40.26   m2  

                 
148,963.13  

              
5,996,510.60  

   pembesian  
      
2,337.91   kg  

                     
1,171.78  

              
2,739,518.42  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,575,758.12  

            

      
5   balok B5        

            
63,263,099.23  

   bekisting balok  
         
149.60   m2  

                 
148,963.13  

            
22,284,883.50  

   pembesian  
      
5,644.37   kg  

                     
1,171.78  

              
6,613,952.10  

   beton f'c : 30 MPa  
           
26.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
34,364,263.63  

            

      
6   balok B6        

            
12,260,975.29  

   bekisting balok  
           
28.83   m2  

                 
148,963.13  

              
4,294,904.82  

   pembesian  
      
1,146.24   kg  

                     
1,171.78  

              
1,343,139.66  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.09   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,622,930.81  

            

       balok B7                      



7  3,407,754.08  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
297.23   kg  

                     
1,171.78  

                 
348,287.90  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
8   balok B8        

              
3,342,252.79  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
241.33   kg  

                     
1,171.78  

                 
282,786.61  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian  
         
397.50   kg  

                     
1,171.78  

                 
465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B10        

            
10,060,983.95  

   bekisting balok  
           
21.09   m2  

                 
148,963.13  

              
3,142,023.19  

   pembesian  
         
964.42   kg  

                     
1,171.78  

              
1,130,092.29  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.45   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,788,868.48  

            

    
11   balok B11        

            
17,700,525.44  

   bekisting balok  
           
56.34   m2  

                 
148,963.13  

              
8,392,450.18  

   pembesian  
      
1,469.27   kg  

                     
1,171.78  

              
1,721,664.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.83   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,586,411.04  

            

    
12   balok B12        

            
10,029,722.12  

   bekisting balok  
           
21.81   m2  

                 
148,963.13  

              
3,249,243.27  

   pembesian            kg                                        



677.66  1,171.78  794,067.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.60   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,986,410.93  

            

    
13   balok B13        

              
5,474,075.54  

   bekisting balok  
           
14.51   m2  

                 
148,963.13  

              
2,162,004.32  

   pembesian  
         
523.30   kg  

                     
1,171.78  

                 
613,195.68  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.07   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,698,875.55  

            

    
14   balok B14        

              
1,971,822.57  

   bekisting balok  
             
4.74   m2  

                 
148,963.13  

                 
705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
15   balok B15        

              
8,978,089.81  

   bekisting balok  
           
24.23   m2  

                 
148,963.13  

              
3,609,614.86  

   pembesian  
         
772.35   kg  

                     
1,171.78  

                 
905,025.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.43   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,463,449.24  

            

 III.   Pekerjaan Plat +28.45        
          
353,488,397.78  

      
1   plat A1        

          
353,488,397.78  

   bekisting plat  
         
963.41   m2  

                 
193,140.13  

          
186,074,063.61  

   pembesian  
    
14,446.22   kg  

                     
1,171.78  

            
16,927,780.88  

   beton f'c : 30 MPa  
         
115.61   m3  

              
1,301,676.65  

          
150,486,553.29  

            

      
2   plat Level         

            
10,998,166.02  

   bekisting plat  
           
29.69   m2  

                 
193,140.13  

              
5,734,330.31  

   pembesian  
         
534.42   kg  

                     
1,171.78  

                 
626,222.13  

   beton f'c : 30 MPa                m3                              



3.56  1,301,676.65  4,637,613.58  

            

 IV.  
 Pekerjaan tangga +24.45 s/d 
+28.45        

            
20,408,220.98  

      
1   plat tangga        

            
20,408,220.98  

   bekisting tangga  
           
51.13   m2  

                 
191,470.50  

              
9,789,886.67  

   pembesian  
      
1,483.41   kg  

                     
1,171.78  

              
1,738,224.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
6.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
8,880,109.39  

            

   LANTAI 8          

 I.  
 Pekerjaan Kolom & 
Shearwall +28.45 s/d +32.45        

          
250,023,180.87  

      
1   kolom K1        

            
35,635,729.31  

   bekisting kolom  
           
89.60   m2  

                 
135,014.63  

            
12,097,310.40  

   pembesian  
      
2,669.56   kg  

                     
1,171.78  

              
3,128,128.99  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.68   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,410,289.92  

            

      
2   kolom K2        

            
40,090,195.47  

   bekisting kolom  
         
100.80   m2  

                 
135,014.63  

            
13,609,474.20  

   pembesian  
      
3,003.25   kg  

                     
1,171.78  

              
3,519,145.11  

   beton f'c : 30 MPa  
           
17.64   m3  

              
1,301,676.65  

            
22,961,576.16  

            

      
3   kolom K3        

              
5,936,079.87  

   bekisting kolom  
           
16.00   m2  

                 
135,014.63  

              
2,160,234.00  

   pembesian  
         
378.53   kg  

                     
1,171.78  

                 
443,553.64  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.56   m3  

              
1,301,676.65  

              
3,332,292.23  

            

      
4   kolom K6        

              
2,390,236.61  

   bekisting kolom  
             
8.00   m2  

                 
135,014.63  

              
1,080,117.00  

   pembesian  
         
184.94   kg  

                     
1,171.78  

                 
216,711.22  



   beton f'c : 30 MPa  
             
0.84   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,093,408.39  

            

      
5   kolom KL        

              
4,531,813.14  

   bekisting kolom  
           
14.66   m2  

                 
135,014.63  

              
1,979,887.16  

   pembesian  
         
311.59   kg  

                     
1,171.78  

                 
365,109.19  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.68   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,186,816.78  

            

      
6   shearwall SW1        

            
37,131,044.18  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,582.57   kg  

                     
1,171.78  

              
3,026,202.54  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
7   shearwall SW2        

            
36,515,967.95  

   bekisting dinding  
           
90.88   m2  

                 
180,021.85  

            
16,360,385.50  

   pembesian  
      
2,057.66   kg  

                     
1,171.78  

              
2,411,126.32  

   beton f'c : 30 MPa  
           
13.63   m3  

              
1,301,676.65  

            
17,744,456.13  

            

      
8   shearwall SW3        

            
31,663,055.13  

   bekisting dinding  
           
78.00   m2  

                 
180,021.85  

            
14,041,704.11  

   pembesian  
      
2,041.11   kg  

                     
1,171.78  

              
2,391,734.19  

   beton f'c : 30 MPa  
           
11.70   m3  

              
1,301,676.65  

            
15,229,616.84  

            

      
9   shearwall SW4        

            
26,915,171.60  

   bekisting dinding  
           
66.00   m2  

                 
180,021.85  

            
11,881,441.94  

   pembesian  
      
1,832.37   kg  

                     
1,171.78  

              
2,147,130.81  

   beton f'c : 30 MPa  
             
9.90   m3  

              
1,301,676.65  

            
12,886,598.86  

            

     shearwall SW5                    



10  29,213,887.62  

   bekisting dinding  
           
72.60   m2  

                 
180,021.85  

            
13,069,586.13  

   pembesian  
      
1,680.39   kg  

                     
1,171.78  

              
1,969,042.74  

   beton f'c : 30 MPa  
           
10.89   m3  

              
1,301,676.65  

            
14,175,258.75  

            

 II.   Pekerjaan Balok +32.45        
          
218,935,122.40  

      
1   balok B1        

            
18,620,769.06  

   bekisting balok  
           
35.08   m2  

                 
148,963.13  

              
5,226,222.28  

   pembesian  
      
1,886.48   kg  

                     
1,171.78  

              
2,210,540.98  

   beton f'c : 30 MPa  
             
8.59   m3  

              
1,301,676.65  

            
11,184,005.80  

            

      
2   balok B2        

              
7,526,260.42  

   bekisting balok  
           
15.52   m2  

                 
148,963.13  

              
2,312,056.66  

   pembesian  
         
814.55   kg  

                     
1,171.78  

                 
954,466.91  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.27   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,259,736.85  

            

      
3   balok B3        

            
36,064,345.82  

   bekisting balok  
           
74.29   m2  

                 
148,963.13  

            
11,065,725.74  

   pembesian  
      
3,935.14   kg  

                     
1,171.78  

              
4,611,109.50  

   beton f'c : 30 MPa  
           
15.66   m3  

              
1,301,676.65  

            
20,387,510.57  

            

      
4   balok B4        

            
16,311,787.14  

   bekisting balok  
           
40.26   m2  

                 
148,963.13  

              
5,996,510.60  

   pembesian  
      
2,337.91   kg  

                     
1,171.78  

              
2,739,518.42  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.82   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,575,758.12  

            

      
5   balok B5        

            
63,263,099.23  

   bekisting balok            m2                               



149.60  148,963.13  22,284,883.50  

   pembesian  
      
5,644.37   kg  

                     
1,171.78  

              
6,613,952.10  

   beton f'c : 30 MPa  
           
26.40   m3  

              
1,301,676.65  

            
34,364,263.63  

            

      
6   balok B6        

            
12,260,975.29  

   bekisting balok  
           
28.83   m2  

                 
148,963.13  

              
4,294,904.82  

   pembesian  
      
1,146.24   kg  

                     
1,171.78  

              
1,343,139.66  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.09   m3  

              
1,301,676.65  

              
6,622,930.81  

            

      
7   balok B7        

              
3,407,754.08  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
297.23   kg  

                     
1,171.78  

                 
348,287.90  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
8   balok B8        

              
3,342,252.79  

   bekisting balok  
             
9.14   m2  

                 
148,963.13  

              
1,360,778.15  

   pembesian  
         
241.33   kg  

                     
1,171.78  

                 
282,786.61  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.31   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,698,688.03  

            

      
9   balok B9        

              
3,922,659.15  

   bekisting balok  
           
10.23   m2  

                 
148,963.13  

              
1,523,892.77  

   pembesian  
         
397.50   kg  

                     
1,171.78  

                 
465,776.55  

   beton f'c : 30 MPa  
             
1.49   m3  

              
1,301,676.65  

              
1,932,989.83  

            

    
10   balok B10        

            
10,060,983.95  

   bekisting balok  
           
21.09   m2  

                 
148,963.13  

              
3,142,023.19  

   pembesian  
         
964.42   kg  

                     
1,171.78  

              
1,130,092.29  

   beton f'c : 30 MPa                m3                              



4.45  1,301,676.65  5,788,868.48  

            

    
11   balok B11        

            
17,700,525.44  

   bekisting balok  
           
56.34   m2  

                 
148,963.13  

              
8,392,450.18  

   pembesian  
      
1,469.27   kg  

                     
1,171.78  

              
1,721,664.22  

   beton f'c : 30 MPa  
             
5.83   m3  

              
1,301,676.65  

              
7,586,411.04  

            

    
12   balok B12        

            
10,029,722.12  

   bekisting balok  
           
21.81   m2  

                 
148,963.13  

              
3,249,243.27  

   pembesian  
         
677.66   kg  

                     
1,171.78  

                 
794,067.92  

   beton f'c : 30 MPa  
             
4.60   m3  

              
1,301,676.65  

              
5,986,410.93  

            

    
13   balok B13        

              
5,474,075.54  

   bekisting balok  
           
14.51   m2  

                 
148,963.13  

              
2,162,004.32  

   pembesian  
         
523.30   kg  

                     
1,171.78  

                 
613,195.68  

   beton f'c : 30 MPa  
             
2.07   m3  

              
1,301,676.65  

              
2,698,875.55  

            

    
14   balok B14        

              
1,971,822.57  

   bekisting balok  
             
4.74   m2  

                 
148,963.13  

                 
705,787.29  

   pembesian  
         
313.95   kg  

                     
1,171.78  

                 
367,878.39  

   beton f'c : 30 MPa  
             
0.69   m3  

              
1,301,676.65  

                 
898,156.89  

            

    
15   balok B15        

              
8,978,089.81  

   bekisting balok  
           
24.23   m2  

                 
148,963.13  

              
3,609,614.86  

   pembesian  
         
772.35   kg  

                     
1,171.78  

                 
905,025.71  

   beton f'c : 30 MPa  
             
3.43   m3  

              
1,301,676.65  

              
4,463,449.24  

            

 III.   Pekerjaan Plat +32.45        
          
353,488,397.78  



      
1   plat A1        

          
353,488,397.78  

   bekisting plat  
         
963.41   m2  

                 
193,140.13  

          
186,074,063.61  

   pembesian  
    
14,446.22   kg  

                     
1,171.78  

            
16,927,780.88  

   beton f'c : 30 MPa  
         
115.61   m3  

              
1,301,676.65  

          
150,486,553.29  

            

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II 
 

Daftar Analisa Harga 
Satuan Pekerja



           

     
 durasi :  28  hari  

                                         
7   jam kerja  

   

     
 vol :  

                           

11,845.10  
      

 no.   jenis pekerjaan  

 
sat

ua

n  

 

Koefisi
en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM
LAH 

(perh

ari) 

JUM
LAH 

(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

     
1  

 A. 2.2.1.4. Pengukuran 
dan pemasangan 1 m’ 
Bouwplank  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/
Hari 

11 = 7 x vol 

   A.   TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.100   Rp          50,000.00   Rp            5,000.00   Rp            7,142.86   Rp               714.29  

                  
1,184.51  

                       
42.3
0  

                              
6.04   Rp          8,460,782.81  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.100   Rp          85,000.00   Rp            8,500.00   Rp          12,142.86   Rp            1,214.29  

                  
1,184.51  

                       
42.3
0  

                              
6.04   Rp        14,383,330.78  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.010   Rp          90,000.00   Rp               900.00   Rp          12,857.14   Rp               128.57  

                     
118.45  

                         
4.23  

                              
0.60   Rp          1,522,940.91  

     mandor  
 

oh  
        
0.005   Rp          90,000.00   Rp               450.00   Rp          12,857.14   Rp                 64.29  

                       
59.23  

                         
2.12  

                              
0.30   Rp             761,470.45  

          
 jumlah tenaga 

kerja   Rp          14,850.00  
     

 Rp        25,128,524.95  

   B.   BAHAN          
     

  

     Kayu balok 5/7  

 
m
3  

        
0.011   Rp     3,428,571.43   Rp          36,000.00  

  

                     
124.37  

                         
4.44  

                              
0.63   Rp      426,423,453.72  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.020   Rp          13,000.00   Rp               260.00  

  

                     
236.90  

                         
8.46  

                              
1.21   Rp          3,079,724.94  

     Kayu papan 3/20  

 
m
3  

        
0.007   Rp     6,500,000.00   Rp          45,500.00  

  

                       
82.92  

                         
2.96  

                              
0.42   Rp      538,951,865.11  

          
 jumlah harga 

bahan   Rp          81,760.00  
     

 Rp      968,455,043.78  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)         Rp          96,610.00  
     

  

   E.   Overhead & Profit   %  
               
5                  96,610.00   Rp            4,830.50    

    
 Rp      993,583,568.73  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)         Rp        101,440.50    

    
 Rp        49,679,178.44  

                         Rp   1,043,262,747.16  

             



     
 durasi :  7  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
  

    
 vol :  

                             

2,288.89  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 
sat

ua

n  

 

Koefisi
en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM
LAH 

(perh

ari) 

JUM
LAH 

(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

     
2  

 A. 2.2.1.9. Pembersihan 
1 m2 lapangan dan 
perataan  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 
/ Jam 

Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

   A.   TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.100   Rp          50,000.00   Rp            5,000.00   Rp            7,142.86   Rp               714.29  

                     
228.89  

                       
32.7
0  

                              
4.67   Rp          1,634,919.43  

     mandor  
 

oh  
        
0.050   Rp          90,000.00   Rp            4,500.00   Rp          12,857.14   Rp               642.86  

                     
114.44  

                       
16.3
5  

                              
2.34   Rp          1,471,427.49  

          
 jumlah tenaga 

kerja   Rp            9,500.00  
     

 Rp          3,106,346.91  

   B.   BAHAN          
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)         Rp            9,500.00  
     

 Rp          3,106,346.91  

   E.   Overhead & Profit   %  
               
5   Rp            9,500.00   Rp               475.00  

     
 Rp             155,317.35  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)         Rp            9,975.00    

    
 Rp          3,261,664.26  

                          

             

     
 durasi :  7  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
  

    
 vol :  

                                  

30.00  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 
sat

ua

n  

 

Koefisi
en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM
LAH 

(perh

ari) 

JUM
LAH 

(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

     
3  

 A. 2.2.1.5. Pembuatan 1 
m2 kantor sementara 
lantai plesteran  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 
/ Jam 

Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

   A.   TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
2.000   Rp          50,000.00   Rp        100,000.00   Rp            7,142.86   Rp          14,285.71  

                       
60.00  

                         
8.57  

                              
1.22                     428,571.43  



     Tukang kayu  
 

oh  
        
2.000   Rp          85,000.00   Rp        170,000.00   Rp          12,142.86   Rp          24,285.71  

                       
60.00  

                         
8.57  

                              
1.22                     728,571.43  

     tukang batu  
 

oh  
        
1.000   Rp          85,000.00   Rp          85,000.00   Rp          12,142.86   Rp          12,142.86  

                       
30.00  

                         
4.29  

                              
0.61                     364,285.71  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.300   Rp          90,000.00   Rp          27,000.00   Rp          12,857.14   Rp            3,857.14  

                         
9.00  

                         
1.29  

                              
0.18                     115,714.29  

     mandor  
 

oh  
        
0.050   Rp          90,000.00   Rp            4,500.00   Rp          12,857.14   Rp               642.86  

                         
1.50  

                         
0.21  

                              
0.03                       19,285.71  

          
 jumlah tenaga 

kerja   Rp        386,500.00  
     

                1,656,428.57  

   B.   BAHAN          
     

  

    

 Dolken kayu 
diameter 8-10/400 
cm  

 
bt
g  

        
1.250   Rp          25,555.00   Rp          31,943.75  

  

                       
37.50  

                         
5.36  

                              
0.77                     958,312.50  

     kayu  

 
m
3  

        
0.180   Rp     3,428,571.43   Rp        617,142.86  

  

                         
5.40  

                         
0.77  

                              
0.11                18,514,285.71  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.080   Rp          13,000.00   Rp            1,040.00  

  

                         
2.40  

                         
0.34  

                              
0.05                       31,200.00  

     Besi strip   kg  
        
1.100   Rp          10,500.00   Rp          11,550.00  

  

                       
33.00  

                         
4.71  

                              
0.67                     346,500.00  

     Semen Portland   kg  

      
35.00
0   Rp            1,375.00   Rp          48,125.00  

  

                  
1,050.00  

                     
150.
00  

                            
21.43                  1,443,750.00  

     Pasir pasang  

 
m
3  

        
0.150   Rp        205,000.00   Rp          30,750.00  

  

                         
4.50  

                         
0.64  

                              
0.09                     922,500.00  

     Pasir beton  

 
m
3  

        
0.100   Rp        215,000.00   Rp          21,500.00  

  

                         
3.00  

                         
0.43  

                              
0.06                     645,000.00  

     Koral beton  

 
m
3  

        
0.150   Rp        230,000.00   Rp          34,500.00  

  

                         
4.50  

                         
0.64  

                              
0.09                  1,035,000.00  

     Bata merah  
 

bh  

      
30.00
0   Rp               650.00   Rp          19,500.00  

  

                     
900.00  

                     
128.
57  

                            
18.37                     585,000.00  

     Seng plat  
 

lbr  
        
0.250   Rp          35,000.00   Rp            8,750.00  

  

                         
7.50  

                         
1.07  

                              
0.15                     262,500.00  

     Jendela naco  
 

bh  
        
0.200   Rp          75,000.00   Rp          15,000.00  

  

                         
6.00  

                         
0.86  

                              
0.12                     450,000.00  

     Kaca polos  

 
m
2  

        
0.080   Rp          85,000.00   Rp            6,800.00  

  

                         
2.40  

                         
0.34  

                              
0.05                     204,000.00  

     Kunci tanam  
 

bh  
        
0.150   Rp          75,000.00   Rp          11,250.00  

  

                         
4.50  

                         
0.64  

                              
0.09                     337,500.00  

     Plywood 4mm  
 

lbr  
        
0.060   Rp          65,000.00   Rp            3,900.00  

  

                         
1.80  

                         
0.26  

                              
0.04                     117,000.00  

          
 jumlah harga 

bahan   Rp        861,751.61  
     

              25,852,548.21  



   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)         Rp     1,248,251.61  
     

              27,508,976.79  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000   Rp     1,248,251.61   Rp          62,412.58    
    

                1,375,448.84  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)         Rp     1,310,664.19    

    
              28,884,425.63  

                          

                
     

     
 durasi :  14  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
  

    
 vol :  

                             
3,990.90  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat

ua
n  

 
Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 

(perh
ari) 

JUM

LAH 

(perja
m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

     
4  

 A.2.3.1.1. Penggalian 1 
m3 tanah biasa sedalam 
1 m  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 
/ dur 

10 = 9 

/ Jam 
Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

   A.   TENAGA                      

     pekerja  
 

oh  
        
0.750   Rp          50,000.00   Rp          37,500.00   Rp            7,142.86   Rp            5,357.14  

                  
2,993.18  

                     
213.
80  

                            
30.54   Rp        21,379,834.93  

     mandor  
 

oh  
        
0.025   Rp          90,000.00   Rp            2,250.00   Rp          12,857.14   Rp               321.43  

                       
99.77  

                         
7.13  

                              
1.02   Rp          1,282,790.10  

          
 jumlah tenaga 

kerja   Rp          39,750.00             Rp        22,662,625.02  

   B.   BAHAN                      

   C.   PERALATAN                      

   D.   JUMLAH (A+B+C)         Rp          39,750.00             Rp        22,662,625.02  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000   Rp          39,750.00   Rp            1,987.50             Rp          1,133,131.25  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)         Rp          41,737.50             Rp        23,795,756.28  

                          

                
     

     
    

 durasi :  7  hari  
                                         
7   jam kerja  

   
  

    
 vol :  

                                

505.40  
       no.   jenis pekerjaan     Harga Satuan Per  Jumlah Per Hari (Rp)   Harga Satuan Per Jam  Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH JUM JUM  TOTAL HARGA (Rp)  



sat

ua
n  

Koefisi

en  

Hari (Rp)  (Rp)  LAH 

(perh
ari) 

LAH 

(perja
m) 

     
5   urug tanah kembali 1 m3  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/
Hari 

11 = 7 x vol 

   A.   TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.250   Rp          50,000.00   Rp          12,500.00   Rp            7,142.86   Rp            1,785.71  

                     
126.35  

                       
18.0
5  

                              
2.58   Rp             902,506.87  

     mandor  
 

oh  
        
0.008   Rp          90,000.00   Rp               750.00   Rp          12,857.14   Rp               107.14  

                         
4.21  

                         
0.60  

                              
0.09   Rp               54,150.41  

          
 jumlah tenaga 

kerja   Rp          13,250.00  
     

 Rp             956,657.28  

   B.   BAHAN          
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)         Rp          13,250.00  
     

 Rp             956,657.28  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000   Rp          13,250.00   Rp               662.50  
     

 Rp               47,832.86  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)         Rp          13,912.50  

     
 Rp          1,004,490.14  

              
 

          

                
     

     
    

 durasi :  7  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
  

    
 vol :  

                                  

77.72  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat
ua

n  

 

Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 
Hari (Rp)  

 Jumlah Per Hari (Rp)  
 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 
(perh

ari) 

JUM

LAH 
(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

     
6  

 A.2.3.1.11. Pengurugan 1 
m3 dengan pasir  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

   A.   TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.300                  50,000.00                  15,000.00                    7,142.86                    2,142.86  

                       
23.32  

                         
3.33  

                              
0.48                     166,549.29  

     mandor  
 

oh  
        
0.010                  90,000.00                       900.00                  12,857.14                       128.57  

                         
0.78  

                         
0.11  

                              
0.02                         9,992.96  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  15,900.00  
     

                   176,542.24  

   B.   BAHAN          
     

  



     Pasir pasang  

 
m
3  

        
1.200                205,000.00                246,000.00  

  

                       
93.27  

                       
13.3
2  

                              
1.90                19,119,858.00  

          
 jumlah harga 

bahan                246,000.00  
     

              19,119,858.00  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      261,900.00  
     

              19,296,400.24  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                261,900.00                  13,095.00  
     

                   964,820.01  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)                      274,995.00  

     
              20,261,220.26  

                          

              
      

     
 durasi :  7  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

       

 no.   jenis pekerjaan  

 
sat

ua

n  

 

Koefisi
en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM
LAH 

(perh

ari) 

JUM
LAH 

(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

     
7  

 A.A.4.1.1.4 Membuat 1 
m3 lantai kerja beton 
mutu f’c = 7,4 MPa (K 
100), slump (3-6) cm, w/c 
= 0,87  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 
/ Jam 

Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
1.200                  50,000.00                  60,000.00                    7,142.86                    8,571.43  

                             
-    

                             
-    

                                 
-                                     -    

     tukang batu  
 

oh  
        
0.200                  85,000.00                  17,000.00                  12,142.86                    2,428.57  

                             
-    

                             
-    

                                 
-                                     -    

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.020                  90,000.00                    1,800.00                  12,857.14                       257.14  

                             
-    

                             
-    

                                 
-                                     -    

     mandor  
 

oh  
        
0.060                  90,000.00                    5,400.00                  12,857.14                       771.43  

                             
-    

                             
-    

                                 
-                                     -    

          
 jumlah tenaga 

kerja                  84,200.00  
     

                                 -    

   B.   BAHAN          
     

  

     air   ltr  

    
200.0
00                         10.00                    2,000.00  

  

                             
-    

                             
-    

                                 
-                                     -    

     Semen portland   kg  

    
230.0
00                    1,375.00                316,250.00  

  

                             
-    

                             
-    

                                 
-                                     -    

     kerikil  
 

m
        
0.761                280,000.00                213,007.41  

  

                             
-    

                             
-    

                                 
-                                     -    



3  

     Pasir beton  

 
m
3  

        
0.638                215,000.00                137,139.29  

  

                             
-    

                             
-    

                                 
-                                     -    

          
 jumlah harga 

bahan                668,396.69  
     

                                 -    

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      752,596.69  
     

                                 -    

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                752,596.69                  37,629.83  
     

                                 -    

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)                      790,226.53  

     
                                 -    

                          

    
           

     
 durasi :  14  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                
112.76  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat
ua

n  

 

Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 
Hari (Rp)  

 Jumlah Per Hari (Rp)  
 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 
(perh

ari) 

JUM

LAH 
(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

     
8  

 Membuat 1m3 beton 
mutu f’c= 25 MPa (K 300) 
menggunakan beton 
curah  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 
/ dur 

10 = 9 

/ Jam 
Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
1.300                  50,000.00                  65,000.00                    7,142.86                    9,285.71  

                     
146.59  

                       
10.4
7  

                              
1.50                  1,047,088.57  

     mandor  
 

oh  
        
0.083                  90,000.00                    7,470.00                  12,857.14                    1,067.14  

                         
9.36  

                         
0.67  

                              
0.10                     120,334.64  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  54,352.50  
     

                1,167,423.21  

   B.  
 BAHAN DAN 
UPAH          

     
  

     Upah    
 

                886,370.11  
     

              99,950,092.61  

     air   ltr  

    
215.0
00                         10.00                    2,150.00  

  

                
24,244.13  

                  
1,73
1.72  

                          
247.3
9                     242,441.28  

     Semen portland   kg  

    
413.0
00                    1,375.00                567,875.00  

  

                
46,571.28  

                  
3,32
6.52  

                          
475.2
2                64,035,506.69  

     kerikil  
 

m
        
0.756                280,000.00                211,762.96  

  

                       
85.28  

                         
6.09  

                              
0.87                23,879,108.31  



3  

     Pasir beton  

 
m
3  

        
0.486                215,000.00                104,582.14  

  

                       
54.85  

                         
3.92  

                              
0.56                11,793,036.33  

     Tenaga    
 

                115,865.00  
     

              13,065,329.49  

     pekerja  
 

oh  
        
1.650                  50,000.00                  82,500.00                    7,142.86                  11,785.71  

                     
186.06  

                       
13.2
9  

                              
1.90                  9,302,979.18  

     tukang batu  
 

oh  
        
0.275                  85,000.00                  23,375.00                  12,142.86                    3,339.29  

                       
31.01  

                         
2.21  

                              
0.32                  2,635,844.10  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.028                  90,000.00                    2,520.00                  12,857.14                       360.00  

                         
3.16  

                         
0.23  

                              
0.03                     284,163.73  

     mandor  
 

oh  
        
0.083                  90,000.00                    7,470.00                  12,857.14                    1,067.14  

                         
9.36  

                         
0.67  

                              
0.10                     842,342.48  

          
 jumlah harga 

bahan dan upah             1,002,235.11  
     

            113,015,422.10  

   C.   PERALATAN          
     

  

    
 pompa beton /50 
m3   ls  

        
1.000                110,000.00                110,000.00                  15,714.29                  15,714.29  

                     
112.76  

                         
8.05  

                              
1.15                  1,771,996.03  

    
 koordinasi 
lapangan   ls  

        
1.000                               -                                 -    

     
  

           jumlah harga alat                110,000.00  
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                   1,166,587.61  
     

            115,954,841.34  

   E.   Overhead & Profit   %  
                
-             1,166,587.61                               -    

     
                                 -    

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)                   1,166,587.61    

    
            115,954,841.34  

                          

             

     
 durasi :  5  hari  

                                         

7   jam kerja  

   

 
  

   
 vol :  

                                    

6.82  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat
ua

n  

 

Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 
Hari (Rp)  

 Jumlah Per Hari (Rp)  
 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 
(perh

ari) 

JUM

LAH 
(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

     
9  

 Membuat 1m3 beton 
mutu f’c= 30 MPa (K 350) 
menggunakan beton 
curah  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 
/ Jam 

Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA            
    

  

     pekerja  
 

oh  
        
1.300                  50,000.00                  65,000.00                    7,142.86                    9,285.71  

                         
8.87  

                         
1.77  

                              
0.25                       63,347.65  



     mandor  
 

oh  
        
0.083                  90,000.00                    7,470.00                  12,857.14                    1,067.14  

                         
0.57  

                         
0.11  

                              
0.02                         7,280.11  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  54,352.50    
    

                     70,627.76  

   B.  
 BAHAN DAN 
UPAH            

    
  

     Bahan      
 

                927,989.55    
    

                6,330,795.52  

     air   ltr  

    
215.0
00                         10.00                    2,150.00    

 

                  
1,466.74  

                     
293.
35  

                            
41.91                       14,667.42  

     Semen portland   kg  

    
448.0
00                    1,375.00                616,000.00    

 

                  
3,056.28  

                     
611.
26  

                            
87.32                  4,202,385.73  

     kerikil  

 
m
3  

        
0.741                280,000.00                207,407.41    

 

                         
5.05  

                         
1.01  

                              
0.14                  1,414,944.69  

     Pasir beton  

 
m
3  

        
0.476                215,000.00                102,432.14    

 

                         
3.25  

                         
0.65  

                              
0.09                     698,797.69  

     Tenaga    
 

                147,350.00    
    

                   143,604.25  

     pekerja  
 

oh  
        
2.100                  50,000.00                105,000.00                    7,142.86                  15,000.00  

                       
14.33  

                         
2.87  

                              
0.41                     102,330.82  

     tukang batu  
 

oh  
        
0.350                  85,000.00                  29,750.00                  12,142.86                    4,250.00  

                         
2.39  

                         
0.48  

                              
0.07                       28,993.73  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.035                  90,000.00                    3,150.00                  12,857.14                       450.00  

                         
0.24  

                         
0.05  

                              
0.01                         3,069.92  

     mandor  
 

oh  
        
0.105                  90,000.00                    9,450.00                  12,857.14                    1,350.00  

                         
0.72  

                         
0.14  

                              
0.02                         9,209.77  

          
 jumlah harga 

bahan dan upah             1,075,339.55    
    

                6,474,399.77  

   C.   PERALATAN              
    

  

    
 pompa beton /50 
m3   ls  

        
1.000                110,000.00                110,000.00                  15,714.29                  15,714.29  

                         
6.82  

                         
1.36  

                              
0.19                     107,203.72  

    
 koordinasi 
lapangan   ls  

        
1.000                               -                                 -                                 -                                 -    

                         
6.82  

                         
1.36  

                              
0.19                                   -    

           jumlah harga alat                110,000.00    
    

                   107,203.72  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                   1,239,692.05    
    

                6,652,231.25  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000             1,239,692.05                  61,984.60    
    

              33,261,156.24  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)                   1,301,676.65    

    
              39,913,387.49  

                          

             

     
 durasi :  7  hari  

                                         

7   jam kerja  

   



     
 vol :  

                           

25,653.30  
      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat

ua
n  

 
Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 

(perh
ari) 

JUM

LAH 

(perja
m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

   
10  

 A.4.1.1.17 Pembesian 10 
kg dengan besi polos 
atau besi ulir  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/
Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.007                  50,000.00                       350.00                    7,142.86                         50.00  

                     
179.57  

                       
25.6
5  

                              
3.66                       1,282,665  

     tukang besi  
 

oh  
        
0.007                  90,000.00                       630.00                  12,857.14                         90.00  

                     
179.57  

                       
25.6
5  

                              
3.66                       2,308,797  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.001                  90,000.00                         63.00                  12,857.14                           9.00  

                       
17.96  

                         
2.57  

                              
0.37                          230,880  

     mandor  
 

oh  
        
0.000                  90,000.00                         36.00                  12,857.14                           5.14  

                       
10.26  

                         
1.47  

                            
0.209                          131,931  

          
 jumlah tenaga 

kerja                    1,294.80  
     

                     3,954,273  

   B.   BAHAN          
     

  

    
 Besi beton 
(polos/ulir)   kg  

        
1.010                    9,500.00                    9,595.00                    1,357.14                    1,370.71  

                
25,909.84  

                  
3,70
1.41  

                          
528.7
7              246,143,439.18  

     Kawat beton   kg  
        
0.015                  18,000.00                       270.00                    2,571.43                         38.57  

                     
384.80  

                       
54.9
7  

                              
7.85                  6,926,391.72  

          
 jumlah harga 

bahan                    9,865.00  
     

            253,069,830.90  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                        11,159.80    
    

            257,024,104.27  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                  11,159.80                       557.99    
    

         1,285,120,521.37  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)                        11,717.79    

    
         1,542,144,625.64  

          
 jumlah pembesian 

/kg                    1,171.78              

              
      

     
 durasi :  14  hari  

                                         
7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                

241.92  
       no.   jenis pekerjaan     Harga Satuan Per  Jumlah Per Hari (Rp)   Harga Satuan Per Jam  Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH JUM JUM  TOTAL HARGA (Rp)  



sat

ua
n  

Koefisi

en  

Hari (Rp)  (Rp)  LAH 

(perh
ari) 

LAH 

(perja
m) 

   
11  

 A.4.1.1.20 Pemasangan 1 
m2 bekisting untuk 
pondasi  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/
Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.520                  50,000.00                  26,000.00                    7,142.86                    3,714.29  

                     
125.80  

                         
8.99  

                              
1.28                     898,560.00  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.260                  85,000.00                  22,100.00                  12,142.86                    3,157.14  

                       
62.90  

                         
4.49  

                              
0.64                     763,776.00  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.026                  90,000.00                    2,340.00                  12,857.14                       334.29  

                         
6.29  

                         
0.45  

                              
0.06                       80,870.40  

     mandor  
 

oh  
        
0.026                  90,000.00                    2,340.00                  12,857.14                       334.29  

                         
6.29  

                         
0.45  

                              
0.06                       80,870.40  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  52,780.00  
     

                1,824,076.80  

   B.   BAHAN          
     

  

     Kayu kelas III  

 
m
3  

        
0.040             3,428,571.43                137,142.86  

  

                         
9.68  

                         
0.69  

                              
0.10                33,177,600.00  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.300                  13,000.00                    3,900.00  

  

                       
72.58  

                         
5.18  

                              
0.74                     943,488.00  

     Minyak bekisting   ltr  
        
0.100                    7,500.00                       750.00  

  

                       
24.19  

                         
1.73  

                              
0.25                     181,440.00  

          
 jumlah harga 

bahan 1xpakai                141,792.86  
     

              34,302,528.00  

          
 jumlah harga 

bahan 1,75xpakai                  81,024.49  
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      133,804.49  
     

              36,126,604.80  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                133,804.49                    6,690.22    
    

            180,633,024.00  

   F.  

 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E) 
2x pakai                      140,494.71    

    
            216,759,628.80  

                          

    
           

     
 durasi :  14  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                

279.85  

       no.   jenis pekerjaan     Harga Satuan Per  Jumlah Per Hari (Rp)   Harga Satuan Per Jam  Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH JUM JUM  TOTAL HARGA (Rp)  



sat

ua
n  

Koefisi

en  

Hari (Rp)  (Rp)  LAH 

(perh
ari) 

LAH 

(perja
m) 

   
12  

 A.4.1.1.21 Pemasangan 1 
m2 bekisting untuk sloof  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/
Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.520                  50,000.00                  26,000.00                    7,142.86                    3,714.29  

                     
145.52  

                       
10.3
9  

                              
1.48                  1,039,451.71  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.260                  85,000.00                  22,100.00                  12,142.86                    3,157.14  

                       
72.76  

                         
5.20  

                              
0.74                     883,533.96  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.026                  90,000.00                    2,340.00                  12,857.14                       334.29  

                         
7.28  

                         
0.52  

                              
0.07                       93,550.65  

     mandor  
 

oh  
        
0.026                  90,000.00                    2,340.00                  12,857.14                       334.29  

                         
7.28  

                         
0.52  

                              
0.07                       93,550.65  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  52,780.00  
     

                2,110,086.98  

   B.   BAHAN          
     

  

     Kayu kelas III  

 
m
3  

        
0.045             3,428,571.43                154,285.71  

  

                       
12.59  

                         
0.90  

                              
0.13                43,177,224.96  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.300                  13,000.00                    3,900.00  

  

                       
83.96  

                         
6.00  

                              
0.86                  1,091,424.30  

     Minyak bekisting   ltr  
        
0.100                    7,500.00                       750.00  

  

                       
27.99  

                         
2.00  

                              
0.29                     209,889.29  

          
 jumlah harga 

bahan 1xpakai                158,935.71  
     

              44,478,538.55  

          
 jumlah harga 

bahan 2xpakai                  79,467.86  
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      132,247.86  
     

              46,588,625.52  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                132,247.86                    6,612.39  
     

            232,943,127.60  

   F.  

 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E) 
2x pakai                      138,860.25  

     
            279,531,753.13  

                          

              
      

     
 durasi :  7  hari  

                                         
7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                

229.06  
       no.   jenis pekerjaan     Harga Satuan Per  Jumlah Per Hari (Rp)   Harga Satuan Per Jam  Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH JUM JUM  TOTAL HARGA (Rp)  



sat

ua
n  

Koefisi

en  

Hari (Rp)  (Rp)  LAH 

(perh
ari) 

LAH 

(perja
m) 

   
13  

 A.4.1.1.22 Pemasangan 1 
m2 bekisting untuk 
kolom  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/
Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.660                  50,000.00                  33,000.00                    7,142.86                    4,714.29  

                     
151.18  

                       
21.6
0  

                              
3.09                  1,079,874.28  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.330                  85,000.00                  28,050.00                  12,142.86                    4,007.14  

                       
75.59  

                       
10.8
0  

                              
1.54                     917,893.14  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                         
7.56  

                         
1.08  

                              
0.15                       97,188.69  

     mandor  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                         
7.56  

                         
1.08  

                              
0.15                       97,188.69  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  66,990.00  
     

                2,192,144.80  

   B.   BAHAN          
   

                             
-    

 
  

     Kayu kelas III  

 
m
3  

        
0.040             3,428,571.43                137,142.86  

  

                         
9.16  

                         
1.31  

                              
0.19                31,414,524.65  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.400                  13,000.00                    5,200.00  

  

                       
91.63  

                       
13.0
9  

                              
1.87                  1,191,134.06  

     Minyak bekisting   ltr  
        
0.200                    7,500.00                    1,500.00  

  

                       
45.81  

                         
6.54  

                              
0.93                     343,596.36  

     Balok kayu kelas II  

 
m
3  

        
0.015             3,428,571.43                  51,428.57  

  

                         
3.44  

                         
0.49  

                              
0.07                11,780,446.74  

    
 Plywood tebal 9 
mm  

 
lbr  

        
0.350                               -                                 -    

  

                       
80.17  

                       
11.4
5  

                              
1.64                                   -    

    

 Dolken kayu 
diameter 8-10/400 
cm  

 
bt
g  

        
2.000                  25,555.00                  51,110.00  

  

                     
458.13  

                       
65.4
5  

                              
9.35                11,707,473.42  

          
 jumlah harga 

bahan 1xpakai                246,381.43  
     

              56,437,175.23  

          
 jumlah harga 

bahan 4xpakai                  61,595.36  
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      128,585.36  
     

              58,629,320.03  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                128,585.36                    6,429.27  
     

            293,146,600.16  



   F.  

 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E) 
5x pakai                      135,014.63  

     
            351,775,920.19  

                          

    
           

     
 durasi :  7  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                            
668.1917  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat
ua

n  

 

Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 
Hari (Rp)  

 Jumlah Per Hari (Rp)  
 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 
(perh

ari) 

JUM

LAH 
(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

   
14  

 A.4.1.1.23 Pemasangan 1 
m2 bekisting untuk balok  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 
/ dur 

10 = 9 

/ Jam 
Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.660                  50,000.00                  33,000.00                    7,142.86                    4,714.29  

                     
441.01  

                       
63.0
0  

                              
9.00                  3,150,046.53  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.330                  85,000.00                  28,050.00                  12,142.86                    4,007.14  

                     
220.50  

                       
31.5
0  

                              
4.50                  2,677,539.55  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                       
22.05  

                         
3.15  

                              
0.45                     283,504.19  

     mandor  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                       
22.05  

                         
3.15  

                              
0.45                     283,504.19  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  50,242.50  
     

                6,394,594.45  

   B.   BAHAN          
     

  

     Kayu kelas III  

 
m
3  

        
0.030             3,428,571.43                102,857.14  

  

                       
20.05  

                         
2.86  

                              
0.41                68,728,287.91  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.400                  13,000.00                    5,200.00  

  

                     
267.28  

                       
38.1
8  

                              
5.45                  3,474,596.78  

     Minyak bekisting   ltr  
        
0.200                    7,500.00                    1,500.00  

  

                     
133.64  

                       
19.0
9  

                              
2.73                  1,002,287.53  

     Balok kayu kelas II  

 
m
3  

        
0.018             3,428,571.43                  61,714.29  

  

                       
12.03  

                         
1.72  

                              
0.25                41,236,972.75  

    
 Plywood tebal 12 
mm  

 
lbr  

        
0.350                150,000.00                  52,500.00  

  

                     
233.87  

                       
33.4
1  

                              
4.77                35,080,063.62  



    

 Dolken kayu 
diameter 8-10/400 
cm  

 
bt
g  

        
2.000                  25,555.00                  51,110.00  

  

                  
1,336.38  

                     
190.
91  

                            
27.27                34,151,277.17  

          
 jumlah harga 

bahan 1xpakai                274,881.43  
     

            183,673,485.76  

          
 jumlah harga 

bahan 3xpakai                  91,627.14  
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      141,869.64  
     

            190,068,080.21  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                141,869.64                    7,093.48  
     

            950,340,401.06  

   F.  

 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E) 
3x pakai                      148,963.13  

     
         1,140,408,481.27  

                          

    
           

     
 durasi :  14  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                
993.86  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat
ua

n  

 

Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 
Hari (Rp)  

 Jumlah Per Hari (Rp)  
 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 
(perh

ari) 

JUM

LAH 
(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

   
15  

 A.4.1.1.24 Pemasangan 1 
m2 bekisting untuk lantai  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 
/ dur 

10 = 9 

/ Jam 
Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.660                  50,000.00                  33,000.00                    7,142.86                    4,714.29  

                     
655.95  

                       
46.8
5  

                              
6.69                  4,685,336.94  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.330                  85,000.00                  28,050.00                  12,142.86                    4,007.14  

                     
327.97  

                       
23.4
3  

                              
3.35                  3,982,536.40  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                       
32.80  

                         
2.34  

                              
0.33                     421,680.32  

     mandor  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                       
32.80  

                         
2.34  

                              
0.33                     421,680.32  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  50,242.50  
     

                9,511,233.98  

   B.   BAHAN          
     

  

     Kayu kelas III  

 
m
3  

        
0.040             3,428,571.43                137,142.86  

  

                       
39.75  

                         
2.84  

                              
0.41              136,300,710.86  



     Paku 2”-3”   kg  
        
0.400                  13,000.00                    5,200.00  

  

                     
397.54  

                       
28.4
0  

                              
4.06                  5,168,068.62  

     Minyak bekisting   ltr  
        
0.200                    7,500.00                    1,500.00  

  

                     
198.77  

                       
14.2
0  

                              
2.03                  1,490,789.03  

     Balok kayu kelas II  

 
m
3  

        
0.015             3,428,571.43                  51,428.57  

  

                       
14.91  

                         
1.06  

                              
0.15                51,112,766.57  

    
 Plywood tebal 12 
mm  

 
lbr  

        
0.350                150,000.00                  52,500.00  

  

                     
347.85  

                       
24.8
5  

                              
3.55                52,177,615.88  

    

 Dolken kayu 
diameter 8-10/400 
cm  

 
bt
g  

        
6.000                  25,555.00                153,330.00  

  

                  
5,963.16  

                     
425.
94  

                            
60.85              152,388,454.14  

          
 jumlah harga 

bahan 1xpakai                401,101.43  
     

            398,638,405.08  

          
 jumlah harga 

bahan 3xpakai                133,700.48  
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      183,942.98  
     

            408,149,639.06  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                183,942.98                    9,197.15  
     

         2,040,748,195.32  

   F.  

 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E) 
3x pakai                      193,140.13  

     
         2,448,897,834.38  

                          

    
           

     
 durasi :  7  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                  

51.13  
      

 no.   jenis pekerjaan  

 
sat

ua

n  

 

Koefisi
en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM
LAH 

(perh

ari) 

JUM
LAH 

(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

   
16  

 A.4.1.1.26 Pemasangan 1 
m2 bekisting untuk 
tangga  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/
Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.660                  50,000.00                  33,000.00                    7,142.86                    4,714.29  

                       
33.75  

                         
4.82  

                              
0.69                     241,041.43  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.330                  85,000.00                  28,050.00                  12,142.86                    4,007.14  

                       
16.87  

                         
2.41  

                              
0.34                     204,885.21  

     kepala tukang                           90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29                                                                                                       21,693.73  



oh  0.033  1.69  0.24  0.03  

     mandor  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                         
1.69  

                         
0.24  

                              
0.03                       21,693.73  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  50,242.50  
     

                   489,314.10  

   B.   BAHAN          
     

  

     Kayu kelas III  

 
m
3  

        
0.030             3,428,571.43                102,857.14  

  

                         
1.53  

                         
0.22  

                              
0.03                  5,259,085.71  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.400                  13,000.00                    5,200.00  

  

                       
20.45  

                         
2.92  

                              
0.42                     265,876.00  

     Minyak bekisting   ltr  
        
0.150                    7,500.00                    1,125.00  

  

                         
7.67  

                         
1.10  

                              
0.16                       57,521.25  

     Balok kayu kelas II  

 
m
3  

        
0.015             3,428,571.43                  51,428.57  

  

                         
0.77  

                         
0.11  

                              
0.02                  2,629,542.86  

    
 Plywood tebal 12 
mm  

 
lbr  

        
0.350                150,000.00                  52,500.00  

  

                       
17.90  

                         
2.56  

                              
0.37                  2,684,325.00  

    

 Dolken kayu 
diameter 8-10/400 
cm  

 
bt
g  

        
2.000                  25,555.00                  51,110.00  

  

                     
102.26  

                       
14.6
1  

                              
2.09                  2,613,254.30  

          
 jumlah harga 

bahan 1xpakai                264,220.71  
     

              13,509,605.12  

          
 jumlah harga 

bahan 2xpakai                132,110.36  
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      182,352.86  
     

              13,998,919.22  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                182,352.86                    9,117.64  
     

              69,994,596.11  

   F.  

 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E) 
2x pakai                      191,470.50  

     
              83,993,515.33  

                          

    
           

     
 durasi :  7  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                  
45.22  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat
ua

n  

 

Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 
Hari (Rp)  

 Jumlah Per Hari (Rp)  
 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 
(perh

ari) 

JUM

LAH 
(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

   
17  

 A.4.1.1.24 Pemasangan 1 
m2 bekisting untuk 
dinding  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 
/ dur 

10 = 9 

/ Jam 
Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 



     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.660                  50,000.00                  33,000.00                    7,142.86                    4,714.29  

                       
29.84  

                         
4.26  

                              
0.61                     213,161.14  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.330                  85,000.00                  28,050.00                  12,142.86                    4,007.14  

                       
14.92  

                         
2.13  

                              
0.30                     181,186.97  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                         
1.49  

                         
0.21  

                              
0.03                       19,184.50  

     mandor  
 

oh  
        
0.033                  90,000.00                    2,970.00                  12,857.14                       424.29  

                         
1.49  

                         
0.21  

                              
0.03                       19,184.50  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  50,242.50  
     

                   432,717.12  

   B.   BAHAN          
     

  

     Kayu kelas III  

 
m
3  

        
0.030             3,428,571.43                102,857.14  

  

                         
1.36  

                         
0.19  

                              
0.03                  4,650,788.57  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.400                  13,000.00                    5,200.00  

  

                       
18.09  

                         
2.58  

                              
0.37                     235,123.20  

     Minyak bekisting   ltr  
        
0.200                    7,500.00                    1,500.00  

  

                         
9.04  

                         
1.29  

                              
0.18                       67,824.00  

     Balok kayu kelas II  

 
m
3  

        
0.020             3,428,571.43                  68,571.43  

  

                         
0.90  

                         
0.13  

                              
0.02                  3,100,525.71  

    
 Plywood tebal 12 
mm  

 
lbr  

        
0.350                150,000.00                  52,500.00  

  

                       
15.83  

                         
2.26  

                              
0.32                  2,373,840.00  

    
 Penjaga jarak 
bekisting/spacer  

 
bh  

        
4.000                  15,000.00                  60,000.00  

  

                     
180.86  

                       
25.8
4  

                              
3.69                  2,712,960.00  

    

 Dolken kayu 
diameter 8-10/400 
cm  

 
bt
g  

        
3.000                  25,555.00                  76,665.00  

  

                     
135.65  

                       
19.3
8  

                              
2.77                  3,466,484.64  

          
 jumlah harga 

bahan 1xpakai                367,293.57  
     

              16,607,546.13  

          
 jumlah harga 

bahan 3xpakai                121,206.88  
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      171,449.38  
     

              17,040,263.25  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                171,449.38                    8,572.47  
     

              85,201,316.23  

   F.  

 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E) 
2x pakai                      180,021.85  

     
            102,241,579.47  

              
 

          

                
     

     
 durasi :  14  hari  

                                         

7   jam kerja  

   



    
   

 vol :  

                                

105.00  
      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat

ua
n  

 
Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 

(perh
ari) 

JUM

LAH 

(perja
m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

   
18  

 A.2.2.1.13. 
Pembongkaran 1 m3 
beton bertulang  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 

/ Jam 

Kerja/
Hari 

11 = 7 x vol 

   A.   TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  

      
13.33
4                  50,000.00                666,700.00                    7,142.86                  95,242.86  

                  
1,400.07  

                     
100.
01  

                            
14.29                10,000,500.00  

     mandor  
 

oh  
        
0.666                  90,000.00                  59,940.00                  12,857.14                    8,562.86  

                       
69.93  

                         
5.00  

                              
0.71                     899,100.00  

          
 jumlah tenaga 

kerja                726,640.00  
     

              10,899,600.00  

   B.   BAHAN          
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      726,640.00  
     

              10,899,600.00  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                726,640.00                  36,332.00  
     

              54,498,000.00  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)                      762,972.00  

     
              65,397,600.00  

    
 potong kepala 
bor pile Ø600  

 
ttk  

        
0.311                762,972.00                237,261.40  

     
  

                          

              
      

     
 durasi :  14  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                
233.41  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 

sat
ua

n  

 

Koefisi

en  

 Harga Satuan Per 
Hari (Rp)  

 Jumlah Per Hari (Rp)  
 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM

LAH 
(perh

ari) 

JUM

LAH 
(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

   
19  

 A.3.2.1.4. Pemasangan 1 
m3 pondasi batu belah 
campuran 1SP : 6PP  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 
/ dur 

10 = 9 

/ Jam 
Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

   A.   TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
1.500                  50,000.00                  75,000.00                    7,142.86                  10,714.29  

                     
350.11  

                       
25.0
1  

                              
3.57                  2,500,786.29  



     tukang batu  
 

oh  
        
0.750                  85,000.00                  63,750.00                  12,142.86                    9,107.14  

                     
175.06  

                       
12.5
0  

                              
1.79                  2,125,668.34  

     kepala tukang  
 

oh  
        
0.075                  90,000.00                    6,750.00                  12,857.14                       964.29  

                       
17.51  

                         
1.25  

                              
0.18                     225,070.77  

     mandor  
 

oh  
        
0.075                  90,000.00                    6,750.00                  12,857.14                       964.29  

                       
17.51  

                         
1.25  

                              
0.18                     225,070.77  

          
 jumlah tenaga 

kerja                129,412.50  
     

                5,076,596.16  

   B.   BAHAN          
     

  

     batu belah  

 
m
3  

        
1.200                180,000.00                216,000.00  

  

                     
280.09  

                       
20.0
1  

                              
2.86                50,415,851.52  

     Semen Portland   kg  

    
117.0
00                    1,375.00                160,875.00  

  

                
27,308.59  

                  
1,95
0.61  

                          
278.6
6                37,549,306.08  

     Pasir beton  

 
m
3  

        
0.561                215,000.00                120,615.00  

  

                     
130.94  

                         
9.35  

                              
1.34                28,152,351.53  

          
 jumlah harga 

bahan                497,490.00  
     

            116,117,509.13  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      626,902.50  
     

            121,194,105.29  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                626,902.50                  31,345.13  
     

            605,970,526.46  

   F.  
 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E)                      658,247.63  

     
            727,164,631.76  

              
 

          

                
     

     
 durasi :  14  hari  

                                         

7   jam kerja  

   
    

   
 vol :  

                                

241.92  

      

 no.   jenis pekerjaan  

 
sat

ua

n  

 

Koefisi
en  

 Harga Satuan Per 

Hari (Rp)  
 Jumlah Per Hari (Rp)  

 Harga Satuan Per Jam 

(Rp)  
 Jumlah Per Jam (Rp)  JUMLAH 

JUM
LAH 

(perh

ari) 

JUM
LAH 

(perja

m) 

 TOTAL HARGA (Rp)  

   
20  

 A.4.1.1.20 Pemasangan 1 
m2 bekisting untuk 
pondasi  

2 3 4 5 6 

7 

8 = 3 x vol 
9 = 8 

/ dur 

10 = 9 
/ Jam 

Kerja/

Hari 

11 = 7 x vol 

     TENAGA          
     

  

     pekerja  
 

oh  
        
0.520                  50,000.00                  26,000.00                    7,142.86                    3,714.29  

                     
125.80  

                         
8.99  

                              
1.28                     898,560.00  

     tukang kayu  
 

oh  
        
0.260                  85,000.00                  22,100.00                  12,142.86                    3,157.14  

                       
62.90  

                         
4.49  

                              
0.64                     763,776.00  



     kepala tukang  
 

oh  
        
0.026                  90,000.00                    2,340.00                  12,857.14                       334.29  

                         
6.29  

                         
0.45  

                              
0.06                       80,870.40  

     mandor  
 

oh  
        
0.026                  90,000.00                    2,340.00                  12,857.14                       334.29  

                         
6.29  

                         
0.45  

                              
0.06                       80,870.40  

          
 jumlah tenaga 

kerja                  52,780.00  
     

                1,824,076.80  

   B.   BAHAN          
     

  

     Kayu kelas III  

 
m
3  

        
0.040             3,428,571.43                137,142.86  

  

                         
9.68  

                         
0.69  

                              
0.10                33,177,600.00  

     Paku 2”-3”   kg  
        
0.300                  13,000.00                    3,900.00  

  

                       
72.58  

                         
5.18  

                              
0.74                     943,488.00  

     Minyak bekisting   ltr  
        
0.100                    7,500.00                       750.00  

  

                       
24.19  

                         
1.73  

                              
0.25                     181,440.00  

          
 jumlah harga 

bahan 1xpakai                141,792.86  
     

              34,302,528.00  

          
 jumlah harga 

bahan 2xpakai                  70,896.43  
     

  

   C.   PERALATAN          
     

  

   D.   JUMLAH (A+B+C)                      123,676.43  
     

              36,126,604.80  

   E.   Overhead & Profit   %  
        

5.000                123,676.43                    6,183.82  
     

            180,633,024.00  

   F.  

 Harga Satuan 
Pekerjaan (D+E) 
2x pakai                      129,860.25  

     
            216,759,628.80  

                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN III 
 

Daftar Harga Upah Dan 
Harga Bahan 

  



Daftar upah  
  

                    
7.00   jam  

 
no   jenis upah  

 
satuan   harga   harga/jam  

 
keterangan  

     
1   Pekerja   oh  

           
50,000.00  

                  
7,143    

     
2   Mandor   oh  

           
90,000.00  

                
12,857    

     
3   Tukang kayu   oh  

           
85,000.00  

                
12,143    

     
4   Kepala tukang   oh  

           
90,000.00  

                
12,857    

     
5   Tukang batu   oh  

           
85,000.00  

                
12,143    

     
6   tukang besi   oh  

           
90,000.00  

                
12,857    

     
7   pompa beton /50 m3   jm  

         
110,000.00  

                
15,714    

     
8   koordinasi lapangan   jm    

                          
-    

     
9   sewa pompa air disel 20KW   bh    

                          
-    

   
10  

 Sewa mobile crane kapasitas 
kl.45 ton   bln  

  
110,000,000.00  

         
15,714,286    

   
11   Sewa Tower crane   bln  

  
190,000,000.00  

         
27,142,857    

            

       Daftar bahan  
     

no   jenis bahan  
 

satuan   harga    
 

keterangan  

     
1   Kayu balok 5/7   m3  

      
3,428,571.43      

     
2   Paku 2”-3”   kg  

           
13,000.00      

     
3   Kayu papan 3/20   m3  

      
6,500,000.00      

     
4   Besi strip   kg  

           
10,500.00      

     
5   Semen portland   kg  

             
1,375.00      

     
6   Pasir pasang   m3  

         
205,000.00      

     
7   Pasir beton   m3  

         
215,000.00      

     
8   Koral beton   m3  

         
230,000.00      

     
9  

 Dolken kayu diameter 8-10/400 
cm   btg  

           
25,555.00      



   
10   kayu   m3  

      
3,428,571.43      

   
11   Bata merah   bh  

                
650.00      

   
12   Seng plat   lbr  

           
35,000.00      

   
13   Jendela naco   bh  

           
75,000.00      

   
14   Kaca polos   m2  

           
85,000.00      

   
15   Kunci tanam   bh  

           
75,000.00      

   
16   Plywood 4mm   lbr  

           
65,000.00      

   
17   kerikil   m3  

         
280,000.00      

   
18   air   ltr  

                  
10.00      

   
19   Besi beton (polos/ulir)   kg  

             
9,500.00      

   
20   Kawat beton   kg  

           
18,000.00      

   
21   Kayu kelas III   m3  

      
3,428,571.43      

   
22   Minyak bekisting   ltr  

             
7,500.00      

   
23   Balok kayu kelas II   m3  

      
3,428,571.43      

   
24   Plywood tebal 12 mm   lbr  

         
150,000.00      

   
25   Penjaga jarak bekisting/spacer   bh  

           
15,000.00      

   
26   beton curah f'c : 25 MPa   m3  

         
900,000.00      

   
27   beton curah f'c : 30 MPa   m3  

      
1,000,000.00      

   
28   batu belah   m3  

         
180,000.00      

   
29   Beton Ready Mixed  25 Mpa   m3  

         
880,000.00      

   
30  

 Beton Ready Mixed  30 Mpa 
split 2 - 3 cm   m3  

         
950,000.00      

   
31  

 Beton Ready Mixed  30 Mpa 
split 1 - 2 cm   m3  

      
1,000,000.00      

   
32  

 Upah Trowel beton tanpa 
floorhardener   m2  

           
10,000.00      

   
33  

 Upah Trowel beton dengan 
floorhardener   m2  

           
30,000.00      

            



 

  



 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 
 

Jadwal Waktu Pelaksanaaan 
(Kurva S)



no   jenis 
pekerjaan   VOLUME  

 
SAT  

 harga 
satuan   JUMLAH HARGA  

 
BOBOT   MARET   APRIL   MEI   JUNI   JULI  

 
AGUSTUS  

  

 
PEKERJAAN 
STRUKTUR            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

   BASEMENT                                                        

 I.  
 Pekerjaan 
Persiapan        

 Rp           
411,154,122.72  

              
0.036  

        
0.0121  

         
0.0121  

     
0.0121  

                  
  

 II.  
 Pekerjaan 
Tanah        

 Rp           
469,859,095.18  

              
0.041    

 

     
0.0103  

      
0.0103  

    
0.0103  

     
0.0103  

               
  

 III.  
 Pekerjaan 
Fondasi        

 Rp        
3,961,749,076.75  

              
0.349    

  

      
0.0871  

    
0.0871  

     
0.0871  

   
0.0871  

              
  

 IV.  
 Pekerjaan 
Sloof          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
sloof  

             
279.85   m2  

                        
138,860.25  

 Rp              
38,860,372.01  

              
0.003    

  

      
0.0009  

    
0.0009  

     
0.0009  

   
0.0009  

              
  

  
 
pembesian  

       
11,845.10   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
13,879,834.67  

              
0.001    

  

      
0.0003  

    
0.0003  

     
0.0003  

   
0.0003  

              
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

               
51.36   m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
66,851,644.91  

              
0.006    

  

      
0.0015  

    
0.0015  

     
0.0015  

   
0.0015  

              
  

 V.  

 Pekerjaan 
Kolom & 
Shearwall -
3.30 s/d -
0.05          

                     
-      

                    
  

          
1  

 kolom 
K1-KL          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
kolom  

        
223.81  

 
m2  

                        
135,014.63  

 Rp              
30,218,257.36  

              
0.003    

   

    
0.0013  

     
0.0013  

               
  

  
 
pembesian  

     
8,256.36   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
9,674,632.62  

              
0.001    

   

    
0.0004  

     
0.0004  

               
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
41.83  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
54,445,880.19  

              
0.005    

   

    
0.0024  

     
0.0024  

               
  

          
2  

 shearwall 
SW1-SW5          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
dinding  

        
323.67  

 
m2  

                        
180,021.85  

 Rp              
58,267,221.33  

              
0.005    

   

    
0.0026  

     
0.0026  

               
  

  
 
pembesian  

   
22,126.76   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
25,927,675.15  

              
0.002    

   

    
0.0011  

     
0.0011  

               
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
48.55  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
63,196,564.20  

              
0.006    

   

    
0.0028  

     
0.0028  

               
  

 VI.  

 Pekerjaan 
tangga -
3.30 s/d -
0.05          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
tangga  

          
25.57  

 
m2  

                        
191,470.50  

 Rp                
4,894,943.33  

              
0.000    

    

     
0.0001  

   
0.0001  

      
0.0001  

             
  

  
 
pembesian  

        
741.70   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                    
869,112.46  

              
0.000    

    

     
0.0000  

   
0.0000  

      
0.0000  

             
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

            
3.41  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp                
4,440,054.70  

              
0.000    

    

     
0.0001  

   
0.0001  

      
0.0001  

             
  

 VII.  
 Pekerjaan 
Balok -0.05          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
balok  

             
668.19   m2  

                        
148,963.13  

 Rp              
99,535,921.94  

              
0.009    

     

   
0.0044  

      
0.0044  

             
  

   pembesian  
       
25,653.30   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
30,060,001.36  

              
0.003    

     

   
0.0013  

      
0.0013  

             
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

             
112.76   m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
146,781,464.24  

              
0.013    

     

   
0.0065  

      
0.0065  

             
  

 
VIII.  

 Pekerjaan 
Plat -3.30          

                     
-      

                    
  

          
1   plat A3          

                     
-      

                    
  

  
 
pembesian  

   
15,027.54   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
17,608,959.86  

              
0.002    

     

   
0.0008  

      
0.0008  

             
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
93.27  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
121,404,257.38  

              
0.011    

     

   
0.0053  

      
0.0053  

             
  

          
2  

 plat 
dinding 
pit lift          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
dinding  

          
45.22  

 
m2  

                        
180,021.85  

 Rp                
8,139,867.86  

              
0.001    

     

   
0.0004  

      
0.0004  

             
  

            kg                                Rp                                    
     

         
             

  



pembesian  629.22  1,171.78  737,310.62  0.000  0.0000  0.0000  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

            
6.78  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp                
8,828,491.73  

              
0.001    

     

   
0.0004  

      
0.0004  

             
  

 IX.  
 Pekerjaan 
Plat -0.05          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
plat  

             
993.86   m2  

                        
193,140.13  

 Rp           
191,954,119.09  

              
0.017    

     

   
0.0042  

      
0.0042  

   
0.0042  

   
0.0042  

           
  

   pembesian  
       
14,894.77   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
17,453,378.72  

              
0.002    

     

   
0.0004  

      
0.0004  

   
0.0004  

   
0.0004  

           
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

             
119.26   m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
155,242,021.44  

              
0.014    

     

   
0.0034  

      
0.0034  

   
0.0034  

   
0.0034  

           
  

   LANTAI 1          
                     
-                                    

     
  

 I.  

 Pekerjaan 
Kolom & 
Shearwall -
0.05 s/d 
+4.45          

                     
-      

                    
  

       
1  

 kolom K1-
KL          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
kolom  

             
376.62  

 
m2  

                        
135,014.63  

 Rp              
50,848,839.82  

              
0.004    

      

      
0.0022  

   
0.0022  

            
  

  
 
pembesian  

       
11,743.26   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
13,760,508.69  

              
0.001    

      

      
0.0006  

   
0.0006  

            
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

               
67.92  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
88,413,783.29  

              
0.008    

      

      
0.0039  

   
0.0039  

            
  

       
2  

 shearwall 
SW1          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
dinding  

        
448.16  

 
m2  

                        
180,021.85  

 Rp              
80,677,691.07  

              
0.007    

      

      
0.0035  

   
0.0035  

            
  

  
 
pembesian  

   
27,731.13   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
32,494,761.29  

              
0.003    

      

      
0.0014  

   
0.0014  

            
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
67.22  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
87,502,935.05  

              
0.008    

      

      
0.0038  

   
0.0038  

            
  

 II.  
 Pekerjaan 
Balok +4.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
balok  

        
653.20  

 
m2  

                        
148,963.13  

 Rp              
97,302,891.41  

              
0.009    

       

   
0.0029  

   
0.0029  

   
0.0029  

          
  

  
 
pembesian  

   
24,843.86   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
29,111,517.94  

              
0.003    

       

   
0.0009  

   
0.0009  

   
0.0009  

          
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

        
108.49  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
141,217,205.28  

              
0.012    

       

   
0.0041  

   
0.0041  

   
0.0041  

          
  

 III.  
 Pekerjaan 
Plat +4.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
plat  

        
881.21  

 
m2  

                        
193,140.13  

 Rp           
170,196,495.05  

              
0.015    

       

   
0.0050  

   
0.0050  

   
0.0050  

          
  

  
 
pembesian  

   
13,305.85   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
15,591,515.47  

              
0.001    

       

   
0.0005  

   
0.0005  

   
0.0005  

          
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

        
105.74  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
137,645,641.88  

              
0.012    

       

   
0.0040  

   
0.0040  

   
0.0040  

          
  

 IV.  

 Pekerjaan 
tangga -
0.05 s/d 
+4.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
tangga  

          
51.13  

 
m2  

                        
191,470.50  

 Rp                
9,789,886.67  

              
0.001    

         

   
0.0004  

    
0.0004  

         
  

  
 
pembesian  

     
1,483.41   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
1,738,224.92  

              
0.000    

         

   
0.0001  

    
0.0001  

         
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

            
6.82  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp                
8,880,109.39  

              
0.001    

         

   
0.0004  

    
0.0004  

         
  

   LANTAI 2          
                     
-                                    

     
  

 I.  

 Pekerjaan 
Kolom & 
Shearwall 
+4.45 s/d 
+8.45          

                     
-      

                    
  

       
1  

 kolom K1-
KL          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
kolom  

        
313.86  

 
m2  

                        
135,014.63  

 Rp              
42,376,262.96  

              
0.004    

        

   
0.0019  

   
0.0019  

          
  

  
 
pembesian  

     
9,366.50   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
10,975,468.00  

              
0.001    

        

   
0.0005  

   
0.0005  

          
  



  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
57.24  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
74,507,971.61  

              
0.007    

        

   
0.0033  

   
0.0033  

          
  

       
2  

 shearwall 
SW1-SW5          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
dinding  

        
398.36  

 
m2  

                        
180,021.85  

 Rp              
71,713,503.17  

              
0.006    

        

   
0.0032  

   
0.0032  

          
  

  
 
pembesian  

   
21,756.75   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
25,494,104.85  

              
0.002    

        

   
0.0011  

   
0.0011  

          
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
59.75  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
77,780,386.71  

              
0.007    

        

   
0.0034  

   
0.0034  

          
  

 II.  
 Pekerjaan 
Balok +8.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
balok  

        
630.87  

 
m2  

                        
148,963.13  

 Rp              
93,975,667.14  

              
0.008    

         

   
0.0028  

    
0.0028  

    
0.0028  

        
  

  
 
pembesian  

   
25,730.70   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
30,150,691.53  

              
0.003    

         

   
0.0009  

    
0.0009  

    
0.0009  

        
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

        
108.41  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
141,117,686.89  

              
0.012    

         

   
0.0041  

    
0.0041  

    
0.0041  

        
  

 III.  
 Pekerjaan 
Plat +8.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
plat  

        
971.79  

 
m2  

                        
193,140.13  

 Rp           
187,691,177.53  

              
0.017    

         

   
0.0055  

    
0.0055  

    
0.0055  

        
  

  
 
pembesian  

   
16,278.34   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
19,074,618.70  

              
0.002    

         

   
0.0006  

    
0.0006  

    
0.0006  

        
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

        
116.61  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
151,794,386.83  

              
0.013    

         

   
0.0045  

    
0.0045  

    
0.0045  

        
  

 IV.  

 Pekerjaan 
tangga 
+4.45 s/d 
+8.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
tangga  

          
51.13  

 
m2  

                        
191,470.50  

 Rp                
9,789,886.67  

              
0.001    

           

    
0.0004  

    
0.0004  

       
  

  
 
pembesian  

     
1,483.41   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
1,738,224.92  

              
0.000    

           

    
0.0001  

    
0.0001  

       
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

            
6.82  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp                
8,880,109.39  

              
0.001    

           

    
0.0004  

    
0.0004  

       
  

   LANTAI 3          
                     
-                                                

 I.  

 Pekerjaan 
Kolom & 
Shearwall 
+8.45 s/d 
+12.45          

                     
-      

                    
  

       
1  

 kolom K1-
KL          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
kolom  

        
256.26  

 
m2  

                        
135,014.63  

 Rp              
34,599,420.56  

              
0.003    

          

    
0.0015  

    
0.0015  

        
  

  
 
pembesian  

     
7,928.79   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
9,290,793.97  

              
0.001    

          

    
0.0004  

    
0.0004  

        
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
48.60  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
63,261,485.33  

              
0.006    

          

    
0.0028  

    
0.0028  

        
  

       
2  

 shearwall 
SW1-SW5          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
dinding  

        
398.36  

 
m2  

                        
180,021.85  

 Rp              
71,713,503.17  

              
0.006    

          

    
0.0032  

    
0.0032  

        
  

  
 
pembesian  

   
19,050.47   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
22,322,937.41  

              
0.002    

          

    
0.0010  

    
0.0010  

        
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
59.75  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
77,780,386.71  

              
0.007    

          

    
0.0034  

    
0.0034  

        
  

 II.  

 Pekerjaan 
Balok 
+12.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
balok  

        
514.80  

 
m2  

                        
148,963.13  

 Rp              
76,686,875.76  

              
0.007    

           

    
0.0022  

    
0.0022  

    
0.0022  

      
  

  
 
pembesian  

   
21,421.70   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
25,101,502.84  

              
0.002    

           

    
0.0007  

    
0.0007  

    
0.0007  

      
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
90.00  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
117,146,743.80  

              
0.010    

           

    
0.0034  

    
0.0034  

    
0.0034  

      
  

 III.  
 Pekerjaan 
Plat +12.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
plat  

        
993.10  

 
m2  

                        
193,140.13  

 Rp           
191,808,393.92  

              
0.017    

           

    
0.0056  

    
0.0056  

    
0.0056  

      
  

  
 
pembesian  

   
14,980.64   kg                                Rp                              

           
            

      
  



1,171.78  17,554,003.01  0.002  0.0005  0.0005  0.0005  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

        
119.17  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
155,124,166.87  

              
0.014    

           

    
0.0045  

    
0.0045  

    
0.0045  

      
  

 IV.  

 Pekerjaan 
tangga 
+8.45 s/d 
+12.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
tangga  

          
51.13  

 
m2  

                        
191,470.50  

 Rp                
9,789,886.67  

              
0.001    

             

    
0.0004  

    
0.0004  

     
  

  
 
pembesian  

     
1,483.41   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
1,738,224.92  

              
0.000    

             

    
0.0001  

    
0.0001  

     
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

            
6.82  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp                
8,880,109.39  

              
0.001    

             

    
0.0004  

    
0.0004  

     
  

   LANTAI 4          
                     
-                                                

 I.  

 Pekerjaan 
Kolom & 
Shearwall 
+12.45 s/d 
+16.45          

                     
-      

                    
  

       
1  

 kolom 
K1-KL          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
kolom  

        
229.06  

 
m2  

                        
135,014.63  

 Rp              
30,927,022.76  

              
0.003    

            

    
0.0014  

    
0.0014  

      
  

  
 
pembesian  

     
6,547.86   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
7,672,648.16  

              
0.001    

            

    
0.0003  

    
0.0003  

      
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
38.40  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
49,984,383.47  

              
0.004    

            

    
0.0022  

    
0.0022  

      
  

       
2  

 shearwall 
SW1-SW5          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
dinding  

        
398.36  

 
m2  

                        
180,021.85  

 Rp              
71,713,503.17  

              
0.006    

            

    
0.0032  

    
0.0032  

      
  

  
 
pembesian  

   
17,513.38   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
20,521,808.98  

              
0.002    

            

    
0.0009  

    
0.0009  

      
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
59.75  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
77,780,386.71  

              
0.007    

            

    
0.0034  

    
0.0034  

      
  

 II.  

 Pekerjaan 
Balok 
+16.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
balok  

        
514.80  

 
m2  

                        
148,963.13  

 Rp              
76,686,875.76  

              
0.007    

             

    
0.0022  

    
0.0022  

    
0.0022  

    
  

  
 
pembesian  

   
21,421.70   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
25,101,502.84  

              
0.002    

             

    
0.0007  

    
0.0007  

    
0.0007  

    
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
90.00  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
117,146,743.80  

              
0.010    

             

    
0.0034  

    
0.0034  

    
0.0034  

    
  

 III.  
 Pekerjaan 
Plat +16.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
plat  

        
993.10  

 
m2  

                        
193,140.13  

 Rp           
191,808,393.92  

              
0.017    

             

    
0.0056  

    
0.0056  

    
0.0056  

    
  

  
 
pembesian  

   
14,980.64   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
17,554,003.01  

              
0.002    

             

    
0.0005  

    
0.0005  

    
0.0005  

    
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

        
119.17  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
155,124,166.87  

              
0.014    

             

    
0.0045  

    
0.0045  

    
0.0045  

    
  

 IV.  

 Pekerjaan 
tangga 
+12.45 s/d 
+16.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
tangga  

          
51.13  

 
m2  

                        
191,470.50  

 Rp                
9,789,886.67  

              
0.001    

               

    
0.0004  

     
0.0004  

   
  

  
 
pembesian  

     
1,483.41   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
1,738,224.92  

              
0.000    

               

    
0.0001  

     
0.0001  

   
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

            
6.82  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp                
8,880,109.39  

              
0.001    

               

    
0.0004  

     
0.0004  

   
  

   LANTAI 5          
                     
-                                                

 I.  

 Pekerjaan 
Kolom & 
Shearwall 
+16.45 s/d 
+20.45          

                     
-      

                    
  

       
1  

 kolom K1-
KL          

                     
-      

                    
  

   bekisting                                   Rp                              
              

        
    

  



kolom  229.06  m2  135,014.63  30,927,022.76  0.003  0.0014  0.0014  

  
 
pembesian  

     
6,547.86   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
7,672,648.16  

              
0.001    

              

    
0.0003  

    
0.0003  

    
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
38.40  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
49,984,383.47  

              
0.004    

              

    
0.0022  

    
0.0022  

    
  

       
2  

 shearwall 
SW1-SW5          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
dinding  

        
398.36  

 
m2  

                        
180,021.85  

 Rp              
71,713,503.17  

              
0.006    

              

    
0.0032  

    
0.0032  

    
  

  
 
pembesian  

   
15,611.12   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
18,292,786.59  

              
0.002    

              

    
0.0008  

    
0.0008  

    
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
59.75  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
77,780,386.71  

              
0.007    

              

    
0.0034  

    
0.0034  

    
  

 II.  

 Pekerjaan 
Balok 
+20.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
balok  

        
514.80  

 
m2  

                        
148,963.13  

 Rp              
76,686,875.76  

              
0.007    

               

    
0.0022  

     
0.0022  

    
0.0022  

  
  

  
 
pembesian  

   
21,421.70   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
25,101,502.84  

              
0.002    

               

    
0.0007  

     
0.0007  

    
0.0007  

  
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
90.00  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
117,146,743.80  

              
0.010    

               

    
0.0034  

     
0.0034  

    
0.0034  

  
  

 III.  
 Pekerjaan 
Plat +20.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
plat  

        
963.41  

 
m2  

                        
193,140.13  

 Rp           
186,074,063.61  

              
0.016    

               

    
0.0055  

     
0.0055  

    
0.0055  

  
  

  
 
pembesian  

   
14,446.22   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
16,927,780.88  

              
0.001    

               

    
0.0005  

     
0.0005  

    
0.0005  

  
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

        
115.61  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
150,486,553.29  

              
0.013    

               

    
0.0044  

     
0.0044  

    
0.0044  

  
  

 IV.  

 Pekerjaan 
tangga 
+16.45 s/d 
+20.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
tangga  

          
51.13  

 
m2  

                        
191,470.50  

 Rp                
9,789,886.67  

              
0.001    

                 

    
0.0004  

     
0.0004  

 
  

  
 
pembesian  

     
1,483.41   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
1,738,224.92  

              
0.000    

                 

    
0.0001  

     
0.0001  

 
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

            
6.82  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp                
8,880,109.39  

              
0.001    

                 

    
0.0004  

     
0.0004  

 
  

   LANTAI 6          
                     
-                                                

 I.  

 Pekerjaan 
Kolom & 
Shearwall 
+20.45 s/d 
+24.45          

                     
-      

                    
  

       
1  

 kolom K1-
KL          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
kolom  

        
229.06  

 
m2  

                        
135,014.63  

 Rp              
30,927,022.76  

              
0.003    

                

     
0.0014  

    
0.0014  

  
  

  
 
pembesian  

     
6,547.86   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
7,672,648.16  

              
0.001    

                

     
0.0003  

    
0.0003  

  
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
38.40  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
49,984,383.47  

              
0.004    

                

     
0.0022  

    
0.0022  

  
  

       
2  

 shearwall 
SW1-SW5          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
dinding  

        
398.36  

 
m2  

                        
180,021.85  

 Rp              
71,713,503.17  

              
0.006    

                

     
0.0032  

    
0.0032  

  
  

  
 
pembesian  

   
13,908.70   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
16,297,921.95  

              
0.001    

                

     
0.0007  

    
0.0007  

  
  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
59.75  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp              
77,780,386.71  

              
0.007    

                

     
0.0034  

    
0.0034  

  
  

 II.  

 Pekerjaan 
Balok 
+24.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
balok  

        
514.80  

 
m2  

                        
148,963.13  

 Rp              
76,686,875.76  

              
0.007    

                 

    
0.0022  

     
0.0022  

      
0.0022    

  
 
pembesian  

   
21,421.70   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
25,101,502.84  

              
0.002    

                 

    
0.0007  

     
0.0007  

      
0.0007    

  
 beton f'c : 
30 MPa  

          
90.00  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
117,146,743.80  

              
0.010    

                 

    
0.0034  

     
0.0034  

      
0.0034    

 III.   Pekerjaan                                
                    

  



Plat +24.45  -    

  
 bekisting 
plat  

        
963.41  

 
m2  

                        
193,140.13  

 Rp           
186,074,063.61  

              
0.016    

                 

    
0.0055  

     
0.0055  

      
0.0055    

  
 
pembesian  

   
14,446.22   kg  

                             
1,171.78  

 Rp              
16,927,780.88  

              
0.001    

                 

    
0.0005  

     
0.0005  

      
0.0005    

  
 beton f'c : 
30 MPa  

        
115.61  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp           
150,486,553.29  

              
0.013    

                 

    
0.0044  

     
0.0044  

      
0.0044    

 IV.  

 Pekerjaan 
tangga 
+20.45 s/d 
+24.45          

                     
-      

                    
  

  
 bekisting 
tangga  

          
51.13  

 
m2  

                        
191,470.50  

 Rp                
9,789,886.67  

              
0.001    

                   

      
0.0004  

      
0.0004  

  
 
pembesian  

     
1,483.41   kg  

                             
1,171.78  

 Rp                
1,738,224.92  

              
0.000    

                   

      
0.0001  

      
0.0001  

  
 beton f'c : 
30 MPa  

            
6.82  

 
m3  

                     
1,301,676.65  

 Rp                
8,880,109.39  

              
0.001                                          

      
0.0004  

      
0.0004  

JUMLAH NILAI PEKERJAAN 

 Rp     
11,365,904,610.09  

                
1.00  

                    
    

RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN     
          
0.012  

           
0.012  

       
0.022  

        
0.100  

      
0.111  

       
0.111  

     
0.117  

        
0.043  

     
0.041  

     
0.039  

     
0.050  

      
0.031  

      
0.049  

      
0.029  

      
0.046  

      
0.029  

      
0.046  

       
0.029  

      
0.046  

       
0.018  

        
0.018  

        
0.001  

KOMULATIF RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN 

MINGGUAN     
          
0.012  

           
0.024  

       
0.047  

        
0.147  

      
0.257  

       
0.368  

     
0.486  

        
0.528  

     
0.569  

     
0.608  

     
0.658  

      
0.689  

      
0.738  

      
0.767  

      
0.814  

      
0.843  

      
0.889  

       
0.918  

      
0.964  

       
0.981  

        
0.999  

        
1.000  

                             

                             

                             



 

 

 

 

LAMPIRAN V 

 

Daftar Perbandingan RAB Proyek 

Dengan Baseline Cost 

Hasil Analisis Ms. Project



NO   Jenis Pekerjaan  
 

Dur  
 Volume  

 

Sat   

 HARGA PEKERJAAN  
 SELISIH  

 MODIFIKASI (Rp)  MS. PROJECT (Rp)  

    

  

          

   PEKERJAAN STRUKTUR            

   BASEMENT              

 I.   Pekerjaan Persiapan    21       Rp                411,154,122.72  Rp411,154,123   

 II.   Pekerjaan Tanah    28       Rp                469,859,095.18  469.859.095   

 III.   Pekerjaan Fondasi    28       Rp             3,961,749,076.75  Rp3,961,749,077   

 IV.   Pekerjaan Sloof              

   bekisting sloof    14  

          

279.85   m2   Rp                 46,588,625.52  
Rp46,560,143 

 Rp                      28,482.52  

   pembesian    21  

     

11,845.10   kg   Rp                118,677,708.35  
Rp118,668,464 

 Rp                       9,244.35  

   beton f'c : 30 MPa      7             51.36   m3   Rp                 50,079,630.96  Rp50,085,122  Rp                       5,491.04  

 V.  

 Pekerjaan Kolom & 

Shearwall -3.30 s/d -0.05          
  

  

        

1   kolom K1          
  

  

   bekisting kolom      7  

          

223.81   m2   Rp                 57,285,691.38  
Rp57,544,891 

 Rp                    259,199.62  

   pembesian      7  

       

8,256.36   kg   Rp                 82,721,679.01  
Rp82,725,234 

 Rp                       3,554.99  

   beton f'c : 30 MPa      5             41.83   m3   Rp                 40,786,275.21  Rp40,785,528  Rp                          747.21  

        

2   shearwall SW1          
  

  

   bekisting dinding      7  

          

323.67   m2   Rp                121,978,490.01  
Rp121,969,164 

 Rp                       9,326.01  

   pembesian      7  

     

22,126.76   kg   Rp                221,691,190.27  
Rp221,692,282 

 Rp                       1,091.73  

   beton f'c : 30 MPa      5             48.55   m3   Rp                 47,341,551.84  Rp47,345,276  Rp                       3,724.16  

 VI.  

 Pekerjaan tangga -3.30 s/d -

0.05          
  

  

   bekisting tangga    14             25.57   m2   Rp                   6,999,459.61  Rp7,005,002  Rp                       5,542.39  



   pembesian    14  

          

741.70   kg   Rp                   7,431,232.27  
Rp7,427,580 

 Rp                       3,652.27  

   beton f'c : 30 MPa      7               3.41   m3   Rp                   3,326,115.62  Rp3,323,477  Rp                       2,638.62  

 VII.   Pekerjaan Balok -0.05              

   bekisting balok      7  

          

668.19   m2   Rp                190,068,080.21  
Rp190,091,782 

 Rp                      23,701.79  

   pembesian      7  

     

25,653.30   kg   Rp              257,024,104.270  
Rp257,022,076 

 Rp                       2,028.27  

   beton f'c : 30 MPa      5  

          

112.76   m3   Rp                109,956,330.48  
Rp109,955,666 

 Rp                          664.48  

 

VIII.   Pekerjaan Plat -3.30          
  

  

        

1   plat A3          
  

  

   pembesian      7  

     

15,027.54   kg   Rp                150,563,104.83  
Rp150,561,568 

 Rp                       1,536.83  

   beton f'c : 30 MPa      7             93.27   m3   Rp                 90,945,861.01  Rp90,950,231  Rp                       4,369.99  

        

2   plat dinding pit lift          
  

  

   bekisting dinding      7             45.22   m2   Rp                 17,040,263.25  Rp17,035,282  Rp                       4,981.25  

   pembesian      7  

          

629.22   kg   Rp                   6,304,277.85  
Rp6,308,160 

 Rp                       3,882.15  

   beton f'c : 30 MPa      5               6.78   m3   Rp                   6,613,563.64  Rp6,618,649  Rp                       5,085.36  

 IX.   Pekerjaan Plat -0.05             Rp                                  -  

   bekisting plat    14  

          

993.86   m2   Rp                408,149,639.06  
Rp408,131,777 

 Rp                      17,862.06  

   pembesian    21  

     

14,894.77   kg   Rp                149,232,828.67  
Rp149,232,198 

 Rp                          630.67  

   beton f'c : 30 MPa      7  

          

119.26   m3   Rp                116,294,268.50  
Rp116,295,377 

 Rp                       1,108.50  

   LANTAI 1              

 I.  

 Pekerjaan Kolom & 

Shearwall -0.05 s/d +4.45          
  

  

         kolom K1              



1  

   bekisting kolom      7  

          

376.62   m2   Rp                 96,395,728.92  
Rp96,378,700 

 Rp                      17,028.92  

   pembesian      7  

     

11,743.26   kg   Rp                117,657,427.16  
Rp117,663,848 

 Rp                       6,420.84  

   beton f'c : 30 MPa      5             67.92   m3   Rp                 66,232,171.92  Rp66,230,312  Rp                       1,859.92  

        

2   shearwall SW5          
  

  

   bekisting dinding      7  

          

448.16   m2   Rp                168,893,293.85  
Rp168,866,289 

 Rp                      27,004.85  

   pembesian      7  

     

27,731.13   kg   Rp                277,842,200.15  
Rp277,845,431 

 Rp                       3,230.85  

   beton f'c : 30 MPa      5             67.22   m3   Rp                 65,549,841.01  Rp65,551,272  Rp                       1,430.99  

 II.   Pekerjaan Balok +4.45              

   bekisting balok    14  

          

653.20   m2   Rp                185,804,013.35  
Rp185,826,970 

 Rp                      22,956.65  

   pembesian    14  

     

24,843.86   kg   Rp                248,914,221.01  
Rp248,906,726 

 Rp                       7,495.01  

   beton f'c : 30 MPa      7  

          

108.49   m3   Rp                105,788,055.55  
Rp105,786,817 

 Rp                       1,238.55  

 III.   Pekerjaan Plat +4.45              

   bekisting plat    14  

          

881.21   m2   Rp                361,886,675.57  
Rp361,906,717 

 Rp                      20,041.43  

   pembesian    14  

     

13,305.85   kg   Rp                133,313,210.77  
Rp133,313,263 

 Rp                            52.23  

   beton f'c : 30 MPa      7  

          

105.74   m3   Rp                103,112,540.58  
Rp103,123,426 

 Rp                      10,885.42  

 IV.  

 Pekerjaan tangga -0.05 s/d 

+4.45          
  

  

   bekisting tangga      7             51.13   m2   Rp                 13,998,919.22  Rp13,988,950  Rp                       9,969.22  

   pembesian      7  

       

1,483.41   kg   Rp                 14,862,464.54  
Rp14,858,480 

 Rp                       3,984.54  

   beton f'c : 30 MPa      5               6.82   m3   Rp                   6,652,231.25  Rp6,651,554  Rp                          677.25  

   LANTAI 2              



 I.  

 Pekerjaan Kolom & 

Shearwall +4.45 s/d +8.45          
  

  

        

1   kolom K1-KL          
  

  

   bekisting kolom      7  

          

313.86   m2   Rp                 80,334,001.17  
Rp80,322,294 

 Rp                      11,707.17  

   pembesian      7  

       

9,366.50   kg   Rp                 93,844,301.57  
Rp93,846,114 

 Rp                       1,812.43  

   beton f'c : 30 MPa      5             57.24   m3   Rp                 55,815,107.11  Rp55,818,719  Rp                       3,611.89  

        

2   shearwall SW5          
  

  

   bekisting dinding      7  

          

398.36   m2   Rp                150,127,372.31  
Rp150,136,805 

 Rp                       9,432.69  

   pembesian      7  

     

21,756.75   kg   Rp                217,984,004.27  
Rp217,986,837 

 Rp                       2,832.73  

   beton f'c : 30 MPa      5             59.75   m3   Rp                 58,266,525.34  Rp58,267,295  Rp                          769.66  

 II.   Pekerjaan Balok +8.45              

   bekisting balok    14  

          

630.87   m2   Rp                179,450,536.96  
Rp179,468,839 

 Rp                      18,302.04  

   pembesian    14  

     

25,730.70   kg   Rp                257,799,538.71  
Rp257,805,076 

 Rp                       5,537.29  

   beton f'c : 30 MPa      7  

          

108.41   m3   Rp                105,713,504.74  
Rp105,713,459 

 Rp                            45.74  

 III.   Pekerjaan Plat +8.45              

   bekisting plat    14  

          

971.79   m2   Rp                399,085,399.82  
Rp399,093,019 

 Rp                       7,619.18  

   pembesian    14  

     

16,278.34   kg   Rp                163,095,028.77  
Rp163,098,878 

 Rp                       3,849.23  

   beton f'c : 30 MPa      7  

          

116.61   m3   Rp                113,711,590.56  
Rp113,708,934 

 Rp                       2,656.56  

 IV.  

 Pekerjaan tangga +4.45 s/d 

+8.45          
  

  

   bekisting tangga      7             51.13   m2   Rp                 13,998,919.22  Rp13,988,950  Rp                       9,969.22  

   pembesian      7  

       

1,483.41   kg   Rp                 14,862,464.54  
Rp14,858,480 

 Rp                       3,984.54  



   beton f'c : 30 MPa      5               6.82   m3   Rp                   6,652,231.25  Rp6,651,554  Rp                          677.25  

   LANTAI 3              

 I.  

 Pekerjaan Kolom & 

Shearwall +8.45 s/d +12.45          
  

  

        

1   kolom K1          
  

  

   bekisting kolom      7  

          

256.26   m2   Rp                 65,591,198.89  
Rp65,574,360 

 Rp                      16,838.89  

   pembesian      7  

       

7,928.79   kg   Rp                 79,439,716.91  
Rp79,438,299 

 Rp                       1,417.91  

   beton f'c : 30 MPa      5             48.60   m3   Rp                 47,390,185.29  Rp47,391,601  Rp                       1,415.71  

        

2   shearwall SW5          
  

  

   bekisting dinding      7  

          

398.36   m2   Rp                150,127,372.31  
Rp150,136,805 

 Rp                       9,432.69  

   pembesian      7  

     

19,050.47   kg   Rp                190,869,352.41  
Rp190,869,392 

 Rp                            39.59  

   beton f'c : 30 MPa      5             59.75   m3   Rp                 58,266,525.34  Rp58,267,295  Rp                          769.66  

 II.   Pekerjaan Balok +12.45              

   bekisting balok    14  

          

514.80   m2   Rp                146,436,853.84  
Rp146,424,005 

 Rp                      12,848.84  

   pembesian    14  

     

21,421.70   kg   Rp                214,627,112.20  
Rp214,626,377 

 Rp                          735.20  

   beton f'c : 30 MPa      7             90.00   m3   Rp                 87,756,489.84  Rp87,755,446  Rp                       1,043.84  

 III.   Pekerjaan Plat +12.45              

   bekisting plat    14  

          

993.10   m2   Rp                407,839,785.45  
Rp407,822,945 

 Rp                      16,840.45  

   pembesian    14  

     

14,980.64   kg   Rp                150,093,203.49  
Rp150,095,453 

 Rp                       2,249.51  

   beton f'c : 30 MPa      7  

          

119.17   m3   Rp                116,205,981.77  
Rp116,210,512 

 Rp                       4,530.23  

 IV.  

 Pekerjaan tangga +8.45 s/d 

+12.45          
  

  

   bekisting tangga      7             51.13   m2   Rp                 13,998,919.22  Rp13,988,950  Rp                       9,969.22  



   pembesian      7  

       

1,483.41   kg   Rp                 14,862,464.54  
Rp14,858,480 

 Rp                       3,984.54  

   beton f'c : 30 MPa      7               6.82   m3   Rp                   6,652,231.25  Rp6,651,554  Rp                          677.25  

   LANTAI 4              

 I.  

 Pekerjaan Kolom & 

Shearwall +12.45 s/d +16.45          
  

  

        

1   kolom K1-KL          
  

  

   bekisting kolom      7  

          

229.06   m2   Rp                 58,629,320.03  
Rp58,629,103 

 Rp                          217.03  

   pembesian      7  

       

6,547.86   kg   Rp                 65,603,973.09  
Rp65,604,089 

 Rp                          115.91  

   beton f'c : 30 MPa      7             38.40   m3   Rp                 37,444,097.02  Rp37,444,019  Rp                            78.02  

        

2   shearwall SW5          
  

  

   bekisting dinding      7  

          

398.36   m2   Rp                150,127,372.31  
Rp150,136,805 

 Rp                       9,432.69  

   pembesian      7  

     

17,513.38   kg   Rp                175,469,039.70  
Rp175,465,142 

 Rp                       3,897.70  

   beton f'c : 30 MPa      7             59.75   m3   Rp                 58,266,525.34  Rp58,267,295  Rp                          769.66  

 II.   Pekerjaan Balok +16.45             Rp                                  -  

   bekisting balok    14  

          

514.80   m2   Rp                146,436,853.84  
Rp146,424,005 

 Rp                      12,848.84  

   pembesian    14  

     

21,421.70   kg   Rp                214,627,112.20  
Rp214,626,377 

 Rp                          735.20  

   beton f'c : 30 MPa      7             90.00   m3   Rp                 87,756,489.84  Rp87,755,446  Rp                       1,043.84  

 III.   Pekerjaan Plat +16.45              

   bekisting plat    14  

          

993.10   m2   Rp                407,839,785.45  
Rp407,822,945 

 Rp                      16,840.45  

   pembesian    14  

     

14,980.64   kg   Rp                150,093,203.49  
Rp150,095,453 

 Rp                       2,249.51  

   beton f'c : 30 MPa      7  

          

119.17   m3   Rp                116,205,981.77  
Rp116,210,512 

 Rp                       4,530.23  

 IV.   Pekerjaan tangga +12.45 s/d             



+16.45  

   bekisting tangga      7             51.13   m2   Rp                 13,998,919.22  Rp13,988,950  Rp                       9,969.22  

   pembesian      7  

       

1,483.41   kg   Rp                 14,862,464.54  
Rp14,858,480 

 Rp                       3,984.54  

   beton f'c : 30 MPa      7               6.82   m3   Rp                   6,652,231.25  Rp6,651,554  Rp                          677.25  

   LANTAI 5              

 I.  

 Pekerjaan Kolom & 

Shearwall +16.45 s/d +20.45          
  

  

        

1   kolom K1-KL          
  

  

   bekisting kolom      7  

          

229.06   m2   Rp                 58,629,320.03  
Rp58,629,103 

 Rp                          217.03  

   pembesian      7  

       

6,547.86   kg   Rp                 65,603,973.09  
Rp65,604,089 

 Rp                          115.91  

   beton f'c : 30 MPa      5             38.40   m3   Rp                 37,444,097.02  Rp37,444,019  Rp                            78.02  

        

2   shearwall SW5          
  

  

   bekisting dinding      7  

          

398.36   m2   Rp                150,127,372.31  
Rp150,136,805 

 Rp                       9,432.69  

   pembesian      7  

     

15,611.12   kg   Rp                156,410,075.71  
Rp156,409,643 

 Rp                          432.71  

   beton f'c : 30 MPa      5             59.75   m3   Rp                 58,266,525.34  Rp58,267,295  Rp                          769.66  

 II.   Pekerjaan Balok +20.45              

   bekisting balok    14  

          

514.80   m2   Rp                146,436,853.84  
Rp146,424,005 

 Rp                      12,848.84  

   pembesian    14  

     

21,421.70   kg   Rp                214,627,112.20  
Rp214,626,377 

 Rp                          735.20  

   beton f'c : 30 MPa      7             90.00   m3   Rp                 87,756,489.84  Rp87,755,446  Rp                       1,043.84  

 III.   Pekerjaan Plat +20.45              

   bekisting plat    14  

          

963.41   m2   Rp                395,646,950.74  
Rp395,640,443 

 Rp                       6,507.74  

   pembesian    14  

     

14,446.22   kg   Rp                144,738,773.17  
Rp144,732,373 

 Rp                       6,400.17  

   beton f'c : 30 MPa      7             m3   Rp                112,731,871.64  Rp112,731,259  Rp                          612.64  



115.61  

 IV.  

 Pekerjaan tangga +16.45 s/d 

+20.45          
  

  

   bekisting tangga      7             51.13   m2   Rp                 13,998,919.22  Rp13,988,950  Rp                       9,969.22  

   pembesian      7  

       

1,483.41   kg   Rp                 14,862,464.54  
Rp14,858,480 

 Rp                       3,984.54  

   beton f'c : 30 MPa      5               6.82   m3   Rp                   6,652,231.25  Rp6,651,554  Rp                          677.25  

   LANTAI 6              

 I.  

 Pekerjaan Kolom & 

Shearwall +20.45 s/d +24.45          
  

  

        

1   kolom K1-KL          
  

  

   bekisting kolom      7  

          

229.06   m2   Rp                 58,629,320.03  
Rp58,629,104 

 Rp                          216.03  

   pembesian      7  

       

6,547.86   kg   Rp                 65,603,973.09  
Rp65,604,089 

 Rp                          115.91  

   beton f'c : 30 MPa      5             38.40   m3   Rp                 37,444,097.02  Rp37,444,019  Rp                            78.02  

        

2   shearwall SW1-SW5          
  

  

   bekisting dinding      7  

          

398.36   m2   Rp                150,127,372.31  
Rp150,136,805 

 Rp                       9,432.69  

   pembesian      7  

     

13,908.70   kg   Rp                139,353,246.89  
Rp139,354,843 

 Rp                       1,596.11  

   beton f'c : 30 MPa      5             59.75   m3   Rp                 58,266,525.34  Rp58,267,295  Rp                          769.66  

 II.   Pekerjaan Balok +24.45              

   bekisting balok    14  

          

514.80   m2   Rp                146,436,853.84  
Rp146,424,005 

 Rp                      12,848.84  

   pembesian    14  

     

21,421.70   kg   Rp                214,627,112.20  
Rp214,626,377 

 Rp                          735.20  

   beton f'c : 30 MPa      7             90.00   m3   Rp                 87,756,489.84  Rp87,755,446  Rp                       1,043.84  

 III.   Pekerjaan Plat +24.45              

   bekisting plat    14  

          

963.41   m2   Rp                395,646,950.74  
Rp395,640,443 

 Rp                       6,507.74  

   pembesian    14        kg   Rp                144,738,773.17  Rp144,732,373  Rp                       6,400.17  



14,446.22  

   beton f'c : 30 MPa      7  

          

115.61   m3   Rp                112,731,871.64  
Rp112,731,259 

 Rp                          612.64  

 IV.  

 Pekerjaan tangga +20.45 s/d 

+24.45          
  

  

   bekisting tangga      7             51.13   m2   Rp                 13,998,919.22  Rp13,988,950  Rp                       9,969.22  

   pembesian      7  

       

1,483.41   kg   Rp                 14,862,464.54  
Rp14,858,480 

 Rp                       3,984.54  

   beton f'c : 30 MPa      5               6.82   m3   Rp                   6,652,231.25  Rp6,651,554  Rp                          677.25  

   Rp           17,792,485,780.55  Rp17,322,738,669 

 Rp              

469,747,111.55  

 

 

 


